

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 12559

Deliberazione n. 141

**ATTRAVERSAMENTO ORIZZONTALE SOTTERRANEO DELLA STRADA
PROVINCIALE N. 16 VIA ALTA, CON SISTEMA SPINGITUBO A MASSA
BATTENTE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 9 del mese di Giugno alle ore 12,00 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 12060 del 1/6/2023 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris (Collegato in videoconferenza)

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

RAVAIOLI Massimo

Assente giustificato: NATALI Luca

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il dr. Vittorio MORGESE.

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Riccardo MANTOVANI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

- 7) **ATTRAVERSAMENTO ORIZZONTALE SOTTERRANEO DELLA STRADA
PROVINCIALE N. 16 VIA ALTA, CON SISTEMA SPINGITUBO A MASSA
BATTENTE - APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA**

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 141

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- con contratto prot. 1578 stipulato in data 26/01/2022 l'impresa P.A.T.O. S.r.l. con sede legale in Occhiobello (RO), Via Gaetano Donizzetti n. 9, ha assunto l'esecuzione dei lavori di "Attraversamento orizzontale sotterraneo della Strada Provinciale n. 16 via Alta, con sistema spingitubo a massa battente" per un importo di contratto pari a € 45.000,00, al netto di IVA;
- I lavori sono stati consegnati con relativo verbale di consegna in data 28 gennaio 2022 e sospesi in data 31/01/2022, in quanto a seguito di accantieramento è stata riscontrata una perdita di acqua proveniente da una rete acquedotto posta a margine strada.
- detti lavori sono ripresi in data 24/02/2023, dopo la sostituzione del tratto interferente della condotta da parte dell'ente gestore CADF, e quindi al contemporaneo spostamento della linea.

Considerato che:

- Nel corso dei lavori ripresi, l'impresa esecutrice ha riscontrato l'impossibilità di intervenire con il sistema di perforazione pipe ramming previsto inizialmente in contratto, in quanto problematiche relative a trovanti in calcestruzzo hanno di fatto impedito la posa della nuova tubazione, e quindi la necessità di sospendere nuovamente i lavori per la redazione di una variante in corso d'opera al fine di posizionare la tubazione con idonea tecnologia, nel rispetto delle quote di progetto;
- Per tali circostanze si è ritenuto opportuno promuovere la redazione di una perizia di variante in corso d'opera in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1), lett. c) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. "la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e la modifica non altera la natura generale del contratto".

Rilevato che:

- è stato necessario redigere una perizia di variante in corso d'opera a firma del Direttore dei Lavori Geom. Nicola Forlani in data 20/04/23, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 106 comma 1 lett.c) del D.lgs 50/2016;

- nel complesso le variazioni sopra descritte, unitamente a modesti adattamenti di dettaglio, comportano la modifica del quadro economico come di seguito riportato:

A - Importo lavori di contratto	45.000,00
B - Importo di perizia	<u>21.290,00</u>
Totale	66.290,00
C - Iva 22% su A + B	<u>14.583,80</u>
TOTALE	80.873,80

- i maggiori lavori, dell'importo di **€. 21.290,00**, al netto di IVA elevano l'importo contrattuale a **€. 66.290,00** al netto di IVA di cui €. 2.040,00 oneri della sicurezza;

Vista la perizia di variante in corso d'opera sopra descritta, costituita dai seguenti elaborati agli atti del Consorzio:

1. Relazione tecnica
2. Computo metrico di perizia
3. Schema atto aggiuntivo

Ravvisata l'opportunità:

- Di approvare la perizia di variante in corso d'opera relativa a "Attraversamento orizzontale sotterraneo della Strada Provinciale n. 16 via Alta, con sistema spingitubo a massa battente", redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Nicola Forlani in data 20/04/2023;
- Di autorizzare la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione con l'Appaltatore, dell'importo complessivo di €. 21.290,00 oltre iva, per maggiori lavori rispetto al contratto principale;
- Di dare atto che l'importo pari a €. 54.625,50 (1+2sal) risulta già liquidato all'impresa;
- Di imputare la spesa ulteriore di **€. 26.248,30 alla commessa 23-0602-1012 "Perizia di variante Spingitubo Scolo Contarino" del bilancio 2023.**

Visto il riferimento del Direttore Generale prot. n. 11817 del 31/5/2023;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

DELIBERA

1. Di approvare la perizia di variante in corso d'opera relativa a "Attraversamento orizzontale sotterraneo della Strada Provinciale n. 16 via Alta, con sistema spingitubo a massa battente", redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Nicola Forlani in data 20/04/2023;
2. Di autorizzare la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione con l'Appaltatore, dell'importo complessivo di €. 21.290,00 oltre iva, per maggiori lavori rispetto al contratto principale;
3. Di dare atto che l'importo pari a €. 54.625,50 (1+2sal) risulta già liquidato all'impresa;
4. Di imputare la spesa ulteriore di **€. 26.248,30 alla commessa 23-0602-1012 "Perizia di variante Spingitubo Scolo Contarino" del bilancio 2023.**

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Riccardo Mantovani)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)