

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 724

Deliberazione n. 7

**CONVENZIONE TRA CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA E
COMUNE DI COPPARO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRESA FRANE
SPONDALI DI CANALI DI BONIFICA IN FREGIO A STRADE COMUNALI -
INTERVENTO DI RIPRESA FRANE SULLA FOSSA DI FORMIGNANA VIA SAN
MARCO E VIA BARICORDA – COMUNE DI COPPARO –
APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI**

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 13 del mese di Gennaio alle ore 14,30 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 334 del 9/1/2023 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris (Collegato in videoconferenza)

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la d.ssa Roberta CIRELLI, il dr. Vittorio MORGESE e il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegati in videoconferenza).

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Riccardo MANTOVANI e il sig. Luca NATALI.

O m i s s i s

- 7) CONVENZIONE TRA CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA E COMUNE DI COPPARO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI DI RIPRESA FRANE SPONDALI DI CANALI DI BONIFICA IN FREGIO A STRADE COMUNALI - INTERVENTO DI RIPRESA FRANE SULLA FOSSA DI FORMIGNANA VIA SAN MARCO E VIA BARICORDA – COMUNE DI COPPARO - APPROVAZIONE PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 7

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- i lavori di “Intervento di ripresa frane sulla Fossa di Formignana via San Marco e via Baricorda – Comune di Copparo” sono stati consegnati con verbale dedicato in data 22/11/2022 e la data presunta di ultimazione era fissata nel giorno 22/12/2022;

Considerato che:

- l'impresa aggiudicataria Copparo Costruzioni srl di Copparo ha inoltrato richiesta di proroga della data di ultimazione dei lavori, a causa di problemi di approvvigionamento materiali, indipendente dalla volontà dell'appaltatore e che quindi determina lo slittamento temporale delle lavorazioni;

Visto l'art. 107 comma 5 del Decreto legislativo 50/2016 e sentito il Direttore dei Lavori Geom. Nicola Forlani e quindi il Responsabile del procedimento Geom. Marcello Padovani;

Ravvisata l'opportunità:

- Di concedere proroga di 26 giorni consecutivi e tenuto conto delle sospensioni già riconosciute e della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 10/02/2023;
- La predetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di del contratto

principale.

Visto il riferimento interno del Direttore Generale prot. n. 320 del 9/1/2023;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

DELIBERA

1. Di concedere proroga di 26 giorni consecutivi e tenuto conto delle sospensioni già riconosciute e della presente proroga, il nuovo termine per l'ultimazione dei lavori è il 10/02/2023;
2. La predetta proroga viene concessa a condizione che l'impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di del contratto principale.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Riccardo Mantovani)

(F.to Sig. Luca Natali)