

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 11510

Deliberazione n. 135

REG. (UE) 1305/2013 – PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA 4 – SOTTOMISURA 4.3 – TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 – INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE IRRIGUE. PROVVEDIMENTI RELATIVI - LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO CIARLE NEI COMUNI DI POGGIO RENATICO E TERRE DEL RENO (FE) - CONDOTTO DISTRIBUTORE SUD E IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - CUP J81E17000370006 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO ALLA LUCE DELLA COMPENSAZIONE PREZZI

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 26 del mese di Maggio alle ore 14,30 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Borgoleoni n. 28 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 10950 del 22/5/2023 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris (Collegato in videoconferenza).

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegato in videoconferenza).

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Riccardo MANTOVANI e il sig. Luca NATALI.

O m i s s i s

- 7) REG. (UE) 1305/2013 – PROGRAMMA NAZIONALE DI SVILUPPO RURALE 2014-2020. MISURA 4 – SOTTOMISURA 4.3 – TIPOLOGIA DI OPERAZIONE 4.3.1 – INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE IRRIGUE. PROVVEDIMENTI RELATIVI - **LAVORI DI IMPLEMENTAZIONE PRIMARIA DEL SISTEMA IRRIGUO CIARLE NEI COMUNI DI POGGIO RENATICO E TERRE DEL RENO (FE)** - CONDOTTO DISTRIBUTORE SUD E IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO - CUP J81E17000370006 - APPROVAZIONE QUADRO ECONOMICO AGGIORNATO ALLA LUCE DELLA COMPENSAZIONE PREZZI

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 135

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- I lavori in epigrafe sono stati consegnati in data 19/04/2021 e la loro contabilizzazione è cominciata di fatto a partire dal secondo semestre 2021;
- a tutt'oggi i lavori sono in corso e la contabilizzazione degli stessi è proseguita regolarmente nel corso del 2022 e finora nei primi mesi del 2023;
- a seguito degli imprevedibili e consistenti aumenti di costo dei materiali da costruzione il Governo ha provveduto ad emanare diversi successivi decreti per far fronte ai maggiori oneri sostenuti dalle imprese esecutrici;
- con nota Prot. Uscita N.0358847 del 19/08/2022 il Consorzio ha ottenuto il nulla osta ad utilizzare a questo scopo il 50% della cifra stanziata per imprevisti, pari a € 118.770,77;
- il Consorzio ha fatto richiesta di accesso al fondo nazionale stanziato per far fronte alla situazione e ha finora incassato € 70.409,20, relativi al 50% delle richieste relative al secondo semestre 2021 e al periodo 01/01/2022-31/07/2022;

Considerato che:

- con nota prot. N. 9594 del 05/05/2023 il Ministero concedente ha chiesto al Consorzio di avanzare una proposta di quadro economico aggiornato;
- il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento hanno redatto il seguente quadro economico aggiornato:

A) IMPORTO LAVORI IN APPALTO

A1 Importo lavori (al netto degli oneri della sicurezza)	€ 4.605.963,30
A2 Oneri per la sicurezza	€ 50.308,33
A3 Compensazione per aumento prezzi	<u>€ 976.752,38</u>
Importo totale lavori in appalto (IVA esclusa)	€ 5.727.583,20

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B6 Spese in economia	€ 239.065,90
B4 Spese per espropri e danni	€ 613.000,00
B5 Imprevisti	<u>€ 30.353,09</u>
Importo totale somme a disposizione (IVA esclusa)	€ 882.418,99

C) SPESE GENERALI € **544.606,31**

I.V.A. **€ 1.439.153,87**

IMPORTO COMPLESSIVO € **8.593.762,37**

Ravvisata l'opportunità:

- Di approvare il quadro economico dell'intervento così modificato;
- Di trasmettere al MASAF il quadro economico stesso quale proposta di revisione.

Visto il riferimento del Dirigente Area Tecnica – Progettazione e Lavori prot. n. 11265 del 25/5/2023;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

D E L I B E R A

1. Di approvare il quadro economico dell'intervento, come in premessa indicato;
2. Di trasmettere al MASAF il quadro economico stesso quale proposta di revisione.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Riccardo Mantovani)

(F.to Sig. Luca Natali)