

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 14035

Deliberazione n. 200

OC145 – ER-URID-000040 - PIANO DEGLI INTERVENTI DI DIFESA IDRAULICA

DI CUI ALL'ORDINANZA 8/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

ALLA RICOSTRUZIONE - "INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO

DI FRANE CANAL BIANCO-VIA DIAMANTINA" CUP J78H23000600001

APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D'OPERA

L'anno 2024 (Duemilaventiquattro) il giorno 12 del mese di Luglio alle ore 15,00 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n.13598 del 8/7/2024 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris (Collegato in videoconferenza)

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo (Collegato in videoconferenza e in presenza dalle 15,35)

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo (Collegato in videoconferenza)

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la d.ssa Roberta CIRELLI, il dr. Vittorio MORGESE e il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegati in videoconferenza).

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Loris BRAGA e il sig. Riccardo MANTOVANI.

O m i s s i s

- 14) OC145 – ER-URID-000040 - PIANO DEGLI INTERVENTI DI DIFESA IDRAULICA DI CUI ALL’ORDINANZA 8/2023 DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE - “INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE CANAL BIANCO-VIA DIAMANTINA” CUP J78H23000600001-- APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE IN CORSO D’OPERA

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 200

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- Nel mese di maggio 2023 il territorio della Regione Emilia-Romagna è stato interessato da eventi alluvionali di portata eccezionale, per cui è stato decretato lo stato d'emergenza, è stato emanato il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è stato nominato il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo quale Commissario straordinario alla ricostruzione;
- Dopo una prima ricognizione per l'individuazione degli interventi da effettuare in somma urgenza per il ripristino del territorio, è stata emanata l'ordinanza n. 8/2023 che disciplina le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi urgenti di difesa idraulica, parte integrale del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), primo alinea, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n.100, da attuare nei territori della regione Emilia-Romagna, e che stanziava € 33.739.754,00 per l'attuazione del Piano stesso.
- nell'ambito di tale piano è inserito l'intervento in oggetto “INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE CANAL BIANCO-VIA DIAMANTINA” - Importo € 385.000,00 - codice CUP: J78H23000600001 e per esso il Consorzio di Bonifica svolge

il ruolo di ente beneficiario del finanziamento, soggetto attuatore e amministrazione aggiudicatrice;

- con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 67 del 23/02/2024 è stato approvato progetto esecutivo e procedura di affidamento lavori;
- I lavori sono stati affidati alla ditta Quattro Emme srl di Porto Viro, con deliberazione Presidenziale n. 31 del 20/03/2024 prot. 5940 giusto **ribasso -1.25%** per un importo contrattuale pari a **€. 271.898,18** compresi €. 5.898,00 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (oltre iva) rimodulando di conseguenza il quadro economico nel seguente modo:

OGGETTO	Parziale (Euro)	Totale (Euro)
A LAVORI		
A1.a Lavori a misura	266.000,18	
A1.b Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	5.898,00	
TOTALE		271.898,18
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 Acquisizione aree o immobili, indennizzi	1.500,00	
B2 Spese tecniche relative alla progettazione (10% di A)	27.526,53	
B3 Imprevisti iva compresa	20.149,84	
B4 Ribasso d'asta	4.107,85	
TOTALE		53.284,22
C I.V.A. 22%		
C1 IVA su A (22%)	59.817,60	
TOTALE		59.817,60
IMPORTO TOTALE	EURO	385.000,00

Considerato che:

- i lavori sono stati consegnati in data 28/03/2024, con verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza (tempo utile 120 giorni);
- nel corso dei lavori, che interessano ml. 1050 in corrispondenza del parallelismo tra Canale Bianco e la strada comunale via Diamantina si è manifestata la necessità di aumentare la sezione di reinterro di materiale proveniente da cava per il consolidamento

della sponda collassata in modo più importante rispetto al momento di preventivazione del progetto;

- tali lavorazioni e interventi risultano necessari in funzione di circostanze imprevedute e non alterano in nessun modo la natura del contratto principale;
- Per tali circostanze si è ritenuto opportuno promuovere la redazione di una perizia di variante in corso d'opera in ottemperanza a quanto disposto dal comma 1), lett. c) dell'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 “ per le varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione dell'appalto per effetto di circostanze imprevedibili da parte della stazione appaltante” e che rientra al comma 2 del medesimo articolo (aumento di prezzo che non eccede il 50% del valore del contratto iniziale)

Rilevato che:

- è stato necessario redigere una perizia di variante in corso d'opera a firma del Direttore dei Lavori Geom. Mario Pozzati in data 08/07/24, in ottemperanza a quanto disposto all'art. 120 comma 1 lett.c) del D.lgs 36/2023;
- le lavorazioni aggiuntive, non sostanziali, non alterano la natura complessiva del contratto e sono riconducibili alla fattispecie prevista all'art. 120 comma 2 del D.lgs. 36/2023 in quanto comportano un aumento dell'importo contrattuale poco più del 11% dell'importo iniziale di contratto; nel complesso le variazioni sopra descritte, unitamente a modesti adattamenti di dettaglio, comportano la modifica del quadro economico come di seguito riportato, mediante l'utilizzo di risorse all'interno del quadro economico finanziato assegnato in sede di Piano, giuste le economie di gara e/o risparmi di spese così come previsto all'art. 6 comma 3 del Piano degli interventi di difesa idraulica di cui all'ordinanza 8/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione “*Non è autorizzato l'utilizzo di economie derivanti da ribassi d'asta, ad eccezione dei casi previsti dalla legge per far fronte... omissis... per le modifiche e varianti contemplate dall'articolo 106 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e dall'articolo 120 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, appositamente approvate con provvedimento amministrativo*”:

OGGETTO	Parziale (Euro)	Totale (Euro)
A LAVORI		
A1.a Lavori a misura	270.144,95	
A1.b Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	1.753,23	
A1.c Perizia di variante	31.629,79	
TOTALE		303.527,97
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B1 Acquisizione aree o immobili, indennizzi	0,00	
B2 Spese tecniche relative alla progettazione (10% di A)	14.695,88	
B3 Imprevisti iva compresa	0,00	
B4 Ribasso d'asta	0,00	
TOTALE		14.695,88
C I.V.A. 22%		
C1 IVA su A (22%)	66.776,15	
TOTALE		66.776,15
IMPORTO TOTALE	EURO	385.000,00

- i maggiori lavori, dell'importo di € 31.629,79, al netto di IVA, elevano l'importo contrattuale a € 303.527,97 di cui € 1.753,23 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ;

Vista la perizia di variante in corso d'opera sopra descritta, costituita dai seguenti elaborati agli atti del Consorzio:

1. Relazione tecnica
2. Quadro economico
3. Computo metrico estimativo di variante
4. Atto di sottomissione

Ravvisata l'opportunità:

- Di approvare la perizia di variante in corso d'opera relativa a "INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE CANAL BIANCO-VIA DIAMANTINA", redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Mario Pozzati in data 08/07/2024, migliorativa e proposta nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del codice che non altera in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.;

- Di autorizzare la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione con l'Appaltatore, dell'importo complessivo di € 31.629,79 oltre iva, per maggiori lavori rispetto al contratto principale;
- Di imputare la spesa maggiore di 38.588,34. (iva compresa) alla commessa 24.2801.OC145;

Visto il riferimento interno del Direttore dell'Area Territorio prot. 13713 del 9/7/2024;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

DELIBERA

1. Di approvare la perizia di variante in corso d'opera relativa a "INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE CANAL BIANCO-VIA DIAMANTINA", redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Mario Pozzati in data 08/07/2024, migliorativa e proposta nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 120 del codice che non altera in maniera sostanziale il progetto né le categorie di lavori.;
2. Di autorizzare la sottoscrizione dell'Atto di sottomissione con l'Appaltatore, dell'importo complessivo di **€ 31.629,79 oltre iva, per maggiori lavori** rispetto al contratto principale;
3. Di imputare la spesa maggiore di 38.588,34. (iva compresa) alla commessa 24.2801.OC145.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Loris Braga)

(F.to Sig. Riccardo Mantovani)