



CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:

44121 Ferrara - Via Borgo dei Leoni, 28 - C.F. 93076450381

web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it

pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all'

Associazione Nazionale Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari

PROGETTO CENTO 2

PROGETTO ESECUTIVO

Opere di competenza della Regione Emilia Romagna
Delibera Num. 1917 del 04/11 /2019 - PRESA D'ATTO DEL "PROGRAMMA DI INTERVENTI FINALIZZATI A FRONTEGGIARE IL FENOMENO DELLA SUBSIDENZA NELLE PROVINCE DI FERRARA, RAVENNA E ROVIGO, E NEI TERRITORI DEL DELTA DEL PO PROPOSTO DALLE REGIONI VENETO ED EMILIA ROMAGNA"
APPROVATO CON DECRETO MIPAAFT N. 11168
E SUCCESSIVAMENTE MODIFICATO CON DECRETO N. 8874/2019
INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELL'AREA CENTESE 2° STRALCIO
Comune di Cento
CUP J35J18000320002

COMPUTO METRICO MOVIMENTI TERRA

Data: **05.10.2022**

Elab.:

3.3.4

IL PROGETTISTA

(Dott. Ing. Valeria Chierici)



I COLLABORATORI

Dott. Ing. Laura Montanari
Geom. Cesare Formignani
Geom. Federico Sarto
Geom. Pietro Ghisellini

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(Dott. Ing. Mauro Monti)

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Codice Intervento OC83
00	Progetto Esecutivo	Ghisellini P. - Sarto F	05.10.2022	
01	Progetto Esecutivo	Ghisellini P. - Sarto F	Agosto 2025	

INTERVENTI STRUTTURALI PER LA SICUREZZA IDRAULICA DELLA CITTA' DI CENTO (FE) - 2° STRALCIO

DESCRIZIONE ATTIVITA' / LAVORI	Giorni	M E S I																			
		Mese 1	Mese 2	Mese 3	Mese 4	Mese 5	Mese 6	Mese 7	Mese 8	Mese 9	Mese 10	Mese 11	Mese 12	Mese 13	Mese 14	Mese 15	Mese 16	Mese 17	Mese 18	Mese 19	Mese 20
OPERE PROPEDEUTICHE ALLA REALIZZAZIONE PROGETTO	600																				
Allestimento cantiere, tracciamento e picchettamento asse condotte e fasce occipazione	98	x	x	x	x	x															
Scavi di sbancamento - movimenti terra	448			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Posa elementi prefabbricati	364			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Taglio ed asportazione asfalto e masiciata stradale.	84				x	x	x	x	x	x	x										
Realizzazione nuovi manufatti in C.A. (Origine Canale di Cento, Poderale n.1 - n.2 - n.3, Sfiatore Canalezzo)	224				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x						
Esecuzione attraversamenti (stradale via Monteborre, CER via Pecore)	224					x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x			
Attraversamento in spingitubo/microtunneling (viadel Curato, via Rigone, via Giovannina)	224								x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Getto calcestruzzo in cantiere	392				x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Smobilizzazione cantiere, verifiche e collaudi	119								x	x	x	x				x	x	x			