



ENTE ATTUATORE

Publicato il 10 giugno 2019

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

Sede legale e recapito postale:
44121 Ferrara - Via Romei 7 - C.F. 93076450381
web: www.bonificaferrara.it - e-mail: info@bonificaferrara.it
pec: posta.certificata@pec.bonificaferrara.it

aderente all'
ASSOCIAZIONE NAZIONALE CONSORZI GESTIONE E TUTELA DEL TERRITORIO E ACQUE IRRIGUE

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE (PSR 2014 - 2020)

MISURA 19 - Sostegno dello sviluppo locale LEADER PIANO DI AZIONE DELLA STRATEGIA DI SVILUPPO LOCALE PER IL DELTA EMILIANO-ROMAGNOLO 2014-2020



ECOMUSEO della Bonifica Meccanica (Ex Idroforo di Marozzo)

PROGETTO ESECUTIVO

Qualificazione degli spazi esterni a scopo didattico e ricreativo

Oggetto dell'elaborato:

CRONOPROGRAMMA

Tav. n°



Pos. arch.

Data: 25-02-2019

Scala: -

Progetto Esecutivo :

Arch. Giampaolo Guerzoni
Via V.Strozzi 13
44049 VIGARANO MAINARDA

IL PROGETTISTA
(Arch. Giampaolo Guerzoni)

IL COLLABORATORE
PER IL CONSORZIO DI BONIFICA
(Geom. Luigi Marchesini)

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO
(Geom. Marco Ardizzoni)

Aggiornamenti:

PROG. IMPIANTI ELETTRICI
(P.I. Giuseppe Filomeno)

C.S.Progettazione.
(Arch. Renato Soldati)

File: 17100.dwg

CRONOPROGRAMMA (PROGRAMMA DEI LAVORI)
- diagramma di Gantt -

N.	DESCRIZIONE LAVORAZIONI	anno	ANNO 2019															
		mese	1 MESE DI				2 MESE DI				3 MESE DI				4 MESE DI			
		settim.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		gg. pr.	0			30				60				90				120
1	RILIEVI E SAGGI PRELIMINARI		■															
2	INSTALLAZIONE DI OPERE PROVVISORIALI			■														
3	OPERE DI DEMOLIZIONE E RIMOZIONE				■													
4	SCAVI RILEVATI E RINTERRI					■	■	■	■									
5	IMPIANTO IDRAULICO									■	■	■						
6	SISTEMAZIONI ESTERNE												■	■	■	■		
7	IMPIANTO ELETTRICO												■	■	■			
8	ASSISTENZA AGLI IMPIANTI												■	■	■			
9	COLLAUDI E VERIFICHE															■	■	
10	SMOBILIZZO CANTIERE																■	

N.B. : IL PRESENTE PROGRAMMA LAVORI E' INDICATIVO, SARA' ONERE DELL'IMPRESA ELABORARE PRIMA DELL'INIZIO LAVORI IL PROGRAMMA NELLE VARIE LAVORAZIONI E FASI IN BASE ALLE PROPRIE NECESSITA' E RISORSE. RIMANE COMUNQUE INVARIATA LA SCADENZA CONTRATTUALE.