

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 15716

Deliberazione n. 195

**PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN
CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE NEL MESE
DI NOVEMBRE 2019 HANNO COLPITO I TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO,
BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA
GIULIA, LIGURIA, MARCHE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA E VENETO. - TERZO
STRALCIO – OCDPC N. 622 DEL 17 /12/ 2019; OCDPC N. 807 DEL 09 /11/2021; OCDPC
N. 822 04/01/2022. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17
GENNAIO 2020. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMILIA-
ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO N. 20 DEL 24/02/2022 –
“REALIZZAZIONE DI PRESIDIO DI SPONDA SU ALCUNI TRATTI DEL CANALE
FOSSARELLA IN CODIGORO” - CODICE CUP: J47H21006530001 - APPROVAZIONE
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
NEI RAPPORTI CONSORZIO-IMPRESA**

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 4 del mese di Agosto alle ore 14,30 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 15432 del 31/7/2023 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca (Collegato in videoconferenza)

RAVAIOLI Massimo

Assente giustificato: BRAGA Loris.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente la d.ssa Roberta CIRELLI (Collegata in videoconferenza).

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Riccardo MANTOVANI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

- 8) PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 HANNO COLPITO I TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA, MARCHE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA E VENETO. - TERZO STRALCIO – OCDPC N. 622 DEL 17 /12/ 2019; OCDPC N. 807 DEL 09 /11/2021; OCDPC N. 822 04/01/2022. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 GENNAIO 2020. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO N. 20 DEL 24/02/2022 – “REALIZZAZIONE DI PRESIDIO DI SPONDA SU ALCUNI TRATTI DEL CANALE FOSSARELLA IN CODIGORO” - CODICE CUP: J47H21006530001 - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NEI RAPPORTI CONSORZIO-IMPRESA

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 195

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- con Decreto n. 20 in data 24/02/2022 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna, è stato approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto – terzo stralcio”.

- Nell’ambito di tale Piano sono previsti i seguenti interventi, per i quali il Consorzio assume il ruolo di Soggetto Attuatore:
 1. Realizzazione di presidio di sponda su alcuni tratti del canale Dominante Testa in Portomaggiore – importo € 150.000,00; codice CUP: J97H21016020001;
 2. Realizzazione di presidio di sponda su alcuni tratti dello scolo Bolognese in Portomaggiore - importo € 200.000,00 - codice CUP: J97H21016010001;
 3. Realizzazione di presidio di sponda su alcuni tratti del canale Fossarella in Codigoro - importo € 140.000,00; codice CUP: J47H21006530001;
- con Delibera del Comitato Amministrativo consorziale n. 112 prot. n. 7412 del 7 aprile 2022:
 - È stato designato nel ruolo di RUP l’Ing. Marco Volpin.
 - È stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione, con le figure tecniche specifiche coinvolte, di cui il Capo Settore Opere di Bonifica nel territorio Basso Ferrarese Geom. Andrea Gramigna è stato designato come Progettista.
- Con Delibera di Comitato Amministrativo n.157 Prot.n. 13344 del 23 giugno 2023, al fine di garantire continuità a tale ruolo, è stato nominato con decorrenza 1 luglio 2023 Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile dei Lavori Geom. Andrea Gramigna, Capo Territorio Basso Ferrarese del Consorzio.
- In tale Piano è indicato “Realizzazione di presidio di sponda su alcuni tratti del canale Fossarella in Codigoro” da realizzarsi da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con un finanziamento di € 140.000,00.
- Il progetto esecutivo, redatto in data 20 aprile 2022, a firma del Capo Settore Basso Ferrarese Geom. Andrea Gramigna, è stato approvato dal Comitato Amministrativo del Consorzio con deliberazione di Comitato Amministrativo n. 136 – prot. n. 8686 in data 27/04/2022 e dal Responsabile Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica con Determinazione n. 9952 del 25/05/2022.
- Il Consorzio svolge il ruolo di ente attuatore e amministrazione aggiudicatrice.
- Il quadro economico del progetto approvato, dell’importo di € 140.000,00, è così ripartito:

| | |
|-----------------------|-------------|
| A. LAVORI | |
| a.1 Lavori in appalto | € 99.732,60 |

| | |
|---|----------------------------|
| a.2 Oneri per la sicurezza | € <u>3.750,00</u> |
| Sommano | € 103.482,60 |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE | |
| b.1 Accertamenti di laboratorio | € 500,00 |
| b.2 Indennità occupazioni temporanee, danni | € 1.000,00 |
| b.3 Oneri Ente Attuatore | € 10.348,26 |
| b.4 Imprevisti | € <u>1.792,97</u> |
| Sommano | € 13.641,23 |
| C I.V.A. | € 22.876,17 |
| TOTALE GENERALE | € <u>140.000,00</u> |

Considerato che:

- I lavori in appalto sono stati aggiudicati all'impresa Consorzio Artigiano Indipendente con sede legale a Boccaleone nel Comune di Argenta (FE) via G. D'Annunzio che, nella procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 16 luglio 2020 convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020, in deroga all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016.con il ribasso del 3,33% sui prezzi prestabiliti dal Consorzio.
- Il relativo contratto di appalto prot. n. 16752 è stato stipulato in data 13/09/2022, assunto a repertorio consorziale al n. 357 e registrato a Ferrara in data 21/09/2022 al n. 2239 serie 3, per l'importo complessivo di € 100.161,50, di cui € 3.750,00 per oneri di sicurezza.
- Per effetto delle economie ottenute in fase di affidamento, il quadro economico del progetto risulta così determinato:

A. LAVORI

| | |
|----------------------------|-------------------|
| a.1 Lavori in appalto | € 96.411,50 |
| a.2 Oneri per la sicurezza | € <u>3.750,00</u> |
| Sommano | € 100.161,50 |

B. SOMME A DISPOSIZIONE

| | |
|---|-------------|
| b.1 Accertamenti di laboratorio | € 500,00 |
| b.2 Indennità occupazioni temporanee, danni | € 1.000,00 |
| b.3 Oneri Ente Attuatore | € 10.348,26 |

| | |
|------------------------|---------------------|
| b.4 Imprevisti | € 1.792,97 |
| Sommano | € 13.641,23 |
| C I.V.A. | € 22.145,53 |
| TOTALE GENERALE | € 135.948,26 |

- I lavori si sono svolti sotto la direzione del Geom. Lauro Gennari, sono stati consegnati con verbale in data 4 ottobre 2022 e sono stati ultimati in data 16/01/2023.

Rilevato che:

- In data 31/07/2023 è stato emesso dal Direttore dei Lavori il certificato di regolare esecuzione dei lavori, accompagnato dalla prevista relazione.

Visto:

- Il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 31 luglio 2023 contestualmente alla relazione di accompagnamento al conto finale, con il seguente quadro economico:

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| - Ammontare del conto finale | € 100.157,70 |
| - A detrarre: n.1 acconti corrisposti | € 99.656,91 |
| Residuo credito netto dell'impresa | € 500,79 |

Ravvisata l'opportunità:

- Di approvare il certificato di regolare esecuzione nei confronti dell'impresa Consorzio Artigiano Indipendente con sede legale a Boccaleone nel Comune di Argenta (FE) via G. D'Annunzio, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Lauro Gennari in data 31 luglio 2023, relativo a "Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. - Terzo Stralcio – OCDPC n. 622 del 17 /12/ 2019; OCDPC n. 807 del 09 /11/2021; OCDPC n. 822 04/01/2022. Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020. Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato n. 20 del 24/02/2022. REALIZZAZIONE DI PRESIDIO DI SPONDA SU ALCUNI TRATTI DELLO SCOLO BOLOGNESE IN PORTOMAGGIORE - CODICE CUP: J97H21016010001;

- Di autorizzare la conseguente liquidazione del residuo credito all'impresa stessa.
Visto il riferimento del RUP geom. Andrea Gramigna prot. 15276 del 28/07/2023;
All'unanimità;

D E L I B E R A

1. Di approvare il certificato di regolare esecuzione nei confronti dell'impresa Consorzio Artigiano Indipendente con sede legale a Boccaleone nel Comune di Argenta (FE) via G. D'Annunzio, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Lauro Gennari in data 31 luglio 2023, relativo a "Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. - Terzo Stralcio – OCDPC n. 622 del 17 /12/ 2019; OCDPC n. 807 del 09 /11/2021; OCDPC n. 822 04/01/2022. Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020. Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato n. 20 del 24/02/2022. REALIZZAZIONE DI PRESIDIO DI SPONDA SU ALCUNI TRATTI DELLO SCOLO BOLOGNESE IN PORTOMAGGIORE - CODICE CUP: J97H21016010001;
2. Di autorizzare la conseguente liquidazione del residuo credito all'impresa stessa.

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE
(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO
(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI
(F.to Sig. Riccardo Mantovani)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)