

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 7878

Deliberazione n. 102

**PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN
CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE NEL
MESE DI NOVEMBRE 2019 HANNO COLPITO I TERRITORI DELLE REGIONI
ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA,
FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA, MARCHE, PIEMONTE, PUGLIA,
TOSCANA E VENETO. - TERZO STRALCIO – OCDPC N. 622 DEL 17 /12/ 2019;
OCDPC N. 807 DEL 09 /11/2021; OCDPC N. 822 04/01/2022. DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 GENNAIO 2020. DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA IN QUALITÀ
DI COMMISSARIO DELEGATO N. 20 DEL 24/02/2022 - REALIZZAZIONE DI
PRESIDIO DI SPONDA SU ALCUNI TRATTI DEL CANALE DOMINANTE TESTA
IN LOCALITÀ PORTOVERRARA, NEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FE)
CUP: J97H21016020001 – CIG: 9240515A33 - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
NEI RAPPORTI CONSORZIO-IMPRESA**

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 7 del mese di Aprile alle ore 10,00 nella sede del **Centro Operativo di Baura, via Due Torri n. 165** e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 7508 del 3/4/2023 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris (Collegato in videoconferenza)

CALDERONI Stefano

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo (Collegato in videoconferenza)

Assente giustificato: MANTOVANI Riccardo.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la d.ssa Roberta CIRELLI (Collegata in videoconferenza), il dr. Vittorio MORGESE e il dr. Angelo SCHIAVINA.

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Loris BRAGA e il sig. Luca NATALI.

O m i s s i s

- 9) PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 HANNO COLPITO I TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA GIULIA, LIGURIA, MARCHE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA E VENETO. - TERZO STRALCIO – OCDPC N. 622 DEL 17 /12/ 2019; OCDPC N. 807 DEL 09 /11/2021; OCDPC N. 822 04/01/2022. DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 GENNAIO 2020. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE EMILIA-ROMAGNA IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO N. 20 DEL 24/02/2022 - **REALIZZAZIONE DI PRESIDIO DI SPONDA SU ALCUNI TRATTI DEL CANALE DOMINANTE TESTA** IN LOCALITÀ PORTOVERRARA, NEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FE) CUP: J97H21016020001 – CIG: 9240515A33 - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NEI RAPPORTI CONSORZIO-IMPRESA

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 102

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- con Decreto n. 20 in data 24/02/2022 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna, è stato approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto – terzo stralcio”.
- Nell’ambito di tale Piano sono previsti i seguenti interventi, per i quali il Consorzio assume il ruolo di Soggetto Attuatore:
 1. Realizzazione di presidio di sponda su alcuni tratti del canale Dominante Testa in Portomaggiore – importo € 150.000,00; codice CUP: J97H21016020001;
 2. Realizzazione di presidio di sponda su alcuni tratti dello scolo Bolognese in Portomaggiore - importo € 200.000,00 - codice CUP: J97H21016010001;
 3. Realizzazione di presidio di sponda su alcuni tratti del canale Fossarella in Codigoro - importo € 140.000,00; codice CUP: J47H21006530001;
- con Delibera del Comitato Amministrativo consorziale n. 112 prot. n. 7412 del 7 aprile 2022:
 - È stato designato nel ruolo di RUP l’Ing. Marco Volpin.
 - È stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione, con le figure tecniche specifiche coinvolte, di cui il Capo Settore Opere di Bonifica nel territorio Basso Ferrarese Geom. Andrea Gramigna è stato designato come Progettista.
- In tale Piano è indicato “Realizzazione di presidio di sponda su alcuni tratti del canale Dominante Testa in Portomaggiore” da realizzarsi da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con un finanziamento di € 150.000,00.
- Il progetto esecutivo, redatto in data 20 aprile 2022, a firma del Capo Settore Basso Ferrarese Geom. Andrea Gramigna, è stato approvato dal Comitato Amministrativo del Consorzio con deliberazione di Comitato Amministrativo n. 134 – prot. n. 8684 in data

27/04/2022 e dal Responsabile Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica con Determinazione n. 9954 del 25/05/2022.

- Il Consorzio svolge il ruolo di ente attuatore e amministrazione aggiudicatrice.
- Il quadro economico del progetto approvato, dell'importo di € 150.000,00, è così ripartito:

A. LAVORI

a.1 Lavori in appalto	€ 107.798,19
a.2 Oneri per la sicurezza	<u>€ 3.750,00</u>
Sommano	€ 111.548,19

B. SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 Accertamenti di laboratorio	€ 500,00
b.2 Indennità occupazioni temporanee e danni	€ 1.000,00
b.3 Oneri Ente Attuatore	€ 11.154,82
b.4 Imprevisti	<u>€ 1.146,39</u>
Sommano	€ 13.801,21

C I.V.A. € 24.650,60

TOTALE GENERALE € 150.000,00

Considerato che:

- I lavori in appalto sono stati aggiudicati all'impresa F.lli Sambì s.n.c. di Sambì Dante & C. con sede legale in Argenta (FE) – Fraz. Santa Maria Codifiume, via dell'Artigianato, 11/A che, nella procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 16 luglio 2020 convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020, in deroga all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016. con il ribasso del 0,69% sui prezzi prestabiliti dal Consorzio.
- Il relativo contratto di appalto prot. n. 15930 è stato stipulato in data 25/08/2022, assunto a repertorio consorziale al n. 356 e registrato a Ferrara in data 23/09/2022 al n. 2261 serie 3, per l'importo complessivo di € 110.804,38, di cui € 3.750,00 per oneri di sicurezza.

- Per effetto delle economie ottenute in fase di affidamento, il quadro economico del progetto risulta così determinato:

A. LAVORI

a.1 Lavori in appalto	€ 107.054,38
a.2 Oneri per la sicurezza	€ 3.750,00
Sommano	€ 110.804,38

B. SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 Accertamenti di laboratorio	€ 500,00
b.2 Indennità occupazioni temporanee, danni	€ 1.000,00
b.3 Oneri Ente Attuatore	€ 11.154,82
b.4 Imprevisti	€ 1.146,39
Sommano	€ 13.801,21

C I.V.A. € 24.486,96

TOTALE GENERALE € 149.092,55

- I lavori si sono svolti sotto la direzione del Geom. Marco Campanella, sono stati consegnati con verbale in data 21 settembre 2022 e sono stati ultimati in data 16/12/2022.

Rilevato che:

- In data 27/03/2023 è stato emesso dal Direttore dei Lavori il certificato di regolare esecuzione dei lavori, accompagnato dalla prevista relazione.

Visto:

- Il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 27 marzo 2023 contestualmente alla relazione di accompagnamento al conto finale, con il seguente quadro economico:

- Ammontare del conto finale	€ 110.228,62
- A detrarre: n.1 acconti corrisposti	€ 109.677,48
Residuo credito netto dell'impresa	€ <u>551,14</u>

Ravvisata l'opportunità:

- Di approvare il certificato di regolare esecuzione nei confronti dell'impresa F.Illi Sambi s.n.c. di Sambi Dante & C. con sede legale in Argenta (FE) – Fraz. Santa Maria Codifiume, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Marco Campanella in data 27 marzo 2023, relativo a “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. - Terzo Stralcio – OCDPC n. 622 del 17 /12/ 2019; OCDPC n. 807 del 09 /11/2021; OCDPC n. 822 04/01/2022. Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020. Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato n. 20 del 24/02/2022. REALIZZAZIONE DI PRESIDIO DI SPONDA SU ALCUNI TRATTI DEL CANALE DOMINANTE TESTA IN LOCALITA' PORTOVERRARA, NEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FE) CUP: J97H21016020001 – CIG: 9240515A33;
- Di autorizzare la conseguente liquidazione del residuo credito all'impresa stessa.

Visto il riferimento interno del Dirigente Tecnico – Progettazione e Lavori prot. n. 7326 del 31/03/2023;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

D E L I B E R A

1. Di approvare il certificato di regolare esecuzione nei confronti dell'impresa F.Illi Sambi s.n.c. di Sambi Dante & C. con sede legale in Argenta (FE) – Fraz. Santa Maria Codifiume, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Marco Campanella in data 27 marzo 2023, relativo a “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto. - Terzo

Stralcio – OCDPC n. 622 del 17 /12/ 2019; OCDPC n. 807 del 09 /11/2021; OCDPC n. 822 04/01/2022. Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020. Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato n. 20 del 24/02/2022. REALIZZAZIONE DI PRESIDIO DI SPONDA SU ALCUNI TRATTI DEL CANALE DOMINANTE TESTA IN LOCALITA' PORTOVERRARA, NEL COMUNE DI PORTOMAGGIORE (FE) CUP: J97H21016020001 – CIG: 9240515A33;

2. Di autorizzare la conseguente liquidazione del residuo credito all'impresa stessa.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Loris Braga)

(F.to Sig. Luca Natali)