

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

F E R R A R A

Prot. N. 17458

Deliberazione n. 231

**PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN
CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE NEL
MESE DI NOVEMBRE 2019 HANNO COLPITO I TERRITORI DELLE REGIONI
ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA,
FRIULI-VENEZIA-GIULIA, LIGURIA, MARCHE, PIEMONTE, PUGLIA,
TOSCANA E VENETO – QUARTO STRALCIO.**

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 2 DICEMBRE 2019 DI
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA.**

**DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 GENNAIO 2020 DI
ULTERIORE STANZIAMENTO.**

**ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
OCDPC N. 622 DEL 17 DICEMBRE 2019.**

**ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
OCDPC N. 807 DEL 9 NOVEMBRE 2021.**

**ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
OCDPC N. 822 DEL 4 GENNAIO 2022.**

**ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
OCDPC N. 839 DEL 12 GENNAIO 2022.**

**“INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SPONDE
FRANATE DELLA FOSSA DI PORTO R.V. IN FREGIO ALLA SP 57” - CUP
J97H22000290001**

**APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE NEI RAPPORTI CONSORZIO-IMPRESA**

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 8 del mese di Settembre alle ore 15,00 presso la sede di Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è

riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 17081 del 04/09/2023 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris (Collegato in videoconferenza)

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la d.ssa Roberta CIRELLI, il dr. Vittorio MORGESE (Collegato in videoconferenza) e il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegato in videoconferenza).

Sono presenti i Dirigenti ing. Valeria CHERICI, ing. Gianluca FORLANI e dott. Gaetano MARINI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Luca NATALI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

20) PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 HANNO COLPITO I TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA-GIULIA, LIGURIA, MARCHE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA E VENETO – QUARTO STRALCIO.
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 2 DICEMBRE 2019 DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA.

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 GENNAIO 2020 DI
ULTERIORE STANZIAMENTO.

ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
OCDPC N. 622 DEL 17 DICEMBRE 2019.

ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
OCDPC N. 807 DEL 9 NOVEMBRE 2021.

ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
OCDPC N. 822 DEL 4 GENNAIO 2022.

ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
OCDPC N. 839 DEL 12 GENNAIO 2022.

“INTERVENTO DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE SPONDE
FRANATE DELLA FOSSA DI PORTO R.V. IN FREGIO ALLA SP 57” - CUP
J97H22000290001

APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI
REGOLARE ESECUZIONE NEI RAPPORTI CONSORZIO-IMPRESA

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 231

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- Con Decreto n. 52 del 14/04/2022 del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato è stato approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto – quarto stralcio”.

- Nell’ambito di tale Piano sono previsti i seguenti interventi, per i quali il Consorzio assume il ruolo di Soggetto Attuatore:
 - 1) Ripresa frane e sistemazione spondale di un tratto di Canal Bianco prospiciente la strada comunale via Canal Bianco– importo € 112.500,00; codice CUP: J67H22000250001;
 - 2) Intervento di ripristino e messa in sicurezza delle sponde franate della Fossa di Porto R.V. in fregio alla SP 57- importo € 200.000,00 - codice CUP: J97H22000290001;
 - 3) Intervento di ripresa frane sul canale Molino a lato della via Molino in località Roncodigà- importo € 90.000,00; codice CUP: J27H22000500001;
- Con Delibera del Comitato Amministrativo consorziale n. 149 prot. n. 9885 del 12 maggio 2022:
 - È stato designato nel ruolo di RUP il sottoscritto Ing. Marco Volpin.
 - È stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione, con le figure tecniche specifiche coinvolte, di cui il Capo Settore Opere di Bonifica nel territorio Alto Ferrarese Geom. Marcello Padovani è stato designato come Progettista.
- In tale Piano è indicato “Intervento di ripristino e messa in sicurezza delle sponde franate della Fossa di Porto R.V. in fregio alla SP 57” da realizzarsi da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con un finanziamento di € 200.000,00.
- Il progetto esecutivo, redatto in data 13 Giugno 2022, a firma del Capo Settore Alto Ferrarese Geom. Marcello Padovani, è stato approvato dal Comitato Amministrativo del Consorzio con deliberazione di Comitato Amministrativo n. 185 in data 24/06/2022 e successivamente con l’aggiornamento prezzi con delibera n.27 in data 19/08/2022 e dal Responsabile Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica con Determinazione n. 16143 del 29/08/2022.
- Il Consorzio svolge il ruolo di ente attuatore e amministrazione aggiudicatrice.
- Il quadro economico del progetto approvato, dell’importo di € 200.000,00, è così ripartito:

A. LAVORI		
a.1 Lavori in appalto	€ 142.496,11	
a.2 Oneri per la sicurezza	€ <u>3.690,62</u>	
Sommano		€ 146.186,73
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1 Oneri Ente Attuatore	€ 14.618,67	
b.2 Imprevisti e compensazione prezzi	€ <u>7.033,52</u>	
Sommano		€ 21.652,19
C I.V.A.		€ 32.161,08
TOTALE GENERALE		€ <u>200.000,00</u>

Considerato che:

- i lavori in appalto sono stati aggiudicati all'impresa Euroscavi snc di Falcone e Figlio con sede legale in Valva (SA), Contrada Pantanito n. 5 che, nella procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 16 luglio 2020 convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020, in deroga all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con il ribasso del 13,50% sui prezzi prestabiliti dal Consorzio.
- Il relativo contratto di appalto prot. n. 19932 è stato stipulato in data 08/11/2022, assunto a repertorio consorziale al n. 367 e registrato a Ferrara in data 17/11/2022 al n. 2733 serie 3, per l'importo complessivo di € 126.949,76, di cui € 3.690,62 per oneri di sicurezza.
- Per effetto delle economie ottenute in fase di affidamento, il quadro economico del progetto risulta così determinato:

A. LAVORI		
a.1 Lavori in appalto	€ 123.259,14	
a.2 Oneri per la sicurezza	€ <u>3.690,62</u>	
Sommano		€ 126.949,76
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
b.1 Oneri Ente Attuatore	€ 14.618,67	

b.2 Imprevisti e compensazione prezzi	€ <u>7.033,52</u>
Sommano	€ 21.652,19
C I.V.A.	€ <u>27.928,95</u>
TOTALE GENERALE	€ <u>176.530,90</u>
Ribasso d'asta del 13,5%, iva compresa	€ <u>23.496,10</u>
TOTALE PROGETTO	€ 200.000,00

- I lavori si sono svolti sotto la direzione del Geom. Marcello Padovani, sono stati consegnati con verbale in data 14 novembre 2022 e sono stati ultimati in data 07/06/2023.

Rilevato che:

- In data 28/07/2023 è stato emesso dal Direttore dei Lavori il certificato di regolare esecuzione dei lavori, accompagnato dalla prevista relazione.

Visto:

- Il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 28 luglio 2023 contestualmente alla relazione di accompagnamento al conto finale, con il seguente quadro economico:

- Ammontare del conto finale	€ 124.754,17
- A detrarre: n.1 acconti corrisposti	€ <u>124.130,40</u>
Residuo credito netto dell'impresa	€ <u><u>623,77</u></u>

Ravvisata l'opportunità:

- Di approvare il certificato di regolare esecuzione nei confronti dell'impresa Euroscavi snc di Falcone e Figlio con sede legale in Valva (SA), Contrada Pantanito n. 5, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Marcello Padovani in data 28 luglio 2023, relativo a "Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto – Quarto stralcio. – OCDPC n. 622 del 17 /12/ 2019; OCDPC n. 814 del 09 /12/2021; OCDPC n. 822 del

04/01/2022; OCDPC n. 839 del 12/01/2022. Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020. Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato n. 52 del 14/04/2022. Intervento di ripristino e messa in sicurezza delle sponde franate della Fossa di Porto R.V. in fregio alla SP 57 – importo € 200.000,00; codice CUP: J97H22000290001 di autorizzare la conseguente liquidazione del residuo credito all'impresa stessa.

Visto il riferimento interno del Responsabile del procedimento prot. n. 16744 n. del 29/08/2023.

Visto lo Statuto.

All'unanimità.

DELIBERA

Di approvare il certificato di regolare esecuzione nei confronti dell'impresa Euroscavi snc di Falcone e Figlio con sede legale in Valva (SA), Contrada Pantanito n. 5, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Marcello Padovani in data 28 luglio 2023, relativo a “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto – Quarto stralcio. – OCDPC n. 622 del 17 /12/ 2019; OCDPC n. 814 del 09 /12/2021; OCDPC n. 822 del 04/01/2022; OCDPC n. 839 del 12/01/2022. Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020. Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato n. 52 del 14/04/2022. Intervento di ripristino e messa in sicurezza delle sponde franate della Fossa di Porto R.V. in fregio alla SP 57 – importo € 200.000,00; codice CUP: J97H22000290001 di autorizzare la conseguente liquidazione del residuo credito all'impresa stessa.

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Luca Natali)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)