

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

F E R R A R A

Prot. N. 12565

Deliberazione n. 147

**PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN
CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE
NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 HANNO COLPITO I TERRITORI DELLE
REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA-
ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA-GIULIA, LIGURIA, MARCHE, PIEMONTE,
PUGLIA, TOSCANA E VENETO – QUARTO STRALCIO.
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 2 DICEMBRE 2019 DI
DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA
DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL
17 GENNAIO 2020 DI ULTERIORE STANZIAMENTO.
ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE
CIVILE OCDPC N. 622 DEL 17 DICEMBRE 2019 - ORDINANZA DEL CAPO
DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE OCDPC N. 807 DEL 9
NOVEMBRE 2021 - ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE OCDPC N. 822 DEL 4 GENNAIO 2022.
ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE OCDPC N. 839 DEL 12 GENNAIO 2022.
“RIPRESA FRANE E SISTEMAZIONE SPONDALE DI UN TRATTO DI CANAL
BIANCO PROSPICIENTE LA STRADA COMUNALE VIA CANAL BIANCO” -
CUP J67H22000250001 - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL
CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE NEI RAPPORTI CONSORZIO-IMPRESA**

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 9 del mese di Giugno alle ore 12,00 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma**

Google Meet, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 12060 del 1/6/2023 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris (Collegato in videoconferenza)

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

RAVAIOLI Massimo

Assente giustificato: NATALI Luca

Per il Collegio dei Revisori dei Conti è presente il dr. Vittorio MORGESE.

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Riccardo MANTOVANI e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

- 13) PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE NEL MESE DI NOVEMBRE 2019 HANNO COLPITO I TERRITORI DELLE REGIONI ABRUZZO, BASILICATA, CALABRIA, CAMPANIA, EMILIA-ROMAGNA, FRIULI-VENEZIA-GIULIA, LIGURIA, MARCHE, PIEMONTE, PUGLIA, TOSCANA E VENETO – QUARTO STRALCIO. DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 2 DICEMBRE 2019 DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA - DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 17 GENNAIO 2020 DI ULTERIORE STANZIAMENTO.
- ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

OCDPC N. 622 DEL 17 DICEMBRE 2019 - ORDINANZA DEL CAPO DEL
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE OCDPC N. 807 DEL 9
NOVEMBRE 2021 - ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE OCDPC N. 822 DEL 4 GENNAIO 2022.
ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
OCDPC N. 839 DEL 12 GENNAIO 2022.
**“RIPRESA FRANE E SISTEMAZIONE SPONDALE DI UN TRATTO DI
CANAL BIANCO PROSPICIENTE LA STRADA COMUNALE VIA CANAL
BIANCO”** - CUP J67H22000250001 - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO
FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NEI RAPPORTI
CONSORZIO-IMPRESA

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 147

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- Con Decreto n. 52 del 14/04/2022 del Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato è stato approvato il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto – quarto stralcio”.
- Nell’ambito di tale Piano sono previsti i seguenti interventi, per i quali il Consorzio assume il ruolo di Soggetto Attuatore:
 1. Ripresa frane e sistemazione spondale di un tratto di Canal Bianco prospiciente la strada comunale via Canal Bianco– importo € 112.500,00; codice CUP: J67H22000250001;
 2. Intervento di ripristino e messa in sicurezza delle sponde franate della Fossa di Porto R.V. in fregio alla SP 57- importo € 200.000,00 - codice CUP: J97H22000290001;

3. Intervento di ripresa frane sul canale Molino a lato della via Molino in località Roncodigà- importo € 90.000,00; codice CUP: J27H22000500001;
- con Delibera del Comitato Amministrativo consorziale n. 149 prot. n. 9885 del 12 maggio 2022:
 - È stato designato nel ruolo di RUP l'Ing. Marco Volpin.
 - È stato approvato il Documento Preliminare alla Progettazione, con le figure tecniche specifiche coinvolte, di cui il Capo Settore Opere di Bonifica nel territorio Alto Ferrarese Geom. Marcello Padovani è stato designato come Progettista.
 - In tale Piano è indicato “Ripresa frane e sistemazione spondale di un tratto di Canal Bianco prospiciente la strada comunale via Canal Bianco” da realizzarsi da parte del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con un finanziamento di € 112.500,00.
 - Il progetto esecutivo, redatto in data 13 Giugno 2022, a firma del Capo Settore Alto Ferrarese Geom. Marcello Padovani, è stato approvato dal Comitato Amministrativo del Consorzio con deliberazione di Comitato Amministrativo n. 25 in data 19/08/2022 e dal Responsabile Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica con Determinazione n. 16175 del 29/08/2022.
 - Il Consorzio svolge il ruolo di ente attuatore e amministrazione aggiudicatrice.
 - Il quadro economico del progetto approvato, dell'importo di € 112.500,00, è così ripartito:

A. LAVORI

a.1 Lavori in appalto	€ 79.696,37
a.2 Oneri per la sicurezza	€ <u>3.083,71</u>
Sommano	€ 82.780,08

B. SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 Oneri Ente Attuatore	€ 8.278,01
b.2 Imprevisti	€ <u>3.230,29</u>
Sommano	€ 11.508,30

C I.V.A. € 18.211,62

TOTALE GENERALE € 112.500,00

Considerato che:

- I lavori in appalto sono stati aggiudicati all'impresa QUATTRO EMME SRL con sede legale in Porto Viro (RO), via dell'Artigianato, 32 che, nella procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) del D.L. 76 del 16 luglio 2020 convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020, in deroga all'art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 con il ribasso del 15,15% sui prezzi prestabiliti dal Consorzio.
- Il relativo contratto di appalto prot. n. 19298 è stato stipulato in data 25/10/2022, assunto a repertorio consorziale al n. 366 e registrato a Ferrara in data 07/11/2022 al n. 2634 serie 3, per l'importo complessivo di € 70.706,08, di cui € 3.083,71 per oneri di sicurezza.
- Per effetto delle economie ottenute in fase di affidamento, il quadro economico del progetto risulta così determinato:

A. LAVORI

a.1 Lavori in appalto	€ 67.622,37
a.2 Oneri per la sicurezza	€ <u>3.083,71</u>
Sommano	€ 70.706,08

B. SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 Oneri Ente Attuatore	€ 8.278,01
b.2 Imprevisti	€ 3.230,29
Sommano	€ 11.508,30

C I.V.A. € 15.555,34

TOTALE GENERALE € 97.769,72

- I lavori si sono svolti sotto la direzione del Geom. Nicola Forlani, sono stati consegnati con verbale in data 22 novembre 2022 e sono stati ultimati in data 22/02/2023.

Rilevato che:

- In data 1/06/2023 è stato emesso dal Direttore dei Lavori il certificato di regolare esecuzione dei lavori, accompagnato dalla prevista relazione.

Visto:

- Il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 1 giugno 2023 contestualmente alla relazione di accompagnamento al conto finale, con il seguente quadro economico:

- Ammontare del conto finale	€ 69.945,18
- A detrarre: n.1 acconti corrisposti	€ <u>69.595,45</u>
Residuo credito netto dell'impresa	€ <u>349,73</u>

Ravvisata l'opportunità:

- Di approvare il certificato di regolare esecuzione nei confronti dell'impresa QUATTRO EMME SRL con sede legale in Porto Viro (RO), via dell'Artigianato, 32, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Nicola Forlani in data 1 giugno 2023, relativo a "Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto – Quarto stralcio. – OCDPC n. 622 del 17 /12/ 2019; OCDPC n. 814 del 09 /12/2021; OCDPC n. 822 del 04/01/2022; OCDPC n. 839 del 12/01/2022. Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020. Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato n. 52 del 14/04/2022. Ripresa frane e sistemazione spondale di un tratto di Canal Bianco prospiciente la strada comunale via Canal Bianco– importo € 112.500,00; codice CUP: J67H22000250001 di autorizzare la conseguente liquidazione del residuo credito all'impresa stessa.

Visto il riferimento del Dirigente Area Tecnica – Progettazione e Lavori prot. n. 12426 del 8/6/2023;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

DELIBERA

Di approvare il certificato di regolare esecuzione nei confronti dell'impresa QUATTRO EMME SRL con sede legale in Porto Viro (RO), via dell'Artigianato, 32, redatto dal Direttore

dei Lavori Geom. Nicola Forlani in data 1 giugno 2023, relativo a “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia-Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto – Quarto stralcio. – OCDPC n. 622 del 17 /12/ 2019; OCDPC n. 814 del 09 /12/2021; OCDPC n. 822 del 04/01/2022; OCDPC n. 839 del 12/01/2022. Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 17 gennaio 2020. Decreto del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna in qualità di Commissario Delegato n. 52 del 14/04/2022. Ripresa frane e sistemazione spondale di un tratto di Canal Bianco prospiciente la strada comunale via Canal Bianco– importo € 112.500,00; codice CUP: J67H22000250001 di autorizzare la conseguente liquidazione del residuo credito all’impresa stessa.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Riccardo Mantovani)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)