

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 534

Deliberazione N. 5

PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA IRRIGUO

DELLE VALLI GIRALDA, GAFFARO E FALCE – 1° E 2° LOTTO

VERBALE CON PROPOSTA CONCILIATIVA – DETERMINAZIONI

L'anno 2024 (Duemilaventiquattro) il giorno 12 del mese di Gennaio alle ore 14,30 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 159 del 8/1/2024 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo (Collegato in videoconferenza)

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la d.ssa Roberta CIRELLI, il dott. Vittorio Morgese (Collegato in videoconferenza) e il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegato in videoconferenza).

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Loris BRAGA e il sig. Massimo RAVAIOLI.

O m i s s i s

7) PROGETTO DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DEL SISTEMA IRRIGUO DELLE VALLI GIRALDA, GAFFARO E FALCE – 1° E 2° LOTTO – VERBALE CON PROPOSTA CONCILIATIVA – DETERMINAZIONI

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 5

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- Con delibera 292 del 30/11/2022 il Comitato Amministrativo ha disposto di procedere con la risoluzione del contratto di appalto stipulato in data 16/02/2017 prot. n. 2727 rep. n. 63169 raccolta n. 19849 registrato a Ferrara il 23/02/2017 al n. 1125 serie 1-T. con cui vengono affidati i lavori all' Impresa Appaltatrice C.I.M.S. Cooperativa Intersettoriale Montana Sassoleone S.c.r.l. - Via S. Allende n.39 - 40021 Borgo Tossignano BO, Atto di Sottomissione in data 21/02/2022 prot. n. 3343 rep. n. 345 registrato a Ferrara il 21/03/2022 al n. 656 serie 3, importo a base d'appalto € 3.239.984,05; importo contrattuale € 2.354.460,70; importo lavori aggiuntivi in variante € 3 70.318, 14; importo contrattuale complessivo aggiornato € 2.724.778,84 ai sensi dell'Art. 136 e seguenti del DLgs 163/2006;

Considerato che:

- con provvedimento dell'Ill.mo Sig. Giudice del 06/03/2023, il Geom. Michele Cervellati, Libero Professionista, regolarmente iscritto all'Albo dei Geometri della Provincia di Ferrara al n° 1800, con studio in Ferrara, Corso Porta Reno 37, è stato nominato C.T.U.;
- facendo seguito all'andamento delle operazioni peritali durante le quali, fin dall'apertura delle stesse, è emersa la possibilità di conciliare la vertenza fra la stazione appaltante e l'appaltatore;
- in data 01/12/2023 è stata formulata dal suddetto C.T.U. una specifica e dettagliata proposta conciliativa, che si allega, e che prevede, fra l'altro, i seguenti punti:

1. il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, a saldo delle opere eseguite e non contabilizzate, dei materiali a piè d'opera, e dei materiali già predisposti della ditta CANZIAN e della ditta ROREX consegnati dalla ditta C.I.M.S. S.c.r.l. in data 24/11/2023 e formalmente accettati in data 27/11/2023, alla presenza dei rispettivi delegati del Consorzio e della Ditta CIMS (Ing. Chierici, Geom. Nepoti, Geom. Gentilini, Geom. Zuffi) con formale Verbale di Accettazione, impegnandosi il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara a predisporre e trasmettere Certificato di Pagamento (o equipollente) decorsi giorni quindici (15) dalla formale accettazione della presente proposta conciliativa, previa verifica della regolarità contributiva della Ditta CIMS, per un importo onnicomprensivo di euro 180.000,00 (centottantamila/00) oltre IVA al 22%.
2. Al ricevimento del Certificato di Pagamento, C.I.M.S. S.c.r.l. emetterà e trasmetterà relativa fattura elettronica, con le modalità previste nel Contratto di Appalto ed il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara provvederà al pagamento dell'importo di cui al punto 1) entro e non oltre il termine di giorni sessanta (60) dal ricevimento della fattura, con le modalità in uso a tale Ente Pubblico.
3. Per le opere eseguite e non contabilizzate e per i materiali a piè d'opera presenti all'interno del cantiere alla data del 04/10/2023 si fa espressamente riferimento allo stato di consistenza depositato agli atti di causa, nonché al Verbale di Visita ai fini dell'Accertamento Tecnico e Contabile predisposto dal Consorzio di Bonifica di Ferrara il 04 agosto 2023.
4. Per i materiali già predisposti si fa riferimento alla documentazione già allegata allo stato di consistenza agli atti di causa e le cui conferme di acquisto sono state allegate al verbale operazioni peritali del 12/05/2023 sub Doc. A) – ditta CANZIAN e Doc. B) - ditta ROREX.
5. La C.I.M.S. S.c.r.l. ha provveduto a consegnare i materiali della ditta CANZIAN e della ditta ROREX, come descritti nel punto 4 che precede, rispettivamente in data 21/11/2023 e in data 24/11/2023 nelle aree indicate dal Consorzio di Bonifica

Pianura di Ferrara come da comunicazione del 18/10/2023 e poste nelle vicinanze delle aree di cantiere (area denominata “Via Starne”).

6. L'accettazione da parte della Committenza dei materiali di cui sopra è stata formalizzata con Verbale del 27/11/2023.
7. Contestualmente alla consegna dei materiali della ditta CANZIAN e della ditta ROREX presso le aree indicate, la C.I.M.S. S.c.r.l. ha provveduto a liberare l'area di cantiere da ogni attrezzatura e macchinario, ecc., di sua proprietà, alla presenza di personale del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara. C.I.M.S. S.c.r.l. ha altresì provveduto a ripristinare lo stato dei luoghi come presenti prima della consegna dei lavori, nelle aree di pertinenza del cantiere, rimuovendo eventuali opere provvisorie predisposte dalla medesima.
8. A seguito della sottoscrizione del presente Accordo, il Contratto di Appalto indicato al precedente punto 1), si intenderà risolto consensualmente tra le Parti.
9. C.I.M.S. S.c.r.l. si impegna ad ogni e più ampia garanzia di legge per le Opere ed i lavori eseguiti, fermo l'onere (ed i relativi costi), a carico del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, del collaudo finale, da svolgersi in contraddittorio con la medesima.
10. A seguito del pagamento delle somme indicate al punto 1) il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara si impegna a restituire entro i successivi giorni trenta (30) la fidejussione prestata da C.I.M.S. S.c.r.l. a garanzia degli adempimenti contrattuali.
11. Il presente Accordo avviene a spese legali e tecniche compensate, impegnandosi i patrocinanti alla rinuncia alla solidarietà professionale.
12. Le spese del C.T.U. saranno quelle liquidate dal Sig. Giudice, ripartite in giusta metà tra parte Ricorrente e parte Resistente.
13. Ogni eventuale ulteriore spesa di causa e sue connesse (compresa l'eventuale tassa di registro) sarà ripartita tra parte Ricorrente e parte Resistente.

14. Alla sottoscrizione della presente Conciliazione la C.I.M.S. S.c.r.l. si impegna a rinunciare ad ogni pretesa derivante da ogni riserva formulata in ordine all'Appalto di cui è causa.
15. Le Parti, con la sottoscrizione della presente Conciliazione, ferme tutte le garanzie di legge di cui al punto 9) in capo a C.I.M.S. S.c.r.l., dichiarano reciprocamente di non avere più nulla a che pretendere l'una dall'altra per qualunque ragione e/o causale e, conseguentemente, di rinunciare ad ogni diritto, azione, contestazione, riserva o eccezione nonché ad ogni pretesa pecuniaria, di credito, rimborso od indennità derivante e/o conseguente e/o direttamente o indirettamente connesso ai fatti di causa ed, in particolare, al Contratto di Appalto del 16 febbraio 2017 ed al "Progetto di adeguamento funzionale del sistema irriguo delle valli Giralda, Gaffaro e Falce" (1° e 2° Lotto – CUP J47B00000010001 – CIG 6640773B3B

Dato atto che:

- il C.T.U. ha rivolto istanza per la fissazione del formale tentativo di conciliazione innanzi all'Ill.mo Signor Giudice, contestualmente all'udienza del giorno 24/01/2024 alle ore 10:45, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.

Ravvisata l'opportunità:

- Di approvare la proposta conciliativa in premessa illustrata;
- Di dare mandato al Presidente, dott. Stefano Calderoni di presenziare alla citata udienza del 24/01/2024 e di firmare l'accordo conciliativo.

Visto il riferimento interno del Direttore Generale prot. 23589 del 20/12/2023;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare la proposta conciliativa in premessa illustrata;
- 2) Di dare mandato al Presidente, dott. Stefano Calderoni di presenziare alla citata udienza del 24/01/2024 e di firmare l'accordo conciliativo.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Loris Braga)

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)