

**CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA**

**FERRARA**

Prot. N. 11326

Deliberazione n.167

**PRIMO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE SI SONO VERIFICATI NEI GIORNI DAL 17 AL 19 AGOSTO 2022 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FERRARA, MODENA E PARMA – PRIMO STRALCIO - DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 5 OTTOBRE 2022 DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA - ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE OCDPC N. 940 DEL 31 OTTOBRE 2022. “INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE IN FREGIO A STRADA CON PRESIDIO IN PALI E SASSO – CANALE CITTADINO” - CUP: J78H22000710001 – CIG: A008841189 - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NEI RAPPORTI CONSORZIO-REGIONE**

L'anno 2024 (Duemilaventiquattro) il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 14,00 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Borgoleoni n. 28 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 10827 del 27/5/2024 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca (Collegato in videoconferenza)

BRAGA Loris (Collegato in videoconferenza)

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sé presente il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegato in videoconferenza)

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Capo Settore Affari Generali e Assistenza Legale, d.ssa Sabrina MAZZINI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Massimo RAVAIOLI e il sig. Riccardo MANTOVANI

O m i s s i s

13. PRIMO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE SI SONO VERIFICATI NEI GIORNI DAL 17 AL 19 AGOSTO 2022 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FERRARA, MODENA E PARMA – PRIMO STRALCIO - DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 5 OTTOBRE 2022 DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA - ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE OCDPC N. 940 DEL 31 OTTOBRE 2022. “INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE IN FREGIO A STRADA CON PRESIDIO IN PALI E SASSO – CANALE CITTADINO” - CUP: J78H22000710001 – CIG: A008841189 - APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NEI RAPPORTI CONSORZIO-REGIONE

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 167

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

**Premesso che:**

- In data 22/08/2022 il Dipartimento di Protezione Civile ha richiesto al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara l'invio tempestivo di un sintetico report, contenente le segnalazioni delle situazioni di criticità, al fine della richiesta di dichiarazione di stato di emergenza per gli eventi occorsi dal 17 al 19 agosto sul nostro territorio provinciale;

- in data 15/12/2022 è stato emanato il Decreto n.177 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna, che approva il “piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle province di Ferrara, Modena e Parma (OCDPC n. 940/2022) – primo stralcio”.
- Nell’ambito di tale Piano è previsto il seguente intervento, per il quale il Consorzio assume il ruolo di Soggetto Attuatore: “Intervento urgente di ripristino di frane in fregio a strada con presidio in pali e sasso - Canale Cittadino” - Importo € 330.000,00 - codice CUP: J78H22000710001
- Il progetto esecutivo, redatto in data 7 Marzo 2023, a firma del Capo Settore Opere di Bonifica nel territorio Alto Ferrarese Geom. Marcello Padovani, è stato approvato dal Comitato Amministrativo del Consorzio con deliberazione n. 79 – prot. n. 5864 in data 10/03/2023 e dal Responsabile Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica con Determinazione n. 6989 del 31/03/2023.
- Il Consorzio svolge il ruolo di ente attuatore e amministrazione aggiudicatrice.
- Il quadro economico del progetto approvato, dell’importo di € 330.000,00, è così ripartito:

#### A. LAVORI

|                            |                   |              |
|----------------------------|-------------------|--------------|
| a.1 Lavori in appalto      | € 215.050,64      |              |
| a.2 Oneri per la sicurezza | <u>€ 7.838,05</u> |              |
| Sommano                    |                   | € 222.888,69 |

#### B. SOMME A DISPOSIZIONE

|   |                 |                    |
|---|-----------------|--------------------|
| b.1 Indennità occupazione temporanee, danni | € 1.500,00      |                    |
| b.2 Oneri Ente Attuatore (10% A+b.3)        | € 24.838,87     |                    |
| b.3 Lavori in economia                      | € 25.500,00     |                    |
| b.4 Imprevisti (IVA inclusa)                | <u>€ 626,93</u> |                    |
| Sommano                                     |                 | € <u>52.465,80</u> |



C I.V.A. ( su A + b.3 )

€ 54.645,51

TOTALE GENERALE (A+B+C)

€ 330.000,00

**Considerato che:**

- con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 79 del 10/03/2023 si è dato avvio al procedimento di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto mediante la procedura prevista dall'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, consistente in affidamento mediante procedura negoziata telematica, senza bando, previa consultazione di cinque operatori economici individuati in base a specifica indagine di mercato, con sorteggio per l'individuazione delle imprese da invitare a presentare offerta;
- in data 13/07/2023 si è tenuta la prima seduta di gara, come da relativo verbale prot. 14413 del 13/07/2023, in cui si è dato riscontro che la gara è andata deserta;
- il continuo progredire del cedimento delle sponde di un tratto del Canale Cittadino ravvisa l'estrema urgenza a procedere al ripristino delle frane a salvaguardia della pubblica incolumità;
- l'art. 140, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 dichiara che costituiscono circostanza di somma urgenza anche il verificarsi degli eventi di cui all' art. 7 del Codice della Protezione Civile D.Lgs. 1 del 02/01/2018, più precisamente gli eventi del comma 1 lettera c) ovvero emergenze di rilievo nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo che in ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza d'intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo;
- l'intervento urgente di ripristino di frane in fregio a strada con presidio in pali e sasso - Canale Cittadino rientra nella tipologia di emergenze dell'art. 7 comma 1 lettera c) del Codice della Protezione Civile D.Lgs. 1 del 02/01/2018;

- l'art. 140, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 prevede che in tali circostanze le stazioni appaltanti possono affidare appalti pubblici di lavori, servizi e forniture procedendo con affidamenti diretti ai sensi del comma 1 e comma 2 del medesimo articolo;
- il RUP ha interpellato l'impresa COPPARO COSTRUZIONI SRL con sede legale in Copparo (FE), ritenuta in grado di realizzare tempestivamente l'opera, onde raccogliere il suo migliore preventivo, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
- ad esito di specifico sopralluogo congiunto, eseguito in data 17/07/2023, l'impresa COPPARO COSTRUZIONI SRL ha presentato offerta con ribasso sull'importo a base d'appalto dei lavori pari a € 215.050,64 del 3,15% oltre € 7.838,05 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di contratto pari a € 216.114,59, come da offerta acquisita agli atti del Consorzio con protocollo n. 15722 del 04/08/2023;
- il RUP ha ritenuta congrua l'offerta e ha pertanto proposta detta Impresa quale affidataria dei lavori in oggetto, previa verifica dei requisiti di legge;
- il RUP in data 10/08/2023 ha poi redatto ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, il verbale di somma urgenza prot. 15951 del 10/08/2023 in seguito approvato con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 236 del 08/09/2023;
- a seguito delle opportune verifiche dei requisiti dell'impresa COPPARO COSTRUZIONI SRL è risultato impossibile procedere con l'affidamento a causa di una violazione definitivamente accertata e certificata dall'Agenzia delle Entrate e per mancanza di requisiti della certificazione SOA per lavorazioni specifiche OG8;
- considerata la persistenza dell'somma urgenza a procedere al ripristino delle frane a salvaguardia della pubblica incolumità il RUP ha quindi interpellato l'impresa QUATTRO EMME SRL con sede legale in Porto Viro (RO), ritenuta in grado di realizzare tempestivamente l'opera, onde raccogliere il suo migliore preventivo, in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

- ad esito di specifico sopralluogo congiunto, eseguito in data 18/09/2023, l'impresa QUATTRO EMME SRL ha presentato offerta con ribasso sull'importo a base d'appalto dei lavori pari a € 215.050,64 del 2,20% oltre € 7.838,05 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di contratto pari a € 218.157,58, come da offerta acquisita agli atti del Consorzio con protocollo n. 18068 del 19/09/2023;
- il RUP ha ritenuta congrua l'offerta e ha pertanto proposta detta Impresa quale affidataria dei lavori in oggetto, previa verifica dei requisiti di legge;
- il RUP in data 21/09/2023 redige ai sensi dell'art. 140, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 un nuovo verbale di somma urgenza prot. 18258 del 21/09/2023;
- Gli interventi previsti in progetto sono stati completamente eseguiti e ultimati; si rende pertanto necessario provvedere alla definizione dei rapporti tra Consorzio e regione Emilia-Romagna.

**Evidenziato che:**

- in fase di esecuzione si sono verificati imprevisti inerenti al smontaggio/rimontaggio del guard-rail, non previsti dal progetto esecutivo. Durante l'attività di rimozione dei pali di infissione della barriera stradale si è constatato che i pali estratti in gran parte non erano idonei ad un ri-utilizzo sia per le condizioni che non garantivano la loro funzione, sia per le lunghezze non idonee. Visti i lavori affidati in via di somma urgenza di ripresa frane del Canale Cittadino, si è valutato di adottare pali di infissione di lunghezza conforme al fine di ottenere il corretto funzionamento della barriera stradale ai fini della pubblica incolumità.
- tale imprevisto ha implicato maggiori oneri, ma colmati grazie alle economie di gara ed una quota parte degli oneri ente attuatore, tutto ciò ha comportato la rimodulazione del quadro economico.

**Visti:**

- il Conto finale e la Relazione Generale nei rapporti Consorzio – Regione, redatti in data 20/05/2024, che determinano l'importo complessivo delle spese sostenute dal Consorzio per lavori, somme a disposizione e oneri vari in € 330.000,00, così ripartiti:



|  |   |                          |
|--|---|--------------------------|
| A. LAVORI                                      |   |                          |
| A.1 Lavori in appalto                          | € | 218.102,70               |
| A.2 Lavori di segnaletica                      | € | <u>34.613,50</u>         |
| Totale A                                       | € | 252.716,20               |
| B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE   |   |                          |
| B.1 Indennità occupazione temporanee danni     | € | 0,00                     |
| B.2 Spese tecniche relative alla progettazione | € | 21.686,24                |
| B.3 Imprevisti iva compresa                    | € | <u>0,00</u>              |
| Totale B                                       | € | 21.686,24                |
| C IVA 22% su A                                 | € | <u>55.597,56</u>         |
| TOTALE GENERALE                                | € | <u><u>330.000,00</u></u> |

**Preso atto:**

- che in corso d'opera non sono stati corrisposti acconti;

**Ravvisata l'opportunità:**

- Di approvare il quadro economico rimodulato a seguito degli imprevisti ai fini della pubblica incolumità;
- Di approvare il Conto finale e la Relazione Generale nei rapporti Consorzio - Ministero, relativi al "Primo stralcio del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle province di Ferrara, Modena e Parma – primo stralcio. Delibera del consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022 di dichiarazione dello stato di emergenza. Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 940 del 31 ottobre 2022. **"Intervento urgente di ripristino di frane in fregio a strada con presidio in pali e sasso – Canale Cittadino" - CUP: J78H22000710001.**
- Di trasmettere alla Regione Emilia-Romagna la documentazione necessaria alla liquidazione del credito di € 330.000,00.

Visto il riferimento interno del RUP prot. 9953 del 15/5/2024;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

#### DELIBERA

1. Di approvare il quadro economico rimodulato a seguito degli imprevisti ai fini della pubblica incolumità;
2. Di approvare il Conto finale e la Relazione Generale nei rapporti Consorzio - Ministero, relativi al “Primo stralcio del piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle province di Ferrara, Modena e Parma – primo stralcio. Delibera del consiglio dei ministri del 5 ottobre 2022 di dichiarazione dello stato di emergenza. Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile OCDPC n. 940 del 31 ottobre 2022. **“Intervento urgente di ripristino di frane in fregio a strada con presidio in pali e sasso – Canale Cittadino” - CUP: J78H22000710001.**
3. Di trasmettere alla Regione Emilia-Romagna la documentazione necessaria alla liquidazione del credito di € 330.000,00.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Sabrina Mazzini)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)

(F.to Sig. Riccardo Mantovani)