

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 11330

Deliberazione n.171

**PRIMO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI
PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI
METEOROLOGICI CHE SI SONO VERIFICATI NEI GIORNI DAL 17 AL 19
AGOSTO 2022 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FERRARA, MODENA E
PARMA (OCDPC N. 940/2022) – SECONDO STRALCIO DELIBERA DEL
CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 5 OTTOBRE 2022 DI DICHIARAZIONE DELLO
STATO DI EMERGENZA ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA
PROTEZIONE CIVILE OCDPC N. 940 DEL 31 OTTOBRE 2022 - “INTERVENTO DI
RIPRESA FRANE SUL CANALE NICOLINO IN FREGIO ALLA VIA
VALLELUNGA” CUP: J78H23000040001 CIG: B0501468C1 – APPROVAZIONE
RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE
ESECUZIONE NEI RAPPORTI CONSORZIO-IMPRESA**

L'anno 2024 (Duemilaventiquattro) il giorno 31 del mese di Maggio alle ore 14,00 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Borgoleoni n. 28 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 10827 del 27/5/2024 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca (Collegato in videoconferenza)

BRAGA Loris (Collegato in videoconferenza)

RAVAIOLI Massimo

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sé presente il dr. Angelo SCHIAVINA (Collegato in videoconferenza

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Capo Settore Affari Generali e Assistenza Legale, d.ssa Sabrina MAZZINI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Massimo RAVAIOLI e il sig. Riccardo MANTOVANI

O m i s s i s

17. PRIMO STRALCIO DEL PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DEGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI CHE SI SONO VERIFICATI NEI GIORNI DAL 17 AL 19 AGOSTO 2022 NEL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI FERRARA, MODENA E PARMA (OCDPC N. 940/2022) - SECONDO STRALCIO - DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DEL 5 OTTOBRE 2022 DI DICHIARAZIONE DELLO STATO DI EMERGENZA - ORDINANZA DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE OCDPC N. 940 DEL 31 OTTOBRE 2022 - **“INTERVENTO DI RIPRESA FRANE SUL CANALE NICOLINO IN FREGIO ALLA VIA VALLELUNGA”** - CUP: J78H23000040001-CIG: B0501468C1- **APPROVAZIONE RELAZIONE SUL CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE NEI RAPPORTI CONSORZIO-IMPRESA**

O m i s s i s

DELIBERAZIONE N. 171

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- In data 22/08/2022 il Dipartimento di Protezione Civile ha richiesto al Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara l'invio tempestivo di un sintetico report, contenente le

- segnalazioni delle situazioni di criticità, al fine della richiesta di dichiarazione di stato di emergenza per gli eventi occorsi dal 17 al 19 agosto sul nostro territorio provinciale;
- in data 15/12/2022 è stato emanato il Decreto n.177 del Presidente della Giunta Regionale della Regione Emilia-Romagna, che approva il “piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dal 17 al 19 agosto 2022 nel territorio delle province di Ferrara, Modena e Parma (OCDPC n. 940/2022) – secondo stralcio”.
 - nell’ambito di tale Piano è previsto il seguente intervento, per il quale il Consorzio assume il ruolo di soggetto Attuatore: “Intervento di ripresa frane sul canale Nicolino in fregio alla via Vallelunga - Importo € 130.000,00 - codice CUP: J78H23000040001”;
 - con Delibera del Comitato Amministrativo consorziale n. 261 del 06/10/2023 prot. 19314 è stato nominato Responsabile unico del Progetto e Responsabile dei lavori per l'intervento in oggetto il Geom. Marcello Padovani;
 - con delibera del Comitato Amministrativo del Consorzio n. 264 del 06/10/2023 e dal Responsabile Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica con Determinazione n. 25547 del 04/12/2023 è stato approvato progetto esecutivo elaborato dal Geom. Mario Pozzati dipendente del Consorzio;
 - Il Consorzio svolge il ruolo di ente attuatore e amministrazione aggiudicatrice.
 - Il quadro economico del progetto approvato, dell’importo di € 130.000,00, è così ripartito:

A. LAVORI

a.1 Lavori in appalto	€.	92.662,69
a.2 Oneri per la sicurezza	€.	<u>3.810,13</u>
Sommano	€.	96.472,82

B. SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 Indennità occupazione temporanee danni	€.	1.500,00
b.2 Spese tecniche relative alla progettazione	€.	9.647,28
b.3 Imprevisti iva compresa	€.	<u>1.155,88</u>

Sommano	€. 12.303,16
C I.V.A.	€. 21.224,02
TOTALE GENERALE	€. <u>130.000,00</u>

Considerato che:

- I lavori in appalto sono stati aggiudicati all'impresa COPPARO COSTRUZIONI SRL con sede legale in Copparo (FE) via Bellagrande, 23 con procedura prevista dall'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, consistente in affidamento diretto in base al criterio del minor prezzo sulla base dell'elemento prezzo ai sensi dell'art. 108 comma 1 e 50 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, con il ribasso del 5,75% sui prezzi prestabiliti dal Consorzio.
- Il relativo contratto di appalto prot. n. 6526 è stato stipulato in data 2/03/2024, assunto a repertorio consorziale al n. 408 e registrato a Ferrara in data 10/04/24 al n. 446 serie 3, per l'importo complessivo di € 91.144,72, di cui € 3.810,13 per oneri di sicurezza.
- I lavori si sono svolti sotto la direzione del Geom. Mario Pozzati, consegnati con verbale in data 13 febbraio 2024 e ultimati in data 23 aprile 2024
- durante l'esecuzione dei lavori è stata redatta perizia di varianti in aumento per un valore di €. 5.309,79, secondo quanto disposto del comma 1 lettera c) dell'art. 120 DEL d.Lgs. 36/2023 e approvata dal Consorzio con deliberazione n. 106 del 22/03/2024 e successiva approvazione dal Responsabile Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica con Determinazione n. 6662 del 03/04/2024.
- Per effetto dell'aggiudicazione e successiva variante, il quadro economico risulta così determinato:

A. LAVORI

a.1 Lavori in appalto	€. 87.334,59
a.2 Oneri per la sicurezza	€. 3.810,13
a.3 Perizia di variante	€. <u>5.309,76</u>

Sommano	€. 96.454,48
---------	--------------

B. SOMME A DISPOSIZIONE

b.1 Indennità occupazione temporanee danni	€.	1.500,00
b.2 Spese tecniche relative alla progettazione	€.	9.647,28
b.3 Imprevisti iva compresa	€.	<u>1.178,25</u>
Sommano	€.	12.325,53
C I.V.A. 22% su A	€.	<u>21.219,99</u>
TOTALE GENERALE	€.	<u>130.000,00</u>

Rilevato che:

- In data 22/05/2024 è stato emesso dal Direttore dei Lavori il certificato di regolare esecuzione dei lavori, accompagnato dalla prevista relazione.

Visto:

- Il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 16 maggio 2024 contestualmente alla relazione di accompagnamento al conto finale, con il seguente quadro economico:

- Ammontare del conto finale	€.	96.410,85
- A detrarre: n.2 acconti corrisposti	€.	<u>95.928,80</u>
Residuo credito netto dell'impresa	€.	<u>482,05</u>

Ravvisata l'opportunità:

- Di approvare il **certificato di regolare esecuzione** nei confronti dell'impresa COPPARO COSTRUZIONI SRL con sede legale in Copparo (FE) via Bellagrande, 23, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Mario Pozzati in data 22 maggio 2024, relativamente ai lavori "Intervento di ripresa frane sul canale Nicolino in fregio alla via Vallelunga" CUP: J78H23000040001 CIG: B0501468C1
- Di autorizzare la conseguente **liquidazione del residuo credito** all'impresa stessa pari a €. 482,05 oltre iva 22%.

Visto il riferimento interno del RUP prot. 11138 del 30/5/2024;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

DELIBERA

1. Di approvare il **certificato di regolare esecuzione** nei confronti dell'impresa COPPARO COSTRUZIONI SRL con sede legale in Copparo (FE) via Bellagrande, 23, redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Mario Pozzati in data 22 maggio 2024, relativamente ai lavori "Intervento di ripresa frane sul canale Nicolino in fregio alla via Vallelunga" CUP: J78H23000040001 CIG: B0501468C1
2. Di autorizzare la conseguente **liquidazione del residuo credito** all'impresa stessa pari a €. 482,05 oltre iva 22%.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Sabrina Mazzini)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Massimo Ravaioli)

(F.to Sig. Riccardo Mantovani)