

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA

FERRARA

Prot. N. 5182

Deliberazione n. 74

INTERVENTI DI RISANAMENTO, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE

EDILIZIA DELLE SEDI CONSORZIALI DI VIA MENTANA N. 3 E N. 7 –

CUPJ77F19000130005 – APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO

ESECUTIVO E APPROVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

L'anno 2021 (Duemilaventuno) il giorno 24 del mese di Marzo alle ore 9,30 nella sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con l'utilizzo di **piattaforma Google Meet**, si è riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera Prot. n. 4839 del 19/3/2021 per trattare il seguente ordine del giorno:

O m i s s i s

Sono presenti i signori:

BRAGA Loris

CALDERONI Stefano

MANTOVANI Riccardo

NATALI Luca

RAVAIOLI Massimo (collegato in videoconferenza).

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti la d.ssa Roberta CIRELLI, il dr. Vittorio MORGESE e il dr. Angelo SCHIAVINA.

E' presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.

Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI, il quale constata la legalità e la validità della riunione, designa quali scrutatori il sig. Loris BRAGA e il sig. Luca NATALI.

O m i s s i s

12) **INTERVENTI DI RISANAMENTO, MIGLIORAMENTO E RISTRUTTURAZIONE**

EDILIZIA DELLE SEDI CONSORZIALI DI VIA MENTANA N. 3 E N. 7 –

CUPJ77F19000130005 – APPROVAZIONE AGGIORNAMENTO PROGETTO

ESECUTIVO E APPROVAZIONE PROCEDURA DI AFFIDAMENTO

DELIBERAZIONE N. 74

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

Premesso che:

- A seguito degli eventi sismici del Maggio 2012, è stata stipulata una convenzione con il Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Ferrara per la stima della vulnerabilità nei confronti delle azioni sismiche delle sedi consorziali di via Borgo dei Leoni e via Mentana 3 e 7, edifici di proprietà del Consorzio;
- ad esito delle verifiche condotte, si sono evidenziate significative e diversificate criticità in particolare per la sede di Via Borgo dei Leoni, per la quale sono in corso i lavori di recupero danni e rinforzo strutturale, per la sede di via Mentana 3 e, in misura minore, per la sede di via Mentana 7;
- Come per i lavori nella sede principale di via Borgo Leoni, anche in questo caso il Consorzio ha deciso di completare gli interventi strutturali con lavori di risanamento e ristrutturazione edilizia. Anche dal punto di vista impiantistico sono stati inseriti importanti interventi di adeguamento della centrale termica a servizio delle due sedi di Via Mentana 3 e 7, e le opere elettriche necessarie per la ristrutturazione degli ambienti di via Mentana 3. Inoltre il progetto è stato l'occasione per prevedere un intervento da tempo ipotizzato, costituito da un collegamento in quota, a livello del primo piano, tra i due fabbricati, realizzato da un tunnel autoportante in acciaio e vetro e la realizzazione di un ascensore nel fabbricato di via Mentana 7.
- Con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 261 del 12/12/2018 sono stati nominati:
 - **Responsabile Unico del Procedimento in oggetto e Responsabile dei lavori** il Direttore dell'Area Tecnica Geom. Marco Ardizzoni;
 - **Progettista generale** il Capo Settore interventi su Infrastrutture e Patrimonio - Segreteria Tecnica l'Ing. Marco Volpin;
 - **Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione** l'Aiuto Capo Settore Progettazione e Lavori Geom. Marcello Nepoti.

- Con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 261 del 12/12/2018 è stato affidato l'incarico di Progettazione Architettonica dei sopracitati interventi al raggruppamento temporaneo Arch. Carlo Piso e Arch. Gian Paolo Rubin.
- Con Deliberazione Presidenziale n. 5 del 14/01/2019 è stato affidato l'incarico di progettazione degli impianti meccanici, elettrici e speciali della sede di Via Mentana n. 3 e progettazione della centralizzazione della produzione di energia termica nell'impianto centrale già al servizio del fabbricato in Via Mentana n. 7, con progetto di riqualificazione tecnologica e miglioramento energetico della stessa centrale, all'Ing. Giovanni Paolazzi.
- Con Deliberazione Presidenziale n. 6 del 14/01/2019 è stato affidato l'incarico di progettazione strutturale di "miglioramento sismico" per la sede di Via Mentana n. 3, progettazione strutturale di "miglioramento sismico" per la sede di Via Mentana n. 7 e progettazione strutturale della passerella aerea di collegamento fra i due edifici di via Mentana n. 3 e n. 7, all'Ing. Beatrice Bergamini.
- Con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 40 del 12/02/2020 è stato approvato, in sola linea tecnica, il progetto definitivo "Interventi di risanamento, miglioramento e ristrutturazione edilizia delle sedi consorziali di via Mentana n. 3 e n. 7".
- Con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 215 del 23/09/2020 è stato approvato il progetto esecutivo a firma dell'ing. Marco Volpin del 16/09/2020 di importo complessivo pari a Euro 465.000,00.
- A seguito di incontri tecnici per definire gli aspetti di dettaglio con il Comune di Ferrara, si sono apportate alcune modifiche al progetto esecutivo, tali da aggiornare alcuni elaborati.

Dato atto che:

- Il suddetto progetto esecutivo è stato inviato al Comune di Ferrara per ottenere l'autorizzazione di legge per l'esecuzione dei lavori (RICHIESTA SCIA DIFFERITA PG 112550/2020 – PR2575/2020).
- La commissione per la qualità Architettonica ed il Paesaggio, riunita nella seduta del 26/11/2020 esprime, ai sensi dell'art. 6 della L.R. 15/13 e s.m.i. e dell'art. 57 del RUE (Regolamento Urbanistico-Edilizio) parere favorevole.

Considerato che:

- Il progetto esecutivo aggiornato a febbraio 2021, conservato agli atti del Consorzio, è composto dai seguenti elaborati:

ELENCO ELABORATI

1 - RELAZIONI, PROGRAMMA LAVORI E SICUREZZA	
1.1	RELAZIONE GENERALE
1.2	RELAZIONI PROGETTO ARCHITETTONICO
	1.2.1 - RELAZIONE TECNICA SPECIALISTICA DELLE OPERE ARCHITETTONICHE
	1.2.2 - RELAZIONE STORICA EDIFICIO SITO IN VIA MENTANA N.3
	1.2.3 - RELAZIONE STORICA EDIFICIO SITO IN VIA MENTANA N.5-7-9
	1.2.4 - DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
	1.2.5 - RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE
1.3	RELAZIONI PROGETTO STRUTTURE
	1.3.1 - RELAZIONE TECNICA DI CALCOLO STRUTTURE
	1.3.2 - INDAGINI SPECIALISTICHE SULLE STRUTTURE EDIFICIO SITO IN VIA MENTANA N.3 - PARTE 1
	1.3.3 - INDAGINI SPECIALISTICHE SULLE STRUTTURE EDIFICIO SITO IN VIA MENTANA N.3 - PARTE 2
	1.3.4 - INDAGINI SPECIALISTICHE SULLE STRUTTURE EDIFICIO SITO IN VIA MENTANA N.7
	1.3.5 - RELAZIONE SUI MATERIALI
1.4	RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO IMPIANTI
1.5	CRONOPROGRAMMA
1.6	PIANO DI MANUTENZIONE
	1.6.1 - OPERE ARCHITETTONICHE
	1.6.2 - OPERE STRUTTURALI
	1.6.3 - OPERE IMPIANTISTICHE
1.7	PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO
1.8	FASCICOLO TECNICO
2 - SCHEMA DI CONTRATTO, CAPITOLATO ED ELABORATI ESTIMATIVI	
2.1	SCHEMA DI CONTRATTO
2.2	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
	2.2.1 - PARTE PRIMA
	2.2.2 - OPERE ARCHITETTONICHE
	2.2.3 - OPERE IMPIANTISTICHE
2.3	ELABORATI ESTIMATIVI
	2.3.1 - OPERE ARCHITETTONICHE - Elenco Prezzi - Computo Metrico Estimativo - Incidenza Manodopera
	2.3.2 - OPERE STRUTTURALI - Elenco Prezzi - Computo Metrico Estimativo - Incidenza Manodopera
	2.3.3 - IMPIANTI MECCANICI - Elenco Prezzi - Computo Metrico Estimativo - Incidenza Manodopera - Analisi Prezzi
	2.3.4 - IMPIANTI ELETTRICI - Elenco Prezzi - Computo Metrico Estimativo - Incidenza Manodopera - Analisi Prezzi
	2.3.5 - QUADRO ECONOMICO
3 - ELABORATI GRAFICI	
3.1	PROGETTO ARCHITETTONICO
	3.1.1 - STATO DI FATTO - PLANIMETRIA D'INQUADRAMENTO
	3.1.2 - STATO DI FATTO E PROGETTO - PIANTE PIANO TERRA
	3.1.3 - STATO DI FATTO E PROGETTO - PIANTE PIANO PRIMO
	3.1.4 - STATO DI FATTO E PROGETTO - PIANTE PIANO SECONDO
	3.1.5 - STATO DI FATTO E PROGETTO - PIANTE SOTTOTETTO E COPERTO
	3.1.6 - STATO DI FATTO E PROGETTO - PIANTE COPERTURE
	3.1.7 - STATO DI FATTO E PROGETTO - SEZIONI
	3.1.8 - STATO DI FATTO E PROGETTO - PROSPETTI
	3.1.9 - PIANTE PIANO TERRA, PIANO PRIMO, PIANO SECONDO E SOTTOTETTO - TAVOLA COMPARATIVA
	3.1.10 - PROGETTO NUOVA PASSERELLA - PIANTE, PROSPETTO, SEZIONI E PARTICOLARE 12
	3.1.11 - PROGETTO NUOVA PASSERELLA - PARTICOLARI 1, 2, 3
	3.1.12 - PROGETTO NUOVA PASSERELLA - PARTICOLARI 4, 5, 6, 7
	3.1.13 - PROGETTO NUOVA PASSERELLA - PARTICOLARI 8, 9, 10, 11
	3.1.14 - SUPERAMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE
3.2	PROGETTO STRUTTURE
	3.2.1 - INTERVENTI LOCALI FABBRICATO VIA MENTANA N.7
	3.2.2 - NUOVA PASSERELLA
	3.2.3 - INTERVENTI LOCALI FABBRICATO VIA MENTANA N.3
3.3	PROGETTO IMPIANTI
	3.3.1 - RISTRUTTURAZIONE IMPIANTO TERMICO - PIANTE
	3.3.2 - SCHEMA CENTRALE TERMICA
	3.3.3 - CENTRALE TERMICA - SCHEMA QUADRO ELETTRICO
	3.3.4 - PIANTE PIANO PRIMO - IMPIANTI ELETTRICI - FORZA MOTRICE
	3.3.5 - PIANTE PIANO PRIMO - IMPIANTI ELETTRICI - ILLUMINAZIONE
	3.3.6 - PIANTE PIANO PRIMO - IMPIANTI ELETTRICI - CABLAGGIO STRUTTURATO

- Lo Schema di contratto, facente parte del progetto esecutivo e conservato agli atti del Consorzio, è stato elaborato a cura dall'Ufficio Appalti e Contratti.

Dato atto che:

- Detto progetto esecutivo è stato sottoposto a verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ad opera del RUP Geom. Marco Ardizzoni, Direttore dell'Area Tecnica del Consorzio, in contraddittorio col progettista, con esito positivo, come da verbale protocollato al n. 4690 del 17/03/2021.
- Detto progetto esecutivo è stato validato ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 ad opera dello stesso RUP Geom. Marco Ardizzoni in data 17/03/2021 con atto prot n. 4694/2021.
- L'importo complessivo aggiornato previsto è pari a Euro 465.000,00, secondo il quadro economico di seguito riportato:

A LAVORI

A1	Importo Lavori	298.035,44
A2	Oneri sicurezza	<u>25.986,17</u>
TOTALE LAVORI euro		324.021.61

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1	IVA (10%) su voce A	32.402,16
B2	Spese Tecniche di cui € 6.480,43 per incentivi (art. 113 CdC)	62.480,43
B3	Spese per traslochi	20.000,00
B3	IVA (22%) su Spese Tecniche e traslochi	16.720,00
B4	Imprevisti e/o lavori in economia	<u>9.375,80</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		140.978,39

IMPORTO TOTALE **465.000,00**

- Tale importo trova intera copertura nel Bilancio di previsione 2020 commessa 19-1501-0007 task 2.

Considerato che per dare inizio alle procedure di affidamento, ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici, occorre approvare l'aggiornamento del suddetto progetto nonché individuare i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Dato che:

- L'opera in oggetto è inserita nel piano triennale dei lavori pubblici 2021 – 2023 e nell'elenco annuale 2021 di questo Consorzio, approvati con Delibera di Consiglio di Amministrazione n. 21 del 25/11/2020;
- L'opera in oggetto non è un lavoro complesso ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera oo) del D.Lgs 50/2016, in quanto i lavori non superano la soglia di 15 milioni di Euro e non sono caratterizzati da particolare complessità in relazione alla tipologia delle opere, all'utilizzo di materiali e componenti innovativi, alla esecuzione in luoghi che presentano difficoltà logistiche o particolari problematiche geotecniche, idrauliche, geologiche e ambientali.
- Per i lavori in oggetto è stato ottenuto parere favorevole di competenza della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio come da nota n. 34.43.04/118.14 protocollata al n.5055 del 03/04/2020.
- L'opera in oggetto non riveste particolare rilevanza sotto il profilo ambientale e paesaggistico.
- La procedura di approvazione del progetto non ha richiesto alcuna conferenza dei servizi di cui all'art. 27 del D.Lgs 50/2016;
- Non risulta qui applicabile, trattandosi di lavori, la disciplina delle clausole sociali di cui all'art. 50 del D.Lgs. 50/2016.
- Il CUP dell'opera è indicato nell'oggetto.

Rilevato che:

- L'opera è interamente finanziata con fondi del Consorzio.
- Il progetto esecutivo corrisponde alle caratteristiche, requisiti ed elaborati previsti da tale livello di progettazione e sono stati specificati in esso i costi della sicurezza.
- Per l'affidamento dei lavori si propone di adottare la procedura prevista dall'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76 16/07/2020 convertito con Legge n. 120 del 11/09/2020, in deroga all'art. 36 comma 2 lettera c) del D.Lgs. 50/2016, consistente in affidamento mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di

mercato mediante avviso per manifestazione di interesse, cui seguirà sorteggio per l'individuazione delle imprese da invitare a presentare offerta.

- Detta procedura non rappresenta un frazionamento artificioso dell'appalto.
- In riferimento alle disposizioni di cui all'art. 51, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 l'appalto non è stato suddiviso in lotti funzionali in quanto non possibile dal punto di vista progettuale, trattandosi di lavori reciprocamente interconnessi e non autonomi come funzionalità;
- Il criterio adottato ritenuto più idoneo per la scelta del contraente è il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 mediante indicazione di percentuale di ribasso da applicarsi all'elenco prezzi di progetto. L'adozione del criterio del minor prezzo è motivata per la semplicità delle opere murarie, per la necessità, per le opere meccaniche, di dispositivi industriali prodotti in serie e per l'elevato livello di precisione del progetto esecutivo.
- I documenti elaborati dal Settore Appalti e Contratti (materialmente qui non allegati ma conservati agli atti del Consorzio) per la procedura negoziata sono i seguenti:
 - Avviso per manifestazione d'interesse;
 - Modulo per presentazione manifestazione d'interesse (Allegato A);
 - Lettera di invito a presentare offerta (Allegato B);
 - Disciplinare per presentare offerta (Allegato C);
 - Modello di domanda di partecipazione (Allegato D);
 - Modello di dichiarazioni integrative (Allegato E);
 - Modello DGUE (modello elaborato dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara) (Allegato F);
 - Modello per annotazioni al DGUE (Allegato G);
 - (solo in caso di RTI) Modello dichiarazione di impegno a costituire il RTI (Allegato H);
 - Modello per preventivo economico (Allegato L);
 - Modulo per dichiarazione in merito ai requisiti di qualificazione tecnico-organizzativi (Allegato M).

- I nomi delle Imprese che presenteranno manifestazione d'interesse ad essere invitate alla procedura negoziata e i nomi delle imprese che saranno invitate a presentare offerta saranno resi noti nel provvedimento di approvazione della proposta del RUP di affidamento dei lavori.
- A norma dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 prima dell'avvio delle procedure di affidamento dovrà essere designato il Direttore dei Lavori cui spetteranno i compiti definiti dal medesimo art. 101.

Ritenuto opportuno:

- Che la procedura di affidamento venga condotta dal Responsabile Unico del Procedimento quale "seggio di gara", coadiuvato dall'Ufficio Appalti e Contratti, in conformità alla vigente normativa in materia.
- Che al termine della procedura venga redatto apposito verbale conclusivo il quale, a condizione che la procedura si sia svolta regolarmente ed abbia prodotto esito favorevole, costituirà "proposta di aggiudicazione" ai sensi dell'art. 33 comma 1 del D.Lgs. 50/2016.
- Che l'aggiudicazione definitiva, onde contenere i tempi istruttori, avvenga mediante assunzione di una Deliberazione presidenziale.

Evidenziato che:

- La proposta di aggiudicazione non impegnerà l'Amministrazione del Consorzio nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio.
- Ai sensi dell'art. 32 comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l'aggiudicazione, su proposta del "seggio di gara", assunta con provvedimento dell'Amministrazione del Consorzio non equivarrà ad accettazione dell'offerta.
- Il Direttore Tecnico e Responsabile del Procedimento con la sottoscrizione del relativo riferimento dichiara sotto la sua responsabilità personale, consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, con le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, che non sussistono a suo carico ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

- Analoga dichiarazione dovrà essere resa anche dai componenti del Comitato Amministrativo, in qualità di soggetto che provvederà all'approvazione del progetto esecutivo e della procedura di affidamento dei lavori.

Ravvisata l'opportunità:

1. Di prendere atto delle motivazioni e delle considerazioni riportate nelle premesse della presente proposta, che si intendono tutte approvate;
2. Di approvare l'aggiornamento del progetto esecutivo per i lavori in oggetto, già approvato in precedenza con Deliberazione del Comitato Amministrativo del Consorzio n. 215 del 23/09/2020, come da elaborati elencati nelle premesse, materialmente qui non allegati ma conservati agli atti del Consorzio, con il seguente QT per un importo complessivo di Euro 465.000,00 come di seguito riportato:

A LAVORI

A1	Importo Lavori	298.035,44
A2	Oneri sicurezza	<u>25.986,17</u>
TOTALE LAVORI euro		324.021.61

B SOMME A DISPOSIZIONE

B1	IVA (10%) su voce A	32.402,16
B2	Spese Tecniche di cui € 6.480,43 per incentivi (art. 113 CdC)	62.480,43
B3	Spese per traslochi	20.000,00
B3	IVA (22%) su Spese Tecniche e traslochi	16.720,00
B4	Imprevisti e/o lavori in economia	<u>9.375,80</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		140.978,39

IMPORTO TOTALE **465.000,00**

- Di approvare la procedura e le modalità di affidamento dei lavori in oggetto e la relativa documentazione all'uopo predisposta dall'Ufficio Appalti e Contratti, come elencata nelle premesse, e di autorizzarne l'avvio;
- Di autorizzare il Responsabile unico del procedimento e l'Ufficio Appalti e Contratti a condurre la procedura di affidamento indicata nelle premesse in conformità alla vigente normativa in materia, fino all'aggiudicazione provvisoria dei lavori;

- Di dare mandato al Presidente di aggiudicare i lavori con proprio provvedimento;
- Di dare atto che il RUP Geom. Marco Ardizzoni con la sottoscrizione del relativo riferimento dichiara che per la procedura di affidamento dei lavori in oggetto non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- Di dare atto che la sottoscrizione della presente delibera vale quale dichiarazione ai sensi di legge che per la procedura di affidamento dei lavori in oggetto non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 da parte dei componenti del Comitato;
- A norma dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento che sia designato il Direttore dei Lavori cui spetteranno i compiti definiti dal medesimo art. 101;
- Di dare atto che l'importo del progetto trova intera copertura nel Bilancio di previsione 2020 commessa 19-1501-0007 task 2;
- Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale del Consorzio.

Visto il riferimento del Direttore dell'Area Tecnica prot. n. 4863 del 19/3/2021;

Visto lo Statuto;

All'unanimità;

D E L I B E R A

1. Di prendere atto delle motivazioni e delle considerazioni in premessa indicate, che si intendono tutte approvate;
2. Di approvare l'aggiornamento del progetto esecutivo per i lavori in oggetto, già approvato in precedenza con Deliberazione del Comitato Amministrativo n. 215 del 23/09/2020, come da elaborati elencati nelle premesse, materialmente qui non allegati ma conservati agli atti del Consorzio, con il seguente QT per un importo complessivo di Euro 465.000,00 come in premessa riportato;

3. Di approvare la procedura e le modalità di affidamento dei lavori in oggetto e la relativa documentazione all'uopo predisposta dall'Ufficio Appalti e Contratti, come elencata nelle premesse, e di autorizzarne l'avvio;
4. Di autorizzare il Responsabile unico del procedimento e l'Ufficio Appalti e Contratti a condurre la procedura di affidamento indicata nelle premesse in conformità alla vigente normativa in materia, fino all'aggiudicazione provvisoria dei lavori;
5. Di dare mandato al Presidente di aggiudicare i lavori con proprio provvedimento;
6. Di dare atto che il RUP Geom. Marco Ardizzoni con la sottoscrizione del relativo riferimento dichiara che per la procedura di affidamento dei lavori in oggetto non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
7. Di dare atto che la sottoscrizione della presente delibera vale quale dichiarazione ai sensi di legge che per la procedura di affidamento dei lavori in oggetto non sussistono ipotesi di conflitto d'interesse di cui all'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 da parte dei componenti del Comitato;
8. A norma dell'art. 101 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, prima dell'avvio delle procedure di affidamento che sia designato il Direttore dei Lavori cui spetteranno i compiti definiti dal medesimo art. 101;
9. Di dare atto che l'importo del progetto trova intera copertura nel Bilancio di previsione 2020 commessa 19-1501-0007 task 2;
10. Di dare evidenza, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020, dell'avvio della procedura negoziata tramite pubblicazione di un avviso nel sito internet istituzionale del Consorzio.

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to dr. ing. Mauro Monti)

IL PRESIDENTE

(F.to dr. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to d.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI

(F.to Sig. Loris Braga)

(F.to Sig. Luca Natali)