

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
FERRARA

CONS. BON. PIAN. FERRARA	
28/10/24 Interno	
Protocollo n. 21362	30028

DELIBERAZIONE PRESIDENZIALE N. 102

OGGETTO: OC143_ER-URID-000038_Piano degli interventi di difesa idraulica di cui all'Ordinanza 8/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione "Intervento urgente di lavori per il presidio delle sponde destra e sinistra di alcuni tratti del condotto Cavo Spina Superiore" - CUP: J98H23000770001 CIG: B14391FD47 - Approvazione relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione nei rapporti Consorzio-Impresa

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- nel mese di maggio 2023 il territorio della Regione Emilia-Romagna è stato interessato da eventi alluvionali di portata eccezionale, per cui è stato decretato lo stato d'emergenza, è stato emanato il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante "Interventi urgenti per fronteggiare l'emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023", convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è stato nominato il generale di corpo d'armata Francesco Paolo Figliuolo quale Commissario straordinario alla ricostruzione;
- è stata emanata l'ordinanza n. 8/2023 che disciplina le modalità mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli interventi urgenti di difesa idraulica, parte integrale del complessivo quadro esigenziale degli interventi di cui all'articolo 20-ter, comma 7, lettera c), primo alinea, del decreto legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023 n. 100 da attuare nei territori della Regione Emilia-Romagna e che stanZIA € 33.739.754,00 per l'attuazione del Piano stesso;
- nell'ambito di tale Piano è previsto il seguente intervento, per il quale il Consorzio assume il ruolo di soggetto Attuatore: "Intervento urgente di lavori per il presidio delle sponde destra e sinistra di alcuni tratti del condotto Cavo Spina Superiore – Importo € 90.000,00 - CUP: J98H23000770001;
- in conformità a quanto disposto dall'art. 15, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, è stato nominato in primo luogo Responsabile unico del Progetto e Responsabile dei lavori per l'intervento in oggetto il Direttore Generale del Consorzio Ing. Mauro Monti, tramite Delibera del Comitato Amministrativo consorziale n. 279 del 19/10/2023 prot. 20080 sostituito poi con successiva delibera del Comitato Amministrativo consorziale n. 62 del

23/02/2024 prot. 4012, con il Direttore dell'Area Territorio del Consorzio, l'Ing. Alessandro Buzzoni;

- con delibera del Comitato Amministrativo del Consorzio n. 365 del 15/12/2023 prot. 23408 è stato approvato progetto esecutivo elaborato dal Geom. Andrea Gramigna dipendente del Consorzio, per un importo complessivo pari a € 90.000,00 CUP: J98H23000770001 ER-URID-000038;
- Il Consorzio svolge il ruolo di ente attuatore e amministrazione aggiudicatrice;
- Il quadro economico del progetto approvato, dell'importo di € 130.000,00, è così ripartito:

A. LAVORI	
a.1 Lavori a misura	€. 64.029,45
a.2 Oneri per la sicurezza	<u>€. 2.500,00</u>
Sommano	€. 66.529,45
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISATRAZIONE	
b.1 Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€. 1.500,00
b.2 Spese tecniche relative alla progettazione	€. 6.652,95
b.3 Imprevisti iva compresa	<u>€. 681,12</u>
Sommano	€. 8.834,07
C I.V.A. 22% su A	<u>€. 14.636,48</u>
TOTALE GENERALE	<u>€. 90.000,00</u>

Considerato che:

- i lavori in appalto sono stati aggiudicati all'impresa individuale Toti Stefano con sede legale in Anita di Argenta (FE) con procedura prevista dall'art. 50 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, in deroga, come disposta dall'Ordinanza n. 8/2023 del 28/09/2023 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario alla ricostruzione nel territorio delle Regioni Emilia-Romagna Toscana e Marche, Generale Francesco Paolo Figliuolo, vincolandosi all'utilizzo dell'elemento prezzo ai sensi dell'art. 50 comma 4 e dell'art. 108 comma 1 del D. Lgs.36/2023;
- il relativo contratto di appalto prot. n. 8067 è stato stipulato in data 01/05/2024, assunto a repertorio consorziale al n. 420 e registrato a Ferrara in data 16/05/2024 al n. 591 serie 3, per l'importo complessivo di € 65.953,18, di cui € 2.500,0 per oneri di sicurezza;
- per effetto dell'aggiudicazione, il quadro economico risulta così determinato:

A. LAVORI	
a.1 Lavori in appalto	€. 63.453,18
a.2 Oneri per la sicurezza	<u>€. 2.500,00</u>
Sommano	€. 65.953,18
B. SOMME A DISPOSIZIONE	
b.1 Acquisizione aree o immobili, indennizzi	€. 1.500,00
b.2 Spese tecniche relative alla progettazione	€. 6.652,95
b.3 Imprevisti iva compresa	€. 681,12
b.4 Ribasso d'asta iva compresa	<u>€ 703,05</u>

Sommano	€. 9.537,12
C I.V.A. 22% su A	€. <u>14.509,70</u>
TOTALE GENERALE	€. <u>90.000,00</u>

- i lavori si sono svolti sotto la direzione del Geom. Marco Campanella, consegnati con verbale in data 04 marzo 2024 e ultimati in data 30/09/2024;

Rilevato che:

- in data 01/10/2024 è stato emesso dal Direttore dei Lavori il certificato di regolare esecuzione dei lavori, accompagnato dalla prevista relazione;

Visto:

- il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori in data 01 ottobre 2024 contestualmente alla relazione di accompagnamento al conto finale, con il seguente quadro economico:

- Ammontare del conto finale	€. 65.948,50
- A detrarre: n. 1 acconto corrisposto	€. <u>65.618,76</u>
Residuo credito netto dell'impresa	€. <u>329,74</u>

Visto il riferimento interno del RUP prot. 21057 del 23/10/2024 in ordine a quanto sopra esposto e considerato;

Valutate le seguenti proposte:

- di approvare il certificato di regolare esecuzione nei confronti dell'impresa individuale Toti Stefano con sede legale in Anita di Argenta (FE), redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Marco Campanella in data 1° ottobre 2024, relativamente ai lavori "Intervento urgente di lavori per il presidio delle sponde destra e sinistra di alcuni tratti del condotto Cavo Spina Superiore" - CUP: J98H23000770001; ER-URID -000038; CIG: B14391FD47;
- di autorizzare la conseguente liquidazione del residuo credito all'impresa stessa pari a €. 329,74 oltre iva 22%;
- di adottare tale determinazione con deliberazione presidenziale d'urgenza e di sottoporre la deliberazione conseguente alla ratifica del Comitato Amministrativo nella sua prossima riunione;

Accertato che sussistono i presupposti e le condizioni per approvare le suddette proposte, nei termini sopra indicati;

Visto l'art. 32 comma 2 lett. g) dello Statuto;

DELIBERA

1. di approvare il certificato di regolare esecuzione nei confronti dell'impresa individuale Toti Stefano con sede legale in Anita di Argenta (FE), redatto dal Direttore dei Lavori Geom. Marco Campanella in data 1° ottobre 2024, relativamente ai lavori "Intervento urgente di lavori per il presidio delle sponde destra e sinistra di alcuni tratti del condotto Cavo Spina Superiore" - CUP: J98H23000770001; ER-URID -000038; CIG: B14391FD47;

2. di autorizzare la conseguente liquidazione del residuo credito all'impresa stessa pari a €. 329,74 oltre iva 22%;
3. di adottare sottoporre la presente deliberazione alla ratifica del Comitato Amministrativo nella sua prossima riunione.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Mauro Monti)

IL DIRETTORE DELL'AREA AMM.VA
(Dott.ssa Paola Cavicchi)

IL PRESIDENTE
(Dott. Stefano Calderoni)