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LAVORO 

 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

CARATTERISTICHE GENERALI DELL'OPERA: 
 

Natura dell'Opera:  Opera Edile 

OGGETTO:  INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI FABBRICATI ANNESSI AL CENTRO 

OPERATIVO DI CONA 
 

Importo presunto dei Lavori:  437´082,00 € 

Numero imprese in cantiere:  4 (previsto) 

Numero di lavoratori autonomi:  3 (previsto) 

Entità presunta del lavoro:  782 uomini/giorno 

 

Durata in giorni (presunta):  240 
 

Dati del CANTIERE: 
 

Indirizzo:  Via Comacchio n. 448 

CAP:  44124 

Città:  FERRARA - Località Cona (FE) 

 

 

 

COMMITTENTE 
 

DATI COMMITTENTE: 
 

Ragione sociale:  CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA 

Indirizzo:  Via Borgoleoni 28 

CAP:  44121 

Città:  FERRARA (FE) 

Telefono / Fax:  0532 218211 0532 211402 
 

 nella Persona di:    

Nome e Cognome:  FRANCO DALLE VACCHE 

Qualifica:  PRESIDENTE LEGALE RAPPRESENTANTE 

Indirizzo:  Via Borgoleoni 28 

CAP:  44121 

Città:  FERRARA (FE) 

Telefono / Fax:  0532 218211 0532 211402 
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RESPONSABILI 
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Responsabile dei Lavori: 
 

Nome e Cognome:  Marco Ardizzoni 

Qualifica:  Geometra 

Indirizzo:  via Borgoleoni n. 28 

CAP:  44121 

Città:  Ferrara 

Telefono / Fax:  0532 218211 0532 211402 

Indirizzo e-mail:  marco.ardizzoni@bonificaferrara.it 
 

Progettista architettonico: 
 

Nome e Cognome:  Daniele Spoletini 

Qualifica:  Architetto 

Indirizzo:  Via Grillenzoni n. 3 

CAP:  44122 

Città:  FERRARA (FE) 

Telefono / Fax:  0532209093 

Indirizzo e-mail:  info@lcfe.it 

Progettista strutturale: 
 

Nome e Cognome:  Giovanni Bertoli 

Qualifica:  Ingegnere 

Indirizzo:  Via Grillenzoni n. 3 

CAP:  44122 

Città:  Ferrara (FE) 

Telefono / Fax:  0532209093 

Indirizzo e-mail:  info@lcfe.it 

Progettista impianti: 
 

Nome e Cognome:  Giovanni Paolazzi 

Qualifica:  Ingegnere 

Indirizzo:  Via Freascobaldi n. 51 

CAP:  44121 

Città:  Ferrara (FE) 

Telefono / Fax:  0532202493 0532202380 

Indirizzo e-mail:  st.paolazzi@tin.it 

Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione: 
 

Nome e Cognome:  Luigi Marchesini 

Qualifica:  Geometra 

Indirizzo:  Via Borgoleoni n. 28 

CAP:  44121 

Città:  FERRARA (FE) 

Telefono / Fax:  0532218117 0532218150 

Indirizzo e-mail:  luigi.marchesini@bonificaferrara.it 

 

 

 

 

mailto:marco.ardizzoni@bonificaferrara.it
mailto:info@lcfe.it
mailto:info@lcfe.it
mailto:st.paolazzi@tin.it
mailto:luigi.marchesini@bonificaferrara.it
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Direttore dei Lavori: 
 

Nome e Cognome:  Daniele Spoletini 

Qualifica:  Architetto 

Indirizzo:  Via Grillenzoni n. 3 

CAP:  44122 

Città:  FERRARA (FE) 

Telefono / Fax:  0532209093 

Indirizzo e-mail:  info@lcfe.it 
 

Coordinatore Sicurezza in fase di esecuzione: 
 

Nome e Cognome:  DA NOMINARE 

Città: 
 
 
 
 

 
 

IMPRESE 
(punto 2.1.2, lettera b, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

PARTE DA INSERIRE A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DEI 
LAVORI 
 
 
 

 

ORGANIGRAMMA DEL CANTIERE 
 

 
 

PARTE DA INSERIRE A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE DEI 
LAVORI 
 

 
 

 

 

mailto:info@lcfe.it
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DOCUMENTAZIONE 
 

Documenta zi one da cus todi re i n ca nti ere 

Ai s ens i del l a vi gente norma ti va l e i mpres e che opera no i n ca nti ere dovra nno cus todi re pres s o gl i uffi ci di ca nti ere l 
a s eguente documenta zi one: 
-  Noti fi ca prel i mi na re (i nvi a ta a l l a A.S.L. e a l l a D.P.L. da l commi ttente e cons egna ta a l l 'i mpres a es ecutri ce che l a 

deve a ffi ggere i n ca nti ere - a rt. 99, D.Lgs . n. 81/2008); 
-  Pi a no di Si curezza e di Coordi na mento; 
-  Fa s ci col o con l e ca ra tteri s ti che del l 'Opera ; 
-  Pi a no Opera ti vo di Si curezza di ci a s cuna del l e i mpres e opera nti i n ca nti ere e gl i eventua l i rel a ti vi 

a ggi orna menti ; 
-  Ti tol o a bi l i ta ti vo a l l a es ecuzi one dei l a vori ; 
-  Copi a del certi fi ca to di i s cri zi one a l l a Ca mera di Commerci o I ndus tri a e Arti gi a na to per ci a s cuna del l e i mpres e 

opera nti i n ca nti ere; 
-  Documento uni co di regol a ri tà contri buti va (DURC) 
-  Certi fi ca to di i s cri zi one a l l a Ca s s a Edi l e per ci a s cuna del l e i mpres e opera nti i n ca nti ere; 
-  Verba l i di i s pezi oni effettua te da i funzi ona ri degl i enti di control l o che a bbi a no ti tol o i n ma teri a di i s pezi oni 

dei ca nti eri (A.S.L., I s pettora to del l a voro, I NAI L (ex I SPESL), Vi gi l i del fuoco, ecc.); 
 

I nol tre, ove a ppl i ca bi l e, dovrà es s ere cons erva ta negl i uffi ci del ca nti ere a nche l a s eguente documenta zi one: 
-  Contra tto di a ppa l to (contra tto con ci a s cuna i mpres a es ecutri ce e s uba ppa l ta tri ce); 
-  Autori zza zi one per eventua l e occupa zi one di s uol o pubbl i co; 
-  Autori zza zi oni degl i enti competenti per i l a vori s tra da l i (eventua l i ); 
-  Autori zza zi oni o nul l a os ta eventua l i degl i enti di tutel a (Sopri ntendenza a i Beni Archi tettoni ci e Ambi enta l i , 

Sopri ntendenza a rcheol ogi ca , As s es s ora to regi ona l e a i Beni Ambi enta l i , ecc.); 
-  Segna l a zi one a l l 'es ercente l 'energi a el ettri ca per l a vori effettua ti i n pros s i mi tà di pa rti a tti ve. 
-  Denunci a di i ns ta l l a zi one a l l 'I NAI L (ex I SPESL) degl i a ppa recchi di s ol l eva mento di porta ta s uperi ore a 200 kg, 

con di chi a ra zi one di conformi tà a ma rchi o CE; 
-  Denunci a a l l 'orga no di vi gi l a nza del l o s pos ta mento degl i a ppa recchi di s ol l eva mento di porta ta s uperi ore a 

200 kg; 
-  Ri chi es ta di vi s i ta peri odi ca a nnua l e a l l 'orga no di vi gi l a nza degl i a ppa recchi di s ol l eva mento non ma nua l i di 

porta ta s uperi ore a 200 kg; 
-  Documenta zi one rel a ti va a gl i a ppa recchi di s ol l eva mento con ca pa ci tà s uperi ore a i 200 kg, compl eti di verba l i 

di veri fi ca peri odi ca ; 
-  Veri fi ca tri mes tra l e del l e funi , del l e ca tene i ncl us e quel l e per l 'i mbra ca tura e dei ga nci meta l l i ci ri porta ta s ul 

l i bretto di omol oga zi one degl i a ppa recchi di s ol l eva menti ; 
-  Pi a no di coordi na mento del l e gru i n ca s o di i nterferenza ; 
-  Li bretto d'us o e ma nutenzi one del l e ma cchi ne e a ttrezza ture pres enti s ul ca nti ere; 
-  Di chi a ra zi one di conformi tà del l e ma cchi ne CE; 
-  Li bretto ma tri col a re dei reci pi enti a pres s i one, compl eti dei verba l i di veri fi ca peri odi ca ; 
-  Copi a di a utori zza zi one mi ni s teri a l e a l l 'us o dei ponteggi e copi a del l a rel a zi one tecni ca del fa bbri ca nte per i 

ponteggi meta l l i ci fi s s i ; 
-  Pi a no di monta ggi o, tra s forma zi one, us o e s monta ggi o (Pi .M.U.S.) per i ponteggi meta l l i ci fi s s i ; 
-  Progetto e di s egno es ecuti vo del ponteggi o, s e a l to pi ù di 20 m o non rea l i zza to s econdo l o s chema ti po 

ri porta to i n a utori zza zi one mi ni s teri a l e; 
-  Di chi a ra zi one di conformi tà del l 'i mpi a nto el ettri co da pa rte del l 'i ns ta l l a tore; 
-  Di chi a ra zi one di conformi tà dei qua dri el ettri ci da pa rte del l 'i ns ta l l a tore; 
-  Di chi a ra zi one di conformi tà del l 'i mpi a nto di mes s a a terra , effettua ta da l l a di tta a bi l i ta ta , pri ma del l a mes s a 

i n es erci zi o; 
-  Di chi a ra zi one di conformi tà del l 'i mpi a nto di protezi one da l l e s ca ri che a tmos feri che, effettua ta da l l a di tta 

a bi l i ta ta ; 
-  Denunci a i mpi a nto di mes s a a terra e i mpi a nto di protezi one contro l e s ca ri che a tmos feri che (a i s ens i del 

D.P.R. 462/2001); 
-  Comuni ca zi one a gl i orga ni di vi gi l a nza del l a "di chi a ra zi one di conformi tà " del l 'i mpi a nto di protezi one da l l e 

s ca ri che a tmos feri che. 
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DESCRIZIONE DEL CONTESTO IN CUI È 

COLLOCATA L'AREA DEL CANTIERE 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

I l ca nti ere i n oggetto s i col l oca ci rca 4 km. a l di fuori del peri metro urba no di Ferra ra , e ci rca 2 km da quel l o di 
Cocoma ro di Cona , ci rca 200 m. a s ud ri s petto a l Po di Vol a no, l ungo vi a Coma cchi o - SP1, da l l a qua l e è a cces s i bi l e 
a nche con vi a bi l i tà pri va ta . Pa rte del compl es s o s i i denti fi ca a l tres ì con i l ci vi co n. 10 di vi a Fi a s chetta , una tra  versa  
del l a s tes s a vi a Coma cchi o s ul l a qua l e è col l oca to un s econdo a cces s o ad uso esclusivo del Consorzio. 

Nel peri metro del l 'a rea di propri età , ol tre a l l 'i mmobi l e i n oggetto s i trova no a l tri edi fi ci a di bi ti ri s petti va mente a d 
offi ci ne e l oca l i tecni ci,  i l  vero e propri o s ta bi l i mento i drovoro ed un’abitazione residenziale ad uso di terzi. 

 

 Area centro operativo  Area Cantiere 

 Ingresso cantiere   

 

A – Fabbricati oggetto interventi B- Officine Consorzio C – Impianto Idrovoro Consorzio D – Cabina elettrica Consorzio 

E – Depositi Consorzio F – Abitazione residenziale 
 

 

G – Garage abitazione  

A 

B 
B 

C 

F 

E D G 
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DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA 
(punto 2.1.2, lettera a, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

I l a vori prevedono l a ri qua l i fi ca zi one di a l cuni fa bbri ca ti del Cons orzi o a nnes s i a l centro opera ti vo di Cona per l a 

rea l i zza zi one di un'a rchi vi o ca rta ceo con bi bl i oteca e una zona uffi ci a d us o del Cons orzi o con a nnes s i s pogl i a toi e 

s ervi ci i gi eni ci . 

L'i ntervento   s i   cl a s s i fi ca   come  res ta uro  cons erva ti vo.  Le  opere  ri gua rda no  l 'a degua mento   a rchi tettottonico,  

s truttura l e ed i mpi a nti s ti co degl i edi fi ci es i s tenti i nteres s a ti da gl i i nterenti . 

 
Per l a pa rte edi l e-a rchi tettoni ca l e opere prevedono: 

1. Demol i zi oni di mura ture i nterne. 

2. Apertura di nuove s uperfi ci fi nes tra te e ta mpona tura di a l cune es i s tenti . 

3. Ta mpona ture i nterne. 

4. Ri fa ci mento i ntona ci i nterni . 

5. Ri fa ci mento tota l e pa vi menta zi oni i nterne previ a rea l i zza zi one nuovi ves pa i e s ottofondi . 

6. Nuovo s ervi zi o i gi eni co a d us o di s a bi l i a s ervi zi o del l 'a rchi vi o-bi bl i oteca . 

7. Nuovi s ervi zi i gi eni ci con docce a s ervi zi o degl i s pogl i a toi . 

8. Contros offi tta tura a nti ncendi o per i l nuovo l oca l e a rchi vi o. 

9. Ri fa ci mento con i mpermea bi l i zza zi one del l e coperture. 

10. Nuovi i nfi s s i i nterni . 

11. Adegua mento i nfi s s i s tori c i es terni . 

12. Nuovi i nffi s s i es terni per l e nuove a perture. 

 
Per l a pa rte edi l e s truttura l e l e opere prevedono: 

1. Aperture di nuovi pa s s a ggi pedona l i i n s trutture porta nti . 

2. Crea zi one di un s oppa l co i n ferro. 

3. Modi fi ca di a perture i n s trutture porta nti . 

 
Per l a pa rte i mpi a nti s ti ca l e opere prevedono: 

1. I mpi a nti el ettri ci ed i l l umi na zi one. 

2. I mpi a nti da ti e tel efoni a . 

3. I mpi a nti cl i ma ti zza zi one es ti va ed i nverna l e con a l i menta zi one a ga s meta no. 

4. I mpi a nti mecca ni ci i dri co-s a ni ta ri . 

5. Impianto fotovoltaico su tettoia di nuova costruzione 
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SCELTE PROGETTUALI 
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Per quanto riguarda le lavorazioni la scelta progettuale preponderante è la seguente: 
 

RISCHI IN RIFERIMENTO 
ALLE LAVORAZIONI 

SCELTE 
PROGETTUALI ED 
ORGANIZZATIVE 

PROCEDURE 
MISURE PREVENTIVE 

E PROTETTIVE 
TAVOLE E DISEGNI 

TECNICI ESPLICATIVI 
MISURE DI 

COORDINAMENTO 

LAVORI CHE 
SPONGONO I 
LAVORATORI A RISCHI 
DI SEPPELLIMENTO O DI 
SPROFONDAMENTO A 
PROFONDITÀ 
SUPERIORE A M 1,5 O DI 
CADUTA DALL’ALTO DA 
ALTEZZA SUPERIORE A 
M 2, SE 
PARTICOLARMENTE 
AGGRAVATI DALLA 
NATURA DELL’ATTIVITÀ 
O DEI PROCEDIMENTI 
ATTUATI OPPURE DALLE 
CONDIZIONI 
AMBIENTALI DEL POSTO 
DI LAVORO O 
DELL’OPERA 

Realizzazione di 
ponteggio con 
impalcato completo 
per tutta la 
superficie 

Redazione del 
PIMUS 

Installazione del 
ponteggio con 
personale formato ed 
addestrato 

Utilizzo dei previsti 
DPI anticaduta 
durante l’installazione 
del ponteggio 

Planimetria abitazione 
con l’indicazione delle 
misure in pianta ed in 
altezza e delle sporgenze 
(tettoia, scale) per la 
progettazione del 
ponteggio 

PIMUS con disegni  

Modulo consegna 
ponteggio 

Il ponteggio potrà essere 
utilizzato da parte delle 
ditte esecutrici delle 
lavorazioni solo a 
seguito della consegna 
formalizzata da parte 
della ditta installatrice e 
riunione di 
coordinamento 
preliminare 
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE 
(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

 Alberi   

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)  Alberi: misure organizzative; 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Opere provvisionali e di protezione. Per i l a vori i n pros s i mi tà di a l beri , ma che non i nteres s a no di retta mente ques ti 
ul ti mi , i l  pos s i bi l e ri s chi o  d'urto  da  pa rte  di  mezzi  d'opera  (gru,  a utoca rri ,  ecc),  deve  es s ere  evi ta to  medi a nte 
opportune s egna l a zi oni  o opere provvi s i ona l i  e di  protezi one. Le mi s ure s i pos s ono di fferenzi a re s os ta nzi a l mente 
per  qua nto concerne l a  l oro progetta zi one, che deve tener  conto dei  vi ncol i  s peci fi ci ri chi es ti da l l a  pres enza del 
pa rti col a re fa ttore a mbi enta l e. 

RISCHI SPECIFICI: 

1)  Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; 

2)  I nves ti mento, ri ba l ta mento; 

3)  Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; 

 
 Alvei fluviali   

 

 
Sono pres enti gl i i nva s i per l 'a ccumul o ed i l s ol l eva mento del l e a cque. 
L’area di cantiere e le aree di manovra dei mezzi sono comunque sufficientemente distante da queste zone. 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)  Alvei fluviali: misure organizzative; 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Opere provvisionali e di protezione. Per i l a vori i n pros s i mi tà di a l vei fl uvi a l i , ma che non i nteres s a no di retta mente 
ques ti ul ti mi , i l ri s chi o di ca duta i n a cqua deve es s ere evi ta to con procedure di s i curezza a na l oghe a quel l e previ s te 
per l a ca duta a l s uol o, a d es empi o medi a nte l a rea l i zza zi one di a degua te opere provvi s i ona l i e di protezi one (s ol i di 
pa ra petti con a rres to a l pi ede). Le opere provvi s i ona l i e di protezi one s i pos s ono di fferenzi a re s os ta nzi a l mente per 
qua nto  concerne  l a  l oro  progetta zi one,  che  deve  tener  conto  dei  vi ncol i  s peci fi ci  ri chi es ti  da l l a  pres enza  del 
pa rti col a re fa ttore a mbi enta l e. 

RISCHI SPECIFICI: 

1)  Annega mento; 

 
 Condutture sotterranee   

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)  Condutture sotterranee: misure organizzative; 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Reti  di  distribuzione  di  energia  elettrica.  Si  deve  provvedere  prel i mi na rmente  a  veri fi ca re l a  pres enza  di  l i nee 
el ettri che i nterra te che pos s ono i nterferi re con l 'a rea di ca nti ere. Nel ca s o di ca vi el ettri ci i n tens i one i nterra ti o i n 
cuni col o, i l percors o e l a profondi tà del l e l i nee devono es s ere ri l eva ti o s egna l a ti i n s uperfi ci e qua ndo i nteres s i no 

di retta mente  l a  zona  di  l a voro.  Nel  ca s o  di  l a vori  di  s ca vo  che  i ntercetta no  ed  a ttra vers a no  l i nee  el ettri che i 
nterra te  i n  tens i one  è neces s a ri o  procedere  con ca utel a  e provvedere a  mettere i n a tto s i s temi  di  s os tegno e 
protezi one  provvi s ori  a l  fi ne di  evi ta re  peri col os i  a vvi ci na menti  e/o  da nneggi a menti  a l l e l i nee s tes s e dura nte l 
'es ecuzi one dei l a vori . 
Reti  di  distribuzione  acqua.    Si  deve  provvedere prel i mi na rmente a  veri fi ca re l a  pres enza  di  el ementi di  reti di 
di s tri buzi one di a cqua e, s e del ca s o, deve es s ere provveduto a ri l eva re e s egna l a re i n s uperfi ci e i l percors o e l a 
profondi tà . 
Reti  di  distribuzione   gas.    Si  deve  provvedere  prel i mi na rmente  a  veri fi ca re l a  pres enza  di  el ementi  di  reti  di 
di s tri buzi one di ga s che pos s ono i nterferi re con i l ca nti ere, nel qua l ca s o devono es s ere a vverti ti tempes ti va mente 
gl i es ercenti ta l i reti a l fi ne di concorda re l e mi s ure es s enzi a l i di s i curezza da prendere pri ma del l 'i ni zi o dei l a vori e  
dura nte l o s vi l uppo dei l a vori . I n pa rti col a re è neces s a ri o preventi va mente ri l eva re e s egna l a re i n s uperfi ci e i l 
percors o e l a profondi tà degl i el ementi e s ta bi l i re moda l i tà di es ecuzi one dei l a vori ta l i da evi ta re l 'i ns orgenza di s 
i tua zi oni  peri col os e s i a  per  i  l a vori  da  es egui re, s i a  per  l 'es erci zi o del l e reti . Nel  ca s o di  l a vori  di  s ca vo che 
i nterferi s cono con ta l i reti è neces s a ri o prevedere s i s temi di protezi one e s os tegno del l e tuba zi oni mes s e a nudo, a l 
fi ne di evi ta re i l da nneggi a mento del l e medes i me ed i ri s chi cons eguenti . 
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Reti fognarie.   Si  deve provvedere prel i mi na rmente a veri fi ca re l a pres enza di reti fogna ri e s i a a tti ve s i a non pi ù 
uti l i zza te. Se ta l i reti i nterferi s cono con l e a tti vi tà di ca nti ere, i l percors o e l a profondi tà devono es s ere ri l eva ti e 
s egna l a ti i n s uperfi ci e. Speci a l mente dura nte l a vori di s ca vo, l a pres enza , a nche a l contorno, di reti fogna ri e deve 
es s ere nota , poi ché cos ti tui s ce s empre una va ri a bi l e i mporta nte ri s petto a l l a cons i s tenza e s ta bi l i tà del l e pa reti di s 
ca vo s i a  per  l a  pres enza  di  terreni  di  ri nterro, s i a  per  l a  pos s i bi l e forma zi one di  i mprovvi s i  vuoti nel terreno (ti 
pi ci nel ca s o di vetus te fogna ture di s mes s e), s i a per l a pres enza di pos s i bi l i i nfi l tra zi oni o i nonda zi oni d'a cqua 
dovute a fes s ura zi one o cedi mento del l e pa reti qua l ora l i mi trofe a i l a vori di s terro. 

RISCHI SPECIFICI: 

1)  Annega mento; 

2)  El ettrocuzi one; 

3)  I ncendi , es pl os i oni ; 

4)  Seppel l i mento, s profonda mento; 

 
 Fossati   

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)  Fossati: misure organizzative; 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Opere  provvisionali  e di protezione.  Per  i  l a vori  i n pros s i mi tà  di fos s a ti i l ri s chi o di ca duta da l l 'a l to deve es s ere 
evi ta to con l a rea l i zza zi one di a degua te opere provvi s i ona l i e di protezi one (s ol i di pa ra petti con a rres to a l pi ede). Le 
opere  provvi s i ona l i   e  di   protezi one  s i   pos s ono  di fferenzi a re  s os ta nzi a l mente  per   qua nto  concerne  l a   l oro 
progetta zi one, che deve tener conto dei vi ncol i s peci fi ci ri chi es ti da l l a pres enza del pa rti col a re fa ttore a mbi enta l e. 

RISCHI SPECIFICI: 

1)  Ca duta da l l 'a l to; 

 
 Manufatti interferenti o sui quali intervenire   

 

 
Una pa rte del l e offi ci ne non oggetto di i ntervento conti nuera nno a d es s ere uti l i zza te da l pers ona l e del Cons orzi o. 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)  Manufatti: misure organizzative; 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Opere  provvisionali  e di protezione.  Per  i  l a vori  i n pros s i mi tà  di ma nufa tti , ma che non i nteres s a no di retta mente 
ques ti ul ti mi , i l pos s i bi l e ri s chi o d'urto da pa rte di mezzi d'opera (gru, a utoca rri , ecc), deve es s ere evi ta to medi a nte 
opportune s egna l a zi oni  o opere provvi s i ona l i  e di  protezi one. Le mi s ure s i pos s ono di fferenzi a re s os ta nzi a l mente 
per  qua nto concerne l a  l oro progetta zi one, che deve tener  conto dei  vi ncol i  s peci fi ci ri chi es ti da l l a  pres enza del 
pa rti col a re fa ttore a mbi enta l e. 

RISCHI SPECIFICI: 

1)  Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; 

2)  I nves ti mento, ri ba l ta mento; 

3)  Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; 
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 FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER IL CANTIERE  
(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Nel l 'a mbi to del s i to ri s ul ta opera nte: 

1. I l pers ona l e del Cons orzi o di Boni fi ca i n qua nto è pres ente un'offi ci na per l a ma utenzi one ele ttromecca ni ca,  un 
i mpi a nto i drovoro, una cabina elettrica, alcuni megazzini ed  

2. Un'a bi ta zi one a d us o res i denzi a l e di terzi . 
L'a cces s o pri nci pa l e del ca nti ere, su via Comacchio, è comune ed i nterferente a l l e s uddette a tti vi tà . 

Le a ree di ca nti ere s a ra nno i nvece ben del i mi ta te e perta nto non vi è ri s chi o di i nterferenza nel l 'a mbi to del l e 
l a vora zi oni . 

I fattori esterni che influiscono sulla sicurezza del cantiere sono pertanto i seguenti: 

Ambiente Operativo 
RIBALTAMENTO MEZZI OPERATIVI Durante l’esecuzione di lavori, trasporti, 

oppure spostamento di mezzi d’opera, in 
fregio ai canali, nei bacini degli impianti 
idrovori e nei percorsi a campagna a causa 
di: 

• Ridotta sezione di passaggio 

• Scivolosità sede percorribile 

• Velocità di spostamento dei mezzi contenute 

• In caso di manovre in vicinanza di bacini o canali 
non protetti supportare l’autista tramite persona 
a terra 

RITROVAMENTO ORDIGNI BELLICI • Il Consorzio ha effettuato a più riprese 
la bonifica da ordigni bellici nelle zone 
maggiormente a rischio (rete idraulica e 
impianti idrovori). Ciò nonostante è 
ancora presente il rischio di 
ritrovamento di ordigni bellici inesplosi 
depositati in alveo canale. 

Si considera però ACCETTABILE il rischio bellico 
residuo per gli scavi realizzati nell’ambito delle aree di 
intervento in quanto: 

• Il Consorzio ha conoscenza storica e documentale 
per tutti questi siti localizzati in merito alla 
presenza o meno di bombardamenti  

• I siti oggetto di bombardamento (alcuni 
impianti), ricostruiti immediatamente nel periodo 
post bellico sono stati preliminarmente alla 
ricostruzione oggetto di bonifica bellica 
documentata 

• Questi siti inoltre fino ad oggi, nell’ambito del 
continuo adeguamento ed ammodernamento, 
sono stati ripetutamente interessati da scavi di 
varia natura, senza nessun ritrovamento bellico, 
così da potersi considerare a tutti gli effetti AREE 
ANTROPIZZATE come specificato nella sezione 
DEFINIZIONI del presente DVR. 

INCIDENTE STRADALE  • Accesso su strada pubblica ad alto 
regime di traffico 

• In caso di scarsa visibilità o trasporti con 
autorticolati supportare tramite persona a terra 
gli attraversamenti o gli accessi pericolosi dalle 
strade di mezzi operativi 

• Mantenere pulito il manto stradale in 
corrispondenza dell’accesso su strada 

INCENDIO • Centro operativo con attività soggette a 
prevenzione incendi per la presenza di 
gruppi elettrogeni e cisterne deposito 
gasolio (tank fuel) 

• Non effetturare lavorazioni con utilizzo di 
fiamme nelle vicinanze delle attrezzature 
indicate 

LAVORI CHE ESPONGONO AD UN RISCHIO 
DI ANNEGAMENTO 

• Presenza di canali o bacini idraulici con 
livello idraulico > 50 cm 

• Mantenere la distanza di sicurezza dai cigli del 
canale e dalle scarpate 

• Durante le lavorazioni che espongono 
fortemente al rischio di annegamento si deve 
predisporre costantemente la presenza di 
almeno due operatori per assicurare 
un’adeguata sorveglianza da parte di personale 
non esposto al pericolo, si devono indossare 
idonei giubbotti salvagente e dotare il cantiere di 
almeno un salvagente con cima. 

• Non effettuare I depositi dei materiali e delle 
attrezzature devono essere effettuati a distanza 
di sicurezza dai canali e dai bacini idraulici non 
protetti 
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Attività del Consorzio  
GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRI 
OPERATIVI IMPIANTI E RETE IDRAULICA 

• GESTIONE E MANUTENZIONE - I lavori si 
sovrappongono alle attività di gestione 
e manutenzione ordinaria che il 
Consorzio, per i propri fini istituzionali, 
effettua direttamente o con l’ausilio di 
ditte terze. Tali evenienze dovranno 
essere adeguatamente coordinate in 
corso d’opera 

• EMERGENZA IDRAULICA - Gli interventi 
interessano strutture idrauliche di scolo 
e di irrigazione di primaria importanza a 
servizio del territorio, le quali possono 
essere interessate sia da emergenze 
idrauliche di piena. 

GESTIONE E MANUTENZIONE 

• Partecipare alla riunione operativa preliminare di 
coordinamento degli interventi nella quale 
saranno comunicate le informazioni necessarie e 
saranno valutate le prescrizioni necessarie od 
opportune per la corretta esecuzione dei lavori 

• Lasciare sempre in sicurezza il cantiere nelle ore 
di pausa pranzo e nelle giornate di assenza 
dell’Impresa  

• Tenere sempre in ordine le proprie aree di 
deposito materiali 

EMERGENZA IDRAULICA 

• Nel caso l’Impresa rilevasse elevati e anomali 
livelli idraulici, senza aver ricevuto alcuna 
comunicazione in merito, dovrà in via 
precauzionale mettere in sicurezza il cantiere e le 
attrezzature, sospendere ogni attività, contattare 
i Tecnici del Consorzio e richiedere disposizioni in 
merito 

• La ripresa delle lavorazioni dovrà essere 
concordata con il Consorzio 

APPARECCHIATURE AD AVVIAMENTO 
AUTOMATICO 

• Lavori all’esterno di impianti idrovori o 
in prossimità di apparecchiature 
elettromeccaniche ad avviamento 
automatico e in tensione per: 

1. sollevamento acqua (elettropompe 
e relativi accessori) 

• Vietare la presenza di personale nel raggio di 
azione delle apparecchiature 

• Nell’impossibilità di rispettare le suddette norme 
di sicurezza operare in assenza di tensione 
(chiedere ai Tecnici del Consorzio la 
disattivazione degli impianti) 

RUMORE • Funzionamento pompe o gruppi 
elettrogeni 

• Nel caso in cui le lavorazioni dovessero eseguirsi 
in un periodo in cui non è possibile la sospensione 
temporanea delle attività rumorose, è necessario 
l’uso di otoprotettori 

GENERICO • Lavori eseguiti nelle aree di pertinenza 
degli impianti idrovori e dei centri 
operativi 

• È fatto assoluto divieto agli addetti dell’Impresa 
di accedere e/o transitare nei luoghi preclusi alle 
persone non autorizzate, quali gli impianti 
idrovori, le cabine elettriche, le officine, i 
magazzini, le autorimesse, le centrali termiche 
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE COMPORTANO PER 

L'AREA CIRCOSTANTE 
(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Nel l 'a mbi to del s i to ri s ul ta opera nte: 

1. I l pers ona l e del Cons orzi o di Boni fi ca i n qua nto è pres ente un'offi ci na per l a ma utenzi one ele ttromecca ni ca,  un 
i mpi a nto i drovoro, una cabina elettrica, alcuni megazzini ed  

2. Un'a bi ta zi one a d us o res i denzi a l e di terzi . 

I rischi che le lavorazioni possono comportare per le aree circostanti sono pertanto i seguenti: 

DANNI A PERSONE E/O COSE • Lavori eseguiti nelle aree degli impianti 
idrovori e dei centri operativi  

• Delimitare con modalità efficienti le aree di 
cantiere 

• Rispettare le aree di cantiere concordate 

• Valutare l’opportunità di supportare i mezzi 
operativi con personale per assistenza a terra per 
tutta la durata di particolari operazioni con mezzi 
di grosse dimensioni 

• Mantenere una velocità moderata max 30 
km/ora all’interno delle aree 

• I vancelli del cantiere dovranno essere tenuti 
costantemente chiusi 

RUMORE • Attività di demolizione • I lavori murari di demolizione (tracce o forature 
pareti per impianti elettrici) dovranno essere 
eseguiti negli orari previsti dal Regolamento 
Comunale. Nel caso si ritenga di non garantire il 
rispetto dei limiti di rumore o vi sia l’esigenza di 
protrarre le lavorazioni oltre alle fasce orarie 
indicate dal Regolamento, l’impresa esecutrice 
dovrà richiedere specifica e giustificata deroga al 
S.U.A.P 

POLVERI • Scarico materie di demolizione • Inumidire preliminarmente i detriti polverosi 
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  DESCRIZIONE CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE   
(punto 2.1.4, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

I l a vori non neces s i ta no di ca ra tteri zza zi one i drogeol ogi ca.
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ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

L’area di cantiere prevede I seguenti apprestamenti: 
- Reci nzi one di ca nti ere per ul teri ore del i mi ta zi one del l e a ree 
- Ba ra cca di ca nt i ere a d us o s pogl i a toi o uffi ci 
- Servi zi i gi eni ci 
- Loca l i depos i to a ttrezza ture 
- Aree des ti na te a l l e l a vora zi oni 
- Aree des ti na te a l depos i to ri fi uti dota te di ca s s oni 
- Aree des ti na ta a l l 'a cca ta s ta mento dei ma teri a l i 

Per il dettaglio dell’organizzazione di cantiere si rimanda al layout grafico allegato. 
 

 Accesso dei mezzi di fornitura materiali   

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)  Accesso dei mezzi di fornitura materiali: misure organizzative; 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Accesso   dei  mezzi  di  fornitura  materiali.  L'a cces s o  dei  mezzi  di  forni tura  dei  ma teri a l i  dovrà  s empre  es s ere 
a utori zza to da l ca poca nti ere che forni rà a i conducenti opportune i nforma zi oni s ugl i eventua l i el ementi di peri col o 
pres enti  i n  ca nti ere. L'i mpres a  a ppa l ta tri ce  dovrà  i ndi vi dua re  i l  pers ona l e a ddetto  a l l 'es erci zi o  del l a  vi gi l a nza 
dura nte l a perma nenza del forni tore i n ca nti ere. 

RISCHI SPECIFICI: 

1)  I nves ti mento; 

 
 Dislocazione delle zone di carico e scarico   

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)  Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative; 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Dislocazione  delle zone di carico e scarico. Le zone di ca ri co e s ca ri co a ndra nno pos i zi ona te:  a) nel l e a ree peri feri che 
del  ca nti ere, per  non es s ere d'i ntra l ci o con l e l a vora zi oni  pres enti ;   b) i n pros s i mi tà  degl i  a cces s i  ca rra bi l i , per 
ri durre l e i nterferenze dei mezzi di tra s porto con l e l a vora zi oni ; c) i n pros s i mi tà del l e zone di s tocca ggi o, per ri durre 
i tempi di movi menta zi one dei ca ri chi con l a gru e i l pa s s a ggi o degl i s tes s i s u pos ta zi oni di l a voro fi s s e. 

RISCHI SPECIFICI: 

1)  I nves ti mento, ri ba l ta mento; 

2)  Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; 

 
 Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)   

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)  Impianto elettrico: misure organizzative; 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Caratteristiche   di  sicurezza.  Per  l a  forni tura  di  energi a  el ettri ca  a l  ca nti ere  l 'i mpres a  deve  ri vol gers i  a l l 'ente 
di s tri butore.  Da l  punto  di  cons egna  del l a  forni tura  ha  i ni zi o  l 'i mpi a nto  el ettri co di  ca nti ere, che s ol i ta mente è 
compos to da : qua dri (genera l i e di s ettore); i nterruttori ; ca vi ; a ppa recchi uti l i zza tori . Agl i i mpi a nti el ettri ci dei s ervi zi 
a cces s ori qua l i ba ra cche per uffi ci , mens e, dormi tori e s ervi zi i gi eni ci non s i a ppl i ca no l e norme s peci fi che previ s te 
per i ca nti eri . 
Gruppo elettrogeno. Qua ndo l a rete el ettri ca del ca nti ere vi ene a l i menta ta da propri o gruppo el ettrogeno l e ma s s e 
meta l l i che del gruppo e del l e ma cchi ne, a ppa recchi a ture, utens i l i s ervi ti devono es s ere col l ega te el ettri ca mente tra 
di l oro e a terra . 
Rete  elettrica  di  terzi.  Qua ndo  l e  ma cchi ne  e  l e  a ppa recchi a ture  fi s s e, mobi l i ,  porta ti l e e tra s porta bi l i  s ono 
a l i menta te,  a nzi ché  da  una  rete  el ettri ca  del l 'i mpres a ,  da  una  rete  di  terzi ,  l 'i mpres a  s tes s a  deve  provvedere 
a l l 'i ns ta l l a zi one  dei   di s pos i ti vi  e  degl i   i mpi a nti  di  protezi one  i n  modo  da  rendere  l a  rete  di  a l i menta zi one 
ri s pondente a i  requi s i ti di  s i curezza  a  meno che, pri ma  del l a  connes s i one, non venga effettua to un a ccerta mento 
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del l e condi zi oni  di  s i curezza  con  pa rti col a re ri feri mento  a l l 'i donei tà  dei  mezzi  di  connes s i one,  del l e l i nee,  dei 
di s pos i ti vi  di  s i curezza  e del l 'effi ci enza del  col l ega mento  a  terra  del l e ma s s e meta l l i che. Ta l e a ccerta mento  può 
es s ere effettua to a nche a cura del propri eta ri o del l 'i mpi a nto che ne dovrà ri l a s ci a re a ttes ta zi one s cri tta a l l 'i mpres a . 
Dichiarazione   di  conformità.  L'i ns ta l l a tore  è  i n  ogni  ca s o  tenuto  a l  ri l a s ci o  del l a  di chi a ra zi one  di  conformi tà , 
i ntegra ta da gl i a l l ega ti previ s ti da l D.M. 22 genna i o 2008, n. 37, che va cons erva ta i n copi a i n ca nti ere. 

2)  Impianto idrico: misure organizzative; 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Caratteristiche   di  sicurezza.  La  di s tri buzi one  del l 'a cqua  per  us i  l a vora ti vi  deve  es s ere  fa tta  i n  modo  ra zi ona l e, 
evi ta ndo i n qua nto pos s i bi l e l 'us o di reci pi enti i mprovvi s a ti i n ca nti ere. Le tuba ture devono es s ere ben ra ccorda te 
tra l oro e, s e non i nterra te, devono ri s ul ta re a s s i cura te a pa rti s ta bi l i del l a cos truzi one o del l e opere provvi s i ona l i . 
Si  deve  evi ta re  i l  pa s s a ggi o  di  tuba ture  i n  corri s pondenza  dei  conduttori  o  di  a l tre componenti  degl i  i mpi a nti 
el ettri ci .  I n  corri s pondenza  dei  punti  di  uti l i zzo devono  es s ere i ns ta l l a ti  i donei  rubi netti  e pres e i dri che; i nol tre 
devono es s ere i ns ta l l a ti i donei s i s temi per l a ra ccol ta del l 'a cqua i n es ubero o a cci denta l mente fuori us ci ta . 

RISCHI SPECIFICI: 

1)  El ettrocuzi one; 

 
 Servizi igienico-assistenziali   

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)  Servizi igienico-assistenziali: misure organizzative; 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Servizi igienico-assistenziali.  Al l 'a vvi o del  ca nti ere, qua l ora  non os ti no condi zi oni  obi etti ve i n rel a zi one a nche a l l a 
dura ta dei l a vori o non es i s ta no di s poni bi l i tà i n l uoghi es terni a l ca nti ere, devono es s ere i mpi a nta ti e ges ti ti s ervi zi 
i gi eni co-a s s i s tenzi a l i proporzi ona ti a l numero degl i a ddetti che potrebbero a verne neces s i tà contempora nea mente. 
Le a ree dovra nno ri s ul ta re i l  pi ù pos s i bi l e s epa ra te da i  l uoghi  di  l a voro, i n pa rti col a re da l l e zone opera ti ve pi ù 
i ntens e,  o  conveni entemente  protette  da i  ri s chi  connes s i  con  l e a tti vi tà l a vora ti ve. Le a ree des ti na te a l l o s copo 
dovra nno  es s ere  conveni entemente  a ttrezza te;  s ono  da  cons i dera re  i n  pa rti col a re: forni tura  di  a cqua  pota bi l e, 
rea l i zza zi one  di  reti  di  s ca ri co,  forni tura  di  energi a  el ettri ca ,  ves pa i o  e ba s a menti  di  a ppoggi o  e a ncora ggi o, 
s i s tema zi one drena nte del l 'a rea ci rcos ta nte. 

 
 Ponteggi   

 

Per l e l a vora zi oni es terne 

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)  Ponteggi: misure organizzative; 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Caratteristiche  di sicurezza:   1) i ponteggi  meta l l i ci devono es s ere a l l es ti ti a regol a d'a rte, s econdo l e i ndi ca zi oni del 
cos truttore, con ma teri a l e a utori zza to, ed es s ere cons erva ti i n effi ci enza per l 'i ntera dura ta del l a voro;  2) i ponteggi 
meta l l i ci  pos s ono es s ere i mpi ega ti s econdo  l e s i tua zi oni  previ s te da l l 'a utori zza zi one mi ni s teri a l e per  l e qua l i  l a 
s ta bi l i tà del l a s truttura è a s s i cura ta , va l e a di re s trutture:  a) a l te fi no a 20 metri da l pi a no di a ppoggi o del l e ba s ette 
a l l 'es tra dos s o  del  pi a no  di  l a voro  pi ù  a l to;  b)  conformi   a gl i  s chemi -ti po  ri porta ti  nel l a  a utori zza zi one;    c) 
comprendenti  un numero  compl es s i vo di  i mpa l ca ti  non s uperi ore a  quel l o previ s to negl i  s chemi -ti po;  d) con gl i 
a ncora ggi conformi  a quel l i previ s ti nel l a a utori zza zi one e i n ra gi one di a l meno uno ogni 22 metri qua dra ti ; e) con 
s ovra cca ri co  compl es s i vo  non  s uperi ore  a  quel l o  cons i dera to  nel l a  veri fi ca  di  s ta bi l i tà ;   f) con i  col l ega menti 
bl occa ti medi a nte l 'a tti va zi one dei di s pos i ti vi di s i curezza ; 3) i ponteggi che non ri s pondono a nche a d una s ol ta nto 
del l e precedenti  condi zi oni non ga ra nti s cono i l l i vel l o di s i curezza pres uppos to nel l a a utori zza zi one mi ni s teri a l e e 
devono perta nto es s ere gi us ti fi ca ti da una documenta zi one di ca l col o e da un di s egno es ecuti vo a ggi unti vi reda tti da 
un i ngegnere o a rchi tetto i s cri tto a l l 'a l bo profes s i ona l e;  4) tutti gl i el ementi meta l l i ci del ponteggi o devono porta re 
i mpres s i , a ri l i evo o a d i nci s i one, i l ma rchi o del fa bbri ca nte. 
Misure  di  prevenzione:    1) i l  ponteggi o, uni ta mente a  tutte l e a l tre mi s ure neces s a ri e a d el i mi na re i  peri col i  di 
ca duta di pers one e cos e, va previ s to nei l a vori es egui ti a d un'a l tezza s uperi ore a i 2 metri ; 2) i n rel a zi one a i l uoghi 
ed a l l o s pa zi o di s poni bi l e è i mporta nte va l uta re qua l e s i a i l ti po di ponteggi o da uti l i zza re che megl i o s i a da tta ; 3) 
cos ti tuendo, nel s uo i ns i eme, una vera e propri a s truttura compl es s a , i l ponteggi o deve a vere un pi a no di a ppoggi o 
s ol i do  e  di  a degua ta  res i s tenza  s u  cui  poggi a no  i  monta nti  dota ti  di  ba s ette  s empl i ci  o  regol a bi l i ,  mezzi  di 
col l ega mento  effi ca ci , a ncora ggi  s uffi ci enti , pos s edere una  pi ena  s ta bi l i tà ;   4) di s ta nze, di s pos i zi oni e reci proche 
rel a zi oni  fra  l e  componenti  i l  ponteggi o  devono  ri s petta re  l e i ndi ca zi oni  del  cos truttore  che  compa i ono  s ul l a 
a utori zza zi one mi ni s teri a l e;  5) gl i i mpa l ca ti , s i a no es s i rea l i zza ti i n ta vol e di l egno che con ta vol e meta l l i che o di 
ma teri a l e di vers o,  devono  es s ere mes s i  i n opera  s econdo  qua nto i ndi ca to nel l a  a utori zza zi one mi ni s teri a l e e i n 
modo  compl eto;   6) s opra i ponti di s ervi zi o è vi eta to qua l s i a s i depos i to, s a l vo quel l o tempora neo dei ma teri a l i e 
degl i a ttrezzi i n us o, l a cui pres enza non deve i ntra l ci a re i movi menti e l e ma novre neces s a ri e per l 'a nda mento del 
l a voro  ed  i l  cui  pes o  deve  es s ere  s empre  i nferi ore  a  quel l o previ s to da l  gra do di  res i s tenza  del  ponteggi o;   
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7)l 'i mpa l ca to  del  ponteggi o  va  correda to  di  una  chi a ra  i ndi ca zi one  i n  meri to  a l l e condi zi oni  di  ca ri co ma s s i mo 
a mmi s s i bi l e;  8) i l ponteggi o meta l l i co è s oggetto a veri fi ca ri s petto a l ri s chi o s ca ri che a tmos feri che e, s e del ca s o, 
deve ri s ul ta re protetto medi a nte a ppos i te ca l a te e di s pers ori di terra ; 9) per i ponteggi meta l l i ci va l gono, per qua nto 

a ppl i ca bi l i ,  l e di s pos i zi oni  rel a ti ve a i  ponteggi  i n l egno. Sono tutta vi a  a mmes s e a l cune deroghe qua l i :   a) a vere 
a l tezza dei monta nti che s uperi di a l meno 1 metro l 'ul ti mo i mpa l ca to;  b) a vere pa ra petto di a l tezza non i nferi ore a 
95  cm  ri s petto  a l  pi a no di  ca l pes ti o;   c) a vere ferma pi ede di  a l tezza  non i nferi ore a  15 cm ri s petto a l  pi a no di 
ca l pes ti o;  10) per gl i i nta vol a ti dei ponteggi fi s s i (a d es empi o meta l l i ci ) è cons enti to un di s ta cco non s uperi ore a 20 
cm da l l a mura tura . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Ti tol o 4, Ca p o 2, Se zi on e V. 

RISCHI SPECIFICI: 

1)  Ca duta da l l 'a l to; 

2)  Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; 

3)  Sca ri che a tmos feri che; 

 
 Recinzioni di cantiere   

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)  Recinzione del cantiere: misure organizzative; 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Caratteristiche  di sicurezza. L'a rea i nteres s a ta da i l a vori dovrà es s ere del i mi ta ta con una reci nzi one, di a l tezza non 
i nferi ore a quel l a ri chi es ta da l l oca l e regol a mento edi l i zi o, i n gra do di i mpedi re l 'a cces s o di es tra nei a l l 'a rea del l e 
l a vora zi oni :  i l  s i s tema  di  confi na mento  s cel to  dovrà  offri re  a degua te  ga ra nzi e di  res i s tenza  s i a  a i  tenta ti vi  di 
s upera mento s i a a l l e i ntemperi e. 

 
 Trabattelli   

Misure Preventive e Protettive generali: 

1)  Trabattelli: misure organizzative; 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Caratteristiche  di sicurezza:   1) i ponti a torre s u ruote va nno rea l i zza ti a regol a d'a rte, uti l i zza ndo buon ma teri a l e, 
ri s ul ta re  i donei  a l l o s copo ed es s ere ma ntenuti  i n effi ci enza  per  l 'i ntera  dura ta  del  l a voro;   2) l a  s ta bi l i tà  deve 
es s ere  ga ra nti ta  a nche  s enza  l a  di s a tti va zi one del l e ruote  -  pres ci ndendo  da l  fa tto che i l  ponte s i a  o meno a d 
el ementi i nnes ta ti - fi no a l l 'a l tezza e per l 'us o cui pos s ono es s ere a di bi ti ;  3) nel ca s o i n cui i nvece l a s ta bi l i tà non 
s i a  a s s i cura ta  contempora nea mente a l l a  mobi l i tà  - va l e a di re che è neces s a ri o di s a tti va re l e ruote per ga ra nti re 
l 'equi l i bri o del ponte - i ponti a nche s e s u ruote ri entra no nel l a di s ci pl i na rel a ti va a l l a a utori zza zi one mi ni s teri a l e, 
es s endo a s s i mi l a bi l i a i ponteggi  meta l l i ci fi s s i ;  4) devono a vere una ba s e s uffi ci entemente a mpi a da res i s tere, con 
l a rgo ma rgi ne di  s i curezza , a i ca ri chi ed a l l e os ci l l a zi oni cui pos s ono es s ere s ottopos ti dura nte gl i s pos ta menti o 
per  col pi di vento ed i n modo che non pos s a no es s ere ri ba l ta ti ;  5) l 'a l tezza ma s s i ma cons enti ta è di 15 metri , da l 
pi a no  di  a ppoggi o  a l l 'ul ti mo pi a no  di  l a voro;  i  ponti  fa bbri ca ti  s econdo  l e pi ù recenti norme di  buona  tecni ca 
pos s ono ra ggi ungere l 'a l tezza di 12 metri s e uti l i zza ti a l l 'i nterno degl i edi fi ci e 8 metri s e uti l i zza ti a l l 'es terno degl i 
s tes s i ;  6) per qua nto ri gua rda l a porta ta , non pos s ono es s ere previ s ti ca ri chi i nferi ori a quel l i di norma i ndi ca ti per 
i ponteggi  meta l l i ci des ti na ti a i l a vori di cos truzi one;  7) i ponti debbono es s ere us a ti es cl us i va mente per l 'a l tezza 
per  cui  s ono cos trui ti , s enza  a ggi unte di  s ovra s trutture;   8) s ul l 'el emento  di  ba s e deve trova re s pa zi o una  ta rga 
ri porta nte i da ti e l e ca ra tteri s ti che s a l i enti del ponte, nonché l e i ndi ca zi oni di s i curezza e d'us o di cui tenere conto. 
Misure  di prevenzione:    1) i  ponti  va nno correda ti con pi edi s ta bi l i zza tori ;  2) i l pi a no di s corri mento del l e ruote 
deve ri s ul ta re compa tto e l i vel l a to;  3) col ponte i n opera l e ruote devono ri s ul ta re s empre bl occa te da l l e due pa rti 
con i donei  cunei , con s ta bi l i zza tori  o s i s temi  equi va l enti ;   4) i l ponte va correda to a l l a ba s e di di s pos i ti vo per i l 
control l o del l 'ori zzonta l i tà ;  5) per i mpedi rne l o s fi l o va previ s to un di s pos i ti vo a l l 'i nnes to degl i el ementi verti ca l i , 
correnti  e di a gona l i ;  6) l 'i mpa l ca to deve es s ere compl eto e ben fi s s a to s ugl i a ppoggi ;  7) i l pa ra petto di protezi one 
che del i mi ta  i l  pi a no di  l a voro deve es s ere regol a menta re e correda to s ui  qua ttro l a ti  di  ta vol a ferma pi ede a l ta 
a l meno  20  cm  o,  s e previ s to  da l  cos truttore,  15  cm;    8) per  l 'a cces s o a i  va ri  pi a ni  di  ca l pes ti o devono  es s ere 
uti l i zza te s ca l e a ma no regol a menta ri . Se pres enta no l unghezza s uperi ore a i 5 metri ed una i ncl i na zi one s uperi ore a 
75°  va nno  protette  con  pa ra s chi ena ,  s a l vo a dotta re un s i s tema  di  protezi one contro  l e ca dute da l l 'a l to;   9) per 
l 'a cces s o s ono cons enti te botol e di pa s s a ggi o, purché ri chi udi bi l i con coperchi o pra ti ca bi l e;  10) a l l 'es terno e per 
a l tezze cons i derevol i , i ponti va nno a ncora ti a l l a cos truzi one a l meno ogni due pi a ni . 

RISCHI SPECIFICI: 

1)  Ca duta da l l 'a l to; 

2)  Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; 
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LAVORAZIONI e loro INTERFERENZE 
Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti 

(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive 

(punto 2.1.2, lettera d, punto 3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
 

 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE   
 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Preparazione delle aree di cantiere 

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
Realizzazione della viabilità di cantiere 

Apprestamenti del cantiere 
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 
Montaggio del ponteggio metallico fisso 

Impianti di servizio del cantiere 
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 
Realizzazione di impianto idrico del cantiere 

 

 Preparazione delle aree di cantiere (fase)   
 
 

 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)   
 

Rea l i zza zi one del l a reci nzi one di ca nti ere, a l fi ne di i mpedi re l 'a cces s o i nvol onta ri o dei non a ddetti a i l a vori , e degl i 
a cces s i a l ca nti ere, per mezzi e l a vora tori . 

 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 

Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) occhi a l i protetti vi ; c) gua nti ; d) ca l za ture di s i curezza ; e) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

    

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Autoca rro; 
2)  Attrezzi ma nua l i ; 
3)  Sca l a s empl i ce; 
4)  Sega ci rcol a re; 
5)  Smeri gl i a tri ce a ngol a re (fl es s i bi l e); 
6)  Tra pa no el ettri co. 
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Getti , s chi zzi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; I ncendi , es pl os i oni ; I nves ti mento, 
ri ba l ta mento; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Vi bra zi oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Ca duta da l l 'a l to; 
Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; El ettrocuzi one; Rumore; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Vi bra zi oni . 

 
 Realizzazione della viabilità di cantiere (sottofase)   

 

Rea l i zza zi one del l a vi a bi l i tà di ca nti ere des ti na ta a pers one e vei col i e pos a i n opera di a ppropri a ta s egna l eti ca . 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti :  a) ca s co;  b) otoprotettori ;  c) ma s chera a nti pol vere;  d) gua nti ;  e) ca l za ture di s i curezza ; f) 
i ndumenti protetti vi ; g) i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

I nves ti mento, 
ri ba l ta mento 

 

[P3 x E4]= ALTO  

M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Autoca rro; 
2)  Pa l a mecca ni ca ; 
3)  Attrezzi ma nua l i . 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Getti , s chi zzi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; I ncendi , es pl os i oni ; I nves ti mento, 
ri ba l ta mento; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Vi bra zi oni ; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Punture, ta gl i , a bra s i oni . 

 
 Apprestamenti del cantiere (fase)   

 
 

 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi (sottofase)   
 

Al l es ti mento  di  depos i ti  per  ma teri a l i  e a ttrezza ture,  zone  s coperte  per  l o  s tocca ggi o  dei  ma teri a l i  e zone  per l 
'i ns ta l l a zi one di i mpi a nti fi s s i di ca nti ere. 

 

LAVORATORI: 
Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 

Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) occhi a l i protetti vi ; c) gua nti ; d) ca l za ture di s i curezza ; e) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 
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Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P2 x E3]= MEDIO 

    

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Autoca rro con gru; 
2)  Attrezzi ma nua l i ; 
3)  Sca l a s empl i ce; 
4)  Sega ci rcol a re; 
5)  Smeri gl i a tri ce a ngol a re (fl es s i bi l e); 
6)  Tra pa no el ettri co. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ces oi a menti , s tri tol a menti ; El ettrocuzi one; Getti , s chi zzi ; I ncendi , es pl os i oni ; I nves ti mento, ri ba l ta mento; Punture, 
ta gl i , a bra s i oni ; Rumore; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Vi bra zi oni ; Ca duta da l l 'a l to; Movi menta zi one ma nua l e 
dei ca ri chi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Vi bra zi oni . 

 
 Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)   

 

Al l es ti mento di s ervi zi i gi eni co-s a ni ta ri i n s trutture prefa bbri ca te a ppos i ta mente a ppronta te. 
 

LAVORATORI: 
Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 

Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) occhi a l i protetti vi ; c) gua nti ; d) ca l za ture di s i curezza ; e) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P2 x E3]= MEDIO 

    

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Autoca rro con gru; 
2)  Attrezzi ma nua l i ; 
3)  Sca l a s empl i ce; 
4)  Sega ci rcol a re; 
5)  Smeri gl i a tri ce a ngol a re (fl es s i bi l e); 
6)  Tra pa no el ettri co. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ces oi a menti , s tri tol a menti ; El ettrocuzi one; Getti , s chi zzi ; I ncendi , es pl os i oni ; I nves ti mento, ri ba l ta mento; Punture, 
ta gl i , a bra s i oni ; Rumore; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Vi bra zi oni ; Ca duta da l l 'a l to; Movi menta zi one ma nua l e 
dei ca ri chi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Vi bra zi oni . 

 
 Montaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)   

 

Monta ggi o e tra s forma zi one del ponteggi o meta l l i co fi s s o. 
 

N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie procedure 
complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 
(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 
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LAVORATORI: 
Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) gua nti ; c) ca l za ture di s i curezza ; d) a ttrezza tura a nti ca duta . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Ca duta da l l 'a l to 
 
 
[P1 x E4]= MODERATO  

Rumore 
 
 
[P1 x E1]= BASSO  

M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Autoca rro; 
2)  Arga no a ba ndi era ; 
3)  Attrezzi ma nua l i ; 
4)  Sca l a s empl i ce; 
5)  Tra pa no el ettri co. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Getti , s chi zzi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; I ncendi , es pl os i oni ; I nves ti mento, ri 
ba l ta mento; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Vi bra zi oni ; Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a 
l i vel l o; El ettrocuzi one; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; 
Rumore; Vi bra zi oni . 

 
 Impianti di servizio del cantiere (fase)   

 
 

 Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)   
 

Rea l i zza zi one del l 'i mpi a nto el ettri co del ca nti ere medi a nte l a pos a i n opera qua dri , i nterruttori  di protezi one, ca vi , 
pres e e s pi ne. 

 
N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie procedure 
complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 
(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 

Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) gua nti ; c) ca l za ture di s i curezza ; d) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 
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Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

El ettrocuzi one 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

    

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Attrezzi ma nua l i ; 
2)  Ponteggi o mobi l e o tra ba ttel l o; 
3)  Sca l a doppi a ; 
4)  Sca l a s empl i ce; 
5)  Tra pa no el ettri co. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a 
l i vel l o; Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; El ettrocuzi one; I na l a zi one pol veri , fi bre; 
Rumore; Vi bra zi oni . 

 
 Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)   

 

Rea l i zza zi one del l 'i mpi a nto di mes s a a terra del ca nti ere. 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 

Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) gua nti ; c) ca l za ture di s i curezza ; d) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

El ettrocuzi one 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

    

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Attrezzi ma nua l i ; 
2)  Avvi ta tore el ettri co; 
3)  Sca l a s empl i ce; 
4)  Sca l a doppi a . 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; El ettrocuzi one; Ca duta da l l 'a l to; Movi menta zi one 
ma nua l e dei ca ri chi ; Ces oi a menti , s tri tol a menti . 

 
 Realizzazione di impianto idrico del cantiere (sottofase)   

 

Rea l i zza zi one del l 'i mpi a nto i dri co del ca nti ere, medi a nte l a pos a i n opera di tuba zi oni e dei rel a ti vi a cces s ori . 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere 
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) ca l za ture di s i curezza ; c) gua nti ; d) occhi a l i protetti vi ; e) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

R.O.A. (opera zi oni di 
s a l da tura ) 

 

[P4 x E4]= ALTO 

    

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Attrezzi ma nua l i ; 
2)  Ca nnel l o per s a l da tura os s i a ceti l eni ca ; 
3)  Sca l a doppi a ; 
4)  Sca l a s empl i ce; 
5)  Tra pa no el ettri co. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; I na l a zi one fumi , ga s , va pori ; I ncendi , es pl os i oni ; 
Ra di a zi oni non i oni zza nti ; Rumore; Ca duta da l l 'a l to; Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Movi menta zi one ma nua l e dei 
ca ri chi ; El ettrocuzi one; I na l a zi one pol veri , fi bre; Vi bra zi oni . 

 
 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI   

 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 
Demolizione di tramezzature eseguita a mano 
Demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici 
Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 
Rimozione di rivestimenti in ceramica 
Rimozione di serramenti interni 
Rimozione di apparecchi igienico sanitari 
Rimozione di impianti elettrici 
Taglio di muratura a tutto spessore 

 

 Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano (fase)   
 

Demol i zi one di s trutture i n mura tura porta nte es egui ta a ma no. Dura nte l a fa s e l a vora ti va s i prevede i l tra s porto del 
ma teri a l e di ri s ul ta , l a cerni ta e l 'a cca ta s ta mento dei ma teri a l i eventua l mente recupera bi l i . 

 
N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie procedure 
complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 
(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

LAVORATORI: 
Addetto alla demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 



INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI FABBRICATI ANNESSI AL CENTRO OPERATIVO DI CONA - Pag. 27 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) ma s chera  a nti pol vere;   e) gua nti ;  f) 
ca l za ture di s i curezza ; g) a ttrezza ture a nti ca duta ; h) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
 Ca duta da l l 'a l to 

 
 
[P1 x E1]= BASSO 

 I na l a zi one pol veri , fi bre 
 
 
[P3 x E2]= MEDIO 

 M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

 Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

 Seppel l i mento, 
s profonda mento 

 

[P2 x E3]= MEDIO 

 Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Autoca rro; 
2)  Attrezzi ma nua l i ; 
3)  Ca na l e per s ca ri co ma ceri e; 
4)  Compres s ore con motore endotermi co; 
5)  Ma rtel l o demol i tore pneuma ti co; 
6)  Smeri gl i a tri ce a ngol a re (fl es s i bi l e). 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Getti , s chi zzi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; I ncendi , es pl os i oni ; I nves ti mento, 
ri ba l ta mento; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Vi bra zi oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o 
a l i vel l o; I na l a zi one fumi , ga s , va pori ; Rumore; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; 
Vi bra zi oni ; El ettrocuzi one. 

 
 Demolizione di tramezzature eseguita a mano (fase)   

 

Demol i zi one di  tra mezza ture es egui ta  a  ma no. Dura nte l a  fa s e l a vora ti va  s i  prevede i l tra s porto del ma teri a l e di 
ri s ul ta , l a cerni ta e l 'a cca ta s ta mento dei ma teri a l i eventua l mente recupera bi l i . 

 

LAVORATORI: 
Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) ma s chera  a nti pol vere;   e) gua nti ;  f) 
ca l za ture di s i curezza ; g) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

I na l a zi one pol veri , fi bre 
 
 
[P3 x E2]= MEDIO  

M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO  

Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 
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Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

    

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Autoca rro; 
2)  Arga no a ba ndi era ; 
3)  Arga no a ca va l l etto; 
4)  Attrezzi ma nua l i ; 
5)  Ca na l e per s ca ri co ma ceri e; 
6)  Ma rtel l o demol i tore el ettri co; 
7)  Ponte s u ca va l l etti ; 
8)  Sca l a s empl i ce; 
9)  Smeri gl i a tri ce a ngol a re (fl es s i bi l e). 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Getti , s chi zzi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; I ncendi , es pl os i oni ; I nves ti mento, ri 
ba l ta mento; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Vi bra zi oni ; Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a 
l i vel l o; El ettrocuzi one; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Rumore; Vi bra zi oni ; Movi menta zi one 
ma nua l e dei ca ri chi . 

 
 Demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici (fase)   

 

Demol i zi one di s trutture i n a cci a i o es egui ta con i mpi ego di mezzi mecca ni ci . Dura nte l a fa s e l a vora ti va s i prevede i l 
tra s porto del ma teri a l e di ri s ul ta , l a cerni ta e l 'a cca ta s ta mento dei ma teri a l i eventua l mente recupera bi l i . 

 

LAVORATORI: 
Addetto alla demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) ma s chera  a nti pol vere;   e) gua nti ;  f) 
ca l za ture di s i curezza ; g) a ttrezza ture a nti ca duta ; h) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 Ca duta da l l 'a l to 
 
 
[P1 x E1]= BASSO 

 I na l a zi one pol veri , fi bre 
 
 
[P3 x E2]= MEDIO 

 M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

 Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

 Seppel l i mento, 
s profonda mento 

 

[P2 x E3]= MEDIO 

 Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Autoca rro; 
2)  Dumper; 
3)  Es ca va tore con pi nza o ces oi a i dra ul i ca ; 
4)  Pa l a mecca ni ca ; 
5)  Attrezzi ma nua l i ; 
6)  Centra l i na i dra ul i ca a motore; 
7)  Ces oi e pneuma ti che; 
8)  Compres s ore con motore endotermi co; 
9)  Ma rtel l o demol i tore pneuma ti co; 
10)   Smeri gl i a tri ce a ngol a re (fl es s i bi l e). 
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Getti , s chi zzi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; I ncendi , es pl os i oni ; I nves ti mento, 
ri ba l ta mento; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Vi bra zi oni ; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; 
I na l a zi one fumi , ga s , va pori ; Scoppi o; Ca duta da l l 'a l to; Rumore; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; Vi bra zi oni ; 
El ettrocuzi one. 

 
 Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano (fase)   

 

Demol i zi one di s trutture i n c.a . es egui ta a ma no. Dura nte l a fa s e l a vora ti va s i prevede i l tra s porto del ma teri a l e di 
ri s ul ta , l a cerni ta e l 'a cca ta s ta mento dei ma teri a l i eventua l mente recupera bi l i . 

 

LAVORATORI: 
Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) ma s chera  a nti pol vere;   e) gua nti ;  f) 
ca l za ture di s i curezza ; g) a ttrezza ture a nti ca duta ; h) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 
 Seppel l i mento, 

s profonda mento 
 

[P2 x E3]= MEDIO 

 I na l a zi one pol veri , fi bre 
 
 
[P3 x E2]= MEDIO 

 M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

 Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

 Ca duta da l l 'a l to 
 
 
[P3 x E4]= ALTO 

 Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Autoca rro; 
2)  Attrezzi ma nua l i ; 
3)  Centra l i na i dra ul i ca a motore; 
4)  Ca na l e per s ca ri co ma ceri e; 
5)  Ces oi e pneuma ti che; 
6)  Compres s ore con motore endotermi co; 
7)  Ma rtel l o demol i tore pneuma ti co; 
8)  Smeri gl i a tri ce a ngol a re (fl es s i bi l e). 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Getti , s chi zzi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; I ncendi , es pl os i oni ; I nves ti mento, 
ri ba l ta mento; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Vi bra zi oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; I na l a zi one fumi , ga s , va pori ; 
Scoppi o; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; Ca duta da l l 'a l to; Rumore; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; 
Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Vi bra zi oni ; El ettrocuzi one. 

 
 Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni (fase)   

 

Ri mozi one di contros offi tta ture, i ntona ci e ri ves ti menti i nterni . Dura nte l a fa s e l a vora ti va s i prevede i l tra s porto del 
ma teri a l e di ri s ul ta , l a cerni ta e l 'a cca ta s ta mento dei ma teri a l i eventua l mente recupera bi l i . 

 

LAVORATORI: 
Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 

Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) ma s chera  a nti pol vere;   e) gua nti ;  f) 
ca l za ture di s i curezza ; g) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 I na l a zi one pol veri , fi bre 
 
 
[P1 x E1]= BASSO 

 Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P1 x E1]= BASSO  

M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

 Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

 Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)      Autoca rro; 
2)      Attrezzi ma nua l i ; 
3)      Ma rtel l o demol i tore el ettri co; 
4)      Ca na l e per s ca ri co ma ceri e; 
5)      Ponte s u ca va l l etti . 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Getti , s chi zzi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; I ncendi , es pl os i oni ; I nves ti mento, 
ri ba l ta mento; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Vi bra zi oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; El ettrocuzi one; Rumore; 
Vi bra zi oni ; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o. 

 
 Rimozione di rivestimenti in ceramica (fase)   

 

Ri mozi one di ri ves ti menti i n cera mi ca . Dura nte l a fa s e l a vora ti va s i prevede i l tra s porto del ma teri a l e di ri s ul ta , l a 
cerni ta e l 'a cca ta s ta mento dei ma teri a l i eventua l mente recupera bi l i . 

 

LAVORATORI: 
Addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) ma s chera  a nti pol vere;   e) gua nti ;  f) 
ca l za ture di s i curezza ; g) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P1 x E1]= BASSO 

 I na l a zi one pol veri , fi bre 
 
 
[P1 x E1]= BASSO  

M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

 Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

 Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 
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MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Autoca rro; 
2)  Attrezzi ma nua l i ; 
3)  Ca na l e per s ca ri co ma ceri e; 
4)  Ma rtel l o demol i tore el ettri co; 
5)  Ponte s u ca va l l etti . 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Getti , s chi zzi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; I ncendi , es pl os i oni ; I nves ti mento, 
ri ba l ta mento; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Vi bra zi oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o 
a l i vel l o; El ettrocuzi one; Rumore; Vi bra zi oni ; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o. 

 
 Rimozione di serramenti interni (fase)   

 

Ri mozi one di s erra menti i nterni . Dura nte l a fa s e l a vora ti va s i prevede i l tra s porto del ma teri a l e di ri s ul ta , l a cerni ta 
e l 'a cca ta s ta mento dei ma teri a l i eventua l mente recupera bi l i . 

 

LAVORATORI: 
Addetto alla rimozione di serramenti interni 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla rimozione di serramenti interni; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere  forni ti :   a) occhi a l i  protetti vi ;   b) ma s chera  a nti pol vere;   c) gua nti ;   d) ca l za ture di  s i curezza ;   e) 
i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

    

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Autoca rro; 
2)  Arga no a ba ndi era ; 
3)  Arga no a ca va l l etto; 
4)  Attrezzi ma nua l i ; 
5)  Sca l a s empl i ce; 
6)  Smeri gl i a tri ce a ngol a re (fl es s i bi l e). 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Getti , s chi zzi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; I ncendi , es pl os i oni ; I nves ti mento, ri 
ba l ta mento; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Vi bra zi oni ; Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a 
l i vel l o; El ettrocuzi one; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; 
Rumore; Vi bra zi oni . 

 
 Rimozione di apparecchi igienico sanitari (fase)   

 

Ri mozi one di a ppa recchi i gi eni co s a ni ta ri . 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla rimozione di apparecchi igienico sanitari 
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla rimozione di apparecchi igienico sanitari; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) gua nti ; c) ca l za ture di s i curezza ; d) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

    

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Autoca rro; 
2)  Attrezzi ma nua l i . 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Getti , s chi zzi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; I ncendi , es pl os i oni ; I nves ti mento, 
ri ba l ta mento; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Vi bra zi oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni . 

 
 Rimozione di impianti elettrici (fase)   

 

Ri mozi one di i mpi a nti el ettri ci . Dura nte l a fa s e l a vora ti va s i prevede i l tra s porto del ma teri a l e di ri s ul ta , l a cerni ta e l 
'a cca ta s ta mento dei ma teri a l i eventua l mente recupera bi l i . 

 

LAVORATORI: 
Addetto alla rimozione di impianti elettrici 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla rimozione di impianti elettrici; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) ma s chera  a nti pol vere;   e) gua nti ;  f) 
ca l za ture di s i curezza ; g) i ndumenti protetti vi . 

 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE  

Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Autoca rro; 
2)  Arga no a ba ndi era ; 
3)  Arga no a ca va l l etto; 
4)  Attrezzi ma nua l i ; 
5)  Ma rtel l o demol i tore el ettri co; 
6)  Smeri gl i a tri ce a ngol a re (fl es s i bi l e). 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Getti , s chi zzi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; I ncendi , es pl os i oni ; I nves ti mento, ri 
ba l ta mento; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Vi bra zi oni ; Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i 
vel l o; El ettrocuzi one; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Rumore; Vi bra zi oni . 
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 Taglio di muratura a tutto spessore (fase)   
 

Ta gl i o di mura tura per tutto l o s pes s ore. Dura nte l a fa s e l a vora ti va s i prevede i l tra s porto del ma teri a l e di ri s ul ta , l a 
cerni ta e l 'a cca ta s ta mento dei ma teri a l i eventua l mente recupera bi l i . 

 

LAVORATORI: 
Addetto al taglio di murature a tutto spessore 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto al taglio di murature a tutto spessore; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) ma s chera  a nti pol vere;   e) gua nti ;  f) 
ca l za ture di s i curezza ; g) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

I na l a zi one pol veri , fi bre 
 
 
[P3 x E2]= MEDIO  

Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE  

Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)      Autoca rro; 
2)      Attrezzi ma nua l i ; 
3)      Sega a pa rete. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Getti , s chi zzi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; I ncendi , es pl os i oni ; I nves ti mento, 
ri ba l ta mento; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Vi bra zi oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; El ettrocuzi one; Rumore; 
Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o. 

 
 VESPAI, PAVIMENTI E SOTTOFONDI   

 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti 
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 
Formazione di massetto per pavimenti interni 
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero 
Posa di pavimenti per interni in ceramica 
Posa di rivestimenti interni in ceramica 
Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 

 

 Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti (fase)   
 

Sca vi  a  s ezi one obbl i ga ta , es egui ti  a  ci el o a perto o a l l 'i nterno  di edi fi ci , i n terreni coerenti  con l 'a us i l i o di mezzi 
mecca ni ci . 

 

LAVORATORI: 
Addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni coerenti 
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni coerenti; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) ma s chera  a nti pol vere;   e) gua nti ;  f) 
ca l za ture di s i curezza ; g) i ndumenti protetti vi ; h) i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Ca duta da l l 'a l to 
 
 
[P1 x E1]= BASSO  

I nves ti mento, 
ri ba l ta mento 

 

[P3 x E4]= ALTO  

Seppel l i mento, 
s profonda mento 

 

[P2 x E3]= MEDIO 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Autoca rro; 
2)  Es ca va tore; 
3)  Pa l a mecca ni ca ; 
4)  Attrezzi ma nua l i ; 
5)  Anda toi e e Pa s s erel l e; 
6)  Sca l a s empl i ce. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Getti , s chi zzi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; I ncendi , es pl os i oni ; I nves ti mento, 
ri ba l ta mento; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Vi bra zi oni ; El ettrocuzi one; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Punture, 
ta gl i , a bra s i oni ; Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi . 

 
 Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali (fase)                                                  

 

Appl i ca zi one, s u s uperfi ci i nterne ori zzonta l i precedentemente tra tta te (pul i zi a , veri fi ca ed eventua l e ri pri s ti no del l a 
pl a na ri tà , a ppl i ca zi one di ra s a nte), di pa nnel l i i s ol a nti medi a nte col l a nti e ta s s el l i e dei rel a ti vi pezzi s peci a l i , come 
profi l a ti i n a l l umi ni o per l a rea l i zza zi one di bordi o pa ra s pi gol i . 

 

LAVORATORI: 
Addetto all'applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto all'applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) occhi a l i protetti vi ; c) gua nti ; d) ca l za ture di s i curezza ; e) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P2 x E3]= MEDIO 

    

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Arga no a ba ndi era ; 
2)  Arga no a ca va l l etto; 
3)  Attrezzi ma nua l i ; 
4)  Ta gl i eri na el ettri ca ; 
5)  Ponte s u ca va l l etti ; 
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6)  Ponteggi o mobi l e o tra ba ttel l o. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; El ettrocuzi one; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Urti , col pi , i 
mpa tti , compres s i oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Rumore; Vi bra zi oni . 

 
 Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali (fase)   

 

La vora zi one (s a goma tura , ta gl i o, s a l da tura ) e pos a nel l e ca s s era ture di ferri di a rma tura per opere non s truttura l i . 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) occhi a l i protetti vi ; c) gua nti ; d) ca l za ture di s i curezza ; e) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Punture, ta gl i , a bra s i oni 
 
 
[P3 x E1]= MODERATO 

    

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)      Attrezzi ma nua l i ; 
2)      Sca l a s empl i ce; 
3)      Tra nci a -pi ega ferri . 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Ca duta da l l 'a l to; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; 
Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; Ces oi a menti , s tri tol a menti ; El ettrocuzi one; Rumore; Sci vol a menti , ca dute a l 
i vel l o. 

 
 Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (fase)   

 

Es ecuzi one di getti i n ca l ces truzzo per l a rea l i zza zi one di opere non s truttura l i . 
 

N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie procedure 
complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 
(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

LAVORATORI: 
Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) occhi a l i protetti vi ; c) gua nti ; d) ca l za ture di s i curezza ; e) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 
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Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Chi mi co 
 
 
[P1 x E1]= BASSO  

Getti , s chi zzi 
 
 
[P1 x E1]= BASSO  

M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Anda toi e e Pa s s erel l e; 
2)  Attrezzi ma nua l i ; 
3)  Betoni era a bi cchi ere. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , 
compres s i oni ; Ces oi a menti , s tri tol a menti ; El ettrocuzi one; Getti , s chi zzi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; 
Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi . 

 
 Formazione di massetto per pavimenti interni (fase)   

 

Forma zi one di ma s s etto i n ca l ces truzzo s empl i ce o a l l eggeri to come s ottofondo per pa vi menti . 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti :  a) ca s co;  b) occhi a l i protetti vi ; c) ma s chera a nti pol vere;  d) gua nti ; e) ca l za ture di s i curezza ; 
f) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P1 x E1]= BASSO  

Chi mi co 
 
 
[P1 x E1]= BASSO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Arga no a ba ndi era ; 
2)  Arga no a ca va l l etto; 
3)  Attrezzi ma nua l i ; 
4)  Betoni era a bi cchi ere. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; El ettrocuzi one; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Urti , col pi , 
i mpa tti , compres s i oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Getti , s chi zzi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; 
Rumore; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi . 

 
 Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero (fase)   

 

Rea l i zza zi one di pa vi menta zi one i ndus tri a l e a s pol vero. 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero 
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) ma s chera  a nti pol vere;   e) gua nti ;  f) 
ca l za ture di s i curezza ; g) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE  

Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E2]= MEDIO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Attrezzi ma nua l i ; 
2)  Li vel l a tri ce a d el i ca . 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Ces oi a menti , s tri tol a menti ; El ettrocuzi one; Getti , s chi zzi ; I 
na l a zi one fumi , ga s , va pori ; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; Rumore; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; 
Vi bra zi oni . 

 
 Posa di pavimenti per interni in ceramica (fase)   

 

Pos a di pa vi menti i nterni rea l i zza ti con el ementi cera mi ci i n genere. 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) ma s chera  a nti pol vere;   e) gua nti ;  f) 
ca l za ture di s i curezza ; g) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P2 x E3]= MEDIO 

 Chi mi co 
 
 
[P1 x E1]= BASSO  

M.M.C. (el eva ta 
frequenza ) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

 Rumore 
 
 
[P2 x E2]= MODERATO 

 Vi bra zi oni 
 
 
[P2 x E2]= MODERATO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Arga no a ba ndi era ; 
2)  Arga no a ca va l l etto; 
3)  Attrezzi ma nua l i ; 
4)  Ba tti pi a s trel l e el ettri co; 
5)  Ta gl i eri na el ettri ca . 
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; El ettrocuzi one; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Urti , col pi , i 
mpa tti , compres s i oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Rumore; Vi bra zi oni ; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi . 

 
 Posa di rivestimenti interni in ceramica (fase)   

 

Pos a di ri ves ti menti i nterni rea l i zza ti con el ementi cera mi ci i n genere, e ma l ta a ba s e cementi zi a o a des i vi . 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti :  a) ca s co;  b) occhi a l i protetti vi ; c) ma s chera a nti pol vere;  d) gua nti ; e) ca l za ture di s i curezza ; 
f) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P2 x E3]= MEDIO  

Chi mi co 
 
 
[P1 x E1]= BASSO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)      Arga no a ba ndi era ; 
2)      Arga no a ca va l l etto; 
3)      Attrezzi ma nua l i ; 
4)      Ponte s u ca va l l etti ; 
5)      Sca l a doppi a ; 
6)      Sca l a s empl i ce; 
7)      Ta gl i eri na el ettri ca . 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; El ettrocuzi one; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Urti , col pi , i 
mpa tti , compres s i oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; 
Rumore; Vi bra zi oni . 

 
 Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo (fase)   

 

Pos a i n opera di s ogl i e, peda te, a l za te i n ma rmo. 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti :  a) ca s co;  b) occhi a l i protetti vi ; c) ma s chera a nti pol vere;  d) gua nti ; e) ca l za ture di s i curezza ; 
f) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 
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Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P2 x E3]= MEDIO  

Chi mi co 
 
 
[P1 x E1]= BASSO  

M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Arga no a ba ndi era ; 
2)  Arga no a ca va l l etto; 
3)  Attrezzi ma nua l i ; 
4)  Ta gl i eri na el ettri ca . 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; El ettrocuzi one; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Urti , col pi , i 
mpa tti , compres s i oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Rumore; Vi bra zi oni . 

 
 MURATURE, TRAMEZZE INTONACI   

 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Realizzazione di murature in elevazione 
Realizzazione di tamponature 
Formazione intonaci interni (tradizionali) 
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 

 

 Realizzazione di murature in elevazione (fase)   
 

Es ecuzi one di mura ture porta nti i n el eva zi one. 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione di murature in elevazione 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla realizzazione di murature in elevazione; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 

Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) ma s chera  a nti pol vere;   e) gua nti ;  f) 
ca l za ture di s i curezza ; g) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 Ca duta da l l 'a l to 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

 

Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P2 x E3]= MEDIO  

M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

 Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

    

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Gru a torre; 
2)  Dumper; 
3)  Attrezzi ma nua l i ; 
4)  Betoni era a bi cchi ere; 
5)  Ponteggi o meta l l i co fi s s o; 
6)  Ponte s u ca va l l etti ; 
7)  Sca l a s empl i ce; 
8)  Sega ci rcol a re. 
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; El ettrocuzi one; Rumore; Ces oi a menti , s tri tol a menti ; 
I na l a zi one pol veri , fi bre; I ncendi , es pl os i oni ; I nves ti mento, ri ba l ta mento; Vi bra zi oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , 
col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Getti , s chi zzi ; Rumore; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; Sci vol a menti , ca dute a 
l i vel l o. 

 
 Realizzazione di tamponature (fase)   

 

Rea l i zza zi one di ta mpona ture. 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione di tamponature 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla realizzazione di tamponature; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) gua nti ;   e) ca l za ture di s i curezza ;  f) 
i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 Ca duta da l l 'a l to 
 
 
[P3 x E4]= ALTO 

 Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P2 x E3]= MEDIO  

Chi mi co 
 
 
[P1 x E1]= BASSO 

 M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

 Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Arga no a ba ndi era ; 
2)  Arga no a ca va l l etto; 
3)  Attrezzi ma nua l i ; 
4)  Betoni era a bi cchi ere; 
5)  Ponteggi o meta l l i co fi s s o; 
6)  Ponte s u ca va l l etti . 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; El ettrocuzi one; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Urti , col pi , 
i mpa tti , compres s i oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Getti , s chi zzi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; 
Rumore; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi . 

 
 Formazione intonaci interni (tradizionali) (fase)   

 

Forma zi one di i ntona ca tura i nterna s u s uperfi ci s i a verti ca l i che ori zzonta l i , rea l i zza ta a ma no. 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla formazione intonaci interni tradizionali; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) gua nti ;   e) ca l za ture di s i curezza ;  f) 
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i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P2 x E3]= MEDIO  

Chi mi co 
 
 
[P1 x E1]= BASSO 

 

M.M.C. (el eva ta 
frequenza ) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

 Rumore 
 
 
[P1 x E1]= BASSO 

    

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Arga no a ba ndi era ; 
2)  Arga no a ca va l l etto; 
3)  Attrezzi ma nua l i ; 
4)  I mpa s ta tri ce; 
5)  Ponte s u ca va l l etti . 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; El ettrocuzi one; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Urti , col pi , i 
mpa tti , compres s i oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; 
Rumore. 

 
 Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso (fase)   

 

Rea l i zza zi one di pa reti di vi s ori e i nterne i n ca rtonges s o. 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) gua nti ;   e) ca l za ture di s i curezza ;  f) 
i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P2 x E3]= MEDIO  

M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Arga no a ba ndi era ; 
2)  Arga no a ca va l l etto; 
3)  Attrezzi ma nua l i ; 
4)  Ponte s u ca va l l etti ; 
5)  Sca l a s empl i ce; 
6)  Ta gl i eri na el ettri ca . 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; El ettrocuzi one; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Urti , col pi , i 
mpa tti , compres s i oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; Rumore; Vi bra zi oni . 

 
 CONTROSOFFITTI, CONTROPARETI E PROT. ANTIN.   
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La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Controsoffitto per compartimentazione antincendio 
Protezione antincendio dei solai esistenti 

 

 Controsoffitto per compartimentazione antincendio (fase)   
 

Rea l i zza zi one di contros offi tti per compa rti menta zi one a nti ncendi o. 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) occhi a l i protetti vi ; c) gua nti ; d) ca l za ture di s i curezza ; e) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P2 x E3]= MEDIO  

M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Arga no a ba ndi era ; 
2)  Arga no a ca va l l etto; 
3)  Attrezzi ma nua l i ; 
4)  Ponte s u ca va l l etti ; 
5)  Sca l a s empl i ce; 
6)  Ta gl i eri na el ettri ca . 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; El ettrocuzi one; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Urti , col pi , i 
mpa tti , compres s i oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; Rumore; Vi bra zi oni . 

 
 Protezione antincendio dei solai esistenti (fase)   

 

Rea l i zza zi one di protezi one a nti ncendi o dei s ol a i es i s tenti . 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione della protezione antincendio dei solai esistenti 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla realizzazione della protezione antincendio dei solai esistenti; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) occhi a l i protetti vi ; c) gua nti ; d) ca l za ture di s i curezza ; e) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P1 x E1]= BASSO  

M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 
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MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Arga no a ba ndi era ; 
2)  Arga no a ca va l l etto; 
3)  Attrezzi ma nua l i ; 
4)  Ponte s u ca va l l etti ; 
5)  Sca l a s empl i ce; 
6)  Ta gl i eri na el ettri ca . 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; El ettrocuzi one; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Urti , col pi , i 
mpa tti , compres s i oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; Rumore; Vi bra zi oni . 

 
 INTERVENTI SULLA COPERTURA   

 

 
N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie procedure 
complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 
(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Rimozione di manto di copertura in tegole 
Rimozione di manto impermeabile 
Impermeabilizzazione di coperture 
Posa di manto di copertura in tegole 

 

 Rimozione di manto di copertura in tegole (fase)   
 

Ri mozi one di  ma nto di  copertura  i n tegol e e pi ccol a ordi tura di s upporto. Dura nte l a fa s e l a vora ti va s i prevede i l 
tra s porto del ma teri a l e di ri s ul ta , l a cerni ta e l 'a cca ta s ta mento dei ma teri a l i eventua l mente recupera bi l i . 

 

LAVORATORI: 
Addetto alla rimozione di manto di copertura in tegole 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla rimozione di manto di copertura in tegole; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) ma s chera  a nti pol vere;   e) gua nti ;  f) 
ca l za ture di s i curezza ; g) a ttrezza ture a nti ca duta ; h) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 Ca duta da l l 'a l to 
 
 
[P1 x E4]= MODERATO 

 Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P1 x E1]= BASSO 

 I na l a zi one pol veri , fi bre 
 
 
[P1 x E1]= BASSO 

 M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

 Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

 Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Autoca rro; 
2)  Attrezzi ma nua l i ; 
3)  Ma rtel l o demol i tore el ettri co; 
4)  Ca na l e per s ca ri co ma ceri e; 
5)  Ponteggi o meta l l i co fi s s o. 
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Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Getti , s chi zzi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; I ncendi , es pl os i oni ; I nves ti mento, 
ri ba l ta mento; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Vi bra zi oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; El ettrocuzi one; Rumore; 
Vi bra zi oni ; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; Ca duta da l l 'a l to; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o. 

 
 Rimozione di manto impermeabile (fase)   

 

Ri mozi one di  ma nto i mpermea bi l e. Dura nte l a  fa s e l a vora ti va  s i  prevede i l  tra s porto del  ma teri a l e di  ri s ul ta , l a 
cerni ta e l 'a cca ta s ta mento dei ma teri a l i eventua l mente recupera bi l i . 

 

LAVORATORI: 
Addetto alla rimozione di manto impermeabile 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla rimozione di manto impermeabile; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti :  a) ca s co;  b) otoprotettori ;  c) occhi a l i protetti vi ; d) ma s chera con fi l tro s peci fi co;  e) gua nti ; 
f) ca l za ture di s i curezza ; g) a ttrezza ture a nti ca duta ; h) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 Ca duta da l l 'a l to 
 
 
[P1 x E4]= MODERATO  

Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P1 x E1]= BASSO  

I na l a zi one pol veri , fi bre 
 
 
[P1 x E1]= BASSO 

 Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

    

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Autoca rro; 
2)  Attrezzi ma nua l i ; 
3)  Ca na l e per s ca ri co ma ceri e; 
4)  Ca nnel l o a ga s ; 
5)  Ponteggi o meta l l i co fi s s o. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Getti , s chi zzi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; I ncendi , es pl os i oni ; I nves ti mento, 
ri ba l ta mento; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Vi bra zi oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o 
a l i vel l o; I na l a zi one fumi , ga s , va pori ; Rumore; Ca duta da l l 'a l to; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o. 

 
 Impermeabilizzazione di coperture (fase)   

 

Rea l i zza zi one di i mpermea bi l i zza zi one di coperture es egui ta con gua i na bi tumi nos a pos a ta a ca l do. 
 

N.B. Vista la particolarità di questa lavorazione, l'impresa dovrà esplicitare nel POS le proprie procedure 
complementari e di dettaglio a quelle indicate nel presente PSC. 
(punto 2.1.3, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

LAVORATORI: 
Addetto all'impermeabilizzazione di coperture 
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto all'impermeabilizzazione di coperture; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti :  a) ca s co;  b) otoprotettori ;  c) occhi a l i protetti vi ; d) ma s chera con fi l tro s peci fi co;  e) gua nti ; 
f) ca l za ture di s i curezza ; g) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Ca duta da l l 'a l to 
 
 
[P3 x E4]= ALTO  

Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P2 x E3]= MEDIO  

Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Attrezzi ma nua l i ; 
2)  Arga no a ba ndi era ; 
3)  Ca nnel l o a ga s ; 
4)  Ponteggi o meta l l i co fi s s o. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a 
l i vel l o; El ettrocuzi one; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; I na l a zi one fumi , ga s , va pori ; I ncendi , es pl os i oni ; Rumore. 

 
 Posa di manto di copertura in tegole (fase)   

 

Pos a  di  ma nto di  copertura  i n tegol e previ o pos i zi ona mento  di l i s tel l i i n l egno (o di a ppos i ti a gga nci ) per i l l oro 
fi s s a ggi o. 

 

LAVORATORI: 
Addetto alla posa di manto di copertura in tegole 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla posa di manto di copertura in tegole; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) occhi a l i protetti vi ; c) gua nti ; d) ca l za ture di s i curezza ; e) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Ca duta da l l 'a l to 
 
 
[P3 x E4]= ALTO 

 

Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P1 x E1]= BASSO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Arga no a ba ndi era ; 
2)  Attrezzi ma nua l i ; 
3)  Ponteggi o meta l l i co fi s s o; 
4)  Ta gl i eri na el ettri ca ; 
5)  Tra pa no el ettri co. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; El ettrocuzi one; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Urti , col pi , i 
mpa tti , compres s i oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Rumore; Vi bra zi oni ; I na l a zi one pol veri , fi bre. 
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 OPERE DA FALEGNAME   
 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Posa di controtelai per serramenti interni 
Montaggio di porte interne 

 

 Posa di controtelai per serramenti interni (fase)   
 

Pos a di controtel a i per s erra menti i nterni . 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla posa di controtelai per serramenti interni 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla posa di controtelai per serramenti interni; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) gua nti ; b) ca l za ture di s i curezza ; c) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P2 x E3]= MEDIO  

M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Gru a torre; 
2)  Arga no a ba ndi era ; 
3)  Arga no a ca va l l etto; 
4)  Attrezzi ma nua l i . 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; El ettrocuzi one; Rumore; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Urti , 
col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni . 

 
 Montaggio di porte interne (fase)   

 

Monta ggi o di porte i nterne. 
 

LAVORATORI: 
Addetto al montaggio di porte interne 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto al montaggio di porte interne; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) gua nti ; c) ca l za ture di s i curezza ; d) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 
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Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P2 x E3]= MEDIO  

M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Arga no a ba ndi era ; 
2)  Arga no a ca va l l etto; 
3)  Attrezzi ma nua l i . 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; El ettrocuzi one; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Urti , col pi , i 
mpa tti , compres s i oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni . 

 
 OPERE DA FABBRO                                                                                                                                                 

 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Rimozione di serramenti esterni 
Montaggio di serramenti esterni 
Montaggio di porte tagliafuoco 

 

 Rimozione di serramenti esterni (fase)                                                                                                             
 

Ri mozi one di s erra menti es terni . Dura nte l a fa s e l a vora ti va s i prevede i l tra s porto del ma teri a l e di ri s ul ta , l a cerni ta 
e l 'a cca ta s ta mento dei ma teri a l i eventua l mente recupera bi l i . 

 

LAVORATORI: 
Addetto alla rimozione di serramenti esterni 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla rimozione di serramenti esterni; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere  forni ti :   a) occhi a l i  protetti vi ;   b) ma s chera  a nti pol vere;   c) gua nti ;   d) ca l za ture di  s i curezza ;   e) 
i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Ca duta da l l 'a l to 
 
 
[P3 x E4]= ALTO  

M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Autoca rro; 
2)  Arga no a ba ndi era ; 
3)  Arga no a ca va l l etto; 
4)  Attrezzi ma nua l i ; 
5)  Ponteggi o meta l l i co fi s s o; 
6)  Ponteggi o mobi l e o tra ba ttel l o; 
7)  Smeri gl i a tri ce a ngol a re (fl es s i bi l e). 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Getti , s chi zzi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; I ncendi , es pl os i oni ; I nves ti mento, ri 
ba l ta mento; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Vi bra zi oni ; Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i 
vel l o; El ettrocuzi one; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Rumore; Vi bra zi oni . 

 
 Montaggio di serramenti esterni (fase)   



INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI FABBRICATI ANNESSI AL CENTRO OPERATIVO DI CONA - Pag. 48 

 

Monta ggi o di s erra menti es terni . 
 

LAVORATORI: 
Addetto al montaggio di serramenti esterni 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto al montaggio di serramenti esterni; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) gua nti ; c) ca l za ture di s i curezza ; d) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Ca duta da l l 'a l to 
 
 
[P3 x E4]= ALTO  

Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P2 x E3]= MEDIO  

M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Arga no a ba ndi era ; 
2)  Arga no a ca va l l etto; 
3)  Attrezzi ma nua l i ; 
4)  Ponteggi o meta l l i co fi s s o. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; El ettrocuzi one; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Urti , col pi , i 
mpa tti , compres s i oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni . 

 
 Montaggio di porte tagliafuoco (fase)   

 

Monta ggi o di porte ta gl i a fuoco. 
 

LAVORATORI: 
Addetto al montaggio di porte tagliafuoco 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto al montaggio di porte tagliafuoco; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) gua nti ; c) ca l za ture di s i curezza ; d) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P2 x E3]= MEDIO  

M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Gru a torre; 
2)  Attrezzi ma nua l i . 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; El ettrocuzi one; Rumore; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , 
col pi , i mpa tti , compres s i oni . 
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 OPERE DA PITTORE   
 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Tinteggiatura di superfici interne 

 

 Tinteggiatura di superfici interne (fase)   
 

Ti nteggi a tura  di  s uperfi ci  pa reti  e/o s offi tti  i nterni , previ a  prepa ra zi one di  dette s uperfi ci  es egui ta  a  ma no, con 
a ttrezzi mecca ni ci o con l 'a us i l i o di s ol venti chi mi ci (s verni ci a tori ). 

 

LAVORATORI: 
Addetto alla tinteggiatura di superfici interne 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla tinteggiatura di superfici interne; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 

Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) occhi a l i protetti vi ; c) gua nti ; d) ca l za ture di s i curezza ; e) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P2 x E3]= MEDIO  

Chi mi co 
 
 
[P1 x E1]= BASSO  

M.M.C. (el eva ta 
frequenza ) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Gru a torre; 
2)  Attrezzi ma nua l i ; 
3)  Ponte s u ca va l l etti . 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; El ettrocuzi one; Rumore; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , 
col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o. 

 
 FOGNATURE E SANITARI   

 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Montaggio di apparecchi igienico sanitari 

 

 Montaggio di apparecchi igienico sanitari (fase)   
 

Monta ggi o di a ppa recchi i gi eni co s a ni ta ri . 
 

LAVORATORI: 
Addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) gua nti ;   e) ca l za ture di s i curezza ;  f) 
i ndumenti protetti vi . 
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RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE  

Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E2]= MEDIO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Attrezzi ma nua l i ; 
2)  Avvi ta tore el ettri co; 
3)  Sca l a doppi a ; 
4)  Tra pa no el ettri co. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; El ettrocuzi one; Ca duta da l l 'a l to; Ces oi a menti , 
s tri tol a menti ; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; Vi bra zi oni . 

 
 IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE   

 

 

La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Posa della macchina di condizionamento 
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 

 

 Posa della macchina di condizionamento (fase)   
 

Pos a del l a ma cchi na di condi zi ona mento. 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla posa della macchina di condizionamento 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla posa della macchina di condizionamento; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) gua nti ;   e) ca l za ture di s i curezza ;  f) 
i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Ca duta da l l 'a l to 
 
 
[P3 x E4]= ALTO  

Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P2 x E3]= MEDIO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Autoca rro con gru; 
2)  Attrezzi ma nua l i ; 
3)  Avvi ta tore el ettri co; 
4)  Sca l a doppi a ; 
5)  Tra pa no el ettri co. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ces oi a menti , s tri tol a menti ; El ettrocuzi one; Getti , s chi zzi ; I ncendi , es pl os i oni ; I nves ti mento, ri ba l ta mento; Punture, 
ta gl i , a bra s i oni ; Rumore; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Vi bra zi oni ; Ca duta da l l 'a l to; Movi menta zi one ma nua l e 
dei ca ri chi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; Vi bra zi oni . 
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 Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata (fase)   
 

Rea l i zza zi one del l e ca na l i zza zi oni per a ri a condi zi ona ta . 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) gua nti ;   e) ca l za ture di s i curezza ;  f) 
i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE  

Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E2]= MEDIO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Attrezzi ma nua l i ; 
2)  Avvi ta tore el ettri co; 
3)  Ponteggi o mobi l e o tra ba ttel l o; 
4)  Sca l a doppi a ; 
5)  Tra pa no el ettri co. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; El ettrocuzi one; Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o; Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; 
Rumore; Vi bra zi oni . 

 
 Realizzazione di impianto di ventilazione forzata (fase)                                                                              

 

Rea l i zza zi one di un i mpi a nto di venti l a zi one forza ta tra mi te l 'i ns ta l l a zi one di a ppa recchi a tura i n gra do di effettua re i 
l ri ca mbi o del l 'a ri a es a us ta i nterna , con a ri a , non tra tta ta , proveni ente da l l 'es terno tra mi te a ppos i te ca na l i zza zi oni o 
a ppl i ca zi one s u pa rete comuni ca nte con l 'es terno. 

 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione di impianto di ventilazione forzata 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla realizzazione di impianto di ventilazione forzata; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) gua nti ;   e) ca l za ture di s i curezza ;  f) 
i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P2 x E3]= MEDIO  

Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE  

Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E2]= MEDIO 
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MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Attrezzi ma nua l i ; 
2)  Arga no a ba ndi era ; 
3)  Avvi ta tore el ettri co; 
4)  Sca l a doppi a ; 
5)  Tra pa no el ettri co; 
6)  Ponteggi o mobi l e o tra ba ttel l o. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a 
l i vel l o; El ettrocuzi one; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Movi menta zi one ma nua l e dei 
ca ri chi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; Vi bra zi oni . 

 
 IMPIANTO IDRICO-SANITARIO   

 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 

 

 Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario (fase)   
 

Rea l i zza zi one del l a rete di di s tri buzi one di i mpi a nto i dri co-s a ni ta ri o. 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti :  a) ca s co;  b) otoprotettori ;  c) occhi a l i protetti vi ; d) ma s chera con fi l tro s peci fi co;  e) gua nti ; 
f) ca l za ture di s i curezza ; g) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

R.O.A. (opera zi oni di 
s a l da tura ) 

 

[P4 x E4]= ALTO  

Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE  

Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E2]= MEDIO 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Attrezzi ma nua l i ; 
2)  Avvi ta tore el ettri co; 
3)  Ca nnel l o per s a l da tura os s i a ceti l eni ca ; 
4)  Sca l a doppi a ; 
5)  Tra pa no el ettri co. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; El ettrocuzi one; I na l a zi one fumi , ga s , va pori ; I ncendi , 
es pl os i oni ; Ra di a zi oni non i oni zza nti ; Rumore; Ca duta da l l 'a l to; Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Movi menta zi one 
ma nua l e dei ca ri chi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Vi bra zi oni . 

 
 Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria (fase)   

 

I ns ta l l a zi one del l a ca l da i a per produzi one a cqua ca l da s a ni ta ri a . 
 

LAVORATORI: 
Addetto all'installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto all'installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti :  a) ca s co;  b) otoprotettori ;  c) occhi a l i protetti vi ; d) ma s chera con fi l tro s peci fi co;  e) gua nti ; 
f) ca l za ture di s i curezza ; g) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

R.O.A. (opera zi oni di 
s a l da tura ) 

 

[P4 x E4]= ALTO  

Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE  

Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E2]= MEDIO 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Attrezzi ma nua l i ; 
2)  Avvi ta tore el ettri co; 
3)  Ca nnel l o per s a l da tura os s i a ceti l eni ca ; 
4)  Sca l a doppi a ; 
5)  Tra pa no el ettri co. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; El ettrocuzi one; I na l a zi one fumi , ga s , va pori ; I ncendi , 
es pl os i oni ; Ra di a zi oni non i oni zza nti ; Rumore; Ca duta da l l 'a l to; Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Movi menta zi one 
ma nua l e dei ca ri chi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Vi bra zi oni . 

 
 IMPIANTO ANTINCENDIO   

 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 

 

 Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio (fase)   
 

Rea l i zza zi one del l a rete i dri ca e degl i a tta cchi per i mpi a nto a nti ncendi o. 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti :  a) ca s co;  b) otoprotettori ;  c) occhi a l i protetti vi ; d) ma s chera con fi l tro s peci fi co;  e) gua nti ; 
f) ca l za ture di s i curezza ; g) grembi ul e per s a l da tore;  h) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

R.O.A. (opera zi oni di 
s a l da tura ) 

 

[P4 x E4]= ALTO  

Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE  

Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E2]= MEDIO 
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MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Attrezzi ma nua l i ; 
2)  Ca nnel l o per s a l da tura os s i a ceti l eni ca ; 
3)  Sca l a doppi a ; 
4)  Tra pa no el ettri co. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; I na l a zi one fumi , ga s , va pori ; I ncendi , es pl os i oni ; 
Ra di a zi oni non i oni zza nti ; Rumore; Ca duta da l l 'a l to; Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Movi menta zi one ma nua l e dei 
ca ri chi ; El ettrocuzi one; I na l a zi one pol veri , fi bre; Vi bra zi oni . 

 
 Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio (fase)   

 

Rea l i zza zi one del l a rete e dei s i s temi di control l o ed a l l a rme el ettri ci o el ettroni ci del l 'i mpi a nto a nti ncendi o. 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) occhi a l i protetti vi ; c) gua nti ; d) ca l za ture di s i curezza ; e) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

 

Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E2]= MEDIO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Attrezzi ma nua l i ; 
2)  Avvi ta tore el ettri co; 
3)  Sca l a doppi a ; 
4)  Tra pa no el ettri co. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; El ettrocuzi one; Ca duta da l l 'a l to; Ces oi a menti , 
s tri tol a menti ; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; Vi bra zi oni . 

 
 IMPIANTO ELETTRICO E RETE DATI   

 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Realizzazione di impianto elettrico 
Realizzazione di impianto di messa a terra 
Realizzazione di impianto di rete dati 
Realizzazione di impianto telefonico 
Realizzazione di impianto antintrusione 

 

 Realizzazione di impianto elettrico (fase)   
 

Rea l i zza zi one  di  i mpi a nto  el ettri co  medi a nte  l a  pos a  di  tubi  corruga ti  protetti vi ,  i l  pos i zi ona mento  del  qua dro 
el ettri co e del l e ca s s ette da i nca s s o, l 'i nfi l a ggi o ca vi , i l col l ega mento a ppa recchi e i l ca bl a ggi o del qua dro el ettri co e 
del l e ca s s ette di deri va zi one. 

 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione di impianto elettrico 
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla realizzazione di impianto elettrico; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) gua nti ;   e) ca l za ture di s i curezza ;  f) 
i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE  

Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E2]= MEDIO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Attrezzi ma nua l i ; 
2)  Avvi ta tore el ettri co; 
3)  Sca l a doppi a ; 
4)  Tra pa no el ettri co. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; El ettrocuzi one; Ca duta da l l 'a l to; Ces oi a menti , 
s tri tol a menti ; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; Vi bra zi oni . 

 
 Realizzazione di impianto di messa a terra (fase)   

 

Rea l i zza zi one di i mpi a nto di mes s a a terra . 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) gua nti ;   e) ca l za ture di s i curezza ;  f) 
i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

 

Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E2]= MEDIO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Attrezzi ma nua l i ; 
2)  Avvi ta tore el ettri co; 
3)  Sca l a doppi a ; 
4)  Tra pa no el ettri co. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; El ettrocuzi one; Ca duta da l l 'a l to; Ces oi a menti , 
s tri tol a menti ; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; Vi bra zi oni . 
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 Realizzazione di impianto di rete dati (fase)   
 

Rea l i zza zi one di i mpi a nto di ri cezi one e tra s mi s s i one da ti tra mi te i ns ta l l a zi one di modem (predi s pos to a nche per 
funzi ona mento wi rel es s ) col l ega to a l l a rete tel efoni ca e pos a di ca bl a ggi o e punti pres a , previ a rea l i zza zi one di 
ca na l i zza zi oni s otto tra cci a o a vi s ta . 

 

 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione di impianto di rete dati 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla realizzazione di impianto di rete dati; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) gua nti ;   e) ca l za ture di s i curezza ;  f) 
i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

 

Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E2]= MEDIO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Attrezzi ma nua l i ; 
2)  Avvi ta tore el ettri co; 
3)  Sca l a doppi a ; 
4)  Tra pa no el ettri co. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; El ettrocuzi one; Ca duta da l l 'a l to; Ces oi a menti , 
s tri tol a menti ; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; Vi bra zi oni . 

 
 Realizzazione di impianto telefonico (fase)   

 

Rea l i zza zi one di i mpi a nto tel efoni co. 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione di impianto telefonico 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla realizzazione di impianto telefonico; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) gua nti ;   e) ca l za ture di s i curezza ;  f) 
i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE  

Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E2]= MEDIO 
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MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Attrezzi ma nua l i ; 
2)  Avvi ta tore el ettri co; 
3)  Sca l a doppi a ; 
4)  Tra pa no el ettri co. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; El ettrocuzi one; Ca duta da l l 'a l to; Ces oi a menti , 
s tri tol a menti ; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; Vi bra zi oni . 

 
 Realizzazione di impianto antintrusione (fase)   

 

Rea l i zza zi one di i mpi a nto a nti ntrus i one. 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla realizzazione di impianto antintrusione; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) gua nti ;   e) ca l za ture di  s i curezza ;   f) 
i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE  

Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E2]= MEDIO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Attrezzi ma nua l i ; 
2)  Avvi ta tore el ettri co; 
3)  Sca l a doppi a ; 
4)  Tra pa no el ettri co. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; El ettrocuzi one; Ca duta da l l 'a l to; Ces oi a menti , 
s tri tol a menti ; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; Vi bra zi oni . 

 
 IMPIANTO D'ILLUMINAZIONE   

 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 
Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 

 

 Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza (fase)   
 

Rea l i zza zi one  di  i mpi a nto  di  i l l umi na zi one  a  ba s s o  cons umo  energeti co  ed  a l ta  effi ci enza  (effi ci enza  l umi nos a 
a l meno ugua l e a 80 l m/W). 

 

 

LAVORATORI: 
Addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 
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Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) gua nti ;   e) ca l za ture di s i curezza ;  f) 
i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE  

Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E2]= MEDIO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Attrezzi ma nua l i ; 
2)  Avvi ta tore el ettri co; 
3)  Sca l a doppi a ; 
4)  Tra pa no el ettri co. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; El ettrocuzi one; Ca duta da l l 'a l to; Ces oi a menti , 
s tri tol a menti ; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; Vi bra zi oni . 

 
 Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione (fase)   

 

I ns ta l l a zi one di s ens ori di pres enza per i l funzi ona mento a utoma ti co del l 'i mpi a nto di i l l umi na zi one. 
 

LAVORATORI: 
Addetto all'installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto all'installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti  a) gua nti ; b) ca l za ture di s i curezza ; c) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE  

Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E2]= MEDIO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Attrezzi ma nua l i ; 
2)  Avvi ta tore el ettri co; 
3)  Sca l a doppi a ; 
4)  Tra pa no el ettri co. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; El ettrocuzi one; Ca duta da l l 'a l to; Ces oi a menti , 
s tri tol a menti ; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; Vi bra zi oni . 

 
 ASSISTENZE MURARIE PER RIFACIMENTO IMPIANTI   
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La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Esecuzione di tracce eseguite a mano 
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 

 

 Esecuzione di tracce eseguite a mano (fase)   
 

Es ecuzi one di tra cce es egui ta a ma no (a pertura e chi us ura a l grezzo) per a l l oggi a mento tubi i n mura tura di qua l s i a s i 
genere e l 'a cca ta s ta mento dei ma teri a l i . 

 

LAVORATORI: 
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti :  a) ca s co;  b) occhi a l i protetti vi ; c) ma s chera a nti pol vere;  d) gua nti ; e) ca l za ture di s i curezza ; 
f) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Chi mi co 
 
 
[P1 x E1]= BASSO  

M.M.C. (el eva ta 
frequenza ) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

  

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Attrezzi ma nua l i ; 
2)  Ponte s u ca va l l etti . 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o. 

 
 Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici (fase)   

 

Es ecuzi one di tra cce es egui ta con s ca na l a tri ce e/o ma rtel l o demol i tore el ettri co (a pertura e chi us ura a l grezzo) per 
a l l oggi a mento tubi i n mura tura di qua l s i a s i genere e l 'a cca ta s ta mento dei ma teri a l i . 

 

LAVORATORI: 
Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) ma s chera  a nti pol vere;   e) gua nti ;  f) 
ca l za ture di s i curezza ; g) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Chi mi co 
 
 
[P1 x E1]= BASSO 

 

M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO  

Rumore 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 
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Vi bra zi oni 
 
 
[P3 x E3]= RILEVANTE 

    

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Attrezzi ma nua l i ; 
2)  Ma rtel l o demol i tore el ettri co; 
3)  Ponte s u ca va l l etti ; 
4)  Sca na l a tri ce per muri ed i ntona ci . 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; El ettrocuzi one; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; 
Vi bra zi oni ; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o. 

 
 SMOBILIZZO DEL CANTIERE   

 

 
La Lavorazione è suddivisa nelle seguenti Fasi e Sottofasi: 
Smontaggio del ponteggio metallico fisso 
Smobilizzo del cantiere 
Pulizia generale dell'area di cantiere 

 

 Smontaggio del ponteggio metallico fisso (fase)   
 

Smonta ggi o del ponteggi o meta l l i co fi s s o. 
 

LAVORATORI: 
Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) gua nti ; c) ca l za ture di s i curezza ; d) a ttrezza tura a nti ca duta . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Ca duta da l l 'a l to 
 
 
[P1 x E4]= MODERATO  

Rumore 
 
 
[P1 x E1]= BASSO  

M.M.C. (s ol l eva mento e 
tra s porto) 

 

[P1 x E1]= BASSO 

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Autoca rro; 
2)  Arga no a ba ndi era ; 
3)  Attrezzi ma nua l i ; 
4)  Sca l a s empl i ce; 
5)  Tra pa no el ettri co. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ces oi a menti , s tri tol a menti ; Getti , s chi zzi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; I ncendi , es pl os i oni ; I nves ti mento, ri 
ba l ta mento; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; Vi bra zi oni ; Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a 
l i vel l o; El ettrocuzi one; Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; 
Rumore; Vi bra zi oni . 

 
 Smobilizzo del cantiere (fase)                                                                                                                             

 

Smobi l i zzo del  ca nti ere rea l i zza to a ttra vers o l o s monta ggi o del l e pos ta zi oni di l a voro fi s s e, di tutti gl i i mpi a nti di 
ca nti ere, del l e opere provvi s i ona l i  e di  protezi one e del l a reci nzi one pos ta i n opera a l l 'i ns edi a mento del ca nti ere 
s tes s o. 
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LAVORATORI: 
Addetto allo smobilizzo del cantiere 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto allo smobilizzo del cantiere; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 

Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) occhi a l i protetti vi ; c) gua nti ; d) ca l za ture di s i curezza ; e) i ndumenti protetti vi . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

[P2 x E3]= MEDIO 

    

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Autoca rro con ces tel l o; 
2)  Attrezzi ma nua l i ; 
3)  Sca l a doppi a ; 
4)  Sca l a s empl i ce; 
5)  Smeri gl i a tri ce a ngol a re (fl es s i bi l e); 
6)  Tra pa no el ettri co. 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Ca duta da l l 'a l to; Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; Ces oi a menti , s tri tol a menti ; El ettrocuzi one; I ncendi , 
es pl os i oni ; I nves ti mento, ri ba l ta mento; Rumore; Vi bra zi oni ; Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , 
compres s i oni ; Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; I na l a zi one pol veri , fi bre; Rumore; Vi bra zi oni . 

 
 Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)   

 

Pul i zi a genera l e del l 'a rea di ca nti ere. 
 

LAVORATORI: 
Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere 

 

Misure Preventive e Protettive, aggiuntive a quelle riportate nell'apposito successivo capitolo: 

a)  DPI: addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti :  a) ca s co;  b) occhi a l i protetti vi ;  c) ma s chera con fi l tro s peci fi co;  d) gua nti ;  e) ca l za ture di 
s i curezza ; f) i ndumenti protetti vi ; g) i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 75. 

 

Rischi a cui è esposto il lavoratore: 

 

I nves ti mento, 
ri ba l ta mento 

 

[P3 x E3]= RILEVANTE 

    

MACCHINE E ATTREZZI: 
1)  Attrezzi ma nua l i . 

Rischi generati dall'uso di macchine e attrezzi: 
Punture, ta gl i , a bra s i oni ; Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni . 
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RISCHI individuati nelle Lavorazioni e relative MISURE 

PREVENTIVE E PROTETTIVE. 
rischi derivanti dalle lavorazioni e dall'uso di macchine ed attrezzi 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ca duta da l l 'a l to 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ca duta di ma teri a l e 
da l l 'a l to o a l i vel l o 

 

 
 
 
 
 
 
 

Chi mi co 

 

 
 
 
 
 
 
 

El ettrocuzi one 

 

 
 
 
 
 
 
 

Getti , s chi zzi 

 

 
 
 
 
 
 
 

I na l a zi one pol veri , 
fi bre 

 

 
 
 
 
 
 
 

I nves ti mento, 
ri ba l ta mento 

 

 
 
 
 
 
 
 

M.M.C. (el eva ta 
frequenza ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
M.M.C. (s ol l eva mento 

e tra s porto) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Punture, ta gl i , 
a bra s i oni 

 

 
 
 
 
 
 
 

R.O.A. (opera zi oni di 
s a l da tura ) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Rumore 

 

 
 
 
 
 
 
 

Seppel l i mento, 
s profonda mento 

 

 
 
 
 
 
 
 

Vi bra zi oni 

 

 
 

 
 RISCHIO: "Caduta dall'alto"   

 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a)  Nelle  lavorazioni:  Monta ggi o  del  ponteggi o  meta l l i co fi s s o; Smonta ggi o del 
ponteggi o meta l l i co fi s s o; 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Requisiti degli addetti. I l pers ona l e a ddetto a l monta ggi o e s monta ggi o di ponteggi 
meta l l i ci  fi s s i  deve  es s ere  i n  pos s es s o  di  forma zi one  a degua ta  e mi ra ta  a l l e 
opera zi oni   previ s te,   forni to   di   a ttrezzi    a ppropri a ti   ed   i n   buono   s ta to   di 
ma nutenzi one. 

PRESCRI ZI ONI ESECUTI VE: 
Attrezzatura   anticaduta.   I l   pers ona l e  a ddetto   a l   monta ggi o  e  s monta ggi o  di 
ponteggi  meta l l i ci  fi s s i , ogni  qua l  vol ta  non s i a no a ttua bi l i  mi s ure di  prevenzi one e protezi one col l etti va , dovrà 
uti l i zza re i donei  s i s temi  di  protezi one a nti ca duta i ndi vi dua l i . I n pa rti col a re s ono da  prendere i n cons i dera zi one 
s peci fi ci  s i s temi  di  s i curezza  che  cons entono  una  ma ggi or  mobi l i tà  del  l a vora tore  qua l i : a vvol gi tori /s vol gi tori 
a utoma ti ci di fune di tra ttenuta , s i s tema a gui da fi s s a e a ncora ggi o s correvol e, a l tri s i s temi a na l oghi . 

b)  Nelle  lavorazioni:  Demol i zi one di  s trutture i n mura tura porta nte es egui ta a ma no; Demol i zi one di s trutture i n 
a cci a i o con mezzi mecca ni ci ; Demol i zi one di s trutture i n c.a . es egui ta a ma no; 

PRESCRI ZI ONI ESECUTI VE: 
Attrezzature  anticaduta. L'uti l i zzo di a ttrezza ture a nti ca duta per l a demol i zi one di pa rti di cos truzi one come i s ol a i 
deve es s ere effettua to determi na ndo a ccura ta mente l a col l oca zi one e l a ti pol ogi a dei punti e/o l i nee di a ncora ggi o. 
Mezzi meccanici. Le demol i zi oni con mezzi mecca ni ci s ono a mmes s e s ol o s u pa rti i s ol a te degl i edi fi ci e s enza a l cun 
i ntervento di ma nodopera s ul ma nufa tto compromes s o da l l a demol i zi one mecca ni zza ta s tes s a . 
Ponti di servizio. Le demol i zi oni effettua te con a ttrezzi ma nua l i , dei muri a venti a l tezza s uperi ore a 2 metri , devono 
es s ere effettua te uti l i zza ndo ponti di s ervi zi o i ndi pendenti da l l 'opera da demol i re. 
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c)  Nelle lavorazioni: Sca vo a s ezi one obbl i ga ta i n terreni coerenti ; 

PRESCRI ZI ONI ESECUTI VE: 
Accesso al fondo dello scavo. L'a cces s o a l fondo del l o s ca vo deve a vveni re tra mi te a ppos i ti percors i (s ca l e a ma no, 
s ca l e ri ca va te nel terreno, ra mpe di a cces s o, ecc.). Nel ca s o s i uti l i zzi no s ca l e a ma no, devono s porgere a s uffi ci enza 
ol tre i l pi a no di a cces s o e devono es s ere fi s s a te s ta bi l mente per i mpedi re s l i tta menti o s ba nda menti . 
Accesso  al fondo del pozzo di fondazione.  L'a cces s o nei  pozzi di fonda zi one deve es s ere predi s pos to con ra mpe di 
s ca l e,  a nche  verti ca l i ,  purché  s fa l s a te  tra  l oro  ed  i nterva l l a te  da  pi a nerottol i  di  ri pos o  pos ti  a  di s ta nza  non 
s uperi ore a 4 metri l 'uno da l l 'a l tro. 
Parapetti di trattenuta. Qua l ora s i veri fi chi no s i tua zi oni che pos s ono comporta re l a ca duta da un pi a no di l a voro 
a d un a l tro pos to a quota i nferi ore, di norma con di s l i vel l o ma ggi ore di 2 metri , i l a ti l i beri del l o s ca vo o del ri l eva to 
devono es s ere protetti con a ppos i ti pa ra petti di tra ttenuta . 
Passerelle pedonali o piastre veicolari. Gl i a ttra vers a menti devono es s ere ga ra nti ti da pa s s erel l e pedona l i o pi a s tre 
vei col a ri provvi s te da a mbo i l a ti di pa ra petti con ta vol e ferma pi ede. 
Segnalazione  e delimitazione  del fronte  scavo. La  zona  di  a va nza mento  del  fronte s ca vo deve es s ere chi a ra mente 
s egna l a ta e del i mi ta ta e ne deve es s ere i mpedi to l 'a cces s o a l pers ona l e non a utori zza to. 

d)  Nelle   lavorazioni:   Rea l i zza zi one  di   mura ture  i n  el eva zi one;  Rea l i zza zi one  di   ta mpona ture;  Ri mozi one  di s 
erra menti es terni ; Monta ggi o di s erra menti es terni ; Pos a del l a ma cchi na di condi zi ona mento; 

PRESCRI ZI ONI ESECUTI VE: 
Attrezzatura  anticaduta.  I l  pers ona l e a ddetto  a  l a vori  i n  quota ,  ogni  qua l  vol ta  non  s i a no  a ttua bi l i  mi s ure  di 
prevenzi one   e   protezi one  col l etti va ,  dovrà   uti l i zza re  i donei   s i s temi   di   protezi one  a nti ca duta  i ndi vi dua l i .  I n 
pa rti col a re s ono da prendere i n cons i dera zi one s peci fi ci s i s temi di s i curezza che cons entono una ma ggi or mobi l i tà 
del  l a vora tore  qua l i : a vvol gi tori /s vol gi tori  a utoma ti ci  di  fune  di  tra ttenuta ,  s i s tema  a  gui da  fi s s a e a ncora ggi o 
s correvol e, a l tri s i s temi a na l oghi . 

e)  Nelle    lavorazioni:    Ri mozi one   di    ma nto    di    copertura    i n   tegol e;   Ri mozi one   di   ma nto   i mpermea bi l e; I 
mpermea bi l i zza zi one di coperture; Pos a di ma nto di copertura i n tegol e; 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Resistenza della copertura. Pri ma  di  procedere a l l a  es ecuzi one di  l a vori  s u tetti , l ucerna ri , coperture s i mi l i , deve 
es s ere  a ccerta to  che  ques ti  a bbi a no  res i s tenza  s uffi ci ente per  s os tenere  i l  pes o  degl i  opera i  e dei  ma teri a l i  di 
i mpi ego. Nel ca s o i n cui s i a dubbi a ta l e res i s tenza , devono es s ere a dotta ti i neces s a ri a ppres ta menti a tti a ga ra nti re 
l a i ncol umi tà del l e pers one a ddette, di s ponendo a s econda dei ca s i , ta vol e s opra l e ordi ture, s ottopa l chi e fa cendo 
us o di ci nture di s i curezza . 

PRESCRI ZI ONI ESECUTI VE: 
Attrezzatura  anticaduta. I l  pers ona l e a ddetto  a  l a vori  i n copertura , ogni  qua l vol ta non s i a no a ttua bi l i mi s ure di 
prevenzi one   e   protezi one  col l etti va ,  dovrà   uti l i zza re  i donei   s i s temi   di   protezi one  a nti ca duta  i ndi vi dua l i .  I n 
pa rti col a re s ono da prendere i n cons i dera zi one s peci fi ci s i s temi di s i curezza che cons entono una ma ggi or mobi l i tà 
del  l a vora tore  qua l i : a vvol gi tori /s vol gi tori  a utoma ti ci  di  fune  di  tra ttenuta ,  s i s tema  a  gui da  fi s s a e a ncora ggi o 
s correvol e, a l tri s i s temi a na l oghi . 
Protezione  perimetrale.  Pri ma  del l 'i ni zi o dei  l a vori  i n copertura  è neces s a ri o veri fi ca re l a pres enza o a ppronta re 
una protezi one peri metra l e l ungo tutto i l contorno l i bero del l a s uperfi ci e i nteres s a ta . 

 

 
 

 RISCHIO: "Caduta di materiale dall'alto o a livello"   
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a)      Nelle   lavorazioni:   Al l es ti mento   di   depos i ti ,   zone   per   l o   s tocca ggi o  dei 
ma teri a l i e per gl i i mpi a nti fi s s i ; Al l es ti mento di s ervi zi i gi eni co-a s s i s tenzi a l i 
del ca nti ere; Forma zi one di ma s s etto per pa vi menti i nterni ; Pos a di pa vi menti 
per  i nterni  i n  cera mi ca ; Pos a  di  ri ves ti menti  i nterni  i n  cera mi ca ; Pos a  i n 
opera   di   s ogl i e,  peda te,  a l za te  i n  ma rmo;  Rea l i zza zi one  di  mura ture  i n 
el eva zi one;   Rea l i zza zi one   di   ta mpona ture;   Forma zi one   i ntona ci   i nterni 
(tra di zi ona l i );   Rea l i zza zi one   di   pa reti   di vi s ori e   i nterne   i n   ca rtonges s o; 
Contros offi tto  per  compa rti menta zi one  a nti ncendi o; Protezi one a nti ncendi o 
dei  s ol a i  es i s tenti ;  I mpermea bi l i zza zi one  di  coperture;  Pos a  di  ma nto  di 
copertura  i n tegol e; Pos a di controtel a i per s erra menti i nterni ; Monta ggi o di 
porte  i nterne;  Monta ggi o  di  s erra menti  es terni ; Monta ggi o  di  porte  ta gl i a fuoco;  Ti nteggi a tura  di  s uperfi ci i 
nterne; Pos a del l a ma cchi na di condi zi ona mento; Smobi l i zzo del ca nti ere; 

PRESCRI ZI ONI ESECUTI VE: 
Imbracatura dei carichi. Gl i a ddetti a l l 'i mbra ca tura devono s egui re l e s eguenti i ndi ca zi oni : a) veri fi ca re che i l ca ri co 
s i a  s ta to  i mbra ca to  corretta mente;   b) a ccompa gna re i ni zi a l mente i l  ca ri co fuori  da l l a  zona  di  i nterferenza  con 
a ttrezza ture, os ta col i o ma teri a l i eventua l mente pres enti ; c) a l l onta na rs i da l l a tra i ettori a del ca ri co dura nte l a fa s e 
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di  s ol l eva mento;    d) non s os ta re i n a ttes a  s otto l a  tra i ettori a  del  ca ri co;   e) a vvi ci na rs i  a l  ca ri co i n a rri vo per 
pi l ota rl o fuori  da l l a  zona  di  i nterferenza  con eventua l i  os ta col i  pres enti ;   f) a ccerta rs i  del l a  s ta bi l i tà  del ca ri co 
pri ma  di s ga nci a rl o;  g) a ccompa gna re i l ga nci o fuori da l l a zona i mpegna ta da a ttrezza ture o ma teri a l i dura nte l a 
ma novra di ri chi a mo. 

 

b)  Nelle  lavorazioni:  Ri mozi one di contros offi tta ture, i ntona ci e ri ves ti menti i nterni ; Ri mozi one di ri ves ti menti i n 
cera mi ca ; Ri mozi one di ma nto di copertura i n tegol e; Ri mozi one di ma nto i mpermea bi l e; 

PRESCRI ZI ONI ESECUTI VE: 
Convogliamento del materiale di demolizione. I l ma teri a l e di demol i zi one non deve es s ere getta to da l l 'a l to, ma deve 
es s ere  tra s porta to  oppure  convogl i a to  i n  a ppos i ti  ca na l i ,  i l  cui  es tremo  i nferi ore non deve ri s ul ta re a d a l tezza 
ma ggi ore di 2 metri da l l i vel l o del pi a no di ra ccol ta . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n .81, Art. 153; D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n .81, Art. 152. 

 

c)  Nelle lavorazioni: Appl i ca zi one i nterna di pa nnel l i i s ol a nti s u s uperfi ci ori zzonta l i ; Rea l i zza zi one di i mpi a nto di 
venti l a zi one forza ta ; 

PRESCRI ZI ONI ESECUTI VE: 
Custodia  dell'utensile.  Non  l a s ci a re  ma i  l 'utens i l e i n  l uoghi  non  s i curi ,  da  cui  potrebbe  fa ci l mente  ca dere.  I n 
pa rti col a re, dura nte i l l a voro s u pos ta zi oni s opra el eva te, come s ca l e, ponteggi , ecc., gl i utens i l i devono es s ere tenuti 
entro a ppos i te gua i ne o a s s i cura ti i n modo da i mpedi rne l a ca duta , nel tempo i n cui non s ono a dopera ti . 

 

 
 

 RISCHIO: Chimico   
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a)      Nelle lavorazioni: Getto i n ca l ces truzzo per opere non s truttura l i ; Forma zi one 
di ma s s etto per pa vi menti i nterni ; Pos a di pa vi menti per i nterni i n cera mi ca ; 
Pos a  di  ri ves ti menti  i nterni  i n  cera mi ca ; Pos a  i n  opera  di  s ogl i e,  peda te, 
a l za te i n ma rmo; Rea l i zza zi one di  ta mpona ture; Forma zi one i ntona ci i nterni 
(tra di zi ona l i ); Ti nteggi a tura di s uperfi ci i nterne; Es ecuzi one di tra cce es egui te 
a ma no; Es ecuzi one di tra cce es egui te con a ttrezzi mecca ni ci ; 

MI SURE TECNI CHE E ORGANI ZZATI VE: 
Misure   generali.  A  s egui to  di   va l uta zi one  dei   ri s chi ,  a l  fi ne  di  el i mi na re  o, 
comunque   ri durre  a l  mi ni mo,  i  ri s chi  deri va nti  da  a genti  chi mi ci  peri col os i , 
devono es s ere a dotta te a degua te mi s ure genera l i di protezi one e prevenzi one:  a) l a progetta zi one e l 'orga ni zza zi one 
dei s i s temi di l a vora zi one s ul l uogo di l a voro deve es s ere effettua ta nel ri s petto del l e condi zi oni di s a l ute e s i curezza 
dei  l a vora tori ;  b)  l e  a ttrezza ture  di  l a voro  forni te  devono  es s ere  i donee  per  l 'a tti vi tà  s peci fi ca  e ma ntenute 
a degua ta mente;  c) i l numero di l a vora tori pres enti dura nte l 'a tti vi tà s peci fi ca deve es s ere quel l o mi ni mo i n funzi one 
del l a neces s i tà del l a l a vora zi one;  d) l a dura ta e l 'i ntens i tà del l 'es pos i zi one a d a genti chi mi ci peri col os i deve es s ere 
ri dotta  a l  mi ni mo;  e)  devono  es s ere  forni te  i ndi ca zi oni  i n  meri to  a l l e mi s ure  i gi eni che  da  ri s petta re  per  i l 
ma nteni mento  del l e condi zi oni  di  s a l ute e s i curezza  dei  l a vora tori ;   f) l e qua nti tà  di  a genti pres enti s ul pos to di 
l a voro, devono es s ere ri dotte a l mi ni mo, i n funzi one del l e neces s i tà di l a vora zi one;  g) devono es s ere a dotta ti metodi 
di  l a voro    a ppropri a ti    compres e    l e    di s pos i zi oni    che    ga ra nti s cono    l a    s i curezza    nel l a    ma ni pol a zi one, 
nel l 'i mma ga zzi na mento e nel tra s porto s ul l uogo di l a voro di a genti chi mi ci peri col os i e dei ri fi uti che contengono 
detti a genti . 

 

 
 

 RISCHIO: "Elettrocuzione"   
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a)  Nelle  lavorazioni:  Rea l i zza zi one    di  i mpi a nto    el ettri co    del  ca nti ere; 
Rea l i zza zi one di i mpi a nto di mes s a a terra del ca nti ere; 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Soggetti abilitati. I  l a vori  s u i mpi a nti o a ppa recchi a ture el ettri che devono es s ere 
effettua ti s ol o da  i mpres e s i ngol e o a s s oci a te (el ettri ci s ti ) a bi l i ta te che dovra nno 
ri l a s ci a re,  pri ma  del l a  mes s a  i n  es erci zi o  del l 'i mpi a nto,  l a  "di chi a ra zi one  di 
conformi tà ". 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 82; D.M. 22 ge n n a i o 2008 n .37. 



INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI FABBRICATI ANNESSI AL CENTRO OPERATIVO DI CONA - Pag. 65 

 

 RISCHIO: "Getti, schizzi"   
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a)  Nelle lavorazioni: Getto i n ca l ces truzzo per opere non s truttura l i ; 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Operazioni  di  getto.  Dura nte  l o s ca ri co del l 'i mpa s to l 'a l tezza  del l a  benna  o del 
tubo di getto (nel ca s o di getto con pompa ) deve es s ere ri dotta a l mi ni mo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 RISCHIO: "Inalazione polveri, fibre"   
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a)      Nelle  lavorazioni:  Demol i zi one  di  s trutture i n mura tura  porta nte es egui ta  a 
ma no; Demol i zi one di tra mezza ture es egui ta a ma no; Demol i zi one di s trutture i 
n  a cci a i o  con  mezzi  mecca ni ci ; Demol i zi one di  s trutture i n c.a . es egui ta  a 
ma no;   Ri mozi one   di   contros offi tta ture,   i ntona ci   e   ri ves ti menti   i nterni ; 
Ri mozi one di  ri ves ti menti  i n cera mi ca ; Ta gl i o di  mura tura  a tutto s pes s ore; 
Ri mozi one di ma nto di copertura i n tegol e; Ri mozi one di ma nto i mpermea bi l e; 

PRESCRI ZI ONI ESECUTI VE: 
Irrorazione  delle  superfici.  Dura nte  i  l a vori  di  demol i zi one s i  deve provvedere a 
ri durre  i l  s ol l eva mento  del l a  pol vere,  i rrora ndo  con  a cqua  l e  mura ture  ed  i 
ma teri a l i di ri s ul ta e cura ndo che l o s tocca ggi o e l 'eva cua zi one dei detri ti e del l e ma ceri e a vvenga no corretta mente. 

 

 
 

 RISCHIO: "Investimento, ribaltamento"   
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a)  Nelle  lavorazioni:  Rea l i zza zi one  del l a  vi a bi l i tà  di  ca nti ere; Sca vo a  s ezi one 
obbl i ga ta i n terreni coerenti ; 

PRESCRI ZI ONI ESECUTI VE: 
Presenza  di  manodopera.  Nei  l a vori  di  s ca vo  con  mezzi  mecca ni ci  non devono 
es s ere es egui ti a l tri l a vori che comporta no l a pres enza di ma nodopera nel ca mpo 

di a zi one del l 'es ca va tore. 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 118. 

 

b)  Nelle lavorazioni: Pul i zi a genera l e del l 'a rea di ca nti ere; 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Precauzioni  in presenza di traffico veicolare. Nel l e a tti vi tà l a vora ti ve i n pres enza di tra ffi co vei col a re devono es s ere 
ri s petta te l e s eguenti preca uzi oni :  a) l e opera zi oni di i ns ta l l a zi one del l a s egna l eti ca , cos ì come l e fa s i di ri mozi one, 
s ono precedute e s upporta te da a ddetti , muni ti di ba ndi eri na a ra nci o fl uores cente, prepos ti a prea vvi s a re a l l 'utenza 
l a pres enza di uomi ni e vei col i s ul l a ca rreggi a ta ; b) l a compos i zi one mi ni ma del l e s qua dre deve es s ere determi na ta 
i n  funzi one  del l a  ti pol ogi a di  i ntervento,  del l a  ca tegori a  di  s tra da , del  s i s tema  s egna l eti co da  rea l i zza re e da l l e 
condi zi oni a tmos feri che e di vi s i bi l i tà . La s qua dra dovrà es s ere compos ta i n ma ggi ora nza da opera tori che a bbi a no 
es peri enza  nel  ca mpo  del l e a tti vi tà che prevedono  i nterventi  i n pres enza  di  tra ffi co vei col a re e che a bbi a no gi à 
compl eta to i l percors o forma ti vo previ s to da l l a norma ti va vi gente;  c) i n ca s o di nebbi a , di preci pi ta zi oni nevos e o, 
comunque,   condi zi oni   che  pos s a no  l i mi ta re  notevol mente  l a  vi s i bi l i tà  o  l e  ca ra tteri s ti che  di  a derenza   del l a 
pa vi menta zi one,  non è cons enti to effettua re opera zi oni  che comporti no l 'es pos i zi one a l  tra ffi co di  opera tori  e di 
vei col i  nonché l 'i ns ta l l a zi one di ca nti eri s tra da l i e rel a ti va s egna l eti ca di prea vvi s o e di del i mi ta zi one. Nei ca s i i n 
cui   l e   condi zi oni   nega ti ve  doves s ero   s opra ggi ungere   s ucces s i va mente   a l l 'i ni zi o   del l e   a tti vi tà ,  ques te  s ono 
i mmedi a ta mente s os pes e con cons eguente ri mozi one di  ogni  e qua l s i a s i  s ba rra mento  di  ca nti ere e del l a rel a ti va 
s egna l eti ca (s empre che l o s ma ntel l a mento del ca nti ere e l a ri mozi one del l a s egna l eti ca non cos ti tui s ca un peri col o 
pi ù gra ve per i l a vora tori e l 'utenza s tra da l e);  d) l a ges ti one opera ti va degl i i nterventi , cons i s tente nel l a gui da e nel 
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control l o del l 'es ecuzi one del l e opera zi oni , deve es s ere effettua ta da un prepos to a degua ta mente forma to. La ges ti one 
opera ti va può a nche es s ere effettua ta da un res pons a bi l e non pres ente nel l a zona di i ntervento tra mi te centro ra di o 
o s a l a opera ti va . 
Presegnalazione  di inizio intervento. I n ca s o di pres egna l a zi one di i ni zi o i ntervento tra mi te s ba ndi era mento devono 
es s ere ri s petta te l e s eguenti  preca uzi oni :  a) nel l a s cel ta del punto di i ni zi o del l 'a tti vi tà di s ba ndi era mento devono 
es s ere pri vi l egi a ti i tra tti i n retti l i neo e devono es s ere evi ta ti s ta zi ona menti i n curva , i mmedi a ta mente pri ma e dopo 
una  ga l l eri a  e a l l 'i nterno  di  una  ga l l eri a qua ndo l o s ba ndi era mento vi ene es egui to per pres egna l a re a l l 'utenza l a 
pos a  di  s egna l eti ca s tra da l e;   b) a l  fi ne di cons enti re un gra dua l e ra l l enta mento è opportuno che l a s egna l a zi one 
a vvenga  a  debi ta  di s ta nza  da l l a  zona  dove i ni zi a  l 'i nterferenza  con i l  norma l e tra ns i to vei col a re, comunque nel 
punto  che a s s i cura  ma ggi ore vi s i bi l i tà e ma ggi ori pos s i bi l i tà di fuga i n ca s o di peri col o;  c) nel ca s o l e a tti vi tà s i 
protra gga no nel tempo, per evi ta re peri col os i a bba s s a menti del l i vel l o di a ttenzi one, gl i s ba ndi era tori devono es s ere 
a vvi cenda ti nei compi ti da a l tri opera tori ;  d) tutte l e vol te che non è pos s i bi l e l a ges ti one degl i i nterventi a vi s ta , gl i 
opera tori  i mpegna ti  nel l e opera zi oni  di  s ba ndi era mento  s i  tengono  i n  conta tto,  tra  di  l oro  o  con  i l  prepos to, 
medi a nte  l 'uti l i zzo di  i donei  s i s temi  di  comuni ca zi one di  cui  devono  es s ere dota ti ;   e) i n pres enza  di  pa rti col a ri 
ca ra tteri s ti che  pl a ni metri che  del l a   tra tta   i nteres s a ta  (a d  es empi o,  ga l l eri e,  s eri e  di  curve,  s vi ncol i ,  ecc.),  l o s 
ba ndi era mento può comprendere a nche pi ù di un opera tore. 
Regolamentazione  del traffico. Per l a regol a menta zi one del s ens o uni co a l terna to, qua ndo non s ono uti l i zza ti s i s temi s 
ema fori ci  tempori zza ti , i movi eri devono ri s petta re l e s eguenti  preca uzi oni :  a) i movi eri s i devono pos i zi ona re i n 
pos i zi one a nti ci pa ta ri s petto a l ra ccordo obl i quo ed i n pa rti col a re, per l e s tra de ti po "C" ed "F" extra urba ne, dopo i l s 
egna l e di "s trettoi a ", a vendo cos ta ntemente cura di es pors i i l meno pos s i bi l e a l tra ffi co vei col a re;  b) nel ca s o i n 
cui ques te a tti vi tà s i protra gga no nel tempo, per evi ta re peri col os i a bba s s a menti del l i vel l o di a ttenzi one, i movi eri 
devono  es s ere  a vvi cenda ti  nei  compi ti  da  a l tri  opera tori ;   c) tutte l e vol te che non è pos s i bi l e l a  ges ti one degl i 
i nterventi a vi s ta , gl i opera tori i mpegna ti come movi eri s i tengono i n conta tto tra di l oro o con i l prepos to, medi a nte l 
'uti l i zzo di  i donei  s i s temi  di  comuni ca zi one di  cui  devono  es s ere dota ti ;  d) l e ferma te dei vei col i i n tra ns i to con 
movi eri , s ono comunque effettua te a dotta ndo l e dovute ca utel e per evi ta re i ri s chi cons eguenti a l forma rs i di code. 

PRESCRI ZI ONI ESECUTI VE: 
Istruzioni  per  gli  addetti.  Per  l 'es ecuzi one i n s i curezza  del l e a tti vi tà di  s ba ndi era mento  gl i  opera tori  devono:   a) 
s cendere   da l   vei col o   da l   l a to   non   es pos to   a l   tra ffi co  vei col a re;     b)     i ni zi a re  s ubi to  l a   s egna l a zi one  di 
s ba ndi era mento  fa cendo  os ci l l a re  l enta mente  l a  ba ndi era  ori zzonta l mente, pos i zi ona ta  a l l 'a l tezza  del l a  ci ntol a , 
s enza  movi menti i mprovvi s i , con ca denza  regol a re, s ta ndo s empre ri vol ti vers o i l  tra ffi co, i n modo da permettere 
a l l 'utente  i n  tra ns i to  di  percepi re  l 'a tti vi tà  i n  cors o  ed  effettua re  una  regol a re  e non  i mprovvi s a  ma novra  di 
ra l l enta mento;      c)   ca mmi na re   s ul l a   ba nchi na   o   s ul l a   cors i a   di   emergenza   fi no   a   porta rs i   i n  pos i zi one 
s uffi ci entemente   a nti ci pa ta   ri s petto   a l   punto   di   i ntervento   i n  modo   da   cons enti re  a gl i   utenti   un  otti ma l e 
ra l l enta mento;  d) s egna l a re con l o s ba ndi era mento fi no a che non s i a no ces s a te l e es i genze di pres egna l a zi one;  e) 
l a pres egna l a zi one deve dura re i l mi nor tempo pos s i bi l e ed i l a vora tori che l a es eguono s i devono porta re, a ppena 
pos s i bi l e,  a  va l l e del l a  s egna l eti ca  i ns ta l l a ta  o  comunque  a l  di  fuori  di  zone  di retta mente  es pos te  a l  tra ffi co 
vei col a re;  f) uti l i zza re di s pos i ti vi l umi nos i o a na l oghi di s pos i ti vi s e l 'a tti vi tà vi ene s vol ta i n ore notturne. 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.I . 4 ma rzo 2013, Al l e ga to I ; D.I . 4 ma rzo 2013, Al l e ga to I I . 

 

 
 

 RISCHIO: M.M.C. (elevata frequenza)   
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a)      Nelle  lavorazioni:   Pos a  di  pa vi menti   per  i nterni   i n  cera mi ca ; Forma zi one i 
ntona ci  i nterni  (tra di zi ona l i ); Ti nteggi a tura  di  s uperfi ci  i nterne; Es ecuzi one 
di tra cce es egui te a ma no; 

MI SURE TECNI CHE E ORGANI ZZATI VE: 
Organizzazione  del lavoro. Le a tti vi tà  l a vora ti ve devono es s ere orga ni zza te tenuto 
conto   del l e  s eguenti   i ndi ca zi oni :  i   compi ti  dovra nno  es s ere  ta l i  da  evi ta re 
prol unga te  s equenze di  movi menti  ri peti ti vi  degl i  a rti  s uperi ori  (s pa l l e, bra cci a , 
pol s i e ma ni ). 
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 RISCHIO: M.M.C. (sollevamento e trasporto)   
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a)      Nelle  lavorazioni:  Rea l i zza zi one del l a  reci nzi one e degl i  a cces s i  a l  ca nti ere; 
Rea l i zza zi one del l a  vi a bi l i tà  di  ca nti ere; Monta ggi o del  ponteggi o meta l l i co 
fi s s o;   Demol i zi one   di   s trutture  i n  mura tura   porta nte  es egui ta   a   ma no; 
Demol i zi one  di  tra mezza ture  es egui ta  a  ma no;  Demol i zi one  di  s trutture  i n 
a cci a i o con mezzi mecca ni ci ; Demol i zi one di s trutture i n c.a . es egui ta a ma no; 
Ri mozi one di  contros offi tta ture, i ntona ci e ri ves ti menti i nterni ; Ri mozi one di 
ri ves ti menti   i n  cera mi ca ;  Ri mozi one  di   s erra menti   i nterni ;  Ri mozi one  di 
a ppa recchi  i gi eni co s a ni ta ri ; Getto i n ca l ces truzzo per opere non s truttura l i ; 
Pos a i n opera di s ogl i e, peda te, a l za te i n ma rmo; Rea l i zza zi one di mura ture i n 
el eva zi one;  Rea l i zza zi one  di  ta mpona ture;  Rea l i zza zi one  di  pa reti  di vi s ori e 
i nterne i n ca rtonges s o; Contros offi tto per  compa rti menta zi one a nti ncendi o; Protezi one a nti ncendi o dei s ol a i 
es i s tenti ; Ri mozi one di ma nto di copertura  i n tegol e; Pos a di controtel a i per s erra menti i nterni ; Monta ggi o di 
porte   i nterne;   Ri mozi one   di   s erra menti   es terni ;   Monta ggi o   di   s erra menti   es terni ;  Monta ggi o  di   porte 
ta gl i a fuoco; Es ecuzi one di tra cce es egui te con a ttrezzi mecca ni ci ; Smonta ggi o del ponteggi o meta l l i co fi s s o; 

MI SURE TECNI CHE E ORGANI ZZATI VE: 
Organizzazione  del lavoro. Le a tti vi tà l a vora ti ve devono es s ere orga ni zza te tenuto conto del l e s eguenti i ndi ca zi oni : a) 
l 'a mbi ente di l a voro (tempera tura , umi di tà e venti l a zi one) deve pres enta re condi zi oni mi crocl i ma ti che a degua te;  b) 
gl i s pa zi dedi ca ti a l l a movi menta zi one devono es s ere a degua ti ;  c) i l s ol l eva mento dei ca ri chi deve es s ere es egui to 
s empre con due ma ni e da una s ol a pers ona ; d) i l ca ri co da s ol l eva re non deve es s ere es trema mente freddo, ca l do o 
conta mi na to;    e) l e a l tre a tti vi tà  di  movi menta zi one ma nua l e devono  es s ere mi ni ma l i ;   f) deve es s erci  a degua ta 
fri zi one tra pi edi e pa vi mento;  g) i ges ti di s ol l eva mento devono es s ere es egui ti i n modo non brus co. 

 

 
 

 RISCHIO: "Punture, tagli, abrasioni"   
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a)  Nelle   lavorazioni:   La vora zi one  e  pos a   ferri   di   a rma tura   per   opere  non 
s truttura l i ; 

PRESCRI ZI ONI ESECUTI VE: 
Ferri d'attesa. I ferri d'a ttes a del l e s trutture i n c.a . devono es s ere protetti contro i l 
conta tto  a cci denta l e;    l a  protezi one    può    es s ere    ottenuta  a ttra vers o    l a 
conforma zi one   dei   ferri   o  con  l 'a ppos i zi one  di   una   copertura   i n  ma teri a l e 
res i s tente. 
Disarmo. Pri ma di permettere l 'a cces s o a l l e zone i n cui è s ta to effettua to i l di s a rmo 
del l e s trutture s i deve provvedere a l l a ri mozi one di tutti i chi odi e di tutte l e punte. 

 

 
 

 RISCHIO: R.O.A. (operazioni di saldatura)   
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a)      Nelle lavorazioni: Rea l i zza zi one di i mpi a nto i dri co del ca nti ere; Rea l i zza zi one 
del l a  rete  di  di s tri buzi one  di  i mpi a nto i dri co-s a ni ta ri o; I ns ta l l a zi one del l a 
ca l da i a per produzi one a cqua ca l da s a ni ta ri a ; Rea l i zza zi one del l a rete i dri ca 
e degl i a tta cchi per i mpi a nto a nti ncendi o; 

MI SURE TECNI CHE E ORGANI ZZATI VE: 
Misure  tecniche,  organizzative   e  procedurali.  Al  fi ne  di  ri durre  l 'es pos i zi one  a 
ra di a zi oni otti che a rti fi ci a l i devono es s ere a dotta te l e s eguenti mi s ure:  a) dura nte 
l e   opera zi oni   di   s a l da tura   devono   es s ere   a dotta ti   metodi    di   l a voro   che 
comporta no  una  mi nore  es pos i zi one  a l l e ra di a zi oni  otti che;    b)  devono  es s ere 
a ppl i ca te  a degua te  mi s ure tecni che per  ri durre l 'emi s s i one del l e ra di a zi oni  otti che, i ncl us o, qua ndo neces s a ri o, 
l 'us o di  di s pos i ti vi  di  s i curezza , s cherma tura  o a na l oghi mecca ni s mi di protezi one del l a s a l ute;  c) devono es s ere 
predi s pos ti  opportuni  progra mmi  di  ma nutenzi one del l e a ttrezza ture per  l e opera zi oni di s a l da tura , dei l uoghi di 
l a voro e del l e pos ta zi oni di l a voro;  d) i l uoghi e l e pos ta zi oni di l a voro devono es s ere progetta ti a l fi ne di ri durre 
l 'es pos i zi one  a l l e  ra di a zi oni  otti che  prodotte  da l l e  opera zi oni  di  s a l da tura ;    e)  l a  dura ta  del l e opera zi oni  di 
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s a l da tura  deve  es s ere  ri dotta  a l  mi ni mo  pos s i bi l e;    f)  i  l a vora tori  devono  a vere  l a  di s poni bi l i tà  di  a degua ti 
di s pos i ti vi  di  protezi one  i ndi vi dua l e da l l e ra di a zi oni  otti che  prodotte  dura nte  l e opera zi oni  di  s a l da tura ;   g) i l 
a vora tori devono a vere l a di s poni bi l i tà del l e i s truzi oni del fa bbri ca nte del l e a ttrezza ture uti l i zza te nel l e opera zi oni 
di  s a l da tura ;    h)  l e a ree  i n  cui  s i  effettua no  opera zi oni  di  s a l da tura  devono  es s ere  i ndi ca te  con  un'a ppos i ta 
s egna l eti ca e l 'a cces s o a l l e s tes s e deve es s ere l i mi ta to. 

DI SPOSI TI VI DI PROTEZI ONE I NDI VI DUALE: 
Devono es s ere forni ti : a) s chermo fa cci a l e; b) ma s chera con fi l tro s peci fi co. 

 

 
 

 RISCHIO: Rumore   
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a)  Nelle   lavorazioni:   Monta ggi o   del   ponteggi o   meta l l i co   fi s s o;  Forma zi one i 
ntona ci i nterni (tra di zi ona l i ); Smonta ggi o del ponteggi o meta l l i co fi s s o; 

 

Nelle  macchine:  Autoca rro;  Pa l a  mecca ni ca ; Autoca rro con gru; Es ca va tore 
con pi nza o ces oi a i dra ul i ca ; Es ca va tore; Gru a torre; Autoca rro con ces tel l o; 

Fascia  di appartenenza.  I l  l i vel l o di  es pos i zi one è "Mi nore dei  va l ori  i nferi ori  di 
a zi one: 80 dB(A) e 135 dB(C)". 

MI SURE TECNI CHE E ORGANI ZZATI VE: 
Organizzazione  del lavoro. Le a tti vi tà  l a vora ti ve devono es s ere orga ni zza te tenuto 
conto  del l e  s eguenti   i ndi ca zi oni :    a)  s cel ta  di  a ttrezza ture  di  l a voro  a degua te, 
tenuto  conto del  l a voro da s vol gere, che emetta no i l mi nor rumore pos s i bi l e;  b) a dozi one di metodi  di l a voro che 
i mpl i ca no una  mi nore es pos i zi one a l  rumore;   c) ri duzi one del  rumore medi a nte una mi gl i ore orga ni zza zi one del 
l a voro  a ttra vers o  l a  l i mi ta zi one  del l a  dura ta  e  del l 'i ntens i tà  del l 'es pos i zi one  e  l 'a dozi one  di  ora ri  di  l a voro 
a ppropri a ti ,  con  s uffi ci enti   peri odi   di   ri pos o;  d)  a dozi one  di  opportuni   progra mmi  di  ma nutenzi one  del l e 
a ttrezza ture  e ma cchi ne  di  l a voro, del  l uogo di  l a voro e dei  s i s temi  s ul  pos to di  l a voro;   e) progetta zi one del l a 
s truttura  dei  l uoghi  e dei  pos ti  di  l a voro a l  fi ne di  ri durre l 'es pos i zi one a l rumore dei l a vora tori ;  f) a dozi one di 
mi s ure tecni che per i l conteni mento del rumore tra s mes s o per vi a a erea , qua l i s cherma ture, i nvol ucri o ri ves ti menti 
rea l i zza ti con ma teri a l i fonoa s s orbenti ;  g) a dozi one di mi s ure tecni che per i l conteni mento del rumore s truttura l e, 
qua l i  s i s temi  di  s morza mento  o  di  i s ol a mento;  h)  l oca l i  di  ri pos o  mes s i  a  di s pos i zi one  dei  l a vora tori  con 
rumoros i tà ri dotta a un l i vel l o compa ti bi l e con i l l oro s copo e l e l oro condi zi oni di uti l i zzo. 

b)      Nelle lavorazioni: Demol i zi one di s trutture i n mura tura porta nte es egui ta a ma no; Demol i zi one di tra mezza ture 
es egui ta  a  ma no;  Demol i zi one  di  s trutture  i n  a cci a i o con mezzi  mecca ni ci ; Demol i zi one di  s trutture i n c.a . 
es egui ta  a  ma no; Ri mozi one di contros offi tta ture, i ntona ci e ri ves ti menti i nterni ; Ri mozi one di ri ves ti menti i n 
cera mi ca ; Ri mozi one di i mpi a nti el ettri ci ; Ta gl i o di mura tura a tutto s pes s ore; Rea l i zza zi one di pa vi menta zi one i 
ndus tri a l e a  s pol vero; Rea l i zza zi one di  mura ture i n el eva zi one; Rea l i zza zi one di  ta mpona ture; Ri mozi one di 
ma nto di copertura  i n tegol e; Ri mozi one di ma nto i mpermea bi l e; I mpermea bi l i zza zi one di coperture; Monta ggi o 
di  a ppa recchi   i gi eni co  s a ni ta ri ; Rea l i zza zi one  del l e ca na l i zza zi oni  per  a ri a  condi zi ona ta ; Rea l i zza zi one  di 
i mpi a nto  di   venti l a zi one  forza ta ;  Rea l i zza zi one  del l a   rete  di   di s tri buzi one  di  i mpi a nto  i dri co-s a ni ta ri o; I 
ns ta l l a zi one  del l a  ca l da i a  per  produzi one  a cqua  ca l da  s a ni ta ri a ; Rea l i zza zi one  del l a  rete  i dri ca  e degl i a 
tta cchi per i mpi a nto a nti ncendi o; Rea l i zza zi one del l a rete e dei s i s temi di control l o per i mpi a nto a nti ncendi o; 
Rea l i zza zi one di i mpi a nto el ettri co; Rea l i zza zi one di i mpi a nto di mes s a a terra ; Rea l i zza zi one di i mpi a nto di rete 
da ti ; Rea l i zza zi one di i mpi a nto tel efoni co; Rea l i zza zi one di i mpi a nto a nti ntrus i one; Rea l i zza zi one di i mpi a nto di 
i l l umi na zi one a d a l ta effi ci enza ; I ns ta l l a zi one di s ens ori di pres enza per i mpi a nto d'i l l umi na zi one; Es ecuzi one 
di tra cce es egui te con a ttrezzi mecca ni ci ; 

Fascia di appartenenza. I l l i vel l o di es pos i zi one è "Ma ggi ore dei va l ori s uperi ori di a zi one: 85 dB(A) e 137 dB(C)". 

MI SURE TECNI CHE E ORGANI ZZATI VE: 
Organizzazione  del lavoro. Le a tti vi tà l a vora ti ve devono es s ere orga ni zza te tenuto conto del l e s eguenti i ndi ca zi oni : a) 
s cel ta  di  a ttrezza ture  di  l a voro  a degua te,  tenuto  conto  del  l a voro  da  s vol gere,  che  emetta no  i l  mi nor  rumore 
pos s i bi l e;  b) a dozi one di metodi di l a voro che i mpl i ca no una mi nore es pos i zi one a l rumore;  c) ri duzi one del rumore 
medi a nte   una   mi gl i ore   orga ni zza zi one   del   l a voro   a ttra vers o   l a   l i mi ta zi one   del l a   dura ta   e   del l 'i ntens i tà 
del l 'es pos i zi one  e  l 'a dozi one  di  ora ri  di  l a voro  a ppropri a ti ,  con  s uffi ci enti  peri odi  di  ri pos o;    d)  a dozi one  di 
opportuni  progra mmi di ma nutenzi one del l e a ttrezza ture e ma cchi ne di l a voro, del l uogo di l a voro e dei s i s temi s ul 
pos to di  l a voro;   e) progetta zi one del l a s truttura dei l uoghi e dei pos ti di l a voro a l fi ne di ri durre l 'es pos i zi one a l 
rumore dei l a vora tori ;  f) a dozi one di mi s ure tecni che per i l conteni mento del rumore tra s mes s o per vi a a erea , qua l i 
s cherma ture, i nvol ucri o ri ves ti menti rea l i zza ti con ma teri a l i fonoa s s orbenti ;  g) a dozi one di mi s ure tecni che per i l 
conteni mento  del  rumore s truttura l e, qua l i  s i s temi  di  s morza mento  o di  i s ol a mento;   h) l oca l i  di ri pos o mes s i a 
di s pos i zi one dei l a vora tori con rumoros i tà ri dotta a un l i vel l o compa ti bi l e con i l l oro s copo e l e l oro condi zi oni di 
uti l i zzo. 
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DI SPOSI TI VI DI PROTEZI ONE I NDI VI DUALE: 
Devono es s ere forni ti : a) otoprotettori . 

 

c)  Nelle lavorazioni: Pos a di pa vi menti per i nterni i n cera mi ca ; 

Fascia di appartenenza. I l l i vel l o di es pos i zi one è "Compres o tra i va l ori i nferi ori e s uperi ori di a zi one: 80/85 dB(A) e 
135/137 dB(C)". 

MI SURE TECNI CHE E ORGANI ZZATI VE: 
Organizzazione  del lavoro. Le a tti vi tà l a vora ti ve devono es s ere orga ni zza te tenuto conto del l e s eguenti i ndi ca zi oni : a) 
s cel ta  di  a ttrezza ture  di  l a voro  a degua te,  tenuto  conto  del  l a voro  da  s vol gere,  che  emetta no  i l  mi nor  rumore 
pos s i bi l e;  b) a dozi one di metodi di l a voro che i mpl i ca no una mi nore es pos i zi one a l rumore;  c) ri duzi one del rumore 
medi a nte   una   mi gl i ore   orga ni zza zi one   del   l a voro   a ttra vers o   l a   l i mi ta zi one   del l a   dura ta   e   del l 'i ntens i tà 
del l 'es pos i zi one  e  l 'a dozi one  di  ora ri  di  l a voro  a ppropri a ti ,  con  s uffi ci enti  peri odi  di  ri pos o;    d)  a dozi one  di 
opportuni  progra mmi di ma nutenzi one del l e a ttrezza ture e ma cchi ne di l a voro, del l uogo di l a voro e dei s i s temi s ul 
pos to di  l a voro;   e) progetta zi one del l a s truttura dei l uoghi e dei pos ti di l a voro a l fi ne di ri durre l 'es pos i zi one a l 
rumore dei l a vora tori ;  f) a dozi one di mi s ure tecni che per i l conteni mento del rumore tra s mes s o per vi a a erea , qua l i 
s cherma ture, i nvol ucri o ri ves ti menti rea l i zza ti con ma teri a l i fonoa s s orbenti ;  g) a dozi one di mi s ure tecni che per i l 
conteni mento  del  rumore s truttura l e, qua l i  s i s temi  di  s morza mento  o di  i s ol a mento;   h) l oca l i  di ri pos o mes s i a 
di s pos i zi one dei l a vora tori con rumoros i tà ri dotta a un l i vel l o compa ti bi l e con i l l oro s copo e l e l oro condi zi oni di 
uti l i zzo. 

DI SPOSI TI VI DI PROTEZI ONE I NDI VI DUALE: 
Devono es s ere forni ti : a) otoprotettori . 

 

d)  Nelle macchine: Dumper; 

Fascia di appartenenza. I l l i vel l o di es pos i zi one è "Ma ggi ore dei va l ori s uperi ori di a zi one: 85 dB(A) e 137 dB(C)". 

MI SURE TECNI CHE E ORGANI ZZATI VE: 
Organizzazione  del lavoro. Le a tti vi tà l a vora ti ve devono es s ere orga ni zza te tenuto conto del l e s eguenti i ndi ca zi oni : a) 
s cel ta  di  a ttrezza ture  di  l a voro  a degua te,  tenuto  conto  del  l a voro  da  s vol gere,  che  emetta no  i l  mi nor  rumore 
pos s i bi l e;  b) a dozi one di metodi di l a voro che i mpl i ca no una mi nore es pos i zi one a l rumore;  c) ri duzi one del rumore 
medi a nte   una   mi gl i ore   orga ni zza zi one   del   l a voro   a ttra vers o   l a   l i mi ta zi one   del l a   dura ta   e   del l 'i ntens i tà 
del l 'es pos i zi one  e  l 'a dozi one  di  ora ri  di  l a voro  a ppropri a ti , con  s uffi ci enti peri odi  di  ri pos o;    d)  a dozi one  di 
opportuni  progra mmi di ma nutenzi one del l e a ttrezza ture e ma cchi ne di l a voro, del l uogo di l a voro e dei s i s temi s ul 
pos to di  l a voro;   e) progetta zi one del l a s truttura dei l uoghi e dei pos ti di l a voro a l fi ne di ri durre l 'es pos i zi one a l 
rumore dei l a vora tori ;  f) a dozi one di mi s ure tecni che per i l conteni mento del rumore tra s mes s o per vi a a erea , qua l i 
s cherma ture, i nvol ucri o ri ves ti menti rea l i zza ti con ma teri a l i fonoa s s orbenti ;  g) a dozi one di mi s ure tecni che per i l 
conteni mento  del  rumore s truttura l e, qua l i  s i s temi  di  s morza mento  o di  i s ol a mento;   h) l oca l i  di ri pos o mes s i a 
di s pos i zi one dei l a vora tori con rumoros i tà ri dotta a un l i vel l o compa ti bi l e con i l l oro s copo e l e l oro condi zi oni di 
uti l i zzo. 
Segnalazione   e  delimitazione   dell'ambiente   di  lavoro.  I  l uoghi  di  l a voro  devono  a vere  i  s eguenti  requi s i ti :    a) 
i ndi ca zi one, con a ppos i ti s egna l i , dei l uoghi di l a voro dove i l a vora tori s ono es pos ti a d un rumore a l di s opra dei 
va l ori  s uperi ori  di  a zi one;   b) ove ci ò è tecni ca mente pos s i bi l e e gi us ti fi ca to da l ri s chi o, del i mi ta zi one e a cces s o 
l i mi ta to del l e a ree, dove i l a vora tori s ono es pos ti a d un rumore a l di s opra dei va l ori s uperi ori di a zi one. 

DI SPOSI TI VI DI PROTEZI ONE I NDI VI DUALE: 
Devono es s ere forni ti : a) otoprotettori . 

 

 
 

 RISCHIO: "Seppellimento, sprofondamento"   
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a)      Nelle  lavorazioni:  Demol i zi one  di  s trutture i n mura tura  porta nte es egui ta  a 
ma no; Demol i zi one di  s trutture i n a cci a i o con mezzi mecca ni ci ; Demol i zi one 
di s trutture i n c.a . es egui ta a ma no; 

PRESCRI ZI ONI ESECUTI VE: 
Successione dei lavori. I l a vori di demol i zi one devono procedere con ca utel a e con 
ordi ne  da l l 'a l to  vers o  i l  ba s s o  e  devono  es s ere  condotti  i n  ma ni era  da  non 
pregi udi ca re  l a  s ta bi l i tà  del l e s trutture  porta nti  o  di  col l ega mento  e di  quel l e 
eventua l i a di a centi , ri correndo, ove occorra , a l l oro preventi vo puntel l a mento. 
Opere  di sostegno. Pri ma  del l e opera zi oni  di  demol i zi one s i deve procedere a l l a 
veri fi ca  del l e  condi zi oni  del l a  s truttura   da  demol i re  ed  a l l a  eventua l e  rea l i zza zi one  del l e  opere  di  s os tegno 
neces s a ri e a ga ra nti re l a s ta bi l i tà del l 'opera dura nte l e l a vora zi oni . 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 151. 
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b)  Nelle lavorazioni: Sca vo a s ezi one obbl i ga ta i n terreni coerenti ; 

PRESCRI ZI ONI ESECUTI VE: 
Armature del fronte. Qua ndo per l a pa rti col a re na tura del terreno o per ca us a di pi ogge, di i nfi l tra zi one, di gel o o 
di s gel o,  o  per  a l tri  moti vi ,  s i a no  da  temere  fra ne  o  s cos cendi menti ,  deve  es s ere  provveduto  a l l 'a rma tura  o a l 
cons ol i da mento del terreno. 
Divieto  di  depositi  sui  bordi.  E'  vi eta to  cos ti tui re  depos i ti  di  ma teri a l i  pres s o i l  ci gl i o degl i  s ca vi . Qua l ora  ta l i 
depos i ti s i a no neces s a ri per l e condi zi oni del l a voro, s i deve provvedere a l l e neces s a ri e puntel l a ture. 

RI FERI MENTI NORMATI VI : 
D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 118; D.Lgs . 9 a p ri l e 2008 n . 81, Art. 120. 

 

 
 

 RISCHIO: Vibrazioni   
 

MISURE PREVENTIVE e PROTETTIVE: 
 

a)      Nelle  lavorazioni:  Demol i zi one  di  s trutture i n mura tura  porta nte es egui ta  a 
ma no; Demol i zi one di tra mezza ture es egui ta a ma no; Demol i zi one di s trutture i 
n  a cci a i o  con  mezzi  mecca ni ci ; Demol i zi one di  s trutture i n c.a . es egui ta  a 
ma no;   Ri mozi one   di   contros offi tta ture,   i ntona ci   e   ri ves ti menti   i nterni ; 
Ri mozi one di ri ves ti menti i n cera mi ca ; Ri mozi one di i mpi a nti el ettri ci ; Ta gl i o 
di  mura tura  a  tutto s pes s ore; Rea l i zza zi one di pa vi menta zi one i ndus tri a l e a 
s pol vero; Ri mozi one di ma nto di copertura i n tegol e; Monta ggi o di a ppa recchi 
i gi eni co  s a ni ta ri ; Rea l i zza zi one  del l e ca na l i zza zi oni  per  a ri a  condi zi ona ta ; 
Rea l i zza zi one di  i mpi a nto di  venti l a zi one forza ta ; Rea l i zza zi one del l a rete di 
di s tri buzi one  di  i mpi a nto  i dri co-s a ni ta ri o;  I ns ta l l a zi one  del l a  ca l da i a  per 
produzi one a cqua  ca l da  s a ni ta ri a ; Rea l i zza zi one del l a  rete i dri ca  e degl i  a tta cchi per i mpi a nto a nti ncendi o; 
Rea l i zza zi one del l a rete e dei s i s temi di control l o per i mpi a nto a nti ncendi o; Rea l i zza zi one di i mpi a nto el ettri co; 
Rea l i zza zi one di  i mpi a nto di  mes s a  a  terra ; Rea l i zza zi one di  i mpi a nto di rete da ti ; Rea l i zza zi one di i mpi a nto 
tel efoni co;  Rea l i zza zi one  di   i mpi a nto  a nti ntrus i one;  Rea l i zza zi one  di   i mpi a nto  di  i l l umi na zi one  a d  a l ta 
effi ci enza ; I ns ta l l a zi one di s ens ori di pres enza per i mpi a nto d'i l l umi na zi one; Es ecuzi one di tra cce es egui te con 
a ttrezzi mecca ni ci ; 

Fascia di appartenenza. Ma no-Bra cci o (HAV): "Compres o tra 2,5 e 5,0 m/s ²"; Corpo I ntero (WBV): "Non pres ente". 

MI SURE TECNI CHE E ORGANI ZZATI VE: 
Misure generali. I ri s chi , deri va nti da l l 'es pos i zi one dei l a vora tori a vi bra zi oni , devono es s ere el i mi na ti a l l a fonte o 
ri dotti a l mi ni mo. 

DI SPOSI TI VI DI PROTEZI ONE I NDI VI DUALE: 
Devono es s ere forni ti : a) i ndumenti protetti vi ; b) gua nti a nti vi bra zi one; c) ma ni gl i e a nti vi bra zi one. 

b)  Nelle lavorazioni: Pos a di pa vi menti per i nterni i n cera mi ca ; 

Fascia di appartenenza. Ma no-Bra cci o (HAV): "I nferi ore a 2,5 m/s ²"; Corpo I ntero (WBV): "Non pres ente". 

MI SURE TECNI CHE E ORGANI ZZATI VE: 
Misure generali. I ri s chi , deri va nti da l l 'es pos i zi one dei l a vora tori a vi bra zi oni , devono es s ere el i mi na ti a l l a fonte o 
ri dotti a l mi ni mo. 

c)  Nelle macchine: Autoca rro; Autoca rro con gru; Autoca rro con ces tel l o; 

Fascia di appartenenza. Ma no-Bra cci o (HAV): "Non pres ente"; Corpo I ntero (WBV): "I nferi ore a 0,5 m/s ²". 

MI SURE TECNI CHE E ORGANI ZZATI VE: 
Misure generali. I ri s chi , deri va nti da l l 'es pos i zi one dei l a vora tori a vi bra zi oni , devono es s ere el i mi na ti a l l a fonte o 
ri dotti a l mi ni mo. 

d)  Nelle macchine: Pa l a mecca ni ca ; Dumper; Es ca va tore con pi nza o ces oi a i dra ul i ca ; Es ca va tore; 

Fascia di appartenenza. Ma no-Bra cci o (HAV): "Non pres ente"; Corpo I ntero (WBV): "Compres o tra 0,5 e 1 m/s ²". 

MI SURE TECNI CHE E ORGANI ZZATI VE: 
Misure generali. I ri s chi , deri va nti da l l 'es pos i zi one dei l a vora tori a vi bra zi oni , devono es s ere el i mi na ti a l l a fonte o 
ri dotti a l mi ni mo. 
Organizzazione  del lavoro. Le a tti vi tà l a vora ti ve devono es s ere orga ni zza te tenuto conto del l e s eguenti i ndi ca zi oni : a) 
i metodi di l a voro a dotta ti devono es s ere quel l i che ri chi edono l a mi nore es pos i zi one a vi bra zi oni mecca ni che;  b) l a 
dura ta  e  l 'i ntens i tà  del l 'es pos i zi one  a  vi bra zi oni  mecca ni che  deve  es s ere  opportuna mente  l i mi ta ta  a l  mi ni mo 
neces s a ri o per l e es i genze del l a l a vora zi one;  c) l 'ora ri o di l a voro deve es s ere orga ni zza to i n ma ni era a ppropri a ta a l 
ti po di  l a voro da  s vol gere;   d) devono  es s ere previ s ti a degua ti peri odi di ri pos o i n funzi one del ti po di l a voro da 
s vol gere. 
Attrezzature  di lavoro. Le a ttrezza ture di  l a voro i mpi ega te:   a) devono  es s ere a degua te a l  l a voro da  s vol gere;   b) 
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devono  es s ere  concepi te  nel  ri s petto  dei  pri nci pi  ergonomi ci ;    c)  devono  produrre  i l  mi nor  l i vel l o pos s i bi l e di 
vi bra zi oni , tenuto conto del l a voro da s vol gere;  d) devono es s ere s oggette a d a degua ti progra mmi di ma nutenzi one. 

DI SPOSI TI VI DI PROTEZI ONE I NDI VI DUALE: 
Devono es s ere forni ti : a) i ndumenti protetti vi ; b) di s pos i ti vi di s morza mento; c) s edi l i a mmorti zza nti . 
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ATTREZZATURE utilizzate nelle Lavorazioni 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Anda toi e e Pa s s erel l e 

 

 
 
 
 
 
 
 

Arga no a ba ndi era 

 

 
 
 
 
 
 
 

Arga no a ca va l l etto 

 

 
 
 
 
 
 
 

Attrezzi ma nua l i 

 

 
 
 
 
 
 
 

Avvi ta tore el ettri co 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ba tti pi a s trel l e 
el ettri co 

 

 
 
 
 
 
 
 
Betoni era a bi cchi ere 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ca na l e per s ca ri co 
ma ceri e 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ca nnel l o a ga s 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ca nnel l o per 
s a l da tura 

os s i a ceti l eni ca 
 

 
 
 
 
 
 
 

Centra l i na i dra ul i ca 
a motore 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ces oi e pneuma ti che 

 

 
 
 
 
 
 
 

Compres s ore con 
motore endotermi co 

 

 
 
 
 
 
 
 

I mpa s ta tri ce 

 

 
 
 
 
 
 
 

Li vel l a tri ce a d el i ca 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ma rtel l o demol i tore 
el ettri co 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ma rtel l o demol i tore 
pneuma ti co 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ponte s u ca va l l etti 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ponteggi o meta l l i co 
fi s s o 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ponteggi o mobi l e o 
tra ba ttel l o 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sca l a doppi a 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sca l a s empl i ce 

 

 
 
 
 
 
 
 
Sca na l a tri ce per muri 

ed i ntona ci 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sega a pa rete 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sega ci rcol a re 

 

 
 
 
 
 
 
 

Smeri gl i a tri ce 
a ngol a re (fl es s i bi l e) 

 

 
 
 
 
 
 
 

Ta gl i eri na el ettri ca 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tra nci a -pi ega ferri 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tra pa no el ettri co 

 

 
 

 
 ANDATOIE E PASSERELLE   
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Le a nda toi e e l e pa s s erel l e s ono opere provvi s i ona l i predi s pos te per cons enti re i l 
col l ega mento  di  pos ti  di  l a voro col l oca ti  a  quote di fferenti  o s epa ra ti  da  vuoti , 
come nel ca s o di s ca vi i n tri ncea o ponteggi . 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)      Ca duta da l l 'a l to; 
2)      Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; 

 
 
 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore andatoie e passerelle; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) gua nti ; b) ca l za ture di s i curezza ; c) i ndumenti protetti vi . 

 

 
 

 ARGANO A BANDIERA   

L'a rga no è un a ppa recchi o di s ol l eva mento uti l i zza to preva l entemente nei ca nti eri 
urba ni  di  recupero  e  pi ccol a  ri s truttura zi one  per  i l  s ol l eva mento  a l  pi a no  di 
l a voro dei ma teri a l i e degl i a ttrezzi . 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)  Ca duta da l l 'a l to; 
2)  Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; 
3)  El ettrocuzi one; 
4)  Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; 
5)  Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; 

 
 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore argano a bandiera; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere  forni ti :   a) ca s co;   b) gua nti ;   c) ca l za ture di  s i curezza ;   d) a ttrezza tura  a nti ca duta ;   e) i ndumenti 
protetti vi . 
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 ARGANO A CAVALLETTO   

L'a rga no è un a ppa recchi o di s ol l eva mento uti l i zza to preva l entemente nei ca nti eri 
urba ni  di  recupero  e  pi ccol a  ri s truttura zi one  per  i l  s ol l eva mento  a l  pi a no  di 
l a voro dei ma teri a l i e degl i a ttrezzi . 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)  Ca duta da l l 'a l to; 
2)  Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; 
3)  El ettrocuzi one; 
4)  Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; 
5)  Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; 

 
 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore argano a cavalletto; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere  forni ti :   a) ca s co;   b) gua nti ;   c) ca l za ture di  s i curezza ;   d) a ttrezza tura  a nti ca duta ;   e) i ndumenti 
protetti vi . 

 

 
 

 ATTREZZI MANUALI                                                                                                                                               

Gl i  a ttrezzi   ma nua l i ,  pres enti  i n  tutte  l e fa s i  l a vora ti ve,  s ono  s os ta nzi a l mente 
cos ti tui ti   da   una   pa rte   des ti na ta   a l l 'i mpugna tura   ed   un'a l tra ,   va ri a mente 
conforma ta , a l l a s peci fi ca funzi one s vol ta . 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)      Punture, ta gl i , a bra s i oni ; 
2)      Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; 

 
 
 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore attrezzi manuali; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) occhi a l i protetti vi ; c) gua nti ; d) ca l za ture di s i curezza . 
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 AVVITATORE ELETTRICO   

L'a vvi ta tore el ettri co è un utens i l e el ettri co di us o comune nel ca nti ere edi l e. 
 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)  El ettrocuzi one; 
2)  Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore avvitatore elettrico; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) gua nti ; b) ca l za ture di s i curezza . 

 

 
 

 BATTIPIASTRELLE ELETTRICO   

I l ba tti pi a s trel l e el ettri co è un utens i l e el ettri co per l a pos a i n opera di pi a s trel l e. 
 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)  El ettrocuzi one; 
2)  Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; 
3)  Rumore; 
4)  Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; 
5)  Vi bra zi oni ; 

 

 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore battipiastrelle elettrico; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) otoprotettori ; b) gua nti a nti vi bra zi oni ; c) ca l za ture di s i curezza ; d) gi nocchi ere. 
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 BETONIERA A BICCHIERE                                                                                                                                       

La  betoni era  a  bi cchi ere è un'a ttrezza tura des ti na ta a l confezi ona mento di ma l ta . 
Sol i ta mente  vi ene  uti l i zza ta  per  i l  confezi ona mento  di  ma l ta  per  mura ture  ed i 
ntona ci e per l a produzi one di pi ccol e qua nti tà di ca l ces truzzi . 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)      Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; 
2)      Ces oi a menti , s tri tol a menti ; 
3)      El ettrocuzi one; 
4)      Getti , s chi zzi ; 
5)      I na l a zi one pol veri , fi bre; 
6)      Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; 
7)      Rumore; 
8)      Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore betoniera a bicchiere; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :   a) ca s co;   b) otoprotettori ;   c) occhi a l i  protetti vi ;   d) ma s chera  a nti pol vere;   e) gua nti ;  f) 
ca l za ture di s i curezza ; g) i ndumenti protetti vi . 

 

 
 

 CANALE PER SCARICO MACERIE                                                                                                                          

I l  ca na l e per s ca ri co ma ceri e è un a ttrezzo uti l i zza to preva l entemente nei ca nti eri 
di  recupero  e  ri s truttura zi one  per  i l  convogl i a mento  di  ma ceri e da i  pi a ni  a l ti 
del l 'edi fi ci o. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)      Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; 
2)      I na l a zi one pol veri , fi bre; 

 
 
 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore canale per scarico macerie; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) ma s chera a nti pol vere;  c) gua nti ; d) ca l za ture di s i curezza . 
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 CANNELLO A GAS   

I l  ca nnel l o a  ga s , us a to es s enzi a l mente per  l a  pos a  di  membra ne bi tumi nos e, è 
a l i menta to da ga s propa no. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)  I na l a zi one fumi , ga s , va pori ; 
2)  I ncendi , es pl os i oni ; 
3)  Rumore; 
4)  Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; 

 

 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore cannello a gas; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere  forni ti :    a)  otoprotettori ;    b)  occhi a l i  protetti vi ;   c) ma s chera  con fi l tro s peci fi co;   d) gua nti ;   e) 
ca l za ture di s i curezza ; f) i ndumenti protetti vi . 

 

 
 

 CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA   

I l    ca nnel l o   per    s a l da tura   os s i a ceti l eni ca   è   i mpi ega to   es s enzi a l mente   per 
opera zi oni di s a l da tura o ta gl i o di pa rti meta l l i che. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)  I na l a zi one fumi , ga s , va pori ; 
2)  I ncendi , es pl os i oni ; 
3)  Ra di a zi oni non i oni zza nti ; 
4)  Rumore; 
5)  Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; 

 

 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore cannello per saldatura ossiacetilenica; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere  forni ti :    a)  otoprotettori ;    b)  occhi a l i  protetti vi ;   c) ma s chera  con fi l tro s peci fi co;   d) gua nti ;   e) 
ca l za ture di s i curezza ; f) grembi ul e per s a l da tore;  g) i ndumenti protetti vi . 
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 CENTRALINA IDRAULICA A MOTORE   

La centra l i na i dra ul i ca a motore è una ma cchi na des ti na ta come pres a di forza per l 
'a zi ona mento di utens i l i i dra ul i ci . 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)  Ces oi a menti , s tri tol a menti ; 
2)  I na l a zi one fumi , ga s , va pori ; 
3)  Scoppi o; 
4)  Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; 

 

 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore centralina idraulica a motore; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere  forni ti :    a)  otoprotettori ;    b)  occhi a l i  protetti vi ;   c) ma s chera  con fi l tro s peci fi co;   d) gua nti ;   e) 
ca l za ture di s i curezza ; f) i ndumenti protetti vi . 

 

 
 

 CESOIE PNEUMATICHE   

Le  ces oi e pneuma ti che  s ono  un'a ttrezza tura  per  i l  ta gl i o  di  l a mi ere,  tondi ni  di 
ferro, ecc. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)  Ca duta da l l 'a l to; 
2)  Ces oi a menti , s tri tol a menti ; 
3)  Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; 

 
 
 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore cesoie pneumatiche; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) vi s i era protetti va ; c) gua nti ; d) ca l za ture di s i curezza ; e) a ttrezza tura a nti ca duta ; 
f) i ndumenti protetti vi . 
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 COMPRESSORE CON MOTORE ENDOTERMICO                                                                                               

I l  compres s ore è una  ma cchi na  des ti na ta a l l a produzi one di a ri a compres s a per l 
'a l i menta zi one   di    a ttrezza ture   di   l a voro   pneuma ti che   (ma rtel l i   demol i tori 
pneuma ti ci , vi bra tori , a vvi ta tori , i ntona ca tri ci , pi s tol e a s pruzzo ecc). 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)      Getti , s chi zzi ; 
2)      I na l a zi one fumi , ga s , va pori ; 
3)      I ncendi , es pl os i oni ; 
4)      Rumore; 

 

 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore compressore con motore endotermico; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) otoprotettori ; b) gua nti ; c) ca l za ture di s i curezza ; d) i ndumenti protetti vi . 

 

 
 

 IMPASTATRICE   

L'i mpa s ta tri ce  è un'a ttrezza tura  da  ca nti ere des ti na ta  a l l a  prepa ra zi one a  ci cl o 
conti nuo di ma l ta . 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)  Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; 
2)  El ettrocuzi one; 
3)  I na l a zi one pol veri , fi bre; 
4)  Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; 
5)  Rumore; 
6)  Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; 

 
 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore impastatrice; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti :  a) ca s co;  b) otoprotettori ;  c) ma s chera a nti pol vere;  d) gua nti ;  e) ca l za ture di s i curezza ; f) 
i ndumenti protetti vi . 
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 LIVELLATRICE AD ELICA   

La l i vel l a tri ce a d el i ca è un'a ttrezza tura uti l i zza ta nel l e opera zi oni di fi ni tura del l e 
pa vi menta zi oni i n ca l ces truzzo. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)  Ces oi a menti , s tri tol a menti ; 
2)  El ettrocuzi one; 
3)  Getti , s chi zzi ; 
4)  I na l a zi one fumi , ga s , va pori ; 
5)  Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; 
6)  Rumore; 
7)  Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; 
8)  Vi bra zi oni ; 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore livellatrice ad elica; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) otoprotettori ; b) gua nti ; c) ca l za ture di s i curezza ; d) i ndumenti protetti vi . 

 

 
 

 MARTELLO DEMOLITORE ELETTRICO                                                                                                                 

I l ma rtel l o demol i tore è un'a ttrezza tura l a cui uti l i zza zi one ri s ul ta neces s a ri a ogni 
qua l vol ta  s i  pres enti  l 'es i genza  di  un  el eva to  numero  di  col pi  ed  una  ba ttuta 
potente. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)      El ettrocuzi one; 
2)      I na l a zi one pol veri , fi bre; 
3)      Rumore; 
4)      Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; 
5)      Vi bra zi oni ; 

 
 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore martello demolitore elettrico; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere  forni ti :    a)  ca s co;    b)  otoprotettori ;    c)  occhi a l i  protetti vi ;    d)  ma s chera  a nti pol vere;    e) gua nti 
a nti vi bra zi oni ; f) ca l za ture di s i curezza ; g) i ndumenti protetti vi . 
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 MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO                                                                                                           

I l ma rtel l o demol i tore è un'a ttrezza tura l a cui uti l i zza zi one ri s ul ta neces s a ri a ogni 
qua l vol ta  s i  pres enti  l 'es i genza  di  un  el eva to  numero  di  col pi  ed  una  ba ttuta 
potente. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)      I na l a zi one fumi , ga s , va pori ; 
2)      I na l a zi one pol veri , fi bre; 
3)      Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; 
4)      Rumore; 
5)      Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; 
6)      Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; 
7)      Vi bra zi oni ; 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore martello demolitore pneumatico; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere  forni ti :    a)  ca s co;    b)  otoprotettori ;    c)  occhi a l i  protetti vi ;    d)  ma s chera  a nti pol vere;    e) gua nti 
a nti vi bra zi oni ; f) ca l za ture di s i curezza ; g) i ndumenti protetti vi . 

 

 
 

 PONTE SU CAVALLETTI   

I l ponte s u ca va l l etti è un'opera provvi s i ona l e cos ti tui ta da un i mpa l ca to di a s s i i n l 
egno s os tenuto da ca va l l etti . 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)  Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore ponte su cavalletti; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) gua nti ; c) ca l za ture di s i curezza . 
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 PONTEGGIO METALLICO FISSO                                                                                                                           

I l ponteggi o meta l l i co fi s s o è un'opera provvi s i ona l e rea l i zza ta per es egui re l a vori 
di  i ngegneri a ci vi l e, qua l i nuove cos truzi oni o ri s truttura zi oni e ma nutenzi oni , a d 
a l tezze s uperi ori a i 2 metri . 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)      Ca duta da l l 'a l to; 
2)      Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; 
3)      Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; 

 

 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore ponteggio metallico fisso; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) gua nti ; b) ca l za ture di s i curezza ; c) a ttrezza ture a nti ca duta ; d) i ndumenti protetti vi . 

 

 
 

 PONTEGGIO MOBILE O TRABATTELLO                                                                                                              

I l  ponteggi o mobi l e s u ruote o tra ba ttel l o è un'opera provvi s i ona l e uti l i zza ta per 
es egui re  l a vori  di  i ngegneri a  ci vi l e, qua l i  nuove cos truzi oni  o ri s truttura zi oni  e 
ma nutenzi oni ,  a d  a l tezze  s uperi ori  a i  2  metri  ma  che  non  comporti no gra nde i 
mpegno tempora l e. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)      Ca duta da l l 'a l to; 
2)      Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; 
3)      Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; 

 

 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore ponteggio mobile o trabattello; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) gua nti ; b) ca l za ture di s i curezza ; c) i ndumenti protetti vi . 
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 SCALA DOPPIA   

La  s ca l a  doppi a  (a  compa s s o)  è a dopera ta  per  s upera re  di s l i vel l i  o  effettua re 
opera zi oni di ca ra ttere tempora neo a quote non a l tri menti ra ggi ungi bi l i . 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)  Ca duta da l l 'a l to; 
2)  Ces oi a menti , s tri tol a menti ; 
3)  Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; 
4)  Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; 

 

 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  Scala doppia: misure preventive e protettive; 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Caratteristiche  di  sicurezza:    1)  l e s ca l e doppi e devono  es s ere cos trui te con ma teri a l e a da tto a l l e condi zi oni  di 
i mpi ego, pos s ono qui ndi  es s ere i n ferro, a l l umi ni o o l egno, ma devono es s ere s uffi ci entemente res i s tenti ed a vere 
di mens i oni a ppropri a te a l l 'us o;  2) l e s ca l e i n l egno devono a vere i pi ol i i nca s tra ti nei monta nti che devono es s ere 
tra ttenuti con ti ra nti i n ferro a ppl i ca ti s otto i due pi ol i es tremi ; l e s ca l e l unghe pi ù di 4 m devono a vere a nche un 
ti ra nte i ntermedi o;    3)  l e s ca l e doppi e non devono  s upera re l 'a l tezza  di  5 m;   4) l e s ca l e doppi e devono  es s ere 
provvi s te  di  ca tena  o  di s pos i ti vo  a na l ogo  che  i mpedi s ca  l 'a pertura  del l a  s ca l a  ol tre  i l  l i mi te  pres ta bi l i to  di 
s i curezza . 

2)  DPI: utilizzatore scala doppia; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) gua nti ; c) ca l za ture di s i curezza . 

 

 
 

 SCALA SEMPLICE   

La   s ca l a   a   ma no  s empl i ce  è  a dopera ta   per   s upera re  di s l i vel l i   o  effettua re 
opera zi oni di ca ra ttere tempora neo a quote non a l tri menti ra ggi ungi bi l i . 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)  Ca duta da l l 'a l to; 
2)  Movi menta zi one ma nua l e dei ca ri chi ; 
3)  Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; 

 
 
 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  Scala semplice: misure preventive e protettive; 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Caratteristiche  di  sicurezza:    1) l e s ca l e a  ma no devono  es s ere cos trui te con ma teri a l e a da tto a l l e condi zi oni  di 
i mpi ego, pos s ono qui ndi  es s ere i n ferro, a l l umi ni o o l egno, ma devono es s ere s uffi ci entemente res i s tenti ed a vere 
di mens i oni a ppropri a te a l l 'us o;  2) l e s ca l e i n l egno devono a vere i pi ol i i nca s tra ti nei monta nti che devono es s ere 
tra ttenuti con ti ra nti i n ferro a ppl i ca ti s otto i due pi ol i es tremi ; l e s ca l e l unghe pi ù di 4 m devono a vere a nche un 
ti ra nte i ntermedi o;   3) i n tutti i  ca s i  l e s ca l e devono  es s ere provvi s te di  di s pos i ti vi a nti s drucci ol o a l l e es tremi tà 
i nferi ori dei due monta nti e di el ementi di tra ttenuta o di a ppoggi a nti s drucci ol evol i a l l e es tremi tà s uperi ori . 



INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI FABBRICATI ANNESSI AL CENTRO OPERATIVO DI CONA - Pag. 85 

 

2)  DPI: utilizzatore scala semplice; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) gua nti ; c) ca l za ture di s i curezza . 

 

 
 

 SCANALATRICE PER MURI ED INTONACI   

La s ca na l a tri ce per muri ed i ntona ci è un utens i l e uti l i zza to per l a rea l i zza zi one di i 
mpi a nti s otto tra cci a . 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)  El ettrocuzi one; 
2)  I na l a zi one pol veri , fi bre; 
3)  Punture, ta gl i , a bra s i oni ; 
4)  Rumore; 
5)  Vi bra zi oni ; 

 

 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore scanalatrice per muri ed intonaci; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere  forni ti :    a)  ca s co;    b)  otoprotettori ;    c)  occhi a l i  protetti vi ;    d)  ma s chera  a nti pol vere;    e) gua nti 
a nti vi bra zi oni ; f) ca l za ture di s i curezza ; g) i ndumenti protetti vi . 

 

 
 

 SEGA A PARETE   

La s ega a pa rete a d a va nza mento ma nua l e e/o a utoma ti co è uti l i zza ta per i l ta gl i o 
di qua l s i a s i ma teri a l e da cos truzi one, compres o a cci a i o e cemento a rma to. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)  El ettrocuzi one; 
2)  Punture, ta gl i , a bra s i oni ; 
3)  Rumore; 
4)  Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; 

 

 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore sega a parete; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) otoprotettori ; b) occhi a l i protetti vi ; c) gua nti ; d) ca l za ture di s i curezza . 
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 SEGA CIRCOLARE   

La s ega ci rcol a re, qua s i s empre pres ente nei ca nti eri , vi ene uti l i zza ta per i l ta gl i o 
del l egna me da ca rpenteri a e/o per quel l o us a to nel l e di vers e l a vora zi oni . 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)  El ettrocuzi one; 
2)  I na l a zi one pol veri , fi bre; 
3)  Punture, ta gl i , a bra s i oni ; 
4)  Rumore; 
5)  Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; 
6)  Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; 

 
 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore sega circolare; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) otoprotettori ; c) occhi a l i protetti vi ; d) gua nti ; e) ca l za ture di s i curezza . 

 

 
 

 SMERIGLIATRICE ANGOLARE (FLESSIBILE)                                                                                                        

La s meri gl i a tri ce a ngol a re, pi ù conos ci uta come mol a a di s co o fl es s i bi l e o fl ex, è 
un utens i l e porta ti l e che reca un di s co ruota nte l a cui funzi one è quel l a di ta gl i a re, 
s mus s a re, l i s ci a re s uperfi ci . 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)      El ettrocuzi one; 
2)      I na l a zi one pol veri , fi bre; 
3)      Punture, ta gl i , a bra s i oni ; 
4)      Rumore; 
5)      Vi bra zi oni ; 

 
 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore smerigliatrice angolare (flessibile); 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere  forni ti :    a)  ca s co;    b)  otoprotettori ;    c)  occhi a l i  protetti vi ;    d)  ma s chera  a nti pol vere;    e) gua nti 
a nti vi bra zi oni ; f) ca l za ture di s i curezza ; g) i ndumenti protetti vi . 
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 TAGLIERINA ELETTRICA   

La  ta gl i eri na  el ettri ca  è  un  el ettroutens i l e  per  i l  ta gl i o  di  ta gl i o  di  l a teri zi  o 
pi a s trel l e di cera mi ca . 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)  Punture, ta gl i , a bra s i oni ; 
2)  Rumore; 
3)  Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; 
4)  Vi bra zi oni ; 

 

 
 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore taglierina elettrica; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) occhi a l i protetti vi ; c) gua nti ; d) ca l za ture di s i curezza . 

 

 
 

 TRANCIA-PIEGAFERRI   

La tra nci a -pi ega ferri è un'a ttrezza tura uti l i zza ta per s a goma re i ferri di a rma tura , e l 
e rel a ti ve s ta ffe, dei getti di congl omera to cementi zi o a rma to. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)  Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; 
2)  Ces oi a menti , s tri tol a menti ; 
3)  El ettrocuzi one; 
4)  Punture, ta gl i , a bra s i oni ; 
5)  Rumore; 
6)  Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; 

 
 

 
Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore trancia-piegaferri; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) ca s co;  b) otoprotettori ; c) gua nti ; d) ca l za ture di s i curezza ; e) i ndumenti protetti vi . 
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 TRAPANO ELETTRICO   

I l tra pa no è un utens i l e di us o comune a dopera to per pra ti ca re fori s i a i n s trutture 
mura ri e che i n qua l s i a s i ma teri a l e. 

 

Rischi generati dall'uso dell'Attrezzo: 
1)  El ettrocuzi one; 
2)  I na l a zi one pol veri , fi bre; 
3)  Punture, ta gl i , a bra s i oni ; 
4)  Rumore; 
5)  Vi bra zi oni ; 

 

 
 
 
 

Misure Preventive e Protettive relative all'Attrezzo: 

1)  DPI: utilizzatore trapano elettrico; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono es s ere forni ti : a) otoprotettori ; b) ma s chera a nti pol vere;  c) gua nti ; d) ca l za ture di s i curezza . 
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MACCHINE utilizzate nelle Lavorazioni 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Autoca rro 

 

 
 
 
 
 
 
 

Autoca rro con 
ces tel l o 

 

 
 
 
 
 
 
 

Autoca rro con gru 

 

 
 
 
 
 
 
 

Dumper 

 

 
 
 
 
 
 
 

Es ca va tore 

 

 
 
 
 
 
 
 
Es ca va tore con pi nza 

o ces oi a i dra ul i ca 

 

 
 
 
 
 
 
 

Gru a torre 

 

 
 
 
 
 
 
 

Pa l a mecca ni ca 

  

 
 

 
 AUTOCARRO   

L'a utoca rro  è un mezzo  d'opera  uti l i zza to per  i l  tra s porto di  mezzi , ma teri a l i  da 
cos truzi one, ma teri a l i di ri s ul ta ecc. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)  Ces oi a menti , s tri tol a menti ; 
2)  Getti , s chi zzi ; 
3)  I na l a zi one pol veri , fi bre; 
4)  I ncendi , es pl os i oni ; 
5)  I nves ti mento, ri ba l ta mento; 
6)  Rumore; 
7)  Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; 
8)  Vi bra zi oni ; 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1)  DPI: operatore autocarro; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere  forni ti :    a) ca s co (a l l 'es terno del l a  ca bi na );   b) ma s chera  a nti pol vere (i n pres enza  di  l a vora zi oni 
pol veros e);  c) gua nti (a l l 'es terno del l a ca bi na );  d) ca l za ture di s i curezza ;  e) i ndumenti  protetti vi ;  f) i ndumenti a d 
a l ta vi s i bi l i tà (a l l 'es terno del l a ca bi na ). 
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 AUTOCARRO CON CESTELLO   

L'a utoca rro  con  ces tel l o  è un  mezzo  d'opera  dota to  di  bra cci o tel es copi co con 
ces tel l o per l a vori i n el eva zi one. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)  Ca duta da l l 'a l to; 
2)  Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; 
3)  Ces oi a menti , s tri tol a menti ; 
4)  El ettrocuzi one; 
5)  I ncendi , es pl os i oni ; 
6)  I nves ti mento, ri ba l ta mento; 
7)  Rumore; 
8)  Vi bra zi oni ; 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1)  DPI: operatore autocarro con cestello; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere  forni ti :    a)  ca s co  (a l l 'es terno  del l a  ca bi na );   b) gua nti  (a l l 'es terno del l a  ca bi na );   c) ca l za ture di 
s i curezza ;    d)  a ttrezza ture  a nti ca duta  (uti l i zzo  ces tel l o);    e) i ndumenti  protetti vi ;   f) i ndumenti  a d a l ta  vi s i bi l i tà 
(a l l 'es terno del l a ca bi na ). 

 

 
 

 AUTOCARRO CON GRU   

L'a utoca rro con gru è un mezzo d'opera uti l i zza to per i l tra s porto di ma teri a l i da 
cos truzi one e i l ca ri co e l o s ca ri co degl i s tes s i medi a nte gru. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)  Ces oi a menti , s tri tol a menti ; 
2)  El ettrocuzi one; 
3)  Getti , s chi zzi ; 
4)  I ncendi , es pl os i oni ; 
5)  I nves ti mento, ri ba l ta mento; 
6)  Punture, ta gl i , a bra s i oni ; 
7)  Rumore; 
8)  Urti , col pi , i mpa tti , compres s i oni ; 
9)  Vi bra zi oni ; 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1)  DPI: operatore autocarro con gru; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere  forni ti :   a) ca s co (a l l 'es terno del l a  ca bi na );   b) otoprotettori  (a l l 'es terno del l a  ca bi na );   c) gua nti 
(a l l 'es terno  del l a  ca bi na );  d)  ca l za ture  di  s i curezza ;    e)  i ndumenti  protetti vi ;    f)  i ndumenti  a d  a l ta  vi s i bi l i tà 
(a l l 'es terno del l a ca bi na ). 
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 DUMPER   

I l  dumper  è un  mezzo  d'opera  uti l i zza to per  i l  tra s porto di  ma teri a l i  i ncoerenti 
(s a bbi a , pi etri s co). 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)  Ces oi a menti , s tri tol a menti ; 
2)  I na l a zi one pol veri , fi bre; 
3)  I ncendi , es pl os i oni ; 
4)  I nves ti mento, ri ba l ta mento; 
5)  Rumore; 
6)  Vi bra zi oni ; 

 
 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1)  DPI: operatore dumper; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere forni ti :  a) ca s co (a l l 'es terno del l a ca bi na );  b) otoprotettori  (a l l 'es terno del l a ca bi na );  c) ma s chera 
a nti pol vere (i n pres enza di l a vora zi oni pol veros e);  d) gua nti (a l l 'es terno del l a ca bi na ); e) ca l za ture di s i curezza ; f) 
i ndumenti protetti vi ; g) i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (a l l 'es terno del l a ca bi na ). 

 

 
 

 ESCAVATORE   

L'es ca va tore è una ma cchi na opera tri ce con pa l a a nteri ore i mpi ega ta per l a vori di 
s ca vo, ri porto e movi mento di ma teri a l i . 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)  Ces oi a menti , s tri tol a menti ; 
2)  El ettrocuzi one; 
3)  I na l a zi one pol veri , fi bre; 
4)  I ncendi , es pl os i oni ; 
5)  I nves ti mento, ri ba l ta mento; 
6)  Rumore; 
7)  Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; 
8)  Vi bra zi oni ; 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1)  DPI: operatore escavatore; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere  forni ti :    a)  ca s co  (a l l 'es terno  del l a  ca bi na );    b)  otoprotettori  (i n  pres enza  di  ca bi na  a perta );   c) 
ma s chera a nti pol vere (i n pres enza di ca bi na a perta );  d) gua nti (a l l 'es terno del l a ca bi na ); e) ca l za ture di s i curezza ; 
f) i ndumenti protetti vi ; g) i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (a l l 'es terno del l a ca bi na ). 
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 ESCAVATORE CON PINZA O CESOIA IDRAULICA                                                                                             

L'es ca va tore con pi nza o ces oi a i dra ul i ca è una ma cchi na opera tri ce dota ta di una 
pi nza  o ces oi a  i dra ul i ca  a l l a  fi ne del bra cci o mecca ni co e i mpi ega ta i n l a vori di 
demol i zi one. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)      Ces oi a menti , s tri tol a menti ; 
2)      Getti , s chi zzi ; 
3)      I na l a zi one pol veri , fi bre; 
4)      I ncendi , es pl os i oni ; 
5)      I nves ti mento, ri ba l ta mento; 
6)      Rumore; 
7)      Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; 
8)      Vi bra zi oni ; 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1)  DPI: operatore escavatore con pinza idraulica; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere  forni ti :    a)  ca s co  (a l l 'es terno  del l a  ca bi na );    b)  otoprotettori  (i n  pres enza  di  ca bi na  a perta );   c) 
ma s chera a nti pol vere (i n pres enza di ca bi na a perta );  d) gua nti (a l l 'es terno del l a ca bi na ); e) ca l za ture di s i curezza ; 
f) i ndumenti protetti vi ; g) i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (a l l 'es terno del l a ca bi na ). 

 

 
 

 GRU A TORRE                                                                                                                                                          

La  gru  è  i l  pri nci pa l e mezzo  di  s ol l eva mento  e movi menta zi one  dei  ca ri chi  i n 
ca nti ere. Le gru pos s ono es s ere dota te di ba s a menti fi s s i o s u rota i e, per cons enti re 
un pi ù a gevol e uti l i zzo dura nte l o s vi l uppo del ca nti ere s enza dover es s ere cos tretti 
a s monta rl a e monta rl a ri petuta mente. 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)      Ca duta da l l 'a l to; 
2)      Ca duta di ma teri a l e da l l 'a l to o a l i vel l o; 
3)      El ettrocuzi one; 
4)      Rumore; 

 
 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1)  DPI: operatore gru a torre; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere  forni ti :    a)  ca s co;    b)  gua nti ;   c) ca l za ture di  s i curezza ;   d) a ttrezza tura  a nti ca duta  (i nterventi  di 
ma nutenzi one);  e) i ndumenti protetti vi . 
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 PALA MECCANICA                                                                                                                                                   

La   pa l a   mecca ni ca   è  una   ma cchi na   opera tri ce  dota ta  di  una  benna  mobi l e 
uti l i zza ta  per  opera zi oni  di  s ca vo,  ca ri co,  s ol l eva mento,  tra s porto  e s ca ri co di 
terra o a l tri ma teri a l i i ncoerenti . 

 

Rischi generati dall'uso della Macchina: 
1)      Ces oi a menti , s tri tol a menti ; 
2)      I na l a zi one pol veri , fi bre; 
3)      I ncendi , es pl os i oni ; 
4)      I nves ti mento, ri ba l ta mento; 
5)      Rumore; 
6)      Sci vol a menti , ca dute a l i vel l o; 
7)      Vi bra zi oni ; 

 
Misure Preventive e Protettive relative alla Macchina: 

1)  DPI: operatore pala meccanica; 
 
 
 
 
 

PRESCRI ZI ONI ORGANI ZZATI VE: 
Devono  es s ere  forni ti :    a)  ca s co  (a l l 'es terno  del l a  ca bi na );    b)  otoprotettori  (i n  pres enza  di  ca bi na  a perta );   c) 
ma s chera a nti pol vere (i n pres enza di ca bi na a perta );  d) gua nti (a l l 'es terno del l a ca bi na ); e) ca l za ture di s i curezza ; 
f) i ndumenti protetti vi ; g) i ndumenti a d a l ta vi s i bi l i tà (a l l 'es terno del l a ca bi na ). 



INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI FABBRICATI ANNESSI AL CENTRO OPERATIVO DI CONA - Pag. 94 

 

POTENZA SONORA ATTREZZATURE E MACCHINE 
(art 190, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 

 
 

ATTREZZATURA 
 

Lavorazioni 
Potenza Sonora 

dB(A) 

 

Scheda 

Avvi ta tore e l e ttri co Re a l i zza zi on e  d i  i mp i a n to  d i  me s s a  a  te rra 
d e l     ca n ti e re ;     Mon ta ggi o     d i     a p p a re cch i 
i gi e n i co   s a n i ta ri ;   Pos a   d e l l a   ma cch i n a   d i 
con d i zi on a me n to;         Re a l i zza zi on e         d e l l e 
ca n a l i zza zi on i       p e r       a ri a       con d i zi on a ta ; 
Re a l i zza zi on e   d i   i mp i a n to   d i   ve n ti l a zi on e 
forza ta ;      Re a l i zza zi on e       d e l l a       re te      d i 
d i s tri b u zi on e    d i    i mp i a n to   i d ri co-s a n i ta ri o; 
I n s ta l l a zi on e   d e l l a   ca l d a i a   p e r  p rod u zi on e 
a cq u a   ca l d a   s a n i ta ri a ;  Re a l i zza zi on e  d e l l a 
re te  e  d e i  s i s te mi  d i  con trol l o  p e r i mp i a n to 
a n ti n ce n d i o;     Re a l i zza zi on e     d i     i mp i a n to 
e l e ttri co; Re a l i zza zi on e d i i mp i a n to d i me s s a 
a te rra ; Re a l i zza zi on e d i i mp i a n to d i re te d a ti ; 
Re a l i zza zi on e       d i       i mp i a n to      te l e fon i co; 
Re a l i zza zi on e     d i    i mp i a n to    a n ti n tru s i on e ; 
Re a l i zza zi on e  d i   i mp i a n to  d i  i l l u mi n a zi on e 
a d a l ta e ffi ci e n za ; I n s ta l l a zi on e d i s e n s ori d i 
p re s e n za p e r i mp i a n to d 'i l l u mi n a zi on e . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

107.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

943-(I EC-84)-RPO-01 

Ba tti p i a s tre l l e e l e ttri co Pos a d i p a vi me n ti p e r i n te rn i i n ce ra mi ca . 110.0 972-(I EC-92)-RPO-01 

Be ton i e ra a b i cch i e re Ge tto     i n     ca l ce s tru zzo     p e r     op e re     n on 
s tru ttu ra l i ;    Forma zi on e     d i    ma s s e tto    p e r 
p a vi me n ti  i n te rn i ; Re a l i zza zi on e  d i  mu ra tu re 
i n e l e va zi on e ; Re a l i zza zi on e d i ta mp on a tu re . 

 
 
 

95.0 

 
 
 

916-(I EC-30)-RPO-01 

I mp a s ta tri ce Forma zi on e i n ton a ci i n te rn i (tra d i zi on a l i ). 85.0 962-(I EC-17)-RPO-01 

Ma rte l l o d e mol i tore 
e l e ttri co 

De mol i zi on e    d i    tra me zza tu re    e s e gu i ta    a 
ma n o;      Ri mozi on e      d i      con tros offi tta tu re , 
i n ton a ci  e  ri ve s ti me n ti  i n te rn i ; Ri mozi on e  d i 
ri ve s ti me n ti     i n     ce ra mi ca ;    Ri mozi on e     d i 
i mp i a n ti   e l e ttri ci ;   Ri mozi on e   d i   ma n to   d i 
cop e rtu ra    i n   te gol e ;   Es e cu zi on e   d i   tra cce 
e s e gu i te con a ttre zzi me cca n i ci . 

 
 
 
 
 
 

113.0 

 
 
 
 
 
 

967-(I EC-36)-RPO-01 

Ma rte l l o d e mol i tore 
p n e u ma ti co 

De mol i zi on e d i s tru ttu re i n mu ra tu ra p orta n te 
e s e gu i ta a ma n o; De mol i zi on e d i s tru ttu re i n 
a cci a i o  con  me zzi  me cca n i ci ; De mol i zi on e  d i 
s tru ttu re i n c.a . e s e gu i ta a ma n o. 

 
 
 

117.0 

 
 
 

918-(I EC-33)-RPO-01 

Sca n a l a tri ce p e r mu ri e d 
i n ton a ci 

Es e cu zi on e   d i   tra cce   e s e gu i te   con   a ttre zzi 
me cca n i ci . 

 
111.0 

 
945-(I EC-95)-RPO-01 

Se ga a p a re te Ta gl i o d i mu ra tu ra a tu tto s p e s s ore . 124.0 986-(I EC-80)-RPO-01 

Se ga ci rcol a re Re a l i zza zi on e d e l l a re ci n zi on e e d e gl i a cce s s i 
a l ca n ti e re ; Al l e s ti me n to d i d e p os i ti , zon e p e r 
l o  s tocca ggi o d e i ma te ri a l i e p e r gl i i mp i a n ti 
fi s s i ;             Al l e s ti me n to             d i             s e rvi zi 
i gi e n i co-a s s i s te n zi a l i             d e l            ca n ti e re ; 
Re a l i zza zi on e d i mu ra tu re i n e l e va zi on e . 

 
 
 
 
 

113.0 

 
 
 
 
 

908-(I EC-19)-RPO-01 

Sme ri gl i a tri ce a n gol a re 
(fl e s s i b i l e ) 

Re a l i zza zi on e d e l l a re ci n zi on e e d e gl i a cce s s i 
a l ca n ti e re ; Al l e s ti me n to d i d e p os i ti , zon e p e r 
l o  s tocca ggi o d e i ma te ri a l i e p e r gl i i mp i a n ti 
fi s s i ;             Al l e s ti me n to             d i             s e rvi zi 
i gi e n i co-a s s i s te n zi a l i             d e l            ca n ti e re ; 
De mol i zi on e d i s tru ttu re i n mu ra tu ra p orta n te 
e s e gu i ta        a        ma n o;       De mol i zi on e       d i 
tra me zza tu re  e s e gu i ta  a  ma n o; De mol i zi on e 
d i   s tru ttu re  i n  a cci a i o  con  me zzi  me cca n i ci ; 

113.0 931-(I EC-45)-RPO-01 
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ATTREZZATURA 
 

Lavorazioni 
Potenza Sonora 

dB(A) 

 

Scheda 

 De mol i zi on e  d i   s tru ttu re  i n  c.a .  e s e gu i ta  a 
ma n o;    Ri mozi on e    d i    s e rra me n ti    i n te rn i ; 
Ri mozi on e  d i i mp i a n ti e l e ttri ci ; Ri mozi on e d i 
s e rra me n ti e s te rn i ; Smob i l i zzo d e l ca n ti e re . 

  

Ta gl i e ri n a e l e ttri ca Ap p l i ca zi on e  i n te rn a  d i  p a n n e l l i  i s ol a n ti  s u 
s u p e rfi ci   ori zzon ta l i ;  Pos a   d i  p a vi me n ti  p e r 
i n te rn i    i n   ce ra mi ca ;   Pos a    d i   ri ve s ti me n ti 
i n te rn i  i n  ce ra mi ca ; Pos a  i n  op e ra  d i  s ogl i e , 
p e d a te ,  a l za te   i n  ma rmo;  Re a l i zza zi on e  d i 
p a re ti     d i vi s ori e     i n te rn e     i n    ca rton ge s s o; 
Con tros offi tto        p e r        comp a rti me n ta zi on e 
a n ti n ce n d i o; Prote zi on e a n ti n ce n d i o d e i s ol a i 
e s i s te n ti ;   Pos a   d i   ma n to   d i   cop e rtu ra   i n 
te gol e . 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
89.9 

 

Tra p a n o e l e ttri co Re a l i zza zi on e d e l l a re ci n zi on e e d e gl i a cce s s i 
a l ca n ti e re ; Al l e s ti me n to d i d e p os i ti , zon e p e r 
l o  s tocca ggi o d e i ma te ri a l i e p e r gl i i mp i a n ti 
fi s s i ;             Al l e s ti me n to             d i             s e rvi zi 
i gi e n i co-a s s i s te n zi a l i d e l ca n ti e re ; Mon ta ggi o 
d e l  p on te ggi o  me ta l l i co  fi s s o; Re a l i zza zi on e 
d i       i mp i a n to       e l e ttri co       d e l       ca n ti e re ; 
Re a l i zza zi on e d i i mp i a n to i d ri co d e l ca n ti e re ; 
Pos a    d i    ma n to    d i    cop e rtu ra    i n    te gol e ; 
Mon ta ggi o   d i   a p p a re cch i   i gi e n i co   s a n i ta ri ; 
Pos a   d e l l a   ma cch i n a   d i   con d i zi on a me n to; 
Re a l i zza zi on e   d e l l e  ca n a l i zza zi on i   p e r  a ri a 
con d i zi on a ta ;  Re a l i zza zi on e   d i   i mp i a n to  d i 
ve n ti l a zi on e forza ta ; Re a l i zza zi on e d e l l a re te 
d i  d i s tri b u zi on e  d i  i mp i a n to i d ri co-s a n i ta ri o; 
I n s ta l l a zi on e   d e l l a   ca l d a i a   p e r  p rod u zi on e 
a cq u a   ca l d a   s a n i ta ri a ;  Re a l i zza zi on e  d e l l a 
re te   i d ri ca   e   d e gl i   a tta cch i   p e r  i mp i a n to 
a n ti n ce n d i o;  Re a l i zza zi on e  d e l l a  re te  e  d e i 
s i s te mi        d i        con trol l o       p e r       i mp i a n to 
a n ti n ce n d i o;     Re a l i zza zi on e     d i     i mp i a n to 
e l e ttri co; Re a l i zza zi on e d i i mp i a n to d i me s s a 
a te rra ; Re a l i zza zi on e d i i mp i a n to d i re te d a ti ; 
Re a l i zza zi on e       d i       i mp i a n to      te l e fon i co; 
Re a l i zza zi on e     d i    i mp i a n to    a n ti n tru s i on e ; 
Re a l i zza zi on e  d i   i mp i a n to  d i  i l l u mi n a zi on e 
a d a l ta e ffi ci e n za ; I n s ta l l a zi on e d i s e n s ori d i 
p re s e n za     p e r     i mp i a n to     d 'i l l u mi n a zi on e ; 
Smon ta ggi o   d e l   p on te ggi o   me ta l l i co   fi s s o; 
Smob i l i zzo d e l ca n ti e re . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
107.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
943-(I EC-84)-RPO-01 

 

 
 

MACCHINA 
 

Lavorazioni 
Potenza Sonora 

dB(A) 

 

Scheda 

Au toca rro con ce s te l l o Smob i l i zzo d e l ca n ti e re . 103.0 940-(I EC-72)-RPO-01 

Au toca rro con gru Al l e s ti me n to     d i     d e p os i ti ,    zon e     p e r    l o 
s tocca ggi o  d e i   ma te ri a l i   e  p e r  gl i  i mp i a n ti 
fi s s i ;             Al l e s ti me n to             d i             s e rvi zi 
i gi e n i co-a s s i s te n zi a l i d e l ca n ti e re ; Pos a d e l l a 
ma cch i n a d i con d i zi on a me n to. 

 
 
 
 

103.0 

 
 
 
 

940-(I EC-72)-RPO-01 

Au toca rro Re a l i zza zi on e d e l l a re ci n zi on e e d e gl i a cce s s i 
a l   ca n ti e re ;  Re a l i zza zi on e  d e l l a  vi a b i l i tà  d i 
ca n ti e re ;  Mon ta ggi o  d e l  p on te ggi o  me ta l l i co 
fi s s o;  De mol i zi on e  d i   s tru ttu re  i n  mu ra tu ra 
p orta n te  e s e gu i ta   a   ma n o;  De mol i zi on e  d i 
tra me zza tu re  e s e gu i ta  a  ma n o; De mol i zi on e 
d i   s tru ttu re  i n  a cci a i o  con  me zzi  me cca n i ci ; 
De mol i zi on e  d i   s tru ttu re  i n  c.a .  e s e gu i ta  a 
ma n o;      Ri mozi on e      d i      con tros offi tta tu re , 

103.0 940-(I EC-72)-RPO-01 
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MACCHINA 
 

Lavorazioni 
Potenza Sonora 

dB(A) 

 

Scheda 

 i n ton a ci  e  ri ve s ti me n ti  i n te rn i ; Ri mozi on e  d i 
ri ve s ti me n ti     i n     ce ra mi ca ;    Ri mozi on e     d i 
s e rra me n ti  i n te rn i ;  Ri mozi on e  d i  a p p a re cch i 
i gi e n i co    s a n i ta ri ;    Ri mozi on e    d i    i mp i a n ti 
e l e ttri ci ; Ta gl i o d i mu ra tu ra a tu tto s p e s s ore ; 
Sca vo a s e zi on e ob b l i ga ta i n te rre n i coe re n ti ; 
Ri mozi on e  d i  ma n to  d i  cop e rtu ra  i n  te gol e ; 
Ri mozi on e        d i        ma n to        i mp e rme a b i l e ; 
Ri mozi on e  d i s e rra me n ti e s te rn i ; Smon ta ggi o 
d e l p on te ggi o me ta l l i co fi s s o. 

  

Du mp e r De mol i zi on e d i s tru ttu re i n a cci a i o con me zzi 
me cca n i ci ;    Re a l i zza zi on e    d i    mu ra tu re    i n 
e l e va zi on e . 

 
 

103.0 

 
 

940-(I EC-72)-RPO-01 

Es ca va tore con p i n za o 
ce s oi a i d ra u l i ca 

De mol i zi on e d i s tru ttu re i n a cci a i o con me zzi 
me cca n i ci . 

 
111.0 

 
951-(I EC-73)-RPO-01 

Es ca va tore Sca vo a s e zi on e ob b l i ga ta i n te rre n i coe re n ti . 104.0 950-(I EC-16)-RPO-01 

Gru a torre Re a l i zza zi on e d i mu ra tu re i n e l e va zi on e ; Pos a 
d i      con trote l a i      p e r     s e rra me n ti     i n te rn i ; 
Mon ta ggi o d i p orte ta gl i a fu oco; Ti n te ggi a tu ra 
d i s u p e rfi ci i n te rn e . 

 
 
 

101.0 

 
 
 

960-(I EC-4)-RPO-01 

Pa l a me cca n i ca Re a l i zza zi on e    d e l l a    vi a b i l i tà    d i    ca n ti e re ; 
De mol i zi on e d i s tru ttu re i n a cci a i o con me zzi 
me cca n i ci ;   Sca vo   a    s e zi on e    ob b l i ga ta    i n 
te rre n i coe re n ti . 

 
 
 

104.0 

 
 
 

936-(I EC-53)-RPO-01 
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  COORDINAMENTO DELLE LAVORAZIONI E FASI   
 

 
 

1)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 
- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
e ) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere: 

a ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: GRAVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
f) Urti , col p i , i mp a tti , comp re s s i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere:  <Ne s s u n o> 
 
 
 

2)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 
- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
e ) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere: 

a ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: GRAVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
f) Urti , col p i , i mp a tti , comp re s s i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere:  <Ne s s u n o> 
 
 
 

3)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 
- Realizzazione di impianto idrico del cantiere 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
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a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
e ) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 
f)  I n  p ros s i mi tà   d e l l a   zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te 
i n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i 
p rote tti vi . 
g) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
h ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

  Rischi Trasmissibili:  
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere: 

a ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: GRAVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
f) Urti , col p i , i mp a tti , comp re s s i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 

Realizzazione di impianto idrico del cantiere: 
a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 

 

 
 

4)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 
- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
e ) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi: 

a ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: GRAVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
f) Urti , col p i , i mp a tti , comp re s s i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere:  <Ne s s u n o> 
 
 
 

5)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 
- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
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d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
e ) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi: 

a ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: GRAVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
f) Urti , col p i , i mp a tti , comp re s s i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere:  <Ne s s u n o> 
 
 
 

6)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 
- Realizzazione di impianto idrico del cantiere 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
e ) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 
f)  I n  p ros s i mi tà   d e l l a   zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te 
i n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i 
p rote tti vi . 
g) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
h ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

  Rischi Trasmissibili:  
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi: 

a ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: GRAVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
f) Urti , col p i , i mp a tti , comp re s s i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 

Realizzazione di impianto idrico del cantiere: 
a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 

 

 
 

7)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 
- Realizzazione di impianto idrico del cantiere 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere:  <Ne s s u n o> 
Realizzazione di impianto idrico del cantiere: 
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a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 

 

 
 

8)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
e ) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi: 

a ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: GRAVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
f) Urti , col p i , i mp a tti , comp re s s i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 

Montaggio di apparecchi igienico sanitari: 
a ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

9)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Realizzazione della viabilità di cantiere 
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Du ra n te  i l  tra s p orto  d i  ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i s 
te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
d ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
e ) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
f) Ne l l e a tti vi tà d i s ca vo l a d i ffu s i on e d i p ol ve ri e fi b re d e ve e s s e re ri d otta a l mi n i mo i rrora n d o p e ri od i ca me n te l e 
s u p e rfi ci d i s ca vo e d i p e rcors i d e i me zzi me cca n i ci . 
g) Ne l l e a tti vi tà d i s ca vo q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re forn i ti 
e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
h ) Ne l l e  a tti vi tà  d i  s ca vo n on d e von o e s s e re e s e gu i ti a l tri l a vori ch e comp orti n o l a p re s e n za d i ma n od op e ra n e l l a 
zon a d 'i n te rve n to d e i me zzi d 'op e ra . 

  Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della viabilità di cantiere: 

a ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Montaggio di apparecchi igienico sanitari: 
a ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
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10)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Du ra n te  i l  tra s p orto  d i  ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i s 
te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
d ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
e ) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
f) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
g) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 

a ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Montaggio di apparecchi igienico sanitari: 
a ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

11)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 
- Realizzazione di impianto idrico del cantiere 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere:  <Ne s s u n o> 
Realizzazione di impianto idrico del cantiere: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 

 

 
 

12)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Realizzazione di impianto idrico del cantiere 
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
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d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 
  Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione di impianto idrico del cantiere: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 

Montaggio di apparecchi igienico sanitari: 
a ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

13)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 
- Montaggio di apparecchi igienico sanitari 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
e ) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere: 

a ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: GRAVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
f) Urti , col p i , i mp a tti , comp re s s i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 

Montaggio di apparecchi igienico sanitari: 
a ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

14)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Du ra n te  i l  tra s p orto  d i  ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i s 
te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
d ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
e ) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
f) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
g) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 

a ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere:  <Ne s s u n o> 
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15)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Du ra n te  i l  tra s p orto  d i  ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i s 
te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
d ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
e ) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
f) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
g) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 

a ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere:  <Ne s s u n o> 
 
 
 

16)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
- Realizzazione di impianto idrico del cantiere 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Du ra n te  i l  tra s p orto  d i  ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i s 
te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
d ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
e ) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
f) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
g) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 
h )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te 
i n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i 
p rote tti vi . 
i ) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
j) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

  Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 

a ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico del cantiere: 
a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 

 

 
 

17)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
- Realizzazione della viabilità di cantiere 
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Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Du ra n te  i l  tra s p orto  d i  ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i s 
te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
d ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
e ) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
f) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
g) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 
h ) Ne l l e a tti vi tà d i s ca vo l a d i ffu s i on e d i p ol ve ri e fi b re d e ve e s s e re ri d otta a l mi n i mo i rrora n d o p e ri od i ca me n te l e 
s u p e rfi ci d i s ca vo e d i p e rcors i d e i me zzi me cca n i ci . 
i ) Ne l l e a tti vi tà d i s ca vo q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re forn i ti 
e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
j) Ne l l e  a tti vi tà  d i  s ca vo  n on  d e von o  e s s e re  e s e gu i ti a l tri l a vori ch e comp orti n o l a p re s e n za d i ma n od op e ra n e l l a 
zon a d 'i n te rve n to d e i me zzi d 'op e ra . 

  Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 

a ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Realizzazione della viabilità di cantiere: 
a ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO   
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

18)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Du ra n te  i l  tra s p orto  d i  ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i s 
te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
d ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
e ) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
f) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
g) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 

a ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi: 
a ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: GRAVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
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f) Urti , col p i , i mp a tti , comp re s s i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 

 
 
 

19)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Du ra n te  i l  tra s p orto  d i  ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i s 
te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
d ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
e ) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
f) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
g) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere: 

a ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere: 
a ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: GRAVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
f) Urti , col p i , i mp a tti , comp re s s i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 

 
 
 

20)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Realizzazione della viabilità di cantiere 
- Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Du ra n te  i l  tra s p orto  d i  ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i s 
te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
d ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
e ) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
f) Ne l l e a tti vi tà d i s ca vo l a d i ffu s i on e d i p ol ve ri e fi b re d e ve e s s e re ri d otta a l mi n i mo i rrora n d o p e ri od i ca me n te l e 
s u p e rfi ci d i s ca vo e d i p e rcors i d e i me zzi me cca n i ci . 
g) Ne l l e a tti vi tà d i s ca vo q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re forn i ti 
e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
h ) Ne l l e  a tti vi tà  d i  s ca vo n on d e von o e s s e re e s e gu i ti a l tri l a vori ch e comp orti n o l a p re s e n za d i ma n od op e ra n e l l a 
zon a d 'i n te rve n to d e i me zzi d 'op e ra . 

  Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della viabilità di cantiere: 

a ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO   
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
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d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere:  <Ne s s u n o> 
 
 
 

21)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Realizzazione della viabilità di cantiere 
- Realizzazione di impianto idrico del cantiere 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Du ra n te  i l  tra s p orto  d i  ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i s 
te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
d ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
e ) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
f) Ne l l e a tti vi tà d i s ca vo l a d i ffu s i on e d i p ol ve ri e fi b re d e ve e s s e re ri d otta a l mi n i mo i rrora n d o p e ri od i ca me n te l e 
s u p e rfi ci d i s ca vo e d i p e rcors i d e i me zzi me cca n i ci . 
g) Ne l l e a tti vi tà d i s ca vo q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re forn i ti 
e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
h ) Ne l l e  a tti vi tà  d i  s ca vo n on d e von o e s s e re e s e gu i ti a l tri l a vori ch e comp orti n o l a p re s e n za d i ma n od op e ra n e l l a 
zon a d 'i n te rve n to d e i me zzi d 'op e ra . 
i )  I n  p ros s i mi tà   d e l l a   zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te 
i n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i 
p rote tti vi . 
j) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
k) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

  Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della viabilità di cantiere: 

a ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO   
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Realizzazione di impianto idrico del cantiere: 
a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 

 

 
 

22)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
c) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
d ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
e ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
f) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi: 

a ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
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d ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o                                                      Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: GRAVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to                                                                              Prob : I MPROBABI LE         En t. d a n n o: GRAVE 
f) Urti , col p i , i mp a tti , comp re s s i on i                                                                     Prob : I MPROBABI LE         En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere: 
a ) Ru more                                                                                                                      Prob : I MPROBABI LE         En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re                                                                                     Prob : I MPROBABI LE         En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more                                                                                                                       Prob : I MPROBABI LE         En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o                                                      Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: GRAVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to                                                                              Prob : I MPROBABI LE         En t. d a n n o: GRAVE 
f) Urti , col p i , i mp a tti , comp re s s i on i                                                                     Prob : I MPROBABI LE         En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 

 
 
 

23)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Realizzazione della viabilità di cantiere 
- Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Du ra n te  i l  tra s p orto  d i  ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i s 
te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
d ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
e ) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
f) Ne l l e a tti vi tà d i s ca vo l a d i ffu s i on e d i p ol ve ri e fi b re d e ve e s s e re ri d otta a l mi n i mo i rrora n d o p e ri od i ca me n te l e 
s u p e rfi ci d i s ca vo e d i p e rcors i d e i me zzi me cca n i ci . 
g) Ne l l e a tti vi tà d i s ca vo q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re forn i ti 
e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
h ) Ne l l e  a tti vi tà  d i  s ca vo n on d e von o e s s e re e s e gu i ti a l tri l a vori ch e comp orti n o l a p re s e n za d i ma n od op e ra n e l l a 
zon a d 'i n te rve n to d e i me zzi d 'op e ra . 
i ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
j) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della viabilità di cantiere: 

a ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi: 
a ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: GRAVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
f) Urti , col p i , i mp a tti , comp re s s i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 

 
 
 

24)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Realizzazione della viabilità di cantiere 
- Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
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d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Du ra n te  i l  tra s p orto  d i  ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i 
s te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
d ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
e ) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
f) Ne l l e a tti vi tà d i s ca vo l a d i ffu s i on e d i p ol ve ri e fi b re d e ve e s s e re ri d otta a l mi n i mo i rrora n d o p e ri od i ca me n te l e 
s u p e rfi ci d i s ca vo e d i p e rcors i d e i me zzi me cca n i ci . 
g) Ne l l e a tti vi tà d i s ca vo q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re forn i ti 
e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
h ) Ne l l e  a tti vi tà  d i  s ca vo n on d e von o e s s e re e s e gu i ti a l tri l a vori ch e comp orti n o l a p re s e n za d i ma n od op e ra n e l l a 
zon a d 'i n te rve n to d e i me zzi d 'op e ra . 
i ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
j) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della viabilità di cantiere: 

a ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere: 
a ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: GRAVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
f) Urti , col p i , i mp a tti , comp re s s i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 

 
 
 

25)  Interferenza nel periodo dal 1° g al 1° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Realizzazione della viabilità di cantiere 
- Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 1° g a l 1° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 1° g a l 1° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Du ra n te  i l  tra s p orto  d i  ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i s 
te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
d ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
e ) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
f) Ne l l e a tti vi tà d i s ca vo l a d i ffu s i on e d i p ol ve ri e fi b re d e ve e s s e re ri d otta a l mi n i mo i rrora n d o p e ri od i ca me n te l e 
s u p e rfi ci d i s ca vo e d i p e rcors i d e i me zzi me cca n i ci . 
g) Ne l l e a tti vi tà d i s ca vo q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re forn i ti 
e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
h ) Ne l l e  a tti vi tà  d i  s ca vo n on d e von o e s s e re e s e gu i ti a l tri l a vori ch e comp orti n o l a p re s e n za d i ma n od op e ra n e l l a 
zon a d 'i n te rve n to d e i me zzi d 'op e ra . 

  Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della viabilità di cantiere: 

a ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere:  <Ne s s u n o> 
 
 
 

26)  Interferenza nel periodo dal 2° g al 2° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Rimozione di serramenti interni 
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- Rimozione di apparecchi igienico sanitari 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 2° g a l 2° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 2° g a l 2° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 2° g a l 2° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
c) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
d ) Du ra n te  i l  tra s p orto d i ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i 
s te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
e ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
f) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
g) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
h ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
i ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
j) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Rimozione di serramenti interni: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
c) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
f) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Rimozione di apparecchi igienico sanitari: 
a ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

27)  Interferenza nel periodo dal 2° g al 2° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Rimozione di serramenti interni 
- Rimozione di impianti elettrici 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 2° g a l 2° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 2° g a l 2° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 2° g a l 2° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
c) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
d ) Du ra n te  i l  tra s p orto d i ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i 
s te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
e ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
f) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
g) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
h ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
i ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
j) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 
k)   Ne l l e   a tti vi tà   d i   d e mol i zi on e   l a   d i ffu s i on e   d i   p ol ve ri   e   fi b re   d e ve   e s s e re   ri d otta   a l   mi n i mo   i rrora n d o 
p e ri od i ca me n te l e s u p e rfi ci d a d e mol i re . 
l ) Ne l l e a tti vi tà d i d e mol i zi on e q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re 
forn i ti e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 

  Rischi Trasmissibili:  
Rimozione di serramenti interni: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
c) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
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f) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
Rimozione di impianti elettrici: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
c) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
f) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
g) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
h ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
i ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

28)  Interferenza nel periodo dal 2° g al 2° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 
- Rimozione di apparecchi igienico sanitari 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 2° g a l 5° g per 4 gi orni l a vora ti vi , e da l 2° g a l 2° g per 1 
gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 2° g a l 2° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
c) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
d ) Du ra n te  i l  tra s p orto d i ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i 
s te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
e ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
f) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
g) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
h )   Ne l l e   a tti vi tà   d i   d e mol i zi on e   l a   d i ffu s i on e   d i   p ol ve ri   e   fi b re   d e ve   e s s e re   ri d otta   a l   mi n i mo   i rrora n d o 
p e ri od i ca me n te l e s u p e rfi ci d a d e mol i re . 
i ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
j) Ne l l e a tti vi tà d i d e mol i zi on e q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re 
forn i ti e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
k) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
l ) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
f) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
g) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 
h ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
i ) Se p p e l l i me n to, s p rofon d a me n to Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: GRAVE 
j) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
k) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Rimozione di apparecchi igienico sanitari: 
a ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

29)  Interferenza nel periodo dal 2° g al 2° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 
- Rimozione di impianti elettrici 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 2° g a l 5° g per 4 gi orni l a vora ti vi , e da l 2° g a l 2° g per 1 
gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 2° g a l 2° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  



INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI FABBRICATI ANNESSI AL CENTRO OPERATIVO DI CONA - Pag. 112 

 

a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
c) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
d ) Du ra n te  i l  tra s p orto d i ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i 
s te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
e ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
f) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
g) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
h )   Ne l l e   a tti vi tà   d i   d e mol i zi on e   l a   d i ffu s i on e   d i   p ol ve ri   e   fi b re   d e ve   e s s e re   ri d otta   a l   mi n i mo   i rrora n d o 
p e ri od i ca me n te l e s u p e rfi ci d a d e mol i re . 
i ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
j) Ne l l e a tti vi tà d i d e mol i zi on e q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re 
forn i ti e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
k) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
l ) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
f) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
g) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 
h ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
i ) Se p p e l l i me n to, s p rofon d a me n to Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: GRAVE 
j) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
k) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Rimozione di impianti elettrici: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
c) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
f) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
g) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
h ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
i ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

30)  Interferenza nel periodo dal 2° g al 2° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 
- Rimozione di serramenti interni 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 2° g a l 5° g per 4 gi orni l a vora ti vi , e da l 2° g a l 2° g per 1 
gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 2° g a l 2° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
c) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
d ) Du ra n te  i l  tra s p orto d i ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i 
s te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
e ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
f) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
g) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
h )   Ne l l e   a tti vi tà   d i   d e mol i zi on e   l a   d i ffu s i on e   d i   p ol ve ri   e   fi b re   d e ve   e s s e re   ri d otta   a l   mi n i mo   i rrora n d o 
p e ri od i ca me n te l e s u p e rfi ci d a d e mol i re . 
i ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
j) Ne l l e a tti vi tà d i d e mol i zi on e q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re 
forn i ti e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
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k) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. l 
) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
f) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
g) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 
h ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
i ) Se p p e l l i me n to, s p rofon d a me n to Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: GRAVE 
j) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
k) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Rimozione di serramenti interni: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
c) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
f) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

31)  Interferenza nel periodo dal 2° g al 2° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. Fasi: 
- Rimozione di apparecchi igienico sanitari 
- Rimozione di impianti elettrici 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 2° g a l 2° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 2° g a l 2° g per 
1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 2° g a l 2° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
c) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
d ) Du ra n te  i l  tra s p orto d i ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i 
s te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
e ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
f) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
g) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
h ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
i )   Ne l l e   a tti vi tà   d i   d e mol i zi on e   l a   d i ffu s i on e   d i   p ol ve ri   e   fi b re   d e ve   e s s e re   ri d otta   a l   mi n i mo   i rrora n d o 
p e ri od i ca me n te l e s u p e rfi ci d a d e mol i re . 
j) Ne l l e a tti vi tà d i d e mol i zi on e q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re 
forn i ti e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
k) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
l ) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Rimozione di apparecchi igienico sanitari: 

a ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Rimozione di impianti elettrici: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
c) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
f) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
g) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
h ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
i ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
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32)  Interferenza nel periodo dal 4° g al 5° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano 
- Rimozione di rivestimenti in ceramica 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 4° g a l 5° g per 2 gi orni l a vora ti vi , e da l 4° g a l 5° g per 2 
gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 4° g a l 5° g per 2 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
c) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
d ) Du ra n te  i l  tra s p orto d i ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i 
s te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
e ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
f) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
g) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
h ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
i )   Ne l l e   a tti vi tà   d i   d e mol i zi on e   l a   d i ffu s i on e   d i   p ol ve ri   e   fi b re   d e ve   e s s e re   ri d otta   a l   mi n i mo   i rrora n d o 
p e ri od i ca me n te l e s u p e rfi ci d a d e mol i re . 
j) Ne l l e a tti vi tà d i d e mol i zi on e q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re 
forn i ti e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
k) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
l ) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Demolizione di tramezzature eseguita a mano: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
c) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
f) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
g) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
h ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
i ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 
j) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
k) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
l ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Rimozione di rivestimenti in ceramica: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
f) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
g) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

33)  Interferenza nel periodo dal 4° g al 5° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
- Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 
- Rimozione di rivestimenti in ceramica 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 2° g a l 5° g per 4 gi orni l a vora ti vi , e da l 4° g a l 5° g per 2 
gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 4° g a l 5° g per 2 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
c) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
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d ) Du ra n te  i l  tra s p orto d i ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i s 
te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
e ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
f) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
g) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
h )   Ne l l e   a tti vi tà   d i   d e mol i zi on e   l a   d i ffu s i on e   d i   p ol ve ri   e   fi b re   d e ve   e s s e re   ri d otta   a l   mi n i mo   i rrora n d o 
p e ri od i ca me n te l e s u p e rfi ci d a d e mol i re . 
i ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
j) Ne l l e a tti vi tà d i d e mol i zi on e q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re 
forn i ti e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
k) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
l ) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
f) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
g) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 
h ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
i ) Se p p e l l i me n to, s p rofon d a me n to Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: GRAVE 
j) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
k) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Rimozione di rivestimenti in ceramica: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
f) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
g) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

34)  Interferenza nel periodo dal 4° g al 5° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
- Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 
- Rimozione di rivestimenti in ceramica 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 4° g a l 5° g per 2 gi orni l a vora ti vi , e da l 4° g a l 5° g per 2 
gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 4° g a l 5° g per 2 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
c) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
d ) Du ra n te  i l  tra s p orto d i ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i 
s te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
e ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
f) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
g)   Ne l l e   a tti vi tà   d i   d e mol i zi on e   l a   d i ffu s i on e   d i   p ol ve ri   e   fi b re   d e ve   e s s e re   ri d otta   a l   mi n i mo   i rrora n d o 
p e ri od i ca me n te l e s u p e rfi ci d a d e mol i re . 
h ) Ne l l e a tti vi tà d i d e mol i zi on e q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re 
forn i ti e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
i ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
j) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 
k) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
l ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni: 

a ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
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f) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
g) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Rimozione di rivestimenti in ceramica: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
f) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
g) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

35)  Interferenza nel periodo dal 4° g al 5° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano 
- Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 4° g a l 5° g per 2 gi orni l a vora ti vi , e da l 4° g a l 5° g per 2 
gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 4° g a l 5° g per 2 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Du ra n te  i l  tra s p orto  d i  ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i s 
te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
d ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
e ) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
f) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
g) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
h )   Ne l l e   a tti vi tà   d i   d e mol i zi on e   l a   d i ffu s i on e   d i   p ol ve ri   e   fi b re   d e ve   e s s e re   ri d otta   a l   mi n i mo   i rrora n d o 
p e ri od i ca me n te l e s u p e rfi ci d a d e mol i re . 
i ) Ne l l e a tti vi tà d i d e mol i zi on e q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re 
forn i ti e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
j) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
k) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Demolizione di tramezzature eseguita a mano: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
c) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
f) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
g) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
h ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
i ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 
j) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
k) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
l ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni: 
a ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
f) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
g) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

36)  Interferenza nel periodo dal 4° g al 5° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
- Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 
- Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 
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Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 2° g a l 5° g per 4 gi orni l a vora ti vi , e da l 4° g a l 5° g per 2 
gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 4° g a l 5° g per 2 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
c) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
d ) Du ra n te  i l  tra s p orto d i ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i 
s te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
e ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
f) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
g) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
h )   Ne l l e   a tti vi tà   d i   d e mol i zi on e   l a   d i ffu s i on e   d i   p ol ve ri   e   fi b re   d e ve   e s s e re   ri d otta   a l   mi n i mo   i rrora n d o 
p e ri od i ca me n te l e s u p e rfi ci d a d e mol i re . 
i ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
j) Ne l l e a tti vi tà d i d e mol i zi on e q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re 
forn i ti e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
k) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
l ) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
f) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
g) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 
h ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
i ) Se p p e l l i me n to, s p rofon d a me n to Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: GRAVE 
j) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
k) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni: 
a ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
f) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
g) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

37)  Interferenza nel periodo dal 4° g al 5° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. Fasi: 
- Demolizione di tramezzature eseguita a mano 
- Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 4° g a l 5° g per 2 gi orni l a vora ti vi , e da l 2° g a l 5° g per 4 
gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 4° g a l 5° g per 2 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
c) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
d ) Du ra n te  i l  tra s p orto d i ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i 
s te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
e ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
f) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
g) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
h ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
i )   Ne l l e   a tti vi tà   d i   d e mol i zi on e   l a   d i ffu s i on e   d i   p ol ve ri   e   fi b re   d e ve   e s s e re   ri d otta   a l   mi n i mo   i rrora n d o 
p e ri od i ca me n te l e s u p e rfi ci d a d e mol i re . 
j) Ne l l e a tti vi tà d i d e mol i zi on e q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re 
forn i ti e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
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k) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. l 
) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Demolizione di tramezzature eseguita a mano: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
c) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
f) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
g) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
h ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
i ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 
j) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
k) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
l ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
f) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
g) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 
h ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
i ) Se p p e l l i me n to, s p rofon d a me n to Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: GRAVE 
j) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
k) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

38)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Esecuzione di tracce eseguite a mano 
- Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 43° g a l 47° g per 5 gi orni l a vora ti vi , e da l 43° g a l 44° g 
per 2 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 43° g a l 44° g per 2 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a ) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
b ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Ne s s u n o> 
Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 

 
 
 

39)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Esecuzione di tracce eseguite a mano 
- Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 43° g a l 47° g per 5 gi orni l a vora ti vi , e da l 43° g a l 47° g 
per 5 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 43° g a l 47° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a )   Ne l l e   a tti vi tà   d i   d e mol i zi on e   l a   d i ffu s i on e   d i   p ol ve ri   e   fi b re   d e ve   e s s e re   ri d otta   a l   mi n i mo   i rrora n d o 
p e ri od i ca me n te l e s u p e rfi ci d a d e mol i re . 
b ) Ne l l e a tti vi tà d i d e mol i zi on e q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re 
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forn i ti e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
d ) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
e ) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Ne s s u n o> 
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici: 

a ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

40)  Interferenza nel periodo dal 43° g al 44° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 
- Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 43° g a l 47° g per 5 gi orni l a vora ti vi , e da l 43° g a l 44° g 
per 2 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 43° g a l 44° g per 2 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b )   Ne l l e   a tti vi tà   d i   d e mol i zi on e   l a   d i ffu s i on e   d i   p ol ve ri   e   fi b re   d e ve   e s s e re   ri d otta   a l   mi n i mo   i rrora n d o 
p e ri od i ca me n te l e s u p e rfi ci d a d e mol i re . 
c) Ne l l e a tti vi tà d i d e mol i zi on e q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re 
forn i ti e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
e ) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
f) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 
g) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
h ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici: 

a ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 

 
 
 

41)  Interferenza nel periodo dal 45° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Esecuzione di tracce eseguite a mano 
- Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 43° g a l 47° g per 5 gi orni l a vora ti vi , e da l 45° g a l 46° g 
per 2 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 45° g a l 46° g per 2 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b ) Le p os ta zi on i d i l a voro fi s s e d e von o e s s e re p rote tte d a u n s ol i d o i mp a l ca to s ovra s ta n te , a d a l te zza n on ma ggi ore 
d i 3 me tri d a te rra , a p rote zi on e con tro l a ca d u ta d i ma te ri a l i . 
c) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
d ) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Ne s s u n o> 
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
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42)  Interferenza nel periodo dal 45° g al 46° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 2 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 
- Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 43° g a l 47° g per 5 gi orni l a vora ti vi , e da l 45° g a l 46° g 
per 2 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 45° g a l 46° g per 2 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b )   Ne l l e   a tti vi tà   d i   d e mol i zi on e   l a   d i ffu s i on e   d i   p ol ve ri   e   fi b re   d e ve   e s s e re   ri d otta   a l   mi n i mo   i rrora n d o 
p e ri od i ca me n te l e s u p e rfi ci d a d e mol i re . 
c) Ne l l e a tti vi tà d i d e mol i zi on e q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re 
forn i ti e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
e ) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
f) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 
g) Le p os ta zi on i d i l a voro fi s s e d e von o e s s e re p rote tte d a u n s ol i d o i mp a l ca to s ovra s ta n te , a d a l te zza n on ma ggi ore 
d i 3 me tri d a te rra , a p rote zi on e con tro l a ca d u ta d i ma te ri a l i . 

  Rischi Trasmissibili:  
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici: 

a ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 

 

 
 

43)  Interferenza nel periodo dal 47° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
- Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 
- Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 43° g a l 47° g per 5 gi orni l a vora ti vi , e da l 47° g a l 47° g 
per 1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 47° g a l 47° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b )   Ne l l e   a tti vi tà   d i   d e mol i zi on e   l a   d i ffu s i on e   d i   p ol ve ri   e   fi b re   d e ve   e s s e re   ri d otta   a l   mi n i mo   i rrora n d o 
p e ri od i ca me n te l e s u p e rfi ci d a d e mol i re . 
c) Ne l l e a tti vi tà d i d e mol i zi on e q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re 
forn i ti e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
e ) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
f) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 
g) Le p os ta zi on i d i l a voro fi s s e d e von o e s s e re p rote tte d a u n s ol i d o i mp a l ca to s ovra s ta n te , a d a l te zza n on ma ggi ore 
d i 3 me tri d a te rra , a p rote zi on e con tro l a ca d u ta d i ma te ri a l i . 

  Rischi Trasmissibili:  
Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici: 

a ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 

 

 
 

44)  Interferenza nel periodo dal 47° g al 47° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
- Esecuzione di tracce eseguite a mano 
- Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 43° g a l 47° g per 5 gi orni l a vora ti vi , e da l 47° g a l 47° g 
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per 1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 47° g a l 47° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
a ) Le p os ta zi on i d i l a voro fi s s e d e von o e s s e re p rote tte d a u n s ol i d o i mp a l ca to s ovra s ta n te , a d a l te zza n on ma ggi ore d 
i 3 me tri d a te rra , a p rote zi on e con tro l a ca d u ta d i ma te ri a l i . 
b ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
c) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Esecuzione di tracce eseguite a mano: <Ne s s u n o> 
Getto in calcestruzzo per opere non strutturali: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 

 

 
 

45)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 50° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 
- Realizzazione di impianto antintrusione 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 61° g per 10 gi orni l a vora ti vi , e da l 50° g a l 50° g 
per 1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Realizzazione di impianto antintrusione: 
a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

46)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 50° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 61° g per 10 gi orni l a vora ti vi , e da l 50° g a l 50° g 
per 1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria: 
a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
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d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
 
 
 

47)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 61° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 61° g per 10 gi orni l a vora ti vi , e da l 50° g a l 236° 
g per 25 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 50° g a l 61° g per 10 gi orni l a vora ti vi . 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario: 
a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

48)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 50° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 
- Realizzazione di impianto telefonico 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 61° g per 10 gi orni l a vora ti vi , e da l 50° g a l 50° g 
per 1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Realizzazione di impianto telefonico: 
a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

49)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 61° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 
- Realizzazione di impianto elettrico 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 61° g per 10 gi orni l a vora ti vi , e da l 50° g a l 236° 
g per 25 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 50° g a l 61° g per 10 gi orni l a vora ti vi . 
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                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico: 
a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

50)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 50° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 
- Realizzazione di impianto di messa a terra 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 61° g per 10 gi orni l a vora ti vi , e da l 50° g a l 50° g 
per 1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Realizzazione di impianto di messa a terra: 
a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

51)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 50° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 
- Realizzazione di impianto di rete dati 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 61° g per 10 gi orni l a vora ti vi , e da l 50° g a l 50° g 
per 1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
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Realizzazione di impianto di rete dati: 
a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

52)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Realizzazione di impianto elettrico 
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 

Le l a vora zi oni  s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 236° g per 25 gi orni l a vora ti vi , e da l 50° g a l 
236° g per 25 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti  peri odi : da l 50° g a l 61° g per 10 gi orni l a vora ti vi , da l 218° g 
a l 236° g per 15 gi orni l a vora ti vi . 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione di impianto elettrico: 

a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

53)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 50° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
- Realizzazione di impianto elettrico 
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 236° g per 25 gi orni l a vora ti vi , e da l 50° g a l 50° 
g per 1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione di impianto elettrico: 

a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

54)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 50° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
- Realizzazione di impianto di messa a terra 
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 50° g a l 50° g 
per 1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 
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                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione di impianto di messa a terra: 

a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

55)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 50° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
- Realizzazione di impianto di rete dati 
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 50° g a l 50° g 
per 1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione di impianto di rete dati: 

a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

56)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 50° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
- Realizzazione di impianto di messa a terra 
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 50° g a l 236° 
g per 25 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione di impianto di messa a terra: 

a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
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c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

57)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 50° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
- Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 50° g a l 50° g 
per 1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione: 

a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

58)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 50° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
- Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 236° g per 25 gi orni l a vora ti vi , e da l 50° g a l 50° 
g per 1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza: 

a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

59)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 25 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 

Le l a vora zi oni  s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 236° g per 25 gi orni l a vora ti vi , e da l 50° g a l 
236° g per 25 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti  peri odi : da l 50° g a l 61° g per 10 gi orni l a vora ti vi , da l 218° g 
a l 236° g per 15 gi orni l a vora ti vi . 
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                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza: 

a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

60)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 61° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 
- Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 61° g per 10 gi orni l a vora ti vi , e da l 50° g a l 236° 
g per 25 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 50° g a l 61° g per 10 gi orni l a vora ti vi . 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza: 
a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

61)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 50° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
- Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 50° g a l 236° 
g per 25 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione: 

a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
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c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

62)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 50° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
- Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio 
- Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 61° g per 10 gi orni l a vora ti vi , e da l 50° g a l 50° g 
per 1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione: 
a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

63)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 50° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
- Realizzazione di impianto telefonico 
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 50° g a l 236° 
g per 25 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione di impianto telefonico: 

a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

64)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 50° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
- Realizzazione di impianto telefonico 
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 50° g a l 50° g 
per 1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

  Coordinamento:  
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a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione di impianto telefonico: 

a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

65)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 50° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
- Realizzazione di impianto antintrusione 
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 50° g a l 50° g 
per 1 gi orno l a vora ti vo. 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione di impianto antintrusione: 

a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

66)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 50° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
- Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 50° g a l 236° 
g per 25 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario: 
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a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

67)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 50° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
- Realizzazione di impianto antintrusione 
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 50° g a l 236° 
g per 25 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione di impianto antintrusione: 

a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

68)  Interferenza nel periodo dal 50° g al 50° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 1 giorno lavorativo. 
Fasi: 
- Realizzazione di impianto di rete dati 
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo, e da l 50° g a l 236° 
g per 25 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 50° g a l 50° g per 1 gi orno l a vora ti vo. 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione di impianto di rete dati: 

a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

69)  Interferenza nel periodo dal 71° g al 75° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Realizzazione di tamponature 
- Posa di controtelai per serramenti interni 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 71° g a l 75° g per 5 gi orni l a vora ti vi , e da l 71° g a l 75° g 
per 5 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 71° g a l 75° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 
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  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b ) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
c) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
d ) Le p os ta zi on i d i l a voro fi s s e d e von o e s s e re p rote tte d a u n s ol i d o i mp a l ca to s ovra s ta n te , a d a l te zza n on ma ggi ore 
d i 3 me tri d a te rra , a p rote zi on e con tro l a ca d u ta d i ma te ri a l i . 
e ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
f) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 
g) Le op e ra zi on i d i s ol l e va me n to e /o d i tra s p orto d i ca ri ch i d e von o a vve n i re e vi ta n d o i l p a s s a ggi o d e i ca ri ch i s os p e s i 
a l d i s op ra d i p os ta zi on i d i l a voro. 

  Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione di tamponature: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
c) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (mu ra tu re )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Posa di controtelai per serramenti interni: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
c) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

70)  Interferenza nel periodo dal 92° g al 94° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 3 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Formazione di massetto per pavimenti interni 
- Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 92° g a l 94° g per 3 gi orni l a vora ti vi , e da l 92° g a l 94° g 
per 3 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 92° g a l 94° g per 3 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b ) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
c) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
d ) Le p os ta zi on i d i l a voro fi s s e d e von o e s s e re p rote tte d a u n s ol i d o i mp a l ca to s ovra s ta n te , a d a l te zza n on ma ggi ore 
d i 3 me tri d a te rra , a p rote zi on e con tro l a ca d u ta d i ma te ri a l i . 
e ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
f) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Formazione di massetto per pavimenti interni: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
c) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 

 
 
 

71)  Interferenza nel periodo dal 127° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 10 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Controsoffitto per compartimentazione antincendio 
- Protezione antincendio dei solai esistenti 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 127° g a l 145° g per 10 gi orni l a vora ti vi , e da l 127° g a l 
145° g per 10 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 127° g a l 131° g per 5 gi orni l a vora ti vi , da l 141° g 
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a l 145° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 
  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b ) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
c) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Controsoffitto per compartimentazione antincendio: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 

Protezione antincendio dei solai esistenti: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 

 
 
 

72)  Interferenza nel periodo dal 141° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Montaggio del ponteggio metallico fisso 
- Controsoffitto per compartimentazione antincendio 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 141° g a l 145° g per 5 gi orni l a vora ti vi , e da l 127° g a l 
145° g per 10 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 141° g a l 145° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Du ra n te  i l  tra s p orto  d i  ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i s 
te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
d ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
e ) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
f) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
g) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Montaggio del ponteggio metallico fisso: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Controsoffitto per compartimentazione antincendio: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 

 
 
 

73)  Interferenza nel periodo dal 141° g al 145° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Montaggio del ponteggio metallico fisso 
- Protezione antincendio dei solai esistenti 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 141° g a l 145° g per 5 gi orni l a vora ti vi , e da l 127° g a l 
145° g per 10 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 141° g a l 145° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Du ra n te  i l  tra s p orto  d i  ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i s 
te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
d ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
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e ) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
f) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
g) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Montaggio del ponteggio metallico fisso: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Protezione antincendio dei solai esistenti: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 

 
 
 

74)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Rimozione di manto di copertura in tegole 
- Rimozione di manto impermeabile 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 148° g a l 166° g per 15 gi orni l a vora ti vi , e da l 148° g a l 
166° g per 15 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 148° g a l 166° g per 15 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
c) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
d ) Du ra n te  i l  tra s p orto d i ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i 
s te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
e ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
f) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
g)   Ne l l e   a tti vi tà   d i   d e mol i zi on e   l a   d i ffu s i on e   d i   p ol ve ri   e   fi b re   d e ve   e s s e re   ri d otta   a l   mi n i mo   i rrora n d o 
p e ri od i ca me n te l e s u p e rfi ci d a d e mol i re . 
h ) Ne l l e a tti vi tà d i d e mol i zi on e q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re 
forn i ti e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
i ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
j) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 
k) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
l ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
m)  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te 
i n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i 
p rote tti vi . 
n ) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 

  Rischi Trasmissibili:  
Rimozione di manto di copertura in tegole: 

a ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
f) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
g) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Rimozione di manto impermeabile: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
f) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

75)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 152° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
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- Rimozione di manto di copertura in tegole 
- Tinteggiatura di superfici interne 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 148° g a l 166° g per 15 gi orni l a vora ti vi , e da l 148° g a l 
152° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 148° g a l 152° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
c) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
d ) Du ra n te  i l  tra s p orto d i ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i 
s te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
e ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
f) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
g)   Ne l l e   a tti vi tà   d i   d e mol i zi on e   l a   d i ffu s i on e   d i   p ol ve ri   e   fi b re   d e ve   e s s e re   ri d otta   a l   mi n i mo   i rrora n d o 
p e ri od i ca me n te l e s u p e rfi ci d a d e mol i re . 
h ) Ne l l e a tti vi tà d i d e mol i zi on e q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re 
forn i ti e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
i ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
j) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 
k) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
l ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
m)  Le  op e ra zi on i  d i  s ol l e va me n to  e /o  d i  tra s p orto  d i  ca ri ch i  d e von o  a vve n i re  e vi ta n d o  i l  p a s s a ggi o  d e i  ca ri ch i 
s os p e s i a l d i s op ra d i p os ta zi on i d i l a voro. 

  Rischi Trasmissibili:  
Rimozione di manto di copertura in tegole: 

a ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
f) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
g) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Tinteggiatura di superfici interne: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

76)  Interferenza nel periodo dal 148° g al 152° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Rimozione di manto impermeabile 
- Tinteggiatura di superfici interne 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 148° g a l 166° g per 15 gi orni l a vora ti vi , e da l 148° g a l 
152° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 148° g a l 152° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
c) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
d ) Du ra n te  i l  tra s p orto d i ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i 
s te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
e ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
f) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
g) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
h )   Ne l l e   a tti vi tà   d i   d e mol i zi on e   l a   d i ffu s i on e   d i   p ol ve ri   e   fi b re   d e ve   e s s e re   ri d otta   a l   mi n i mo   i rrora n d o 
p e ri od i ca me n te l e s u p e rfi ci d a d e mol i re . 
i ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
j)  I n  p ros s i mi tà   d e l l a   zon a   d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te 
i n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i 
p rote tti vi . 
k) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
l ) Le op e ra zi on i d i s ol l e va me n to e /o d i tra s p orto d i ca ri ch i d e von o a vve n i re e vi ta n d o i l p a s s a ggi o d e i ca ri ch i s os p e s i 
a l d i s op ra d i p os ta zi on i d i l a voro. 

  Rischi Trasmissibili:  
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Rimozione di manto impermeabile: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
f) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Tinteggiatura di superfici interne: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

77)  Interferenza nel periodo dal 162° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Rimozione di manto di copertura in tegole 
- Posa di manto di copertura in tegole 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 148° g a l 166° g per 15 gi orni l a vora ti vi , e da l 162° g a l 
180° g per 15 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 162° g a l 166° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
c) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
d ) Du ra n te  i l  tra s p orto d i ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i 
s te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
e ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
f) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
g)   Ne l l e   a tti vi tà   d i   d e mol i zi on e   l a   d i ffu s i on e   d i   p ol ve ri   e   fi b re   d e ve   e s s e re   ri d otta   a l   mi n i mo   i rrora n d o 
p e ri od i ca me n te l e s u p e rfi ci d a d e mol i re . 
h ) Ne l l e a tti vi tà d i d e mol i zi on e q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re 
forn i ti e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
i ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
j) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 
k) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
l ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Rimozione di manto di copertura in tegole: 

a ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
f) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
g) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Posa di manto di copertura in tegole: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 

 
 
 

78)  Interferenza nel periodo dal 162° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Rimozione di manto di copertura in tegole 
- Impermeabilizzazione di coperture 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 148° g a l 166° g per 15 gi orni l a vora ti vi , e da l 162° g a l 
180° g per 15 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 162° g a l 166° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
c) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
d ) Du ra n te  i l  tra s p orto d i ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i 
s te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
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e ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
f) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
g)   Ne l l e   a tti vi tà   d i   d e mol i zi on e   l a   d i ffu s i on e   d i   p ol ve ri   e   fi b re   d e ve   e s s e re   ri d otta   a l   mi n i mo   i rrora n d o 
p e ri od i ca me n te l e s u p e rfi ci d a d e mol i re . 
h ) Ne l l e a tti vi tà d i d e mol i zi on e q u a n d o l a q u a n ti tà d i p ol ve ri e fi b re p re s e n ti s u p e ri i l i mi ti tol l e ra ti d e von o e s s e re 
forn i ti e d u ti l i zza ti i n d u me n ti d i l a voro e d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
i ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a l i ve l l o d i ru moros i tà e l e va to. 
j) Uti l i zzo d i otop rote ttori (DPI d a a d otta re ) 
k) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
l ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
m)  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te 
i n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i 
p rote tti vi . 
n ) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 

  Rischi Trasmissibili:  
Rimozione di manto di copertura in tegole: 

a ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) Ru more Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e p ol i va l e n te (d e mol i zi on i )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
f) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
g) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Impermeabilizzazione di coperture: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "I mp e rme a b i l i zza tore " Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

79)  Interferenza nel periodo dal 162° g al 180° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Impermeabilizzazione di coperture 
- Posa di manto di copertura in tegole 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 162° g a l 180° g per 15 gi orni l a vora ti vi , e da l 162° g a l 
180° g per 15 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 162° g a l 180° g per 15 gi orni l a vora ti vi . 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
b ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
c) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
d )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
e ) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Impermeabilizzazione di coperture: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "I mp e rme a b i l i zza tore " Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Posa di manto di copertura in tegole: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 

 
 
 

80)  Interferenza nel periodo dal 162° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Rimozione di manto impermeabile 
- Posa di manto di copertura in tegole 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 148° g a l 166° g per 15 gi orni l a vora ti vi , e da l 162° g a l 
180° g per 15 gi orni l a vora ti vi . 
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Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 162° g a l 166° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 
  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
c) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
d ) Du ra n te  i l  tra s p orto d i ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i 
s te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
e ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
f) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
g) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
h )   Ne l l e   a tti vi tà   d i   d e mol i zi on e   l a   d i ffu s i on e   d i   p ol ve ri   e   fi b re   d e ve   e s s e re   ri d otta   a l   mi n i mo   i rrora n d o 
p e ri od i ca me n te l e s u p e rfi ci d a d e mol i re . 
i ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
j)  I n  p ros s i mi tà   d e l l a   zon a   d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te 
i n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i 
p rote tti vi . 
k) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 

  Rischi Trasmissibili:  
Rimozione di manto impermeabile: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
f) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Posa di manto di copertura in tegole: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 

 
 
 

81)  Interferenza nel periodo dal 162° g al 166° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Rimozione di manto impermeabile 
- Impermeabilizzazione di coperture 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 148° g a l 166° g per 15 gi orni l a vora ti vi , e da l 162° g a l 
180° g per 15 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 162° g a l 166° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a ) Le a tti vi tà i n te rfe re n ti s a ra n n o op p ortu n a me n te d i s ta n zi a te s p a zi a l me n te . 
b )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
c) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
d ) Du ra n te  i l  tra s p orto d i ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i 
s te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
e ) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
f) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 
g) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
h )   Ne l l e   a tti vi tà   d i   d e mol i zi on e   l a   d i ffu s i on e   d i   p ol ve ri   e   fi b re   d e ve   e s s e re   ri d otta   a l   mi n i mo   i rrora n d o 
p e ri od i ca me n te l e s u p e rfi ci d a d e mol i re . 
i ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
j)  I n  p ros s i mi tà   d e l l a   zon a   d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te 
i n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i 
p rote tti vi . 
k) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 

  Rischi Trasmissibili:  
Rimozione di manto impermeabile: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
e ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
f) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Impermeabilizzazione di coperture: 
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a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "I mp e rme a b i l i zza tore " Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

82)  Interferenza nel periodo dal 183° g al 187° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Montaggio di porte interne 
- Smontaggio del ponteggio metallico fisso 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 183° g a l 187° g per 5 gi orni l a vora ti vi , e da l 183° g a l 
187° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 183° g a l 187° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a ) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
b ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
c) La ci rcol a zi on e d e l l e ma cch i n e op e ra tri ci d e ve a vve n i re u ti l i zza n d o p e rcors i b e n d e fi n i ti e l a ve l oci tà d e ve ri s u l ta re 
ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
d ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
e ) Du ra n te  i l  tra s p orto d i ma te ri a l e s fu s o a d e l e va ta p ol ve ros i tà è n e ce s s a ri o p rovve d e re a d i n u mi d i re i ma te ri a l i s 
te s s i p e r l i mi ta re l a forma zi on e d i p ol ve ri . 
f) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
g) Uti l i zzo d i ma s ch e ra a n ti p ol ve re (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Montaggio di porte interne: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 

Smontaggio del ponteggio metallico fisso: 
a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) I n a l a zi on e p ol ve ri , fi b re Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

83)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 222° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Posa della macchina di condizionamento 
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 

Le l a vora zi oni  s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 218° g a l 222° g per 5 gi orni l a vora ti vi , e da l 50° g a l 
236° g per 25 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 218° g a l 222° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 
d )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te 
i n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i 
p rote tti vi . 
e ) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
f) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

  Rischi Trasmissibili:  
Posa della macchina di condizionamento: 

a ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
b ) Urti , col p i , i mp a tti , comp re s s i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario: 
a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
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c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

84)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 222° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 
- Posa della macchina di condizionamento 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 236° g per 25 gi orni l a vora ti vi , e da l 218° g a l 
222° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 218° g a l 222° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza: 

a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
Posa della macchina di condizionamento: 

a ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
b ) Urti , col p i , i mp a tti , comp re s s i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO   

 

 
 

85)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 222° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 
- Posa della macchina di condizionamento 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 218° g a l 236° g per 15 gi orni l a vora ti vi , e da l 218° g a l 
222° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 218° g a l 222° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio: 

a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
Posa della macchina di condizionamento: 

a ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
b ) Urti , col p i , i mp a tti , comp re s s i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO   

 

 
 

86)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 236° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 15 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 218° g a l 236° g per 15 gi orni l a vora ti vi , e da l 50° g a l 
236° g per 25 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 218° g a l 236° g per 15 gi orni l a vora ti vi . 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
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d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 
  Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio: 

a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

87)  Interferenza nel periodo dal 218° g al 222° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Posa della macchina di condizionamento 
- Realizzazione di impianto elettrico 

Le l a vora zi oni  s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 218° g a l 222° g per 5 gi orni l a vora ti vi , e da l 50° g a l 
236° g per 25 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 218° g a l 222° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a )  La   ci rcol a zi on e  d e l l e  ma cch i n e  op e ra tri ci  d e ve  a vve n i re  u ti l i zza n d o  p e rcors i  b e n  d e fi n i ti  e  l a  ve l oci tà  d e ve 
ri s u l ta re ri d otta a p a s s o d 'u omo. 
b ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
c) Uti l i zzo d i i n d u me n ti a d a l ta vi s i b i l i tà (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Posa della macchina di condizionamento: 

a ) I n ve s ti me n to, ri b a l ta me n to Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
b ) Urti , col p i , i mp a tti , comp re s s i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: 
SI GNI FI CATI VO 

Realizzazione di impianto elettrico: 
a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

88)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 229° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 
- Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 50° g a l 236° g per 25 gi orni l a vora ti vi , e da l 225° g a l 
229° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 225° g a l 229° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a ) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
b ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza: 

a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

89)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 229° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio 
- Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 218° g a l 236° g per 15 gi orni l a vora ti vi , e da l 225° g a l 
229° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 225° g a l 229° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a ) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
b ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
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  Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio: 

a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

90)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 229° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 
- Realizzazione di impianto elettrico 

Le l a vora zi oni  s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 225° g a l 229° g per 5 gi orni l a vora ti vi , e da l 50° g a l 
236° g per 25 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 225° g a l 229° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a ) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
b ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 

  Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Realizzazione di impianto elettrico: 
a ) Ru more p e r "El e ttri ci s ta (ci cl o comp l e to)" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

91)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 229° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 

Le l a vora zi oni  s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 225° g a l 229° g per 5 gi orni l a vora ti vi , e da l 50° g a l 
236° g per 25 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 225° g a l 229° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
b )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
c) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
d ) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata: 

a ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario: 

a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 

 
 

92)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 229° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 
- Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 

Le l a vora zi oni s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 225° g a l 229° g per 5 gi orni l a vora ti vi , e da l 225° g a l 
229° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 225° g a l 229° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 

  Coordinamento:  
a ) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
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b ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
  Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata: 

a ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

 
 
 

93)  Interferenza nel periodo dal 225° g al 229° g dall'inizio dei lavori, per un totale di 5 giorni lavorativi. 
Fasi: 
- Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 
- Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario 

Le l a vora zi oni  s u el enca te s ono es egui te ri s petti va mente da l 225° g a l 229° g per 5 gi orni l a vora ti vi , e da l 50° g a l 
236° g per 25 gi orni l a vora ti vi . 
Dette l a vora zi oni i nterferi s cono fra l oro per i s eguenti peri odi : da l 225° g a l 229° g per 5 gi orni l a vora ti vi . 

                                                                                                                                                                                                    Coordinamento:  
a ) L'a re a s ottos ta n te l a tra i e ttori a d i p a s s a ggi o d e i ca ri ch i d e ve e s s e re op p ortu n a me n te d e l i mi ta ta . 
b ) Uti l i zzo d i ca s co (DPI d a a d otta re ) 
c) I l p e rs on a l e n on s tre tta me n te n e ce s s a ri o a l l e l a vora zi on i d ovrà a l l on ta n a rs i d a l l a zon a i n te re s s a ta e gl i a d d e tti 
d ovra n n o a d otta re , s e d e l ca s o, i d i s p os i ti vi d i p rote zi on e i n d i vi d u a l e i d on e i a l l e a tti vi tà . 
d )  I n  p ros s i mi tà  d e l l a  zon a  d 'i n te rve n to  è  n e ce s s a ri o  a l l on ta n a re  p re ve n ti va me n te  tu tti  i  ma te ri a l i  fa ci l me n te i 
n fi a mma b i l i ;  q u a l ora  i   s u d d e tti   ma te ri a l i   n on  p os s on o  e s s e re  a l l on ta n a ti   è  n e ce s s a ri o  p rote gge rl i   con  te l i p 
rote tti vi . 
e ) I n p ros s i mi tà d e l l a zon a d 'i n te rve n to d e ve e s s e re te n u to a d i s p os i zi on e u n e s ti n tore p orta ti l e . 
f) De l i mi ta re e s e gn a l a re l a zon a d i i n te rve n to a ra d i a zi on i n on i on i zza n ti . 

                                                                                                                                                                                               Rischi Trasmissibili:  
Realizzazione di impianto di ventilazione forzata: 

a ) Ca d u ta d i ma te ri a l e d a l l 'a l to o a l i ve l l o Prob : POCO PROBABI LE   En t. d a n n o: 
GRAVI SSI MO 
b ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario: 
a ) I n a l a zi on e fu mi , ga s , va p ori Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
b ) I n ce n d i , e s p l os i on i Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
c) Ra d i a zi on i n on i on i zza n ti Prob : I MPROBABI LE En t. d a n n o: LI EVE 
d ) Ru more p e r "Op e ra i o comu n e (i mp i a n ti )" Prob : PROBABI LE En t. d a n n o: GRAVE 
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COORDINAMENTO PER USO COMUNE DI APPRESTAMENTI, 

ATTREZZATURE, INFRASTRUTTURE, MEZZI E SERVIZI DI 

PROTEZIONE COLLETTIVA 
(punto 2.1.2, lettera f, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

 
Le di tte pri ma del l 'uti l i zzo del gl i a ppres ta menti comuni qua l i i l ponteggi o dovra nno prendere vi s i one dei l uoghi e 
s ottos cri vere un verba l e di cons egna del l 'a ppres ta mento s tes s o. 
 
 
 
 

MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL 

COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE TRA 

LE IMPRESE/LAVORATORI AUTONOMI 
(punto 2.1.2, lettera g, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Tra s mi s s i one del l e s chede i nforma ti ve del l e i mpres e pres enti 

Ri uni one di coordi na mento 

Veri fi ca del l a tra s mi s s i one del l e i nforma zi oni tra l e i mpres e a ffi da ta ri e e l e i mpres e es ecutri ci e i l a vora tori 
a utonomi 

Des cri zi one: 

IL Coordinatore per la sicurezza organizzerà gli incontri con le imprese nell'ambito delle riunioni di coordinamento. 

 

 

 

 

 DISPOSIZIONI PER LA CONSULTAZIONE DEGLI RLS   
Ri uni one di coordi na mento tra RLS e CSE 

Des cri zi one: 

Alll'inizio del cantiere e delle fasi ritenute con maggiore criticità si procederà a convocare una riunione tra RLS e CSE 
alla presenza del direttore di cantiere. 
 
 
 
 

ORGANIZZAZIONE SERVIZIO DI PRONTO SOCCORSO, 

ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE DEI LAVORATORI 
(punto 2.1.2, lettera h, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.) 

Pronto soccorso: 

ges ti one s epa ra ta tra l e i mpres e 

Non è previsto un servizio di emergenza. Le imprese dovranno organizzarsi per la gestione delle emergenze e 
riportare le modalità all'interno del Piano Operativo di Sicurezza. 

 

Numeri di telefono delle emergenze: 
L'Os peda l e di ri feri mento per l e emergenze s a ni ta ri e è quel l o di Cona s i tua to a ci rca 2 Km (5 mi n). 
Pronto Soccors o  tel . 118 

 
I l Coma ndo di ri feri mento per l e emergenze i ncendi o è quel l o di Ferra ra s i tua to a ci rca 10 Km (20 mi n). 
Coma ndo Vvf  chi a ma te per  s occors o:  tel . 115 
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ALLEGATI 
 

 

Al pres ente Pi a no di Si curezza e Coordi na mento s ono a l l ega ti i s eguenti el a bora ti , da cons i dera rs i pa rte i ntegra nte 
del Pi a no s tes s o: 
-  Ana l i s i e va l uta zi one dei ri s chi ; 
- Di a gra mma di Ga ntt (Cronoprogra mma dei l a vori ); 
- Sti ma dei cos ti del l a s i curezza ; 
- Layout di cantiere; 
- Fa s ci col o con l e ca ra tteri s ti che del l 'opera (per l a prevenzi one e protezi one dei ri s chi nel l e fa s i di ma nutenzi one); 

 



ANALISI E VALUTAZIONE
DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro".
Testo coordinato con:
 - D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
 - D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
 - D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
 - L. 18 giugno 2009, n. 69;
 - L. 7 luglio 2009, n. 88;
 - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
 - D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
 - D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
 - L. 4 giugno 2010, n. 96;
 - L. 13 agosto 2010, n. 136;
 - Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;
 - D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;
 - D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;
 - L. 1 ottobre 2012, n. 177;
 - L. 24 dicembre 2012, n. 228;
 - D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;
 - D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;

 - D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
 - D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;
 - D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
 - D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
 - D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;
 - D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19.

Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata
effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione
di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e
funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a
matrice" di seguito esposto.

La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di
accadimento:

Soglia Descrizione della probabilità di accadimento Valore

Molto probabile
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,
2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione,
3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.

[P4]

Probabile
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,
2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.

[P3]

Poco probabile
1) Sono noti rari episodi già verificati,
2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.

[P2]

Improbabile
1) Non sono noti episodi già verificati,
2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

[P1]

L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere
un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:
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Soglia Descrizione dell'entità del danno Valore

Gravissimo
1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali,
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.

[E4]

Grave
1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale.
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.

[E3]

Significativo
1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.

[E2]

Lieve
1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili.
2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

[E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del
danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.

[R] = [P] x [E]

Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si
può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio
[R]

Improbabile
[P1]

Poco probabile
[P2]

Probabile
[P3]

Molto probabile
[P4]

Danno lieve
[E1]

Rischio basso
[P1]X[E1]=1

Rischio basso
[P2]X[E1]=2

Rischio moderato
[P3]X[E1]=3

Rischio moderato
[P4]X[E1]=4

Danno significativo
[E2]

Rischio basso
[P1]X[E2]=2

Rischio moderato
[P2]X[E2]=4

Rischio medio
[P3]X[E2]=6

Rischio rilevante
[P4]X[E2]=8

Danno grave
[E3]

Rischio moderato
[P1]X[E3]=3

Rischio medio
[P2]X[E3]=6

Rischio rilevante
[P3]X[E3]=9

Rischio alto
[P4]X[E3]=12

Danno gravissimo
[E4]

Rischio moderato
[P1]X[E4]=4

Rischio rilevante
[P2]X[E4]=8

Rischio alto
[P3]X[E4]=12

Rischio alto
[P4]X[E4]=16

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

- AREA DEL CANTIERE -
CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

CA Alberi
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
CA Alvei fluviali
RS Annegamento E4 * P1 = 4
CA Condutture sotterranee
RS Annegamento E4 * P1 = 4
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Incendi, esplosioni E4 * P1 = 4
RS Seppellimento, sprofondamento E3 * P1 = 3
CA Fossati
RS Caduta dall'alto E3 * P1 = 3
CA Manufatti interferenti o sui quali intervenire
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2

- ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE -
OR Accesso dei mezzi di fornitura materiali
RS Investimento E4 * P1 = 4
OR Dislocazione delle zone di carico e scarico
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
OR Impianti di alimentazione (elettricità, acqua, ecc.)
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
OR Ponteggi
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

RS Caduta dall'alto E4 * P1 = 4
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
SA Scariche atmosferiche [Struttura autoprotetta.] E1 * P1 = 1
OR Trabattelli
RS Caduta dall'alto E4 * P1 = 4
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3

- LAVORAZIONI E FASI -
LF Allestimento del cantiere
LF Preparazione delle aree di cantiere (fase)
LF Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Realizzazione della viabilità di cantiere (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E4 * P3 = 12

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
MA Pala meccanica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1

VB
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]

E2 * P3 = 6

LF Apprestamenti del cantiere (fase)

LF
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
(sottofase)

LV Addetto all'allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere (sottofase)
LV Addetto all'allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Montaggio del ponteggio metallico fisso (sottofase)
LV Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P1 = 4

RM
Rumore per "Ponteggiatore" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Impianti di servizio del cantiere (fase)
LF Realizzazione di impianto elettrico del cantiere (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto elettrico di cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
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RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E3 * P3 = 9
LF Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E3 * P3 = 9
LF Realizzazione di impianto idrico del cantiere (sottofase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E1 * P1 = 1
RS Radiazioni non ionizzanti E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1

ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16
LF Demolizioni e rimozioni
LF Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano (fase)
LV Addetto alla demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
AT Compressore con motore endotermico
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
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RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E2 * P3 = 6

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

RS Seppellimento, sprofondamento E3 * P2 = 6

VB
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²",
WBV "Non presente"]

E3 * P3 = 9

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Demolizione di tramezzature eseguita a mano (fase)
LV Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E2 * P3 = 6

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1
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RM
Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²",
WBV "Non presente"]

E3 * P3 = 9

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici (fase)
LV Addetto alla demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Centralina idraulica a motore
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Scoppio E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Cesoie pneumatiche
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Compressore con motore endotermico
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E2 * P3 = 6

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

RS Seppellimento, sprofondamento E3 * P2 = 6

VB
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²",
WBV "Non presente"]

E3 * P3 = 9

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
MA Dumper
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
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RM
Rumore per "Operatore dumper" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione:
85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] E2 * P3 = 6
MA Escavatore con pinza o cesoia idraulica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] E2 * P3 = 6
MA Pala meccanica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1

VB
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]

E2 * P3 = 6

LF Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano (fase)
LV Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Centralina idraulica a motore
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Scoppio E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
AT Cesoie pneumatiche
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Compressore con motore endotermico
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
AT Martello demolitore pneumatico
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Seppellimento, sprofondamento E3 * P2 = 6
RS Inalazione polveri, fibre E2 * P3 = 6

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12

VB
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²",
WBV "Non presente"]

E3 * P3 = 9

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
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RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni (fase)
LV Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²",
WBV "Non presente"]

E3 * P3 = 9

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Rimozione di rivestimenti in ceramica (fase)
LV Addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²",
WBV "Non presente"]

E3 * P3 = 9

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Rimozione di serramenti interni (fase)
LV Addetto alla rimozione di serramenti interni
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Rimozione di apparecchi igienico sanitari (fase)
LV Addetto alla rimozione di apparecchi igienico sanitari
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Rimozione di impianti elettrici (fase)
LV Addetto alla rimozione di impianti elettrici
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
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RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²",
WBV "Non presente"]

E3 * P3 = 9

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Taglio di muratura a tutto spessore (fase)
LV Addetto al taglio di murature a tutto spessore
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Sega a parete
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E2 * P3 = 6

RM
Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²",
WBV "Non presente"]

E3 * P3 = 9

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Vespai, pavimenti e sottofondi
LF Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti (fase)
LV Addetto allo scavo a sezione obbligata in terreni coerenti
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
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RS Investimento, ribaltamento E4 * P3 = 12
RS Seppellimento, sprofondamento E3 * P2 = 6
MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
MA Escavatore
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore escavatore" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
VB Vibrazioni per "Operatore escavatore" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] E2 * P3 = 6
MA Pala meccanica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore pala meccanica" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di
azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1

VB
Vibrazioni per "Operatore pala meccanica" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1
m/s²"]

E2 * P3 = 6

LF Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali (fase)
LV Addetto all'applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Taglierina elettrica
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
LF Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali (fase)
LV Addetto alla lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trancia-piegaferri
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RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P3 = 3
LF Getto in calcestruzzo per opere non strutturali (fase)
LV Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali
AT Andatoie e Passerelle
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Betoniera a bicchiere
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

LF Formazione di massetto per pavimenti interni (fase)
LV Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Betoniera a bicchiere
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1
LF Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero (fase)
LV Addetto alla realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Livellatrice ad elica
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RM Rumore per "Pavimentista battuti industriali" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori E3 * P3 = 9
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di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

VB
Vibrazioni per "Pavimentista battuti industriali" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV "Non
presente"]

E2 * P3 = 6

LF Posa di pavimenti per interni in ceramica (fase)
LV Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Battipiastrelle elettrico
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Taglierina elettrica
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1

MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [Il livello di rischio globale per i lavoratori è accettabile.] E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti" [Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori
inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".]

E2 * P2 = 4

VB
Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti" [HAV "Inferiore a 2,5 m/s²", WBV "Non
presente"]

E2 * P2 = 4

LF Posa di rivestimenti interni in ceramica (fase)
LV Addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Taglierina elettrica
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
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RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1
LF Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo (fase)
LV Addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Taglierina elettrica
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

LF Murature, tramezze intonaci
LF Realizzazione di murature in elevazione (fase)
LV Addetto alla realizzazione di murature in elevazione
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Betoniera a bicchiere
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Sega circolare
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E3 * P3 = 9
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operaio comune (murature)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3 * P2 = 6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RM Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: E1 * P1 = 1
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80 dB(A) e 135 dB(C)".]
MA Dumper
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore dumper" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione:
85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB Vibrazioni per "Operatore dumper" [HAV "Non presente", WBV "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"] E2 * P3 = 6
LF Realizzazione di tamponature (fase)
LV Addetto alla realizzazione di tamponature
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Betoniera a bicchiere
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operaio comune (murature)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori
di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

LF Formazione intonaci interni (tradizionali) (fase)
LV Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Impastatrice
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
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RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1

MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [Il livello di rischio globale per i lavoratori è accettabile.] E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori
inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

LF Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso (fase)
LV Addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Taglierina elettrica
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

LF Controsoffitti, contropareti e prot. antin.
LF Controsoffitto per compartimentazione antincendio (fase)
LV Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Taglierina elettrica
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1
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LF Protezione antincendio dei solai esistenti (fase)
LV Addetto alla realizzazione della protezione antincendio dei solai esistenti
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Taglierina elettrica
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

LF Interventi sulla copertura
LF Rimozione di manto di copertura in tegole (fase)
LV Addetto alla rimozione di manto di copertura in tegole
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Martello demolitore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P1 = 4
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²",
WBV "Non presente"]

E3 * P3 = 9

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Rimozione di manto impermeabile (fase)
LV Addetto alla rimozione di manto impermeabile
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AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Canale per scarico macerie
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
AT Cannello a gas
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P1 = 4
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Impermeabilizzatore" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Impermeabilizzazione di coperture (fase)
LV Addetto all'impermeabilizzazione di coperture
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Cannello a gas
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6

RM
Rumore per "Impermeabilizzatore" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

LF Posa di manto di copertura in tegole (fase)
LV Addetto alla posa di manto di copertura in tegole
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Taglierina elettrica
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
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RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
LF Opere da falegname
LF Posa di controtelai per serramenti interni (fase)
LV Addetto alla posa di controtelai per serramenti interni
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3 * P2 = 6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

LF Montaggio di porte interne (fase)
LV Addetto al montaggio di porte interne
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

LF Opere da fabbro
LF Rimozione di serramenti esterni (fase)
LV Addetto alla rimozione di serramenti esterni
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI FABBRICATI ANNESSI AL CENTRO OPERATIVO DI CONA - Pag. 22



Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Montaggio di serramenti esterni (fase)
LV Addetto al montaggio di serramenti esterni
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Argano a cavalletto
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio metallico fisso
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

LF Montaggio di porte tagliafuoco (fase)
LV Addetto al montaggio di porte tagliafuoco
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3 * P2 = 6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1
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LF Opere da pittore
LF Tinteggiatura di superfici interne (fase)
LV Addetto alla tinteggiatura di superfici interne
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1

MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [Il livello di rischio globale per i lavoratori è accettabile.] E1 * P1 = 1
MA Gru a torre
RS Caduta dall'alto E3 * P2 = 6
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Gruista (gru a torre)" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

LF Fognature e sanitari
LF Montaggio di apparecchi igienico sanitari (fase)
LV Addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operaio comune (impianti)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV "Non
presente"]

E2 * P3 = 6

LF Impianto di condizionamento e ventilazione
LF Posa della macchina di condizionamento (fase)
LV Addetto alla posa della macchina di condizionamento
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P3 = 12
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
MA Autocarro con gru
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Getti, schizzi E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RM Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: E1 * P1 = 1

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI FABBRICATI ANNESSI AL CENTRO OPERATIVO DI CONA - Pag. 24



Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

80 dB(A) e 135 dB(C)".]
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata (fase)
LV Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operaio comune (impianti)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV "Non
presente"]

E2 * P3 = 6

LF Realizzazione di impianto di ventilazione forzata (fase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto di ventilazione forzata
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Ponteggio mobile o trabattello
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6

RM
Rumore per "Operaio comune (impianti)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV "Non
presente"]

E2 * P3 = 6

LF Impianto idrico-sanitario
LF Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario (fase)
LV Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Avvitatore elettrico
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RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E1 * P1 = 1
RS Radiazioni non ionizzanti E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1

ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16

RM
Rumore per "Operaio comune (impianti)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV "Non
presente"]

E2 * P3 = 6

LF Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria (fase)
LV Addetto all'installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E1 * P1 = 1
RS Radiazioni non ionizzanti E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1

ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16

RM
Rumore per "Operaio comune (impianti)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV "Non
presente"]

E2 * P3 = 6

LF Impianto antincendio
LF Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio (fase)
LV Addetto alla realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Cannello per saldatura ossiacetilenica
RS Inalazione fumi, gas, vapori E1 * P1 = 1
RS Incendi, esplosioni E1 * P1 = 1
RS Radiazioni non ionizzanti E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
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AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1

ROA R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)" [Rischio alto per la salute.] E4 * P4 = 16

RM
Rumore per "Operaio comune (impianti)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV "Non
presente"]

E2 * P3 = 6

LF Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio (fase)
LV Addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV "Non
presente"]

E2 * P3 = 6

LF Impianto elettrico e rete dati
LF Realizzazione di impianto elettrico (fase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto elettrico
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV "Non
presente"]

E2 * P3 = 6

LF Realizzazione di impianto di messa a terra (fase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI FABBRICATI ANNESSI AL CENTRO OPERATIVO DI CONA - Pag. 27



Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV "Non
presente"]

E2 * P3 = 6

LF Realizzazione di impianto di rete dati (fase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto di rete dati
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV "Non
presente"]

E2 * P3 = 6

LF Realizzazione di impianto telefonico (fase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto telefonico
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV "Non
presente"]

E2 * P3 = 6

LF Realizzazione di impianto antintrusione (fase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
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RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV "Non
presente"]

E2 * P3 = 6

LF Impianto d'illuminazione
LF Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza (fase)
LV Addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV "Non
presente"]

E2 * P3 = 6

LF Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione (fase)
LV Addetto all'installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Avvitatore elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Elettricista (ciclo completo)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di
azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²", WBV "Non
presente"]

E2 * P3 = 6

LF Assistenze murarie per rifacimento impianti
LF Esecuzione di tracce eseguite a mano (fase)
LV Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1

MC3 M.M.C. (elevata frequenza) [Il livello di rischio globale per i lavoratori è accettabile.] E1 * P1 = 1
LF Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici (fase)
LV Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Martello demolitore elettrico
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Sigla Attività
Entità del Danno

Probabilità

RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Ponte su cavalletti
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
AT Scanalatrice per muri ed intonaci
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
CH Chimico [Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".] E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [Il livello di esposizione è "Maggiore dei
valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".]

E3 * P3 = 9

VB
Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)" [HAV "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²",
WBV "Non presente"]

E3 * P3 = 9

LF Smobilizzo del cantiere
LF Smontaggio del ponteggio metallico fisso (fase)
LV Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso
AT Argano a bandiera
RS Caduta dall'alto E4 * P2 = 8
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E4 * P2 = 8
RS Elettrocuzione E4 * P1 = 4
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta dall'alto E4 * P1 = 4

RM
Rumore per "Ponteggiatore" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80
dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

MC1
M.M.C. (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono
accettabili.]

E1 * P1 = 1

MA Autocarro
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Getti, schizzi E2 * P1 = 2
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E2 * P1 = 2
VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Smobilizzo del cantiere (fase)
LV Addetto allo smobilizzo del cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AT Scala doppia
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
AT Scala semplice
RS Caduta dall'alto E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Movimentazione manuale dei carichi E1 * P1 = 1
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AT Smerigliatrice angolare (flessibile)
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
AT Trapano elettrico
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Inalazione polveri, fibre E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Rumore E1 * P1 = 1
RS Vibrazioni E1 * P1 = 1
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P2 = 6
MA Autocarro con cestello
RS Caduta dall'alto E3 * P1 = 3
RS Caduta di materiale dall'alto o a livello E3 * P1 = 3
RS Cesoiamenti, stritolamenti E2 * P1 = 2
RS Elettrocuzione E3 * P1 = 3
RS Incendi, esplosioni E3 * P1 = 3
RS Investimento, ribaltamento E3 * P1 = 3

RM
Rumore per "Operatore autocarro" [Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione:
80 dB(A) e 135 dB(C)".]

E1 * P1 = 1

VB Vibrazioni per "Operatore autocarro" [HAV "Non presente", WBV "Inferiore a 0,5 m/s²"] E2 * P1 = 2
LF Pulizia generale dell'area di cantiere (fase)
LV Addetto alla pulizia generale dell'area di cantiere
AT Attrezzi manuali
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Investimento, ribaltamento E3 * P3 = 9

LEGENDA:
[CA] = Caratteristiche area del Cantiere; [FE] = Fattori esterni che comportano rischi per il Cantiere; [RT] = Rischi che le lavorazioni di
cantiere comportano per l'area circostante; [OR] = Organizzazione del Cantiere; [LF] = Lavorazione; [MA] = Macchina; [LV] =
Lavoratore; [AT] = Attrezzo; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio chimico; [CHS] =
Rischio chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e traino); [MC3] =
Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [ROA] = Rischio R.O.A.(operazioni di saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] =
Rischio biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser); [RNC] = Rischio R.O.A. (non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM]
= Rischio amianto; [RON] = Rischio radiazioni ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima
(freddo severo); [SA] = Rischio scariche atmosferiche; [IN] = Rischio incendio; [PR] = Prevenzione; [IC] = Coordinamento; [SG] =
Segnaletica; [CG] = Coordinamento delle Lavorazioni e Fasi; [UO] = Ulteriori osservazioni;
[E1] = Danno lieve; [E2] = Danno significativo; [E3] = Danno grave; [E4] = Danno gravissimo;
[P1] = Improbabile; [P2] = Poco probabile; [P3] = Probabile; [P4] = Molto probabile.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV

e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni

operative".

In particolare, per il calcolo del livello di esposizione giornaliera o settimanale e per il calcolo dell'attenuazione offerta dai dispositivi
di protezione individuale dell'udito, si è tenuto conto della specifica normativa tecnica di riferimento:
 - UNI EN ISO 9612:2011, "Acustica - Determinazione dell'esposizione al rumore negli ambienti di lavoro - Metodo tecnico

progettuale".
 - UNI 9432:2011, "Acustica - Determinazione del livello di esposizione personale al rumore nell'ambiente di lavoro".
- UNI EN 458:2005, "Protettori dell'udito - Raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione - Documento

guida".

Premessa

La valutazione dell'esposizione dei lavoratori al rumore durante il lavoro è stata effettuata prendendo in considerazione in
particolare:
 - il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;
 - i valori limite di esposizione e i valori di azione di cui all'art. 189 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n.81;
 - tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore, con particolare riferimento alle

donne in gravidanza e i minori;
 - per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra rumore e

sostanze ototossiche connesse con l’attività svolta e fra rumore e vibrazioni;
 - tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di avvertimento

o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;
 - le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti disposizioni

in materia;
 - l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l’emissione di rumore;
 - il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l’orario di lavoro normale;
 - le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura

scientifica;
- la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.

Qualora i dati indicati nelle schede di valutazione, riportate nella relazione, hanno origine da Banca Dati [B], la valutazione

relativa a quella scheda ha carattere preventivo, così come previsto dall'art. 190 del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81.

Calcolo dei livelli di esposizione

I modelli di calcolo adottati per stimare i livelli di esposizione giornaliera o settimanale di ciascun lavoratore, l'attenuazione e
adeguatezza dei dispositivi sono i modelli riportati nella normativa tecnica. In particolare ai fini del calcolo dell'esposizione
personale al rumore è stata utilizzata la seguente espressione che impiega le percentuali di tempo dedicato alle attività, anziché il
tempo espresso in ore/minuti:

dove:
LEX è il livello di esposizione personale in dB(A);
LAeq, i è il livello di esposizione media equivalente Leq in dB(A) prodotto dall'i-esima attività comprensivo delle incertezze;
pi è la percentuale di tempo dedicata all'attività i-esima

Ai fini della verifica del rispetto del valore limite 87 dB(A) per il calcolo dell'esposizione personale effettiva al rumore l’espressione
utilizzata è analoga alla precedente dove, però, si è utilizzato al posto di livello di esposizione media equivalente il livello di
esposizione media equivalente effettivo che tiene conto dell'attenuazione del DPI scelto.
I metodi utilizzati per il calcolo del LAeq,i  effettivo e del ppeak effettivo a livello dell'orecchio quando si indossa il protettore auricolare,
a seconda dei dati disponibili sono quelli previsti dalla norma UNI EN 458:
 - Metodo in Banda d'Ottava
 - Metodo HML
 - Metodo di controllo HML
 - Metodo SNR
 - Metodo per rumori impulsivi
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La verifica di efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell'udito, applicando sempre le indicazioni fornite dalla UNI EN
458, è stata fatta confrontando LAeq, i  effettivo e del ppeak effettivo con quelli desumibili dalle seguenti tabella.

Rumori non impulsivi
Livello effettivo all'orecchio LAeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente
Tra Lact e Lact - 5 Accettabile
Tra Lact - 5 e Lact - 10 Buona
Tra Lact - 10 e Lact - 15 Accettabile
Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori non impulsivi "Controllo HML" (*)

Livello effettivo all'orecchio LAeq Stima della protezione
Maggiore di Lact Insufficiente
Tra Lact e Lact - 15 Accettabile/Buona
Minore di Lact - 15 Troppo alta (iperprotezione)

Rumori impulsivi
Livello effettivo all'orecchio LAeq e ppeak Stima della protezione
LAeq o ppeak maggiore di Lact DPI-u non adeguato
LAeq e ppeak minori di Lact DPI-u adeguato

Il livello di azione Lact, secondo le indicazioni della UNI EN 458, corrisponde al valore d’azione oltre il quale c’è l’obbligo di
utilizzo dei DPI dell'udito.

(*) Nel caso il valore di attenuazione del DPI usato per la verifica è quello relativo al rumore ad alta frequenza (Valore H) la stima
della protezione vuol verificare se questa è "insufficiente" (LAeq maggiore di Lact) o se la protezione "può essere accettabile" (LAeq

minore di Lact)  a condizione di maggiori informazioni sul rumore che si sta valutando.

Banca dati RUMORE del CPT di Torino

Banca dati realizzata dal C.P.T.-Torino e co-finanziata da INAIL-Regione Piemonte, in applicazione del comma 5-bis, art.190 del
D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire disponibilità di valori di emissione acustica per quei casi nei quali risulti impossibile disporre di
valori misurati sul campo. Banca dati approvata dalla Commissione Consultiva Permanente in data 20 aprile 2011.  La banca dati è
realizzata secondo la metodologia seguente:

 - Procedure di rilievo della potenza sonora, secondo la norma UNI EN lSO 3746 – 2009.
 - Procedure di rilievo della pressione sonora, secondo la norma UNI 9432 - 2008.

Schede macchina/attrezzatura complete di:
 - dati per la precisa identificazione (tipologia, marca, modello);
 - caratteristiche di lavorazione (fase, materiali);
 - analisi in frequenza;

Per le misure dì potenza sonora si è utilizzata questa strumentazione:
 - Fonometro: B&K tipo 2250.
 - Calibratore: B&K tipo 4231.
 - Nel 2008 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4189 da 1/2".
 - Nel 2009 si è utilizzato un microfono B&K tipo 4155 da 1/2".
Per le misurazioni di pressione sonora si utilizza un analizzatore SVANTEK modello "SVAN 948" per misure di Rumore, conforme
alle norme EN 60651/1994, EN 60804/1 994 classe 1, ISO 8041, ISO 108161 IEC 651, IEC 804 e IEC 61672-1
La strumentazione è costituita da:
 - Fonometro integratore mod. 948, di classe I , digitale, conforme a: IEC 651,  IEC 804 e IEC 61 672-1 . Velocità di

acquisizione da 10 ms a 1 h con step da 1 sec. e 1 min.
 - Ponderazioni: A, B, Lin.
 - Analizzatore: Real-Time 1/1 e 1/3 d’ottava, FFT, RT6O.
 - Campo di misura: da 22 dBA a 140 dBA.
 - Gamma dinamica: 100 dB, A/D convertitore 4 x 20 bits.
 - Gamma di frequenza: da 10 Hz a 20 kHz.
 - Rettificatore RMS digitale con rivelatore di Picco, risoluzione 0,1 dB.
 - Microfono: SV 22 (tipo 1), 50 mV/Pa, a condensatore polarizzato 1/2” con preamplificatore IEPE modello SV 12L.
 - Calìbratore: B&K (tipo 4230), 94 dB, 1000 Hz.

Per ciò che concerne i protocolli di misura si rimanda all'allegato alla lettera Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali del 30 giugno 2011.

N.B. La dove non è stato possibile reperire i valori di emissione sonora di alcune attrezzature in quanto non presenti nella nuova
banca dati del C.P.T.-Torino si è fatto riferimento ai valori riportati ne precedente banca dati anche questa approvata dalla
Commissione Consultiva Permanente.
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Di seguito sono riportati i lavoratori impiegati in lavorazioni e attività comportanti esposizione al rumore. Per ogni mansione è
indicata la fascia di appartenenza al rischio rumore.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

2) Addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

3) Addetto al taglio di murature a tutto spessore "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

4) Addetto alla demolizione di strutture in acciaio con mezzi
meccanici

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

5) Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita a
mano

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

6) Addetto alla demolizione di strutture in muratura
portante eseguita a mano

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

7) Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a
mano

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

8) Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

9) Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica "Compreso tra i valori: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)"

10) Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di
impianto idrico-sanitario

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

11) Addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di
controllo per impianto antincendio

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

12) Addetto alla realizzazione della rete idrica e degli
attacchi per impianto antincendio

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

13) Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria
condizionata

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

14) Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

15) Addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad
alta efficienza

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

16) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

17) Addetto alla realizzazione di impianto di rete dati "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

18) Addetto alla realizzazione di impianto di ventilazione
forzata

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

19) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

20) Addetto alla realizzazione di impianto telefonico "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

21) Addetto alla realizzazione di murature in elevazione "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

22) Addetto alla realizzazione di pavimentazione industriale a
spolvero

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

23) Addetto alla realizzazione di tamponature "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

24) Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e
rivestimenti interni

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

25) Addetto alla rimozione di impianti elettrici "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

26) Addetto alla rimozione di manto di copertura in tegole "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

27) Addetto alla rimozione di manto impermeabile "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

28) Addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

29) Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi
meccanici

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

30) Addetto all'impermeabilizzazione di coperture "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

31) Addetto all'installazione della caldaia per produzione
acqua calda sanitaria

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

32) Addetto all'installazione di sensori di presenza per
impianto d'illuminazione

"Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

33) Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

34) Autocarro "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

35) Autocarro con cestello "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

36) Autocarro con gru "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

37) Dumper "Maggiore dei valori: 85 dB(A) e 137 dB(C)"

38) Escavatore "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"
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Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

39) Escavatore con pinza o cesoia idraulica "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

40) Gru a torre "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

41) Pala meccanica "Minore dei valori: 80 dB(A) e 135 dB(C)"

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO RUMORE

Le schede di rischio che seguono riportano l'esito della valutazione per ogni mansione e, così come disposto dalla normativa tecnica,
i seguenti dati:
 - i tempi di esposizione per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore, come forniti dal datore di lavoro previa

consultazione con i lavoratori o con i loro rappresentanti per la sicurezza;
 - i livelli sonori continui equivalenti ponderati A per ciascuna attività (attrezzatura) compresivi di incertezze;
 - i livelli sonori di picco ponderati C per ciascuna attività (attrezzatura);
 - i rumori impulsivi;
 - la fonte dei dati (se misurati [A] o da Banca Dati [B];
 - il tipo di DPI-u da utilizzare.
 - livelli sonori continui equivalenti ponderati A effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
 - livelli sonori di picco ponderati C effettivi per ciascuna attività (attrezzatura) svolta da ciascun lavoratore;
 - efficacia dei dispositivi di protezione auricolare;
 - livello di esposizione giornaliera o settimanale o livello di esposizione a attività con esposizione al rumore molto variabile (art.

191);
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso SCHEDA N.1 - Rumore per "Ponteggiatore"

Addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari
SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune
(impianti)"

Addetto al taglio di murature a tutto spessore
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto alla demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto alla demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali
SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune
(intonaci tradizionali)"

Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica
SCHEDA N.5 - Rumore per "Posatore pavimenti e
rivestimenti"

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune
(impianti)"

Addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto
antincendio

SCHEDA N.6 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"

Addetto alla realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto
antincendio

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune
(impianti)"

Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata
SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune
(impianti)"

Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione
SCHEDA N.6 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"

Addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza
SCHEDA N.6 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"

Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra
SCHEDA N.6 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"

Addetto alla realizzazione di impianto di rete dati
SCHEDA N.6 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"
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Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

Addetto alla realizzazione di impianto di ventilazione forzata
SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune
(impianti)"

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico
SCHEDA N.6 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"

Addetto alla realizzazione di impianto telefonico
SCHEDA N.6 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"

Addetto alla realizzazione di murature in elevazione
SCHEDA N.7 - Rumore per "Operaio comune
(murature)"

Addetto alla realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero
SCHEDA N.8 - Rumore per "Pavimentista battuti
industriali"

Addetto alla realizzazione di tamponature
SCHEDA N.7 - Rumore per "Operaio comune
(murature)"

Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto alla rimozione di impianti elettrici
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto alla rimozione di manto di copertura in tegole
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto alla rimozione di manto impermeabile SCHEDA N.9 - Rumore per "Impermeabilizzatore"

Addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici
SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto all'impermeabilizzazione di coperture SCHEDA N.9 - Rumore per "Impermeabilizzatore"

Addetto all'installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune
(impianti)"

Addetto all'installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione
SCHEDA N.6 - Rumore per "Elettricista (ciclo
completo)"

Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso SCHEDA N.1 - Rumore per "Ponteggiatore"

Autocarro con cestello SCHEDA N.10 - Rumore per "Operatore autocarro"

Autocarro con gru SCHEDA N.10 - Rumore per "Operatore autocarro"

Autocarro SCHEDA N.10 - Rumore per "Operatore autocarro"

Dumper SCHEDA N.11 - Rumore per "Operatore dumper"

Escavatore con pinza o cesoia idraulica SCHEDA N.12 - Rumore per "Operatore escavatore"

Escavatore SCHEDA N.12 - Rumore per "Operatore escavatore"

Gru a torre SCHEDA N.13 - Rumore per "Gruista (gru a torre)"

Pala meccanica
SCHEDA N.14 - Rumore per "Operatore pala
meccanica"

SCHEDA N.1 - Rumore per "Ponteggiatore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 31 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  GRU (B289)

25.0
77.0 NO 77.0

-
-

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

LEX 71.0

LEX(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:

Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso; Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso.
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

SCHEDA N.2 - Rumore per "Operaio comune (impianti)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 103 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  SCANALATRICE - HILTI - DC-SE19 [Scheda: 945-TO-669-1-RPR-11]

15.0
104.5 NO 78.3

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

122.5 [B] 122.5 - - - - - - - 35.0 - - -

LEX 97.0

LEX(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:

Addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari; Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario;
Addetto alla realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio; Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per
aria condizionata; Addetto alla realizzazione di impianto di ventilazione forzata; Addetto all'installazione della caldaia per produzione
acqua calda sanitaria.

SCHEDA N.3 - Rumore per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino (Demolizioni
- Demolizioni manuali).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  MARTELLO - SCLAVERANO - SGD 90 [Scheda: 918-TO-1253-1-RPR-11]

30.0
104.6 NO 78.4

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

125.8 [B] 125.8 - - - - - - - 35.0 - - -

LEX 100.0

LEX(effettivo) 74.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:

Addetto al taglio di murature a tutto spessore; Addetto alla demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici; Addetto alla
demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano; Addetto alla demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano; Addetto
alla demolizione di tramezzature eseguita a mano; Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Addetto
alla rimozione di impianti elettrici; Addetto alla rimozione di manto di copertura in tegole; Addetto alla rimozione di rivestimenti in
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

ceramica; Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici.

SCHEDA N.4 - Rumore per "Operaio comune (intonaci tradizionali)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 44 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-TO-1289-1-RPR-11]

85.0
80.7 NO 80.7

-
-

103.9 [B] 103.9 - - - - - - - - - - -

LEX 80.0

LEX(effettivo) 80.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:

Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali.

SCHEDA N.5 - Rumore per "Posatore pavimenti e rivestimenti"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 38 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  BATTIPIASTRELLE (B138)

5.0
94.0 NO 75.3

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 25.0 - - -

LEX 81.0

LEX(effettivo) 63.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Compreso tra i valori inferiori e superiori di azione: 80/85 dB(A) e 135/137 dB(C)".

Mansioni:

Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica.

SCHEDA N.6 - Rumore per "Elettricista (ciclo completo)"
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Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  SCANALATRICE - HILTI - DC-SE19 [Scheda: 945-TO-669-1-RPR-11]

15.0
104.5 NO 78.3

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

122.5 [B] 122.5 - - - - - - - 35.0 - - -

LEX 97.0

LEX(effettivo) 71.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:

Addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio; Addetto alla realizzazione di impianto
antintrusione; Addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza; Addetto alla realizzazione di impianto di messa
a terra; Addetto alla realizzazione di impianto di rete dati; Addetto alla realizzazione di impianto elettrico; Addetto alla realizzazione di
impianto telefonico; Addetto all'installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione.

SCHEDA N.7 - Rumore per "Operaio comune (murature)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 43 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  BETONIERA - OFF. BRAGAGNOLO - STD 300 [Scheda: 916-TO-1289-1-RPR-11]

25.0
80.7 NO 65.7

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

103.9 [B] 103.9 - - - - - - - 20.0 - - -

2)  TAGLIALATERIZI - MAKER - TPS 90 [Scheda: 900-TO-1214-1-RPR-11]

8.0
102.6 NO 76.4

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

121.0 [B] 121.0 - - - - - - - 35.0 - - -

LEX 92.0

LEX(effettivo) 67.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:

Addetto alla realizzazione di murature in elevazione; Addetto alla realizzazione di tamponature.

SCHEDA N.8 - Rumore per "Pavimentista battuti industriali"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 37.1 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%] LA,eq Imp. LA,eq eff. Efficacia DPI-u Dispositivo di protezione
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dB(A) dB(A) Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  LIVELLATRICE AD ELICA (B354)

20.0
94.0 NO 67.8

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 35.0 - - -

2)  TAGLIASFALTO A DISCO (B618)

2.0
103.0 NO 76.8

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 35.0 - - -

LEX 90.0

LEX(effettivo) 64.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:

Addetto alla realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero.

SCHEDA N.9 - Rumore per "Impermeabilizzatore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 289 del C.P.T. Torino
(Impermeabilizzazioni - Impermeabilizzazioni (Guaine)).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  CANNELLO PER GUAINE (B176)

95.0
87.0 NO 72.0

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 20.0 - - -

LEX 87.0

LEX(effettivo) 72.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:

Addetto alla rimozione di manto impermeabile; Addetto all'impermeabilizzazione di coperture.

SCHEDA N.10 - Rumore per "Operatore autocarro"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  AUTOCARRO (B36)

85.0 78.0 NO 78.0 - -
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

LEX 78.0

LEX(effettivo) 78.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:

Autocarro; Autocarro con cestello; Autocarro con gru.

SCHEDA N.11 - Rumore per "Operatore dumper"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  Utilizzo dumper (B194)

85.0
88.0 NO 79.0

Accettabile/Buona
Generico (cuffie o inserti). [Beta: 0.75]

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - 12.0 - - -

2)  Manutenzione e pause tecniche (A315)

10.0
64.0 NO 64.0

-
-

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

3)  Fisiologico (A315)

5.0
64.0 NO 64.0

-
-

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

LEX 88.0

LEX(effettivo) 79.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Maggiore dei valori superiori di azione: 85 dB(A) e 137 dB(C)".

Mansioni:

Dumper.

SCHEDA N.12 - Rumore per "Operatore escavatore"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Nuove costruzioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  ESCAVATORE - FIAT-HITACHI - EX355 [Scheda: 941-TO-781-1-RPR-11]
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

85.0
76.7 NO 76.7

-
-

113.0 [B] 113.0 - - - - - - - - - - -

LEX 76.0

LEX(effettivo) 76.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:

Escavatore; Escavatore con pinza o cesoia idraulica.

SCHEDA N.13 - Rumore per "Gruista (gru a torre)"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 74 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  GRU (B298)

85.0
79.0 NO 79.0

-
-

100.0 [B] 100.0 - - - - - - - - - - -

LEX 79.0

LEX(effettivo) 79.0

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:

Gru a torre.

SCHEDA N.14 - Rumore per "Operatore pala meccanica"
Analisi dei livelli di esposizione al rumore con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 72 del C.P.T. Torino (Costruzioni
edili in genere - Ristrutturazioni).

Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

1)  PALA MECCANICA - CATERPILLAR - 950H [Scheda: 936-TO-1580-1-RPR-11]

85.0
68.1 NO 68.1

-
-

119.9 [B] 119.9 - - - - - - - - - - -

LEX 68.0

LEX(effettivo) 68.0
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Tipo di esposizione: Settimanale

Rumore

T[%]

LA,eq

dB(A)
Imp.

LA,eq eff.

dB(A)
Efficacia DPI-u

Dispositivo di protezione

Banda d'ottava APV

Ppeak

dB(C)
Orig.

Ppeak eff.

dB(C)
125 250 500 1k 2k 4k 8k

L M H SNR

Fascia di appartenenza:

Il livello di esposizione è "Minore dei valori inferiori di azione: 80 dB(A) e 135 dB(C)".

Mansioni:

Pala meccanica.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente agli indirizzi operativi del
Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
- Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV

e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni

operative".

Premessa

La valutazione e, quando necessario, la misura dei livelli di vibrazioni è stata effettuata in base alle disposizioni di cui all'allegato
XXXV, parte A, del D.Lgs. 81/2008, per vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV), e in base alle disposizioni di cui
all'allegato XXXV, parte B, del D.Lgs. 81/2008, per le vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV).
La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare:
 - il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti;
 - i valori limite di esposizione e i valori d’azione;
 - gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rischio con particolare riferimento

alle donne in gravidanza e ai minori;
 - gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il

rumore e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature;
 - le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro;
 - l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle vibrazioni meccaniche;
 - il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là delle ore lavorative in locali di cui è

responsabile il datore di lavoro;
 - le condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l’elevata umidità o il sovraccarico biomeccanico

degli arti superiori e del rachide;
 - le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura

scientifica.

Individuazione dei criteri seguiti per la valutazione

La valutazione dell'esposizione al rischio vibrazioni è stata effettuata tenendo in considerazione le caratteristiche delle attività
lavorative svolte, coerentemente a quanto indicato nelle "Linee guida per la valutazione del rischio vibrazioni negli ambienti di

lavoro" elaborate dall'ISPESL (ora INAIL - Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca).
Il procedimento seguito può essere sintetizzato come segue:
 - individuazione dei lavoratori esposti al rischio;
 - individuazione dei tempi di esposizione;
 - individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate;
 - individuazione, in relazione alle macchine ed attrezzature utilizzate, del livello di esposizione;
 - determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di 8 ore.

Individuazione dei lavoratori esposti al rischio

L’individuazione dei lavoratori esposti al rischio vibrazioni discende dalla conoscenza delle mansioni espletate dal singolo
lavoratore, o meglio dall'individuazione degli utensili manuali, di macchinari condotti a mano o da macchinari mobili utilizzati nelle
attività lavorative. E’ noto che lavorazioni in cui si impugnino utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono
indurre un insieme di disturbi neurologici e circolatori digitali e lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, così come attività
lavorative svolte a bordi di mezzi di trasporto o di movimentazione espongono il corpo a vibrazioni o impatti, che possono risultare
nocivi per i soggetti esposti.

Individuazione dei tempi di esposizione

Il tempo di esposizione al rischio vibrazioni dipende, per ciascun lavoratore, dalle effettive situazioni di lavoro. Ovviamente il tempo
di effettiva esposizione alle vibrazioni dannose è inferiore a quello dedicato alla lavorazione e ciò per effetto dei periodi di
funzionamento a vuoto o a carico ridotto o per altri motivi tecnici, tra cui anche l'adozione di dispositivi di protezione individuale. Si
è stimato, in relazione alle metodologie di lavoro adottate e all'utilizzo dei dispositivi di protezione individuali, il coefficiente di
riduzione specifico.

Individuazione delle singole macchine o attrezzature utilizzate

La "Direttiva Macchine" obbliga i costruttori a progettare e costruire le attrezzature di lavoro in modo tale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla macchina siano ridotti al livello minimo, tenuto conto del progresso tecnico e della disponibilità di mezzi
atti a ridurre le vibrazioni, in particolare alla fonte. Inoltre, prescrive che le istruzioni per l'uso contengano anche le seguenti
indicazioni: a) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza, dell'accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando
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superi 2,5 m/s2; se tale livello è inferiore o pari a 2,5 m/s2, occorre indicarlo; b) il valore quadratico medio ponderato, in frequenza,
dell'accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o parte seduta) quando superi 0,5 m/s2; se tale livello é inferiore o pari a 0,5 m/s2,
occorre indicarlo; c) l'incertezza della misurazione; d) i coefficienti moltiplicativi che consentono di stimare i dati in campo a partire
dai dati di certificazione.

Individuazione del livello di esposizione durante l'utilizzo

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, conformemente alle disposizioni dell'art. 202,
comma 2, del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., si è fatto riferimento alla Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL (ora INAIL -
Settore Tecnico-Scientifico e Ricerca consultabile sul sito www.portaleagentifisici.it) e/o alle informazioni fornite dai produttori,
utilizzando i dati secondo le modalità nel seguito descritte.

[A] - Valore misurato attrezzatura in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili, in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, i valori di vibrazione misurati, in
condizioni d'uso rapportabili a quelle operative, comprensivi delle informazioni sull'incertezza della misurazione.
Si assume quale valore di riferimento quello misurato, riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, comprensivo dell'incertezza
estesa della misurazione.

[B] - Valore del fabbricante opportunamente corretto

Per la macchina o l'utensile considerato sono disponibili i valori di vibrazione dichiarati dal fabbricante.
Se i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento a normative tecniche di non recente emanazione, salva la
programmazione di successive misure di controllo in opera, è assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante,
maggiorato del fattore di correzione definito in Banca Dati Vibrazione dell'ISPESL o forniti dal rapporto tecnico UNI CEN/TR
15350:2014.
Qualora i valori di vibrazioni dichiarati dal fabbricante fanno riferimento alle più recenti normative tecniche in conformità alla nuova
direttiva macchine (Direttiva 2006/42/CE, recepita in Italia con D.Lgs. 17/2010), salva la programmazione di successive misure di
controllo in opera, è stato assunto quale valore di riferimento quello indicato dal fabbricante comprensivo del valore di incertezza
esteso.

[C] - Valore misurato di attrezzatura similare in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati di
attrezzature similari (stessa categoria, stessa potenza).
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, di una attrezzatura similare (stessa categoria, stessa potenza) comprensivo
dell'incertezza estesa della misurazione.

[D] - Valore misurato di attrezzatura peggiore in BDV ISPESL

Per la macchina o l'utensile considerato, non sono disponibili dati specifici ne dati per attrezzature similari (stessa categoria, stessa
potenza), ma sono disponibili i valori di vibrazioni misurati per attrezzature della stessa tipologia.
Salva la programmazione di successive misure di controllo in opera, è stato assunto quale valore di riferimento quello misurato,
riportato in Banca Dati Vibrazioni dell'ISPESL, dell'attrezzatura peggiore comprensivo dell'incertezza estesa della misurazione.

[E] - Valore tipico dell'attrezzatura (solo PSC)

Nella redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) vige l'obbligo di valutare i rischi specifici delle lavorazioni, anche
se non sono ancora noti le macchine e gli utensili utilizzati dall’impresa esecutrice e, quindi, i relativi valori di vibrazioni.
In questo caso viene assunto, come valore base di vibrazione, quello più comune per la tipologia di attrezzatura utilizzata in fase di
esecuzione.

Per determinare il valore di accelerazione necessario per la valutazione del rischio, in assenza di valori di riferimento certi, si è
proceduto come segue:

Determinazione del livello di esposizione giornaliero normalizzato al periodo di riferimento di otto ore

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio si basa principalmente sulla
determinazione del valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base della radice
quadrata della somma dei quadrati (A(w)sum) dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui
tre assi ortogonali x, y, z, in accordo con quanto prescritto dallo standard ISO 5349-1: 2001.
L'espressione matematica per il calcolo di A(8) è di seguito riportata.
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dove:

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e awx, awy e awz i valori r.m.s.
dell'accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 5349-1: 2001).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti nell’arco
della giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione
quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:

dove:

A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

in cui i valori di T%i e A(w)sum,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)sum relativi alla
operazione i-esima.

Vibrazioni trasmesse al corpo intero

La valutazione del livello di esposizione alle vibrazioni trasmesse al corpo intero si basa principalmente sulla determinazione del
valore di esposizione giornaliera normalizzato ad 8 ore di lavoro, A(8) (m/s2), calcolato sulla base del maggiore dei valori numerici
dei valori quadratici medi delle accelerazioni ponderate in frequenza, determinati sui tre assi ortogonali:

secondo la formula di seguito riportata:

in cui T% la durata percentuale giornaliera di esposizione a vibrazioni espresso in percentuale e A(w)max il valore massimo tra
1,40awx, 1,40awy e awz i valori r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s2) lungo gli assi x, y e z (ISO 2631-1:
1997).
Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più macchinari nell’arco della
giornata lavorativa, o nel caso dell’impiego di uno stesso macchinario in differenti condizioni operative, l’esposizione quotidiana a
vibrazioni A(8), in m/s2, sarà ottenuta mediante l’espressione:

dove:

A(8)i è il parziale relativo all'operazione i-esima, ovvero:

in cui i valori di T%i a A(w)max,i sono rispettivamente il tempo di esposizione percentuale e il valore di A(w)max relativi alla
operazione i-esima.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO VIBRAZIONI
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Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono a vibrazioni e il relativo esito della
valutazione del rischio suddiviso in relazione al corpo intero (WBV) e al sistema mano braccio (HAV).

Lavoratori e Macchine

Mansione
ESITO DELLA VALUTAZIONE

Mano-braccio (HAV) Corpo intero (WBV)

1) Addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²" "Non presente"

2) Addetto al taglio di murature a tutto spessore "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²" "Non presente"

3) Addetto alla demolizione di strutture in acciaio con mezzi
meccanici

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Non presente"

4) Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita a
mano

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Non presente"

5) Addetto alla demolizione di strutture in muratura
portante eseguita a mano

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Non presente"

6) Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a
mano

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Non presente"

7) Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica "Inferiore a 2,5 m/s²" "Non presente"

8) Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di
impianto idrico-sanitario

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Non presente"

9) Addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di
controllo per impianto antincendio

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Non presente"

10) Addetto alla realizzazione della rete idrica e degli
attacchi per impianto antincendio

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Non presente"

11) Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria
condizionata

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Non presente"

12) Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²" "Non presente"

13) Addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad
alta efficienza

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Non presente"

14) Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²" "Non presente"

15) Addetto alla realizzazione di impianto di rete dati "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²" "Non presente"

16) Addetto alla realizzazione di impianto di ventilazione
forzata

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Non presente"

17) Addetto alla realizzazione di impianto elettrico "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²" "Non presente"

18) Addetto alla realizzazione di impianto telefonico "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²" "Non presente"

19) Addetto alla realizzazione di pavimentazione industriale a
spolvero

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Non presente"

20) Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e
rivestimenti interni

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Non presente"

21) Addetto alla rimozione di impianti elettrici "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²" "Non presente"

22) Addetto alla rimozione di manto di copertura in tegole "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²" "Non presente"

23) Addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²" "Non presente"

24) Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi
meccanici

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Non presente"

25) Addetto all'installazione della caldaia per produzione
acqua calda sanitaria

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Non presente"

26) Addetto all'installazione di sensori di presenza per
impianto d'illuminazione

"Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"
"Non presente"

27) Autocarro "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s²"

28) Autocarro con cestello "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s²"

29) Autocarro con gru "Non presente" "Inferiore a 0,5 m/s²"

30) Dumper "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

31) Escavatore "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

32) Escavatore con pinza o cesoia idraulica "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

33) Pala meccanica "Non presente" "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

SCHEDE DI VALUTAZIONE

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
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Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

Addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
(impianti)"

Addetto al taglio di murature a tutto spessore
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto alla demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto alla demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica
SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Posatore pavimenti e
rivestimenti"

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
(impianti)"

Addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto
antincendio

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"

Addetto alla realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto
antincendio

SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
(impianti)"

Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
(impianti)"

Addetto alla realizzazione di impianto antintrusione
SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"

Addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza
SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"

Addetto alla realizzazione di impianto di messa a terra
SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"

Addetto alla realizzazione di impianto di rete dati
SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"

Addetto alla realizzazione di impianto di ventilazione forzata
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
(impianti)"

Addetto alla realizzazione di impianto elettrico
SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"

Addetto alla realizzazione di impianto telefonico
SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"

Addetto alla realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero
SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Pavimentista battuti
industriali"

Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto alla rimozione di impianti elettrici
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto alla rimozione di manto di copertura in tegole
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici
SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune
polivalente (demolizioni)"

Addetto all'installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune
(impianti)"

Addetto all'installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione
SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo
completo)"

Autocarro con cestello SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"

Autocarro con gru SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"

Autocarro SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"

Dumper SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operatore dumper"

Escavatore con pinza o cesoia idraulica SCHEDA N.8 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"

Escavatore SCHEDA N.8 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"

Pala meccanica
SCHEDA N.9 - Vibrazioni per "Operatore pala
meccanica"
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SCHEDA N.1 - Vibrazioni per "Operaio comune (impianti)"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 103 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni): a) utilizzo scanalatrice per 15%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Scanalatrice (generica)

15.0 0.8 12.0 7.2 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV

HAV - Esposizione A(8) 12.00 2.501

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"

Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:

Addetto al montaggio di apparecchi igienico sanitari; Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario;
Addetto alla realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio; Addetto alla realizzazione delle canalizzazioni per
aria condizionata; Addetto alla realizzazione di impianto di ventilazione forzata; Addetto all'installazione della caldaia per produzione
acqua calda sanitaria.

SCHEDA N.2 - Vibrazioni per "Operaio comune polivalente (demolizioni)"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 279 del C.P.T. Torino
(Demolizioni - Demolizioni manuali): a) demolizioni con martello demolitore pneumatico per 10%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Martello demolitore pneumatico (generico)

10.0 0.8 8.0 17.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV

HAV - Esposizione A(8) 8.00 4.998

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"

Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:

Addetto al taglio di murature a tutto spessore; Addetto alla demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici; Addetto alla
demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano; Addetto alla demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano; Addetto
alla demolizione di tramezzature eseguita a mano; Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Addetto
alla rimozione di impianti elettrici; Addetto alla rimozione di manto di copertura in tegole; Addetto alla rimozione di rivestimenti in
ceramica; Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici.

SCHEDA N.3 - Vibrazioni per "Posatore pavimenti e rivestimenti"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 38 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) battitura pavimento (utilizzo battipiastrelle) per 5%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Battipiastrelle (generico)

5.0 0.8 4.0 8.8 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV

HAV - Esposizione A(8) 4.00 1.750
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV) = "Inferiore a 2,5 m/s²"

Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:

Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica.

SCHEDA N.4 - Vibrazioni per "Elettricista (ciclo completo)"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 94 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Ristrutturazioni): a) utilizzo scanalatrice per 15%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Scanalatrice (generica)

15.0 0.8 12.0 7.2 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV

HAV - Esposizione A(8) 12.00 2.501

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"

Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:

Addetto alla realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto antincendio; Addetto alla realizzazione di impianto
antintrusione; Addetto alla realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza; Addetto alla realizzazione di impianto di messa
a terra; Addetto alla realizzazione di impianto di rete dati; Addetto alla realizzazione di impianto elettrico; Addetto alla realizzazione di
impianto telefonico; Addetto all'installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione.

SCHEDA N.5 - Vibrazioni per "Pavimentista battuti industriali"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 37.1 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo livellatrice ad elica per 20%; b) taglio giunti per 2%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Livellatrice ad elica (generica)

20.0 0.8 16.0 5.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV

2)  Tagliagiunti (generico)

2.0 0.8 1.6 8.0 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) HAV

HAV - Esposizione A(8) 17.60 2.502

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV) = "Compreso tra 2,5 e 5,0 m/s²"

Corpo Intero (WBV) = "Non presente"

Mansioni:

Addetto alla realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero.
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SCHEDA N.6 - Vibrazioni per "Operatore autocarro"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 24 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo autocarro per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Autocarro (generico)

60.0 0.8 48.0 0.5 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBV - Esposizione A(8) 48.00 0.374

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Inferiore a 0,5 m/s²"

Mansioni:

Autocarro; Autocarro con cestello; Autocarro con gru.

SCHEDA N.7 - Vibrazioni per "Operatore dumper"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 27 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo dumper per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Dumper (generico)

60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

Mansioni:

Dumper.

SCHEDA N.8 - Vibrazioni per "Operatore escavatore"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 23 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo escavatore (cingolato, gommato) per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Escavatore (generico)

60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

Mansioni:

Escavatore; Escavatore con pinza o cesoia idraulica.
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Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

SCHEDA N.9 - Vibrazioni per "Operatore pala meccanica"
Analisi delle attività e dei tempi di esposizione con riferimento alla Scheda di Gruppo Omogeneo n. 22 del C.P.T. Torino
(Costruzioni edili in genere - Nuove costruzioni): a) utilizzo pala meccanica (cingolata, gommata) per 60%.

Macchina o Utensile utilizzato

Tempo
lavorazione

Coefficiente di
correzione

Tempo di
esposizione

Livello di
esposizione

Origine dato Tipo

[%] [%] [m/s2]

1)  Pala meccanica (generica)

60.0 0.8 48.0 0.7 [E] - Valore tipico attrezzatura (solo PSC) WBV

WBV - Esposizione A(8) 48.00 0.506

Fascia di appartenenza:

Mano-Braccio (HAV) = "Non presente"

Corpo Intero (WBV) = "Compreso tra 0,5 e 1 m/s²"

Mansioni:

Pala meccanica.
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
- ISO 11228-1:2003, "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carryng"

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito è stata eseguita secondo le disposizioni
del D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1, ed in particolare considerando:
 - la fascia di età e sesso di gruppi omogenei lavoratori;
 - le condizioni di movimentazione;
 - il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, la distanza di

trasporto;
 - i valori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto;
 - gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori;
 - le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
 - l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la
medesima attività nell'ambito del processo produttivo dall'azienda. Quindi si è proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del
rischio. La valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla sua posizione
iniziale verso l’alto, senza ausilio meccanico, e il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto sollevato dalla sola forza dell’uomo si
basa su un modello costituito da cinque step successivi:
 - Step 1 valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento;
 - Step 2 valutazione dell’azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata;
 - Step 3 valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale, l’altezza di sollevamento,

l’angolo di asimmetria ecc.);
 - Step 4 valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la

frequenza del trasporto);
 - Step 5 valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano.

I cinque passaggi sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono desunti o calcolati valori
limite di riferimento (per esempio, il peso limite). Se le valutazione concernente il singolo step porta ha una conclusione positiva,
ovvero il valore limite di riferimento è rispettato, si passa a quello successivo. Qualora, invece, la valutazione porti a una conclusione
negativa, è necessario adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili.
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m < mrif (genere) 
 

Punto 4.3.1    ISO 111228-1 

 

STEP 1 

m < mrif (frequenza) 
 

Punto 4.3.1.1   ISO 111228-1 

 

STEP 2 

Il sollevamento manuale è 
accettabile nelle condizioni 

ideali 

m < mlim  
 

Punto 4.3.1.2   ISO 111228-1 

 

STEP 3 

mcum (gior.)  < mlim (gior.)  
 

Punto 4.3.2.1   ISO 111228-1 

 

STEP 4 

mcum, hc (gior.)  < mlim, hc (gior.)  

mcum, hc (ore)  < mlim, hc (ore) 

mcum, hc (min.)  < mlim, hc (min.)  
 

Punto 4.3.2.2   ISO 111228-1 

 

STEP 5 

SI 

NO 

SI 

NO 

Condizioni ideali 

NO 

SI 

NO 

hc < 1 m 

 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

Le condizioni sono ideali 
ma il carico viene 

trasportato 

Il sollevamento manuale è 
accettabile nelle specifiche 

condizioni 

SI 

Il sollevamento e trasporto 
manuale sono accettabili 

nelle specifiche condizioni 

La movimentazione dei carichi non è accettabile sono necessari degli adattamenti 

Valutazione della massa di riferimento in base al genere, mrif

Nel primo step si confronta il peso effettivo dell’oggetto sollevato con la massa di riferimento mrif, che è desunta dalla tabella
presente nell’Allegato C alla norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si differenzia a seconda del genere (maschio o femmina),
in linea con quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei rischi deve comprendere anche
i rischi particolari, tra i quali quelli connessi alle differenze di genere.
La massa di riferimento è individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al fine di garantire la protezione di
almeno il 90% della popolazione lavorativa.
La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni di sollevamento non siano
occasionali.

Valutazione della massa di riferimento in base alla frequenza, mrif

Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di movimentazione f (atti/minuto); in
base alla durata giornaliera della movimentazione, solo breve e media durata, si ricava il peso limite raccomandato, in funzione della
frequenza, in base al grafico di cui alla figura 2 della norma ISO 11228-1.

Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, mlim

Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere calcolato tenendo in
considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in particolare:
 - la massa dell’oggetto m;
 - la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la presa

delle mani proiettata a terra;
 - il fattore altezza, v, ovvero l’altezza da terra del punto di presa del carico;
 - la distanza verticale di sollevamento, d;
 - la frequenza delle azioni di sollevamento, f;
 - la durata delle azioni di sollevamento, t;
 - l’angolo di asimmetria (torsione del busto), α;
 - la qualità della presa dell’oggetto, c.

Il peso limite raccomandato è calcolato, sia all'origine che alla della movimentazione sulla base di una formula proposta
nell’Allegato A.7 alla ISO 11228-1:

(1)

dove:
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mrif è la massa di riferimento in base al genere.
hM è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h;
dM è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d;
vM è il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezza da terra del punto di presa del carico;
fM è il fattore riduttivo che tiene della frequenza delle azioni di sollevamento, f;
αM è il fattore riduttivo che tiene conto dell’ l’angolo di asimmetria (torsione del busto), α;
cM è il fattore riduttivo che tiene della qualità della presa dell’oggetto, c.

Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, mlim. ( giornaliera)

Nel quarto step si confronta la massa cumulativa mcum giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza di trasporto
per le otto ore lavorativa, con la massa raccomandata mlim. giornaliera che è pari a 10000 kg in caso di solo sollevamento o trasporto
inferiore ai 20 m, o 6000 kg in caso di trasporto superiore o uguale ai 20 m.

Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo, mlim. ( giornaliera), mlim. (orario)  e
mlim. (minuto)

In caso di trasporto su distanza hc uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa cumulativa mcum sul breve,
medio e lungo periodo (giornaliera, oraria e al minuto) con la massa raccomandata mlim. desunta dalla la tabella 1 della norma ISO
11228-1.

ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI

VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione
al rischio dovuto alle azioni di sollevamento e trasporto.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

2) Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

3) Addetto al montaggio di porte interne Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

4) Addetto al montaggio di porte tagliafuoco Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

5) Addetto al montaggio di serramenti esterni Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

6) Addetto alla demolizione di strutture in acciaio con mezzi
meccanici

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

7) Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita a
mano

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

8) Addetto alla demolizione di strutture in muratura
portante eseguita a mano

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

9) Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a
mano

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

10) Addetto alla posa di controtelai per serramenti interni Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

11) Addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate in
marmo

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

12) Addetto alla realizzazione della protezione antincendio
dei solai esistenti

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

13) Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi
al cantiere

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

14) Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

15) Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

16) Addetto alla realizzazione di murature in elevazione Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

17) Addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in
cartongesso

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

18) Addetto alla realizzazione di tamponature Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

19) Addetto alla rimozione di apparecchi igienico sanitari Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

20) Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e
rivestimenti interni

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.
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Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

21) Addetto alla rimozione di manto di copertura in tegole Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

22) Addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

23) Addetto alla rimozione di serramenti esterni Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

24) Addetto alla rimozione di serramenti interni Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

25) Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi
meccanici

Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

26) Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso Forze di sollevamento e trasporto accettabili.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

SOLLEVAMENTO E TRASPORTO

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali SCHEDA N.1

Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso SCHEDA N.1

Addetto al montaggio di porte interne SCHEDA N.1

Addetto al montaggio di porte tagliafuoco SCHEDA N.1

Addetto al montaggio di serramenti esterni SCHEDA N.1

Addetto alla demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici SCHEDA N.1

Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano SCHEDA N.1

Addetto alla demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano SCHEDA N.1

Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano SCHEDA N.1

Addetto alla posa di controtelai per serramenti interni SCHEDA N.1

Addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo SCHEDA N.2

Addetto alla realizzazione della protezione antincendio dei solai esistenti SCHEDA N.1

Addetto alla realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere SCHEDA N.1

Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere SCHEDA N.1

Addetto alla realizzazione di contropareti e controsoffitti SCHEDA N.1

Addetto alla realizzazione di murature in elevazione SCHEDA N.1

Addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso SCHEDA N.1

Addetto alla realizzazione di tamponature SCHEDA N.1

Addetto alla rimozione di apparecchi igienico sanitari SCHEDA N.1

Addetto alla rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni SCHEDA N.1

Addetto alla rimozione di manto di copertura in tegole SCHEDA N.1

Addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica SCHEDA N.2

Addetto alla rimozione di serramenti esterni SCHEDA N.1

Addetto alla rimozione di serramenti interni SCHEDA N.1

Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici SCHEDA N.2

Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi con operazioni di trasporto o
sostegno comprese le azioni di sollevare e deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri
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Esito della valutazione dei compiti giornalieri

Carico movimentato
Carico movimentato

(giornaliero)

Carico movimentato

(orario)

Carico movimentato

(minuto)

Condizioni m mlim mcum mlim mcum mlim mcum mlim

[kg] [kg] [kg/giorno] [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] [kg/minuto]

1) Compito

Specifiche 10.00 13.74 1200.00 10000.00 300.00 7200.00 5.00 120.00

Fascia di appartenenza:

Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.

Mansioni:

Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali; Addetto al montaggio del ponteggio metallico fisso; Addetto al montaggio di
porte interne; Addetto al montaggio di porte tagliafuoco; Addetto al montaggio di serramenti esterni; Addetto alla demolizione di
strutture in acciaio con mezzi meccanici; Addetto alla demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano; Addetto alla demolizione di
strutture in muratura portante eseguita a mano; Addetto alla demolizione di tramezzature eseguita a mano; Addetto alla posa di
controtelai per serramenti interni; Addetto alla realizzazione della protezione antincendio dei solai esistenti; Addetto alla realizzazione
della recinzione e degli accessi al cantiere; Addetto alla realizzazione della viabilità di cantiere; Addetto alla realizzazione di
contropareti e controsoffitti; Addetto alla realizzazione di murature in elevazione; Addetto alla realizzazione di pareti divisorie interne in
cartongesso; Addetto alla realizzazione di tamponature; Addetto alla rimozione di apparecchi igienico sanitari; Addetto alla rimozione
di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni; Addetto alla rimozione di manto di copertura in tegole; Addetto alla rimozione di
serramenti esterni; Addetto alla rimozione di serramenti interni; Addetto allo smontaggio del ponteggio metallico fisso.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Fascia di età Adulta Sesso Maschio mrif [kg] 25.00

Compito giornaliero

Posizione
del

Carico Posizione delle mani
Distanza

verticale e di
trasporto

Durata e
frequenza

Presa Fattori riduttivi

carico m h v Ang. d hc t f
c FM HM VM DM Ang.M CM

[kg] [m] [m] [gradi] [m] [m] [%] [n/min]

1) Compito

Inizio 10.00 0.25 0.50 30 1.00 <=1 50 0.5 buona 0.81 1.00 0.93 0.87 0.90 1.00

Fine 0.25 1.50 0 0.81 1.00 0.78 0.87 1.00 1.00

SCHEDA N.2
Attività comportante movimentazione manuale di carichi con operazioni di trasporto o sostegno comprese le azioni di sollevare e
deporre i carichi.

Esito della valutazione dei compiti giornalieri

Carico movimentato
Carico movimentato

(giornaliero)

Carico movimentato

(orario)

Carico movimentato

(minuto)

Condizioni m mlim mcum mlim mcum mlim mcum mlim

[kg] [kg] [kg/giorno] [kg/giorno] [kg/ora] [kg/ora] [kg/minuto] [kg/minuto]

1) Compito

Specifiche 10.00 13.74 1200.00 10000.00 300.00 7200.00 5.00 120.00

Fascia di appartenenza:

Le azioni di sollevamento e trasporto dei carichi sono accettabili.

Mansioni:

Addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo; Addetto alla rimozione di rivestimenti in ceramica; Addetto
all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici.

Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Fascia di età Adulta Sesso Maschio mrif [kg] 25.00
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Descrizione del genere del gruppo di lavoratori

Fascia di età Adulta Sesso Maschio mrif [kg] 25.00

Compito giornaliero

Posizione
del

Carico Posizione delle mani
Distanza

verticale e di
trasporto

Durata e
frequenza

Presa Fattori riduttivi

carico m h v Ang. d hc t f
c FM HM VM DM Ang.M CM

[kg] [m] [m] [gradi] [m] [m] [%] [n/min]

1) Compito

Inizio 10.00 0.25 0.50 30 1.00 <=1 50 0.5 buona 0.81 1.00 0.93 0.87 0.90 1.00

Fine 0.25 1.50 0 0.81 1.00 0.78 0.87 1.00 1.00
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ANALISI E VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

ALTA FREQUENZA

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
- ISO 11228-3:2007, "Ergonomics - Manual handling - Handling of low loads at high frequency"

Premessa

La valutazione dei rischi derivanti dalla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza riportata di seguito è stata eseguita
secondo le disposizioni del D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e la normativa tecnica ISO 11228-3, ed in particolare considerando:
 - gruppi omogenei lavoratori;
 - le condizioni di movimentazione: le forze applicate nella movimentazione e quelle raccomandate, la frequenza di

movimentazione, la posizione delle mani, i periodi di riposo;
 - le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile;
 - l'informazione e formazione dei lavoratori.

Valutazione del rischio

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la
medesima attività nell'ambito del processo produttivo dell'azienda. Quindi si è proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del
rischio. La stima del rischio, si basa su un metodo, proposto dalla ISO 11228-3 all'allegato B, costituito da una check-list di controllo
che verifica, per step successivi, la presenza o meno di una serie di fattori di rischio. La valutazione del rischio quindi si conclude
valutando se la presenza dei fattori di rischio è caratterizzata da condizioni inaccettabili, accettabili o accettabile con prescrizioni
collocando così il rischio in tre rispettive zone di rischio:

1. Rischio inaccettabile: ZONA ROSSA
2. Rischio accettabile: ZONA VERDE
3. Rischio accettabile con azioni correttive: ZONA GIALLA

Verifica dei fattori di rischio mediante la check-list di controllo

In questa fase si procede a verificare la presenza o meno di alcuni fattori di rischio che sono causa di pericolo per la salute dei
lavoratori, al tal fine si utilizza la check-list di controllo così come riportata all'allegato B della ISO 11228-3:
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Step 1 - Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi Verde se .. Gialla se .. Rossa se ..

Si No
Il lavoro comporta

compiti senza movimenti
ripetitivi degli arti

superiori.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori. Tali compiti

hanno una durata
complessiva inferiore a

tre ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e non

sono svolti per più di
un'ora senza una pausa.
Inoltre non sono presenti

altri fattori di rischio.

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde

non sono vere.

Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori. Tali compiti

hanno una durata
complessiva superiore a

quattro ore su una
"normale" giornata

lavorativa. Inoltre non
sono presenti altri fattori

di rischio.

  

Il lavoro comporta compiti con cicli di
lavoro o sequenze di movimenti degli
arti superiori ripetuti più di due volte al
minuto e per più del 50% della durata
dei compiti?

  

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono, ogni pochi secondi,
ripetizioni quasi identiche dei
movimenti delle dita, mani o delle
braccia?

  
Il lavoro comporta compiti durante i
quali viene fatto uso intenso delle dita,
delle mani o dei polsi?

  

Il lavoro comporta compiti con
movimenti ripetitivi della sistema
spalla/braccio (movimenti del braccio
regolari con alcune pause o quasi
continui)?

Se la risposta a tutte le domande è "No", la zona
di valutazione è verde e non è necessaria
un'ulteriore valutazione. Se la risposta ad una o
più domande è "Sì", il lavoro è classificato come
ripetitivo usare le colonne a destra, per valutare
se la durata complessiva dei movimenti ripetitivi,
in assenza di altri importanti fattori di rischio, è
comunque accettabile o se è il caso di procedere
a un'ulteriore valutazione dei fattori di rischio con
gli step da 2, 3 e 4.
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Step 2 - Posture scomode

Posture scomode Verde se .. Gialla se .. Rossa se ..

Si No Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori in
posture accettabili.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi

degli arti superiori durante
i quali si hanno piccole
deviazioni, dalla loro

posizione naturale, delle
dita, dei polsi, dei gomiti,
delle spalle o del collo.
Tali compiti hanno una

durata complessiva
inferiore a tre ore, su una

"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per più di trenta

minuti senza una pausa o
variazione di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi

degli arti superiori durante
i quali si hanno moderate
o ampie deviazioni, dalla
loro posizione naturale,
delle dita, dei polsi, dei
gomiti, delle spalle o del
collo. Tali compiti hanno
una durata complessiva
inferiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per più di trenta

minuti senza una pausa o
variazione di compito.

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde

non sono vere.

Per più di 3 ore su una
"normale" giornata
lavorativa e con una
pausa o variazione di

movimento con intervalli
maggiori di 30 minuti ci
sono piccole e ripetitive

deviazioni delle  dita,  dei
polsi, dei gomiti, delle

spalle o del collo dalla loro
posizione naturale.

  

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi movimenti
dei polsi verso l'alto e/o verso il basso
e/o lateralmente?

  

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive rotazioni
delle mani tali che il palmo si trovi
rivolto verso l'alto o verso il basso?

  

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive prese con le
dita o con il pollice o con il palmo della
mano e con il polso piegato durante la
presa, il mantenimento o la
manipolazione degli oggetti?

  

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi movimenti
del braccio davanti e/o lateralmente al
corpo?

  

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi flessioni
laterali o torsioni della schiena o della
testa?

Se la risposta a tutte le domande è "No", non ci
sono posture scomode intese come fattore di
rischio combinato ai movimenti ripetitivi,
continuare con lo step 3 per valutare i fattori
legati alle forze applicate.

Se la risposta ad una o più domande è "Sì",
utilizzare le colonne a destra per valutare il rischio
e quindi procedere lo step 3.
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Step 3 - Forze applicate durante la movimentazione

Forze applicate durante la movimentazione Verde se .. Gialla se .. Rossa se ..

Si No

Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori, in posture

accettabili, in cui
vengono applicate forze

di presa accettabili.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui ai

lavoratori è richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti hanno una

durata complessiva
inferiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per più di trenta

minuti senza una pausa
o variazione di compito.

OPPURE

Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori, in posture
scomode, in cui ai

lavoratori è richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti hanno una

durata complessiva
inferiore a un'ora, su una

"normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per più di trenta

minuti senza una pausa
o variazione di compito.

Le condizioni descritte
nelle zone rossa e verde

non sono vere.

Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori, in posture
accettabili, in cui ai

lavoratori è richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti o hanno una

durata complessiva
superiore a tre ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per più di trenta

minuti senza una pausa o
variazione di compito, o

hanno una durata
superiore a due ore, su
una "normale" giornata
lavorativa, e non sono
svolti per più di trenta

minuti senza una pausa o
variazione di compito.

OPPURE

 Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori, in posture
scomode, in cui ai

lavoratori è richiesto uno
sforzo durante le prese.
Tali compiti o hanno una
durata superiore a due
ore, su una "normale"

giornata lavorativa, e non
sono svolti per più di

trenta minuti senza una
pausa o variazione di
compito, o hanno una
durata inferiore a due
ore, su una "normale"
giornata lavorativa, e
sono svolti per più di

trenta minuti senza una
pausa o variazione di

compito.

  

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitivi
sollevamenti, con prese a pizzico, di
attrezzi, materiali o oggetti di peso
superiore a 0,2 kg ?

  

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono, con una mano,
ripetitivi  sollevamenti di attrezzi,
materiali o oggetti di peso superiore a
2 kg ?

  

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si compiono ripetitive azioni di
rotazioni, di spingere o di tirare
attrezzi e oggetti con il sistema
braccio/mano applicando una forza
superiore al 10% del valore di
riferimento, Fb, indicato nella norma
EN 1005-3:2002 (25 N per la forza di
presa) ?

  

Il lavoro comporta compiti durante i
quali si usano, in modo ripetitivo,
sistemi di regolazione che richiedono,
per il loro funzionamento,
l'applicazione di forze superiori a
quelle raccomandate nella ISO 9355-3
(25 N nelle prese con una mano, 10 N
nelle prese a pizzico) ?

  

Il lavoro comporta compiti durante i
quali avviene in modo ripetitivo il
mantenimento, con presa a pizzico, di
oggetti applicando una forza maggiore
di 10 N ?

Se la risposta a tutte le domande è "No", non  ci
sono forti sforzi intesi come un fattore di rischio
combinato ai movimenti ripetitivi, continuare con
lo step 4 per valutare il fattore di recupero. Se la
risposta ad una o più domande è "Sì", valutare il
rischio mediante le colonne a destra, quindi
procedere al step 4.
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Step 4 - Periodi di recupero

Periodi di recupero Verde se .. Gialla se .. Rossa se ..

Si No

Il lavoro comporta
compiti con movimenti

ripetitivi degli arti
superiori e sono previste,

durante la "normale"
giornata lavorativa, una
pausa pranzo di almeno

trenta minuti e due
pause, una al mattino e
una al pomeriggio, di
almeno dieci minuti.

Le condizioni descritte nelle
zone rossa e verde non

sono vere.

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori ed è

prevista una pausa
pranzo inferiore a trenta

minuti.

OPPURE

Il lavoro comporta compiti
con movimenti ripetitivi
degli arti superiori svolti
per più di un'ora senza

una pausa o variazione di
compito.

  

Le pause, durante lo svolgimento di
compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori, non sono
frequenti ?

  
L' alternarsi di compiti lavorativi senza
movimenti ripetitivi con compiti con
movimenti ripetitivi non è frequente ?

  

I periodi di riposo, durante lo
svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori,
non sono frequenti ?

Usare le colonne a destra per la valutazione del
rischio in mancanza di periodi di recupero. Quindi
passare al punto 5 e valutare i fattori di rischio
aggiuntivi.    
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Step 5 - Altri fattori: fisici e psicosociali

Si No La mansione ripetitiva comporta… Si No La mansione ripetitiva comporta…

  
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzi vibranti ?

  
I compiti con movimenti ripetitivi degli arti superiori
comportano un elevato carico di lavoro?

  

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
attrezzature che comportano localizzate compressioni
delle strutture anatomiche ?

  
I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori non sono ben pianificati?

  

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
sono esposti a condizioni climatiche disagiate (caldo o
freddo) ?

  
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori manca la
collaborazione dei colleghi o dei dirigenti?

  

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si usano
dispositivi di protezione individuale che limitano i
movimenti o inibiscono le prestazioni ?

  
I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano un elevato carico mentale, alta
concentrazione o attenzione?

  

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori possono
verificarsi improvvisi, inaspettati e incontrollati eventi
come scivolamenti in piano, caduta di oggetti, cattive
prese, ecc. ?

  
I lavoro comporta compiti lavorativi con movimenti
ripetitivi degli arti superiori isolati dal processo di
produzione?

  
I compiti lavorativi comportano movimenti ripetitivi
con rapide accelerazione e decelerazione ?   

I ritmi di lavoro dei compiti con movimenti ripetitivi
sono scanditi da una macchina o una persone?

  
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori le forze
applicate dai lavoratori sono statiche ?

  

Il lavoro che comporta compiti con movimenti ripetitivi
degli arti superiori è pagato in base alla quantità di
lavoro finito o ci sono premi in denaro legati alla
produttività?

  
I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori comportano il mantenimento delle braccia
sollevate ?

RISULTATI

  
Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori i lavoratori
mantengono posture fisse ?

Zona Step 1 Step 2 Step 3 Step 4 Step 5

  

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori vi sono prese
continue dell’attrezzatura (come ad esempio coltelli
nella macelleria o nell’industria del pesce) ?

Verde

  

Durante lo svolgimento di compiti lavorativi con
movimenti ripetitivi degli arti superiori si compiono
azioni come quella del martellare con una frequenza
sempre crescente ?

Gialla

  
I compiti lavorativi con movimenti ripetitivi degli arti
superiori richiedono elevata precisione di lavoro
combinata all'applicazione di sforzi ?

Rossa

Esito della valutazione

Zona Valutazione del rischio

Verde
Se tutti gli step risultano essere nella zona di rischio  verde il livello di rischio globale è accettabile. Se il lavoro rientra nel
zona di rischio verde, la probabilità di danni muscoloscheletrici è considerata trascurabile. Tuttavia, se sono presenti fattori
di rischio aggiuntivi (step 5), si raccomanda di ridurli o eliminarli.

Gialla
Zona di rischio gialla se nessuno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona di rischio rossa, ma uno o
più risultano essere nella zona di rischio gialla. In tal caso sono necessarie azioni correttive per ridurre il rischio al livello
verde. Se uno o due ulteriori fattori aggiuntivi sono presenti, il livello di rischio passa dal giallo al rosso.

Rossa
Se uno degli step per la valutazione del rischio risulta essere nella zona rossa, il rischio è inaccettabile e la zona di rischio è
rossa. La mansione è ritenuta dannosa. La gravità del rischio è maggiore se uno o più dei fattori di rischio aggiuntivi rientra
anche in zona rossa. Si raccomanda che siano prese misure per eliminare o ridurre i fattori di rischio.
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

ALTA FREQUENZA

Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione
al rischio dovuto alla movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali Rischio per i lavoratori accettabile.

2) Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica Rischio per i lavoratori accettabile.

3) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne Rischio per i lavoratori accettabile.

4) Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano Rischio per i lavoratori accettabile.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

ALTA FREQUENZA

Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni
mansione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali SCHEDA N.1

Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica SCHEDA N.1

Addetto alla tinteggiatura di superfici interne SCHEDA N.1

Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Lesioni relative all'apparato scheletrico e/o muscolare durante la movimentazione manuale dei carichi mediante movimenti ripetitivi
ad elevata frequenza degli arti superiori (mani, polsi, braccia, spalle).

Step di valutazione - fattori di rischio individuati Zona di rischio

Durata e frequenza dei movimenti ripetitivi Verde

Valutazione globale rischio Verde

Fascia di appartenenza:

Il livello di rischio globale per i lavoratori è accettabile.

Mansioni:

Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali; Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica; Addetto alla tinteggiatura di
superfici interne; Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

OPERAZIONI DI SALDATURA

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e conformemente agli indirizzi
operativi del Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro:
 - Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010), "Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV

e V sulla prevenzione e protezione dai rischi dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro - indicazioni

operative".

Premessa

Secondo l'art. 216 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, nell'ambito della valutazione dei rischi il "datore di lavoro valuta e, quando

necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui possono essere esposti i lavoratori".
Essendo le misure strumentali generalmente costose sia in termini economici che di tempo, è da preferire, quando possibile, la
valutazione dei rischi che non richieda misurazioni.
Nel caso delle operazioni di saldatura è noto che, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc) e per
qualsiasi tipo di supporto, i tempi per i quali si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano essere dell'ordine
dei secondi.
Pur essendo il rischio estremamente elevato, l'effettuazione delle misure e la determinazione esatta dei tempi di esposizione è del
tutto superflua per i lavoratori. Pertanto, al fine di proteggere i lavoratori dai rischi che possono provocare danni agli occhi e al viso,
non essendo possibile in alcun modo provvedere a eliminare o ridurre le radiazioni ottiche emesse durante le operazioni di saldatura
si è provveduto ad adottare i dispositivi di protezione degli occhi e del viso più efficaci per contrastare i tipi di rischio presenti.

Tecniche di saldatura

La saldatura è un processo utilizzato per unire due parti metalliche riscaldate localmente, che costituiscono il metallo base, con o
senza aggiunta di altro metallo che rappresenta il metallo d’apporto, fuso tra i lembi da unire.
La saldatura si dice eterogena quando viene fuso il solo materiale d’apporto, che necessariamente deve avere un punto di fusione
inferiore e quindi una composizione diversa da quella dei pezzi da saldare; è il caso della brasatura in tutte le sue varianti.
La saldatura autogena prevede invece la fusione sia del metallo base che di quello d’apporto, che quindi devono avere simile
composizione, o la fusione dei soli lembi da saldare accostati mediante pressione; si tratta delle ben note saldature a gas o ad arco
elettrico.

Saldobrasatura

Nella saldo-brasatura i pezzi di metallo da saldare non partecipano attivamente fondendo al processo da saldatura; l’unione dei pezzi
metallici si realizza unicamente per la fusione del metallo d’apporto che viene colato tra i lembi da saldare. Per questo motivo il
metallo d’apporto ha un punto di fusione inferiore e quindi composizione diversa rispetto al metallo base. E’ necessario avere
evidentemente una zona di sovrapposizione abbastanza ampia poiché la resistenza meccanica del materiale d’apporto è molto bassa.
La lega generalmente utilizzata è un ottone (lega rame-zinco), addizionata con silicio o nichel, con punto di fusione attorno ai 900°C.
Le modalità esecutive sono simili a quelle della saldatura autogena (fiamma ossiacetilenica); sono tipiche della brasatura la
differenza fra metallo base e metallo d’apporto nonché la loro unione che avviene per bagnatura che consiste nello spandersi di un
liquido (metallo d’apporto fuso) su una superficie solida (metallo base).

Brasatura

La brasatura è effettuata disponendo il metallo base in modo che fra le parti da unire resti uno spazio tale da permettere il
riempimento del giunto ed ottenere un’unione per bagnatura e capillarità.
A seconda del minore o maggiore punto di fusione del metallo d’apporto, la brasatura si distingue in dolce e forte. La brasatura dolce
utilizza materiali d’apporto con temperatura di fusione < 450°C; i materiali d’apporto tipici sono leghe stagno/piombo. L’adesione
che si verifica è piuttosto debole ed il giunto non è particolarmente resistente. Gli impieghi tipici riguardano elettronica, scatolame
ecc. La brasatura forte utilizza materiali d’apporto con temperatura di fusione > 450°C; i materiali d’apporto tipici sono leghe
rame/zinco, argento/rame. L’adesione che si verifica è maggiore ed il giunto è più resistente della brasatura dolce.

Saldatura a gas

Alcune tecniche di saldatura utilizzano la combustione di un gas per fondere un metallo. I gas utilizzati possono essere miscele di
ossigeno con idrogeno o metano, propano oppure acetilene.

Saldatura a fiamma ossiacetilenica

La più diffusa tra le saldature a gas utilizza una miscela di ossigeno ed acetilene, contenuti in bombole separate, che alimentano
contemporaneamente una torcia, ed escono dall’ugello terminale dove tale miscela viene accesa. Tale miscela è quella che sviluppa la
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maggior quantità di calore infatti la temperatura massima raggiungibile è dell’ordine dei 3000 °C e può essere quindi utilizzata anche
per la saldatura degli acciai.

Saldatura ossidrica

E’ generata da una fiamma ottenuta dalla combustione dell’ossigeno con l’idrogeno. La temperatura della fiamma (2500°C) è
sostanzialmente più bassa di quella di una fiamma ossiacetilenica e di conseguenza tale procedimento viene impiegato per la
saldatura di metalli a basso punto di fusione, ad esempio alluminio, piombo e magnesio.

Saldatura elettrica

Il calore necessario per la fusione del metallo è prodotto da un arco elettrico che si instaura tra l’elettrodo e i pezzi del metallo da
saldare, raggiungendo temperature variabili tra 4000-6000 °C.

Saldatura ad arco con elettrodo fusibile (MMA)

L’arco elettrico scocca tra l’elettrodo, che è costituito da una bacchetta metallica rigida di lunghezza tra i 30 e 40 cm, e il giunto da
saldare. L’elettrodo fonde costituendo il materiale d’apporto; il materiale di rivestimento dell'elettrodo, invece, fondendo crea
un’area protettiva che circonda il bagno di saldatura (saldatura con elettrodo rivestito).
L’operazione impegna quindi un solo arto permettendo all'altro di impugnare il dispositivo di protezione individuale (schermo
facciale) o altro utensile.

Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo fusibile (MIG/MAG)

In questo caso l’elettrodo fusibile è un filo continuo non rivestito, erogato da una pistola mediante apposito sistema di trascinamento
al quale viene imposta una velocità regolare tale da compensare la fusione del filo stesso e quindi mantenere costante la lunghezza
dell’arco; contemporaneamente, viene fornito un gas protettivo che fuoriesce dalla pistola insieme al filo (elettrodo) metallico. I gas
impiegati, in genere inerti, sono argon o elio (MIG: Metal Inert Gas), che possono essere miscelati con CO2 dando origine ad un
composto attivo che ha la capacità, ad esempio nella saldatura di alcuni acciai, di aumentare la penetrazione e la velocità di saldatura,
oltre ad essere più economico (MAG: Metal Active Gas).

Saldatura ad arco con protezione di gas con elettrodo non fusibile (TIG)

L’arco elettrico scocca tra un elettrodo di tungsteno, che non si consuma durante la saldatura, e il pezzo da saldare (TIG: Tungsten
Inert Gas). L’area di saldatura viene protetta da un flusso di gas inerte (argon e elio) in modo da evitare il contatto tra il metallo fuso
e l’aria. La saldatura può essere effettuata semplicemente fondendo il metallo base, senza metallo d’apporto, il quale se necessario
viene aggiunto separatamente sotto forma di bacchetta. In questo caso l’operazione impegna entrambi gli arti per impugnare
elettrodo e bacchetta.

Saldatura al plasma

È simile alla TIG con la differenza che l’elettrodo di tungsteno pieno è inserito in una torcia, creando così un vano che racchiude
l’arco elettrico e dove viene iniettato il gas inerte. Innescando l’arco elettrico su questa colonna di gas si causa la sua parziale
ionizzazione e, costringendo l’arco all'interno dell'orifizio, si ha un forte aumento della parte ionizzata trasformando il gas in plasma.
Il risultato finale è una temperatura dell’arco più elevata (fino a 10000 °C) a fronte di una sorgente di calore più piccola.
Si tratta di una tecnica prevalentemente automatica, utilizzata anche per piccoli spessori.

Criteri di scelta dei DPI

Per i rischi per gli occhi e il viso da radiazioni riscontrabili in ambiente di lavoro, le norme tecniche di riferimento sono quelle di
seguito riportate:
 - UNI EN 166:2004 "Protezione personale dagli occhi - Specifiche"
 - UNI EN 167:2003 "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova ottici"
 - UNI EN 168:2003 "Protezione personale degli occhi - Metodi di prova non ottici"
 - UNI EN 169:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri per saldatura e tecniche connesse - Requisiti di trasmissione e

utilizzazioni raccomandate"
 - UNI EN 170:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri ultravioletti - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni

raccomandate"
 - UNI EN 171:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri infrarossi - Requisiti di trasmissione e utilizzazioni

raccomandate"
 - UNI EN 172:2003 "Protezione personale degli occhi - Filtri solari per uso industriale"
 - UNI EN 175:1999 "Protezione personale degli occhi – Equipaggiamenti di protezione degli occhi e del viso durante la

saldatura e i procedimenti connessi"
 - UNI EN 207:2004 "Protezione personale degli occhi - Filtri e protettori dell'occhio contro radiazioni laser (protettori

dell’occhio per laser)"
 - UNI EN 208:2004 "Protezione personale degli occhi - Protettori dell'occhio per i lavori di regolazione sui laser e sistemi

laser (protettori dell’occhio per regolazione laser)"
 - UNI EN 379:2004 "Protezione personale degli occhi – Filtri automatici per saldatura"
 - UNI 10912:2000 "Dispositivi di protezione individuale - Guida per la selezione, l'uso e la manutenzione dei dispositivi di
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protezione degli occhi e del viso per attività lavorative."

In particolare, i dispositivi di protezione utilizzati nelle operazioni di saldatura sono schermi (ripari facciali) e maschere (entrambi
rispondenti a specifici requisiti di adattabilità, sicurezza ed ergonomicità), con filtri a graduazione singola, a numero di scala doppio
o commutabile (quest'ultimo per es. a cristalli liquidi).
I filtri per i processi di saldatura devono fornire protezione sia da raggi ultravioletti che infrarossi che da radiazioni visibili. Il
numero di scala dei filtri destinati a proteggere i lavoratori dall’esposizione alle radiazioni durante le operazioni di saldatura e
tecniche simili è formato solo dal numero di graduazione corrispondente al filtro (manca il numero di codice, che invece è presente
invece negli altri filtri per le radiazioni ottiche artificiali). In funzione del fattore di trasmissione dei filtri, la norma UNI EN 169
prevede 19 numeri di graduazione.
Per individuare il corretto numero di scala dei filtri, è necessario considerare prioritariamente:
 - per la saldatura a gas, saldo-brasatura e ossitaglio: la portata di gas ai cannelli;
 - per la saldatura ad arco, il taglio ad arco e al plasma jet: l’intensità della corrente.
Ulteriori fattori da tenere in considerazione sono:
 - la distanza dell’operatore rispetto all'arco o alla fiamma; se l’operatore è molto vicino può essere necessario una graduazione

maggiore;
 - l’illuminazione locale dell’ambiente di lavoro;
 - le caratteristiche individuali.
Tra la saldatura a gas e quella ad arco vi sono, inoltre, differenti livelli di esposizione al calore: con la prima si raggiungono
temperature della fiamma che vanno dai 2500 °C ai 3000 °C circa, mentre con la seconda si va dai 3000 °C ai 6000 °C fino ai 10.000
°C tipici della saldatura al plasma.
Per aiutare la scelta del livello protettivo, la norma tecnica riporta alcune indicazioni sul numero di scala da utilizzarsi e di seguito
riportate.
Esse si basano su condizioni medie di lavoro dove la distanza dell’occhio del saldatore dal metallo fuso è di circa 50 cm e 
l’illuminazione media dell’ambiente di lavoro è di circa 100 lux.
Tanto è maggiore il numero di scala tanto superiore è il livello di protezione dalle radiazioni che si formano durante le operazioni di
saldatura e tecniche connesse.

Saldatura a gas

Saldatura a gas e saldo-brasatura

Numeri di scala per saldatura a gas e saldo-brasatura
Lavoro Portata di acetilene in litri all'ora  [q]

q <= 70 70 < q <= 200 200 < q <= 800 q > 800

Saldatura a gas e
saldo-brasatura

4 5 6 7

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Ossitaglio

Numeri di scala per l'ossitaglio
Lavoro Portata di ossigeno in litri all'ora  [q]

900 <= q < 2000 2000 < q <= 4000 4000 < q <= 8000

Ossitaglio 5 6 7

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI FABBRICATI ANNESSI AL CENTRO OPERATIVO DI CONA - Pag. 68



Saldatura ad arco

Saldatura ad arco - Processo "Elettrodi rivestiti"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Elettrodi rivestiti"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
8 9 10 11 12 13 14

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MAG"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MAG"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
8 9 10 11 12 13 14

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "TIG"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "TIG"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
--- 8 9 10 11 12 13 ---

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MIG con metalli pesanti"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con metalli pesanti"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
--- 9 10 11 12 13 14 ---

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "MIG con leghe leggere"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "MIG con leghe leggere"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
--- 10 11 12 13 14 ---

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Taglio ad arco

Saldatura ad arco - Processo "Taglio aria-arco"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio aria-arco"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
10 11 12 13 14 15

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio plasma-jet"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Taglio plasma-jet"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
--- 9 10 11 12 13 ---

Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)

Saldatura ad arco - Processo "Taglio ad arco al microplasma"

Numeri di scala per saldatura ad arco - processo: "Saldatura ad arco al microplasma"
Corrente [A]

1,5 6 10 15 30 40 60 70 100 125 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 600
- 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ---
Fonte: Indicazioni Operative del CTIPLL (Rev. 2 del 11 marzo 2010)
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

OPERAZIONI DI SALDATURA

Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono a radiazioni ottiche artificiali per
operazioni di saldatura.
Si precisa che nel caso delle operazioni di saldatura, per qualsiasi tipologia di saldatura (arco elettrico, gas, ossitaglio ecc) e per
qualsiasi tipo di supporto, i tempi per cui si raggiunge una sovraesposizione per il lavoratore addetto risultano dell'ordine dei secondi
per cui il rischio è estremamente elevato.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di
impianto idrico-sanitario

Rischio alto per la salute.

2) Addetto alla realizzazione della rete idrica e degli
attacchi per impianto antincendio

Rischio alto per la salute.

3) Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere Rischio alto per la salute.

4) Addetto all'installazione della caldaia per produzione
acqua calda sanitaria

Rischio alto per la salute.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI

OPERAZIONI DI SALDATURA

Le seguenti schede di valutazione delle radiazioni ottiche artificiali per operazioni di saldatura riportano l'esito della valutazione
eseguita per singola attività lavorativa con l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio, la relativa fascia di
esposizione e il dispositivo di protezione individuale più adatto.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, agli ulteriori dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario
SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura a gas
(acetilene)"

Addetto alla realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto
antincendio

SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura a gas
(acetilene)"

Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere
SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura a gas
(acetilene)"

Addetto all'installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria
SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura a gas
(acetilene)"

SCHEDA N.1 - R.O.A. per "Saldatura a gas (acetilene)"
Lesioni localizzate agli occhi durante le lavorazioni di saldatura, taglio termico e altre attività che comportano emissione di
radiazioni ottiche artificiali.

Sorgente di rischio

Tipo Portata di acetilene Portata di ossigeno Corrente Numero di scala

[l/h] [l/h] [A] [Filtro]

1) Saldatura [Saldatura a gas (acetilene)]

Saldatura a gas inferiore a 70 l/h - - 4

Fascia di appartenenza:

Rischio alto per la salute.

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI FABBRICATI ANNESSI AL CENTRO OPERATIVO DI CONA - Pag. 70



Sorgente di rischio

Tipo Portata di acetilene Portata di ossigeno Corrente Numero di scala

[l/h] [l/h] [A] [Filtro]

Mansioni:

Addetto alla realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario; Addetto alla realizzazione della rete idrica e degli
attacchi per impianto antincendio; Addetto alla realizzazione di impianto idrico del cantiere; Addetto all'installazione della caldaia per
produzione acqua calda sanitaria.
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ANALISI E VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana succitata e in particolare si è fatto riferimento
al:
 - Regolamento CE n. 1272 del 16 dicembre 2008 (CLP) relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle

sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)
n. 1907/2006;

 - Regolamento CE n. 790 del 10 agosto 2009 (ATP01) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 286 del 10 marzo 2011 (ATP02) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 618 del 10 luglio 2012 (ATP03) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 487 del 8 maggio 2013 (ATP04) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 944 del 2 ottobre 2013 (ATP05) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 605 del 5 giugno 2014 (ATP06) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 1221 del 24 luglio 2015 (ATP07) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 918 del 19 maggio 2016 (ATP08) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

- Regolamento CE n. 1179 del 19 luglio 2016 (ATP09) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;

-     Regolamento CE n. 776 del 4 maggio 2017 (ATP10) recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e
scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Premessa

In alternativa alla misurazione dell'agente chimico è possibile, e largamente praticato, l'uso di sistemi di valutazione del rischio basati
su relazioni matematiche denominati algoritmi di valutazione "semplificata".
In particolare, il modello di valutazione del rischio adottato è una procedura di analisi che consente di effettuare la valutazione del
rischio tramite una assegnazione di un punteggio (peso) ai vari fattori che intervengono nella determinazione del rischio
(pericolosità, quantità, durata dell'esposizione presenza di misure preventive) ne determinano l'importanza assoluta o reciproca sul
risultato valutativo finale.
Il Rischio R, individuato secondo il modello, quindi, è in accordo con l'art. 223, comma 1 del D.Lgs. 81/2008, che prevede la
valutazione dei rischi considerando in particolare i seguenti elementi degli agenti chimici:
 - le loro proprietà pericolose;
 - le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell'immissione sul mercato tramite la relativa scheda di

sicurezza predisposta ai sensi dei decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;
 - il livello, il tipo e la durata dell'esposizione;
 - le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;
 - i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;
 - gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;
 - se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.
Si precisa, che i modelli di valutazione semplificata, come l'algoritmo di seguito proposto, sono da considerarsi strumenti di
particolare utilità nella valutazione del rischio -in quanto rende affrontabile il percorso di valutazione ai Datori di Lavoro- per la
classificazione delle proprie aziende al di sopra o al di sotto della soglia di: "Rischio irrilevante per la salute". Se, però, a seguito
della valutazione è superata la soglia predetta si rende necessaria l'adozione delle misure degli artt. 225, 226, 229 e 230 del D.Lgs.
81/2008 tra cui la misurazione degli agenti chimici.

Valutazione del rischio (Rchim)

Il Rischio (Rchim) per le valutazioni del Fattore di rischio derivante dall'esposizione ad agenti chimici pericolosi è determinato dal
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prodotto del Pericolo (Pchim) e l'Esposizione (E), come si evince dalla seguente formula:

(1)

Il valore dell'indice di Pericolosità (Pchim) è determinato principalmente dall'analisi delle informazioni sulla salute e sicurezza fornite
dal produttore della sostanza o preparato chimico, e nello specifico dall'analisi delle Frasi H e/o Frasi EUH in esse contenute.
L'esposizione (E) che rappresenta il livello di esposizione dei soggetti nella specifica attività lavorativa è calcolato separatamente per
Esposizioni inalatoria (Ein) o per via cutanea (Ecu) e dipende principalmente dalla quantità in uso e dagli effetti delle misure di
prevenzione e protezione già adottate.
Inoltre, il modello di valutazione proposto si specializza in funzione della sorgente del rischio di esposizione ad agenti chimici
pericolosi, ovvero a seconda se l'esposizione è dovuta dalla lavorazione o presenza di sostanze o preparati pericolosi, ovvero,
dall'esposizione ad agenti chimici che si sviluppano da un'attività lavorativa (ad esempio: saldatura, stampaggio di materiali plastici,
ecc.).
Nel modello il Rischio (Rchim) è calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee:

(1a)

(1b)

E nel caso di presenza contemporanea, il Rischio (Rchim) è determinato mediante la seguente formula:

(2)

Gli intervalli di variazione di Rchim per esposizioni inalatorie e cutanee sono i seguenti:

(3)

(4)

Ne consegue che il valore di rischio chimico Rchim può essere il seguente:

(5)

Ne consegue la seguente gamma di esposizioni:

Fascia di esposizione
Rischio Esito della valutazione

0,1  Rchim < 15 Rischio sicuramente "Irrilevante per la salute"
15  Rchim < 21 Rischio "Irrilevante per la salute"
21  Rchim  40 Rischio superiore a "Irrilevante per la salute"
40 < Rchim  80 Rischio rilevante per la salute

Rchim > 80 Rischio alto per la salute

Pericolosità (Pchim)

Indipendentemente dalla sorgente di rischio, sia essa una sostanza o preparato chimico impiegato o una attività lavorativa, l'indice di
Pericolosità di un agente chimico (Pchim) è attribuito in funzione della classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi stabilita
dalla normativa italiana vigente.
I fattori di rischio di un agente chimico, o più in generale di una sostanza o preparato chimico, sono segnalati in frasi tipo,
denominate Frasi H e/o Frasi EUH riportate nell'etichettatura di pericolo e nella scheda informativa in materia di sicurezza fornita dal
produttore stesso.
L'indice di pericolosità (Pchim) è naturalmente assegnato solo per le Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la

salute dei lavoratori in caso di esposizione ad agenti chimici pericolosi.

La metodologia NON è applicabile alle sostanze o ai preparati chimici pericolosi classificati o classificabili come pericolosi per

la sicurezza, pericolosi per l'ambiente o per le sostanze o preparati chimici classificabili o classificati come cancerogeni o

mutageni.
Pertanto, nel caso di presenza congiunta di Frasi H e/o Frasi EUH che comportano un rischio per la salute e Frasi H e/o Frasi EUH 
che comportano rischi per la sicurezza o per l'ambiente o in presenza di sostanze cancerogene o mutagene si integra la presente 
valutazione specifica per "la salute" con una o più valutazioni specifiche per i pertinenti pericoli.
Inoltre, è attribuito un punteggio anche per le sostanze e i preparati non classificati come pericolosi, ma che nel processo di
lavorazione si trasformano o si decompongono emettendo tipicamente agenti chimici pericolosi (ad esempio nelle operazioni di
saldatura, ecc.).
Il massimo punteggio attribuibile ad una agente chimico è pari a 10 (sostanza o preparato sicuramente pericoloso) ed il minimo è pari
a 1 (sostanza o preparato non classificato o non classificabile come pericoloso).
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Esposizione per via inalatoria (Ein,sost) da sostanza o preparato

L'indice di Esposizione per via inalatoria di una sostanza o preparato chimico (Ein,sost) è determinato come prodotto tra l'indice di
esposizione potenziale (Ep), agli agenti chimici contenuti nelle sostanze o preparati chimici impiegati, e il fattore di distanza (fd),
indicativo della distanza dei lavoratori dalla sorgente di rischio.

(6)

L'Esposizione potenziale (Ep) è una funzione a cinque variabili, risolta mediante un sistema a matrici di progressive. L'indice
risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione potenziale (Ep)
A. Basso 1
B. Moderato 3
C. Rilevante 7
D. Alto 10

Il Fattore di distanza (Fd) è un coefficiente riduttore dell'indice di esposizione potenziale (Ep) che tiene conto della distanza del
lavoratore dalla sorgente di rischio. I valori che può assumere sono compresi tra fd = 1,00 (distanza inferiore ad un metro) a fd = 0,10
(distanza maggiore o uguale a 10 metri).

Distanza dalla sorgente di rischio chimico Fattore di distanza (Fd)
A. Inferiore ad 1 m 1,00
B. Da 1 m a inferiore a 3 m 0,75
C. Da 3 m a inferiore a 5 m 0,50
D. Da 5 m a inferiore a 10 m 0,25
E. Maggiore o uguale a 10 m 0,10

Determinazione dell'indice di Esposizione potenziale (Ep)

L'indice di Esposizione potenziale (Ep) è determinato risolvendo un sistema di quattro matrici progressive che utilizzano come dati di
ingresso le seguenti cinque variabili:
 - Proprietà chimico fisiche
 - Quantitativi presenti
 - Tipologia d'uso
 - Tipologia di controllo
 - Tempo d'esposizione
Le prime due variabili, "Proprietà chimico fisiche" delle sostanze e dei preparati chimici impiegati (stato solido, nebbia, polvere fine,
liquido a diversa volatilità o stato gassoso) e dei "Quantitativi presenti" nei luoghi di lavoro, sono degli indicatori di "propensione"
dei prodotti impiegati a rilasciare agenti chimici aerodispersi.
Le ultime tre variabili, "Tipologia d'uso" (sistema chiuso, inclusione in matrice, uso controllato o uso dispersivo), "Tipologia di

controllo" (contenimento completo, aspirazione localizzata, segregazione, separazione, ventilazione generale, manipolazione diretta)
e "Tempo d'esposizione", sono invece degli indicatori di "compensazione", ovvero, che limitano la presenza di agenti aerodispersi.

Matrice di presenza potenziale

La prima matrice è una funzione delle variabili "Proprietà chimico-fisiche" e "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici impiegati e
restituisce un indicatore (crescente) della presenza potenziale di agenti chimici aerodispersi su quattro livelli.
 1. Bassa
 2. Moderata
 3. Rilevante
 4. Alta
I valori della variabile "Proprietà chimico fisiche" sono ordinati in ordine crescente relativamente alla possibilità della sostanza di
rendersi disponibile nell'aria, in funzione della volatilità del liquido e della ipotizzabile o conosciuta granulometria delle polveri.
La variabile "Quantità presente" è una stima della quantità di prodotto chimico presente e destinato, con qualunque modalità, all'uso
nell'ambiente di lavoro.

Matrice di presenza potenziale
Quantitativi presenti A. B. C. D. E.

Proprietà chimico fisiche
Inferiore di

0,1 kg
Da 0,1 kg a

inferiore di 1 kg
Da 1 kg a

inferiore di 10 kg
Da 10 kg a

inferiore di 100 kg
Maggiore o

uguale di 100 kg
A. Stato solido 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
B. Nebbia 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata
C. Liquido a bassa volatilità 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta
D. Polvere fine 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta
E. Liquido a media volatilità 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta
F. Liquido ad alta volatilità 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta
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G. Stato gassoso 2.Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Matrice di presenza effettiva

La seconda matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza potenziale", e della variabile "Tipologia

d'uso" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su
tre livelli.
 1. Bassa
 2. Media
 3. Alta
I valori della variabile "Tipologia d'uso" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilità di dispersione in aria di
agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza effettiva
Tipologia d'uso A. B. C. D.
Livello di
Presenza potenziale

Sistema chiuso Inclusione in matrice Uso controllato Uso dispersivo

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Moderata 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3. Rilevante 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta
4. Alta 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di presenza controllata

La terza matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza effettiva", e della variabile "Tipologia di

controllo" dei prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su tre livelli della presenza controllata, ovvero, della
presenza di agenti chimici aerodispersi a valle del processo di controllo della lavorazione.
 1. Bassa
 2. Media
 3. Alta
I valori della variabile "Tipologia di controllo" sono ordinati in maniera decrescente relativamente alla possibilità di dispersione in
aria di agenti chimici durante la lavorazione.

Matrice di presenza controllata
Tipologia di controllo A. B. C. D. E.
Livello di
Presenza effettiva

Contenimento
completo

Aspirazione
localizzata

Segregazione
Separazione

Ventilazione
generale

Manipolazione
diretta

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media 2. Media
2. Media 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta 3. Alta
3. Alta 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione potenziale

La quarta è ultima matrice è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai prodotti chimici impiegati e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
potenziale dei lavoratori, ovvero, di intensità di esposizione indipendente dalla distanza dalla sorgente di rischio chimico.
 1. Bassa
 2. Moderata
 3. Rilevante
 4. Alta
La variabile "Tempo di esposizione" è una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera, indipendentemente dalla frequenza d'uso del prodotto su basi temporali più ampie.

Matrice di esposizione potenziale
Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Livello di
Presenza controllata

Inferiore a
15 min

Da 15 min a
inferiore a 2 ore

Da 2 ore a
inferiore di 4 ore

Da 4 ore a
inferiore a 6 ore

Maggiore o
uguale a 6 ore

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta
3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via inalatoria (Ein,lav) da attività lavorativa

L'indice di Esposizione per via inalatoria di un agente chimico derivante da un'attività lavorativa (Ein,lav) è una funzione di tre
variabili, risolta mediante un sistema a matrici di  progressive. L'indice risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda
del livello di esposizione determinato mediante la matrice predetta.

Livello di esposizione Esposizione (Ein,lav)
A. Basso 1
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B. Moderato 3
C. Rilevante 7
D. Alto 10

Il sistema di matrici adottato è una versione modificata del sistema precedentemente analizzato al fine di tener conto della peculiarità
dell'esposizione ad agenti chimici durante le lavorazioni e i dati di ingresso sono le seguenti tre variabili:
 - Quantitativi presenti
 - Tipologia di controllo
 - Tempo d'esposizione

Matrice di presenza controllata

La matrice di presenza controllata tiene conto della variabile "Quantitativi presenti" dei prodotti chimici e impiegati e della variabile
"Tipologia di controllo" degli stessi e restituisce un indicatore (crescente) della presenza effettiva di agenti chimici aerodispersi su
tre livelli.
 1. Bassa
 2. Media
 3. Alta

Matrice di presenza controllata
Tipologia di controllo A. B. C. D.

Quantitativi presenti
Contenimento

completo
Aspirazione
controllata

Segregazione
Separazione

Ventilazione
generale

1. Inferiore a 10 kg 1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Media
2. Da 10 kg a inferiore a 100 kg 1. Bassa 2. Media 2. Media 3. Alta
3. Maggiore o uguale a 100 kg 1. Bassa 2. Media 3. Alta 3. Alta

Matrice di esposizione inalatoria

La matrice di esposizione è una funzione dell'indicatore precedentemente determinato, "Presenza controllata", e della variabile
"Tempo di esposizione" ai fumi prodotti dalla lavorazione e restituisce un indicatore (crescente) su quattro livelli della esposizione
per inalazione.
 1. Bassa
 2. Moderata
 3. Rilevante
 4. Alta
La variabile "Tempo di esposizione" è una stima della massima esposizione temporale del lavoratore alla sorgente di rischio su base
giornaliera.

Matrice di esposizione inalatoria
Tempo d'esposizione A. B. C. D. E.
Livello di
Presenza controllata

Inferiore a
15 min

Da 15 min a
inferiore a 2 ore

Da 2 ore a
inferiore di 4 ore

Da 4 ore a
inferiore a 6 ore

Maggiore o
uguale a 6 ore

1. Bassa 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
2. Media 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta
3. Alta 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta 4. Alta 4. Alta

Esposizione per via cutanea (Ecu)

L'indice di Esposizione per via cutanea di un agente chimico (Ecu) è una funzione di due variabili, "Tipologia d'uso" e "Livello di

contatto", ed è determinato mediante la seguente matrice di esposizione.

Matrice di esposizione cutanea
Livello di contatto A. B. C. D.
Tipologia d'uso Nessun contatto Contatto accidentale Contatto discontinuo Contatto esteso
1. Sistema chiuso 1. Bassa 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante
2. Inclusione in matrice 1. Bassa 2. Moderata 2. Moderata 3. Rilevante
3. Uso controllato 1. Bassa 2. Moderata 3. Rilevante 4. Alta
3. Uso dispersivo 1. Bassa 3. Rilevante 3. Rilevante 4. Alta

L'indice risultante può assumere valori compresi tra 1 e 10, a seconda del livello di esposizione determinato mediante la matrice
predetta.

Livello di esposizione Esposizione cutanea (Ecu)
A. Basso 1
B. Moderato 3
C. Rilevante 7
D. Alto 10
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ESITO DELLA VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono ad agenti chimici e il relativo esito della
valutazione del rischio.

Lavoratori e Macchine

Mansione ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

2) Addetto alla formazione di massetto per pavimenti
interni

Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

3) Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

4) Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

5) Addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

6) Addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate in
marmo

Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

7) Addetto alla realizzazione di tamponature Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

8) Addetto alla tinteggiatura di superfici interne Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

9) Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

10) Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi
meccanici

Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

SCHEDE DI VALUTAZIONE
RISCHIO CHIMICO

Le seguenti schede di valutazione del rischio chimico riportano l'esito della valutazione eseguita per singola attività lavorativa con
l'individuazione delle mansioni addette, delle sorgenti di rischio e la relativa fascia di esposizione.
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato.

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione

Mansione Scheda di valutazione

Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali SCHEDA N.1

Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni SCHEDA N.1

Addetto alla formazione intonaci interni tradizionali SCHEDA N.1

Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica SCHEDA N.1

Addetto alla posa di rivestimenti interni in ceramica SCHEDA N.1

Addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo SCHEDA N.1

Addetto alla realizzazione di tamponature SCHEDA N.1

Addetto alla tinteggiatura di superfici interne SCHEDA N.1

Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano SCHEDA N.1

Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici SCHEDA N.2

SCHEDA N.1
Rischi per la salute dei lavoratori per impiego di agenti chimici in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

Sorgente di rischio

Pericolosità della
sorgente

Esposizione inalatoria Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico

[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]

1) Sostanza utilizzata

1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.24
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Sorgente di rischio

Pericolosità della
sorgente

Esposizione inalatoria Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico

[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]

Fascia di appartenenza:

Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Mansioni:

Addetto al getto in calcestruzzo per opere non strutturali; Addetto alla formazione di massetto per pavimenti interni; Addetto alla
formazione intonaci interni tradizionali; Addetto alla posa di pavimenti per interni in ceramica; Addetto alla posa di rivestimenti interni
in ceramica; Addetto alla posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo; Addetto alla realizzazione di tamponature; Addetto alla
tinteggiatura di superfici interne; Addetto all'esecuzione di tracce eseguite a mano.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:
1) Sostanza utilizzata
Pericolosità(Pchim):
---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.

Esposizione per via inalatoria(Echim,in):
- Proprietà chimico fisiche: Polvere fine;
- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;
- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;
- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;
- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(Echim,cu):
- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.

SCHEDA N.2
Attività in cui sono impiegati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la produzione, la
manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.

Sorgente di rischio

Pericolosità della
sorgente

Esposizione inalatoria Rischio inalatorio Esposizione cutanea Rischio cutaneo Rischio chimico

[Pchim] [Echim,in] [Rchim,in] [Echim,cu] [Rchim,cu] [Rchim]

1) Sostanza utilizzata

1.00 3.00 3.00 3.00 3.00 4.24

Fascia di appartenenza:

Rischio sicuramente: "Irrilevante per la salute".

Mansioni:

Addetto all'esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici.

Dettaglio delle sorgenti di rischio:
1) Sostanza utilizzata
Pericolosità(Pchim):
---. Sostanze e preparati non classificati pericolosi e non contenenti nessuna sostanza pericolosa = 1.00.

Esposizione per via inalatoria(Echim,in):
- Proprietà chimico fisiche: Polvere fine;
- Quantitativi presenti: Da 1 Kg a inferiore di 10 Kg;
- Tipologia d'uso: Uso controllato;
- Tipologia di controllo: Ventilazione generale;
- Tempo d'esposizione: Inferiore di 15 min;
- Distanza dalla sorgente: Inferiore ad 1 m.

Esposizione per via cutanea(Echim,cu):
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- Livello di contatto: Contatto accidentale;
- Tipologia d'uso: Uso controllato.
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ANALISI E VALUTAZIONE
SCARICHE ATMOSFERICHE

La valutazione del rischio di fulminazione è stata effettuata ai sensi della normativa succitata e conformemente alla normativa tecnica
applicabile:
 - CEI EN 62305-2:2013, "Protezione dei fulmini. Valutazione del rischio".

Premessa

L'obbligo di valutazione del "Rischio di fulminazione" si può evincere da una lettura congiunta dei disposti normativi di cui agli artt.
17, 28, 29 e 84 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

Dall'analisi degli artt. 17, comma 1, lettera a), 28, comma 1 e 29, comma 1, del succitato decreto si evince come principio generale
che la "Valutazione del rischio di fulminazione" potendosi configurare come un rischio per la sicurezza dei lavoratori [Art. 28,
comma 1] è un obbligo non delegabile in capo al Datore di Lavoro [Art. 17, comma 1, lettera a)] che si avvale della collaborazione
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione [Art. 29, comma 1].

L'art. 84 del succitato decreto, inoltre, specifica sia il campo di applicazione sia la normativa tecnica di riferimento, infatti: "Il datore
di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le
norme tecniche", ovvero, secondo la normativa applicabile della serie CEI EN 62305 "Protezione dai fulmini".

Metodo di valutazione del rischio fulminazione (CEI EN 62305-2:2013)

La normativa CEI EN 62305-2 "Protezione dai fulmini. Valutazione del rischio" specifica una procedura per la valutazione del
rischio dovuto a fulmini a terra in una struttura. Una volta stabilito il limite superiore per il "Rischio tollerabile" la procedura
permette la scelta delle appropriate misure di protezione da adottare per ridurre il "Rischio" al minimo tollerabile o a valori inferiori.

Sorgente di rischio, S

La corrente di fulmine è la principale sorgente di danno. Le sorgenti sono distinte in base al punto d'impatto del fulmine.
 - S1 Fulmine sulla struttura;
 - S2 Fulmine in prossimità della struttura;
 - S3 Fulmine su una linea;
 - S4 Fulmine in prossimità di una linea.

Tipo di danno, D

Un fulmine può causare danni in funzione delle caratteristiche dell'oggetto da proteggere. Nelle pratiche applicazioni della
determinazione del rischio è utile distinguere tra i tre tipi principali di danno che possono manifestarsi come conseguenza di  una
fulminazione. Essi sono le seguenti:
 - D1 Danno ad esseri viventi per elettrocuzione;
 - D2 Danno materiale;
 - D3 Guasto di impianti elettrici ed elettronici.

Tipo di perdita, L

Ciascun tipo di danno, solo o in combinazione con altri, può produrre diverse perdite conseguenti nell'oggetto da proteggere. Il tipo
di perdita che può verificarsi dipende dalle caratteristiche dell'oggetto stesso ed al suo contenuto.
 - L1 Perdita di vite umane (compreso danno permanente);
 - L2 Perdita di servizio pubblico
 - L3 Perdita di patrimonio culturale insostituibile
 - L4 Perdita economica (struttura, contenuto e perdita di attività).

Rischio, R

Il rischio R è la misura della probabile perdita media annua. Per ciascun tipo di perdita che può verificarsi in una struttura può essere
valutato il relativo rischio.
 - R1 Rischio di perdita di vite umane (inclusi danni permanenti);
 - R2 Rischio di perdita di servizio pubblico
 - R3 Rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile
 - R4 Rischio di perdita economica (struttura, contenuto e perdita di attività).

Rischio tollerabile, RT
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La definizione dei valori di rischio tollerabili RT riguardanti le perdite di valore sociale  sono stabiliti dalla norma CEI EN 62305-2 e
di seguito riportati.
 - Rischio tollerabile per perdita di vite umane o danni permanenti (RT = 10-5 anni-1);
 - Rischio tollerabile per perdita di servizio pubblico (RT = 10-3 anni-1);
 - Rischio tollerabile per perdita di patrimonio culturale insostituibile (RT = 10-4 anni-1).

Valutazione del rischio del rischio fulminazione

Nella valutazione della necessità della protezione contro il fulmine di un oggetto devono essere considerati i seguenti rischi:

 - rischi R1, R2 e R3 per una struttura;

Per ciascun rischio considerato devono essere effettuati i seguenti passi:

 - identificazione delle componenti RX che contribuiscono al rischio;
 - calcolo della componente di rischio identificata RX;
 - calcolo del rischio totale R;
 - identificazione del rischio tollerabile RT;
 - confronto del rischio R con quello tollerabile RT.

Se R £ RT la protezione contro il fulmine non è necessaria.
Se R > RT devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R £ RT per tutti i rischi a cui è interessato l'oggetto.
Oltre alla necessità della protezione contro il fulmine di una struttura, può essere utile valutare i benefici economici conseguenti alla
messa in opera di misure di protezione atte a ridurre la perdita economica L4. La valutazione della componente di rischio R4 per una
struttura permette di comparare i costi della perdita economica con e senza le misure di protezione.

Figura 1 - Procedura per la valutazione della necessità o meno della protezione

Metodo di valutazione del rischio di perdita di vite umane (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

L'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, inquadrando la "Valutazione del rischio di fulminazione" nell'ambito
della sicurezza dei lavoratori, obbliga di fatto il datore di lavoro alla sola valutazione della rischio "R1" - "Rischio di perdita di vite
umane" causati dalle tipologie di danno possibili: "D1" - "Danno ad esseri viventi", "D2" - "Danno materiale" e "D3" - "Guasto di
impianti elettrici ed elettronici" come si evince nella tabella successiva.

Tabella 1 - Valutazione del rischio di perdita di vite umane (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81)

Sorgente Danno
Comp. di
rischio

Perdite

L1 L2 L3 L4

S1 D1 RA SI NO NO NO
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D2 RB SI NO NO NO

D3 RC SI (1) NO NO NO

S2 D3 RM SI (1) NO NO NO

S3

D1 RU SI NO NO NO

D2 RV SI NO NO NO

D3 RW SI (1) NO NO NO

S4 D3 RZ SI (1) NO NO NO

(1) Nel caso di strutture con rischio di esplosione, di ospedali o di altre
strutture, in cui guasti di impianti interni provocano immediato
pericolo per la vita umana.

R1 R2 R3 R4

Rischio

Pertanto, ai fini della valutazione del rischio di perdita di vite umane si deve provvedere a:
 - determinare le componenti RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW e RZ ;
 - determinare il corrispondente valore del rischio di perdita di vite umane, R1;
 - confrontare il rischio R1 con quello tollerabile RT = 10-5 anni-1.
Se R1 £ RT la protezione contro il fulmine non è necessaria.
Se R1 > RT devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R1 £ RT per tutti i rischi a cui è interessato l'oggetto.
Nei successivi paragrafi è riportato il dettaglio del metodo di valutazione sopra descritto.

Determinazione delle componenti di rischio per le struttura (RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW e RZ)

Ciascuna delle componenti di rischio succitate (RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW e RZ) può essere calcolata mediante la seguente
equazione generale:

(1)

dove

 - NX è il numero di eventi pericolosi [Allegato A, CEI EN 62305-2];
 - PX è la probabilità di danno alla struttura [Allegato B, CEI EN 62305-2];
 - LX è la perdita conseguente [Allegato C, CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura), RA

Componente relativa ai danni ad esseri viventi dovuti a tensioni di contatto e di passo in zone fino a 3 m all'esterno della struttura.
Possono verificarsi perdite di tipo L1 (perdita di vite umane) e, in strutture ad uso agricolo, anche di tipo L4 (perdita economica) con
possibile perdita di animali.

(2)

dove:

 - RA Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura);
 - ND Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [§ A.2 della CEI EN 62305-2];
 - PA Probabilità di danno ad esseri viventi (fulmine sulla struttura) [§ B.2 della CEI EN 62305-2];
 - LA Perdita per danno ad esseri viventi [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura), RB

Componente relativa ai danni materiali causati da scariche pericolose all'interno della struttura che innescano l'incendio e
l'esplosione e che possono essere pericolose per l'ambiente. Possono verificarsi tutti i tipi di perdita: L1 (perdita di vite umane), L2
(perdita di un servizio pubblico), L3 (perdita di patrimonio culturale insostituibile) e L4 (perdita economica).

(3)
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dove:

 - RB Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura);
 - ND Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [§ A.2 della CEI EN 62305-2];
 - PB Probabilità di danno materiale in una struttura (fulmine sulla struttura) [§ B.3 della CEI EN 62305-2];
 - LB Perdita per danno materiale in una struttura (fulmine sulla struttura) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine sulla struttura), RC

Componente relativa al guasto di impianti interni causata dal LEMP (impulso elettromagnetico del fulmine). In tutti i casi possono
verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite
umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca
immediato pericolo per la vita umana.

(4)

dove:

 - RC Componente di rischio (guasto di apparati del servizio - fulmine sulla struttura);
 - ND Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [§ A.2 della CEI EN 62305-2];
 - PC Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine sulla struttura) [§ B43 della CEI EN 62305-2];
 - LC Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine sulla struttura) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura), RM

Componente relativa al guasto di impianti interni causata dal LEMP (impulso elettromagnetico del fulmine). In tutti i casi possono
verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite
umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca
immediato pericolo per la vita umana.

(5)

dove:

 - RM Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura);
 - NM Numero di eventi pericolosi per fulminazione in prossimità della struttura) [§ A.3 della CEI EN 62305-2];
 - PM Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità della struttura) [§ B.5 della CEI EN 62305-2];
 - LM Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità della struttura) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio connesso), RU

Componente relativa ai danni ad esseri viventi dovuti a tensioni di contatto all'interno della struttura dovute alla corrente di fulmine
iniettata nella linea entrante nella struttura. Possono verificarsi perdite di tipo L1 (perdita di vite umane) e, in strutture ad uso
agricolo, anche di tipo L4 (perdita economica) con possibile perdita di animali.

(6)

dove:

 - RU Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio);
 - NL Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2];
 - NDa Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [§ A.2 della CEI EN

62305-2];
 - PU Probabilità di danno ad esseri viventi (fulmine sul servizio connesso) [§ B.6 della CEI EN 62305-2];
 - LU Perdita per danni ad esseri viventi (fulmine sul servizio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso), RV

Componente relativa ai danni materiali (incendio o esplosione innescati da scariche pericolose fra installazioni esterne e parti
metalliche, generalmente nel punto d'ingresso della linea nella struttura) dovuti alla corrente di fulmine trasmessa attraverso il
servizio entrante. Possono verificarsi tutti i tipi di perdita: L1 (perdita di vite umane), L2 (perdita di un servizio pubblico), L3
(perdita di patrimonio culturale insostituibile) e L4 (perdita economica).

(7)

dove:
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 - RV Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso);
 - NL Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2];
 - NDa Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [§ A.2 della CEI EN

62305-2];
 - PV Probabilità di danno materiale nella struttura (fulmine sul servizio connesso) [§ B.7 della CEI EN 62305-2];
 - LV Perdita per danno materiale in una struttura (fulmine sul servizio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (danno agli impianti - fulmine sul servizio connesso), RW

Componente relativa al guasto di impianti interni causati da sovratensioni indotte sulla linea e trasmesse alla struttura. In tutti i casi
possono verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di
vite umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni
provoca immediato pericolo per la vita umana.

(8)

dove:

 - RW Componente di rischio (danno agli apparati - fulmine sul servizio connesso);
 - NL Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2];
 - NDa Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [§ A.2 della CEI EN

62305-2];
 - PW Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine sul servizio connesso) [§ B.8 della CEI EN 62305-2];
 - LW Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine sul servizio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità di un servizio connesso), RZ

Componente relativa al guasto di impianti interni causata da sovratensioni indotte sulla linea e trasmesse alla struttura. In tutti i casi
possono verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di
vite umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni
provoca immediato pericolo per la vita umana.

(9)

dove:

 - RZ Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità del servizio);
 - NI Numero di eventi pericolosi per fulminazione in prossimità del servizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2];
 - PZ Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità del servizio) [§ B.9 della CEI EN 62305-2];
 - LZ Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità del servizio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2].

Determinazione del rischio di perdita di vite umane (R1)

Il rischio di perdita di vite umane è determinato come somma delle componenti di rischio precedentemente definite.

(10)

1) Nel caso di strutture con rischio di esplosione, di ospedali o di altre strutture, in cui guasti di impianti interni provocano immediato pericolo
per la vita umana.

dove:

 - RA Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura)
 - RB Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura)
 - RC Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine sulla struttura)
 - RM Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura)
 - RU Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio connesso)
 - RV Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso)
 - RW Componente di rischio (danno agli impianti - fulmine sul servizio connesso)
 - RZ Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità di un servizio connesso)

Esito della valutazione

Una volta noto il valore di rischio R1 corrispondente al "Rischio di perdite di vite umane" al fine di garantire la tutela della sicurezza
dei lavoratori bisogna verificare che lo stesso sia inferiore al rischio tollerabile RT = 10-5 anni-1.

Caso 1 - Struttura autoprotetta

INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI FABBRICATI ANNESSI AL CENTRO OPERATIVO DI CONA - Pag. 84



Se R1 £ RT e non sono state adottate misure di protezione allora la struttura oggetto di verifica può considerarsi "Autoprotetta".

Caso 2 - Struttura protetta

Se R1 £ RT e sono state adottate misure di protezione allora la struttura oggetto di verifica può considerarsi "Protetta".

Caso 3 - Struttura NON protetta

Se R1 > RT devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R1 £ RT per tutti i rischi a cui è interessato l'oggetto poiché
la struttura risulta NON protetta e rappresenta un rischio non accettabile per la sicurezza dei lavoratori (rischio di perdita di vite
umane).

ESITO DELLA VALUTAZIONE
SCARICHE ATMOSFERICHE

Di seguito è riportato l'elenco delle strutture che espongono i lavoratori a rischio di fulminazione e il relativo esito della valutazione
del rischio.

Strutture

Struttura ESITO DELLA VALUTAZIONE

1) Ponteggi Struttura autoprotetta.

SCHEDE DI VALUTAZIONE
SCARICHE ATMOSFERICHE

Le schede che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita con l'indicazione delle eventuali misure di protezione adottate per
minimizzare il rischio di fulminazione.

Tabella di correlazione Struttura - Scheda di valutazione

Struttura Scheda di valutazione

Ponteggi SCHEDA N.1

SCHEDA N.1
Rischio di folgorazione dei lavoratori a causa di fulmini attratti dalle strutture o masse metalliche presenti in cantiere.

Dati fulminazione
Densità di fulmini al suolo 4.00 [fulmini/km2 anno]

Caratteristiche
Ubicazione relativa della struttura, cd Oggetto isolato, nessun altro oggetto nelle vicinanze

Disegno della struttura (planovolumetrico)

Area di raccolta fulmini della struttura, Ad 1.00 [m2]

Area di raccolta fulmini in prossimità della struttura, Am 1.00 [m2]

Valori di perdita di vite umane
Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,interno 1.00 E-2

Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,esterno 1.00 E-2

Perdita per danno materiale, Lf 1.00 E-3

Perdita per guasto impianti elettrici ed elettronici, Lo 1.00 E-2

Numero atteso di persone nella struttura 1
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Zona 1 - DATI e CARATTERISTICHE

Tipo di ambiente Ambiente interno

Caratteristiche della pavimentazione Agricolo

Rischio d'incendio della zona Rischio d'incendio assente

Pericoli particolari Nessuno

Valori di perdita di vite umane
Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,zona 1.00 E-2

Perdita per danno materiale, Lf,zona 1.00 E-3

Perdita per guasto impianti elettrici ed elettronici, Lo,zona 0.00 E+0

Numero atteso di persone nella zona, np 1

Numero annuo atteso di eventi pericolosi, Nx

Sorgente di
danno

S1 S2 S3 S4

Tipo di
danno

D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3

Eventi ND NM NL+ NDa NI

Zona 1 4.00E-06 4.00E-06 - -

Valori di probabilità di perdita di vite umane, Px

Sorgente di
danno

S1 S2 S3 S4

Tipo di
danno

D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3

Probabilità PA PB PC PM PU PV PW PZ

Zona 1 1.00E+00 1.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Ammontare delle perdite di vite umane, Lx

Sorgente di
danno

S1 S2 S3 S4

Tipo di
danno

D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3

Perdite LA LB LC LM LU LV LW LZ

Zona 1 1.00E-04 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 1.00E-04 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00
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Componenti di rischio di perdita di vite umane, Rx

Sorgente di
danno

S1 S2 S3 S4

Tipo di
danno

D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3

Rischio RA RB RC RM RU RV RW RZ

Zona 1 4.00E-10 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 - - - -

Struttura 4.00E-10 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00

Rischio di perdita di vita umana, R1,Struttura 4.00E-10

(R1,Struttura = RA,Struttura + RB,Struttura + RC,Struttura + RM,Struttura + RU,Struttura + RV,Struttura + RW,Struttura + RZ,Struttura)

Esito della valutazione:

Struttura autoprotetta. (R1 <= RT)

Strutture:

Ponteggi.

Misure di protezione:

Ferrara, 30/11/2018
Firma

___________________________________
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Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 101 g

Preparazione delle aree di cantiere 1 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 101 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei material 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Demolizioni e rimozioni 19 g

Demolizione di strutture in muratura portante eseguita a mano 4 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 2 g

Demolizione di strutture in acciaio con mezzi meccanici 5 g

Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 5 g

Rimozione di controsoffittature, intonaci e rivestimenti interni 2 g

Rimozione di rivestimenti in ceramica 2 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 1 g

Rimozione di impianti elettrici 1 g

Taglio di muratura a tutto spessore 5 g

Vespai, pavimenti e sottofondi 60 g

Scavo a sezione obbligata in terreni coerenti 5 g

Applicazione interna di pannelli isolanti su superfici orizzontali 2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per opere non strutturali 2 g

Getto in calcestruzzo per opere non strutturali 1 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 3 g

Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero 5 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 7 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 5 g

Posa in opera di soglie, pedate, alzate in marmo 3 g

Murature, tramezze intonaci 45 g

Realizzazione di murature in elevazione 5 g

Realizzazione di tamponature 5 g

Formazione intonaci interni (tradizionali) 10 g

Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso 5 g

Controsoffitti, contropareti e prot. antin. 14 g

Controsoffitto per compartimentazione antincendio 10 g

Protezione antincendio dei solai esistenti 10 g

Interventi sulla copertura 25 g

Rimozione di manto di copertura in tegole 15 g

Rimozione di manto impermeabile 15 g

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37

Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1 Z1

Z1 Z1

Z1

Z1
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Nome attività Durata

Impermeabilizzazione di coperture 15 g

Posa di manto di copertura in tegole 15 g

Opere da falegname 84 g

Posa di controtelai per serramenti interni 5 g

Montaggio di porte interne 5 g

Opere da fabbro 19 g

Rimozione di serramenti esterni 5 g

Montaggio di serramenti esterni 10 g

Montaggio di porte tagliafuoco 4 g

Opere da pittore 5 g

Tinteggiatura di superfici interne 5 g

Fognature e sanitari 1 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 1 g

Impianto di condizionamento e ventilazione 10 g

Posa della macchina di condizionamento 5 g

Realizzazione delle canalizzazioni per aria condizionata 5 g

Realizzazione di impianto di ventilazione forzata 5 g

Impianto idrico-sanitario 133 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitari 25 g

Installazione della caldaia per produzione acqua calda sanitaria 1 g

Impianto antincendio 133 g

Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antinc 10 g

Realizzazione della rete e dei sistemi di controllo per impianto ant 15 g

Impianto elettrico e rete dati 133 g

Realizzazione di impianto elettrico 25 g

Realizzazione di impianto di messa a terra 1 g

Realizzazione di impianto di rete dati 1 g

Realizzazione di impianto telefonico 1 g

Realizzazione di impianto antintrusione 1 g

Impianto d'illuminazione 133 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 25 g

Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 1 g

Assistenze murarie per rifacimento impianti 5 g

Esecuzione di tracce eseguite a mano 5 g

Esecuzione di tracce eseguite con attrezzi meccanici 5 g

Smobilizzo del cantiere 44 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 1 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24 s25 s26 s27 s28 s29 s30 s31 s32 s33 s34 s35 s36 s37

Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6 Mese 7 Mese 8 Mese 9

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1 Z1

Z1

Z1

Z1

Z1 Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1 Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1

Z1
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INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI FABBRICATI

ANNESSI  AL CENTRO OPERATIVO DI CONA pag. 2

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 Prefabbricato modulare componibile, con possibilità di aggregazione

F01009.d verticale e orizzontale, costituito da una struttura in profili di acciaio

(montanti angolari, tetto e basamento ... to di utilizzo della soluzione

per un mese (esclusi gli arredi): dimensioni 6000 mm x 2460 mm con

altezza pari a 2700 mm

8,00

SOMMANO cad 8,00 98,32 786,56

2 Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle

F01016 dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e

successivo smontaggio a fine lavori, ... a con disgregante chimico,

fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo

di utilizzo mensile

8,00

SOMMANO cad 8,00 132,26 1´058,08

3 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza

F01017.a 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... i con

collare, comprese aste di controventatura: allestimento in opera e

successivo smontaggio e rimozione a fine lavori

20,00

SOMMANO cad 20,00 1,14 22,80

4 Recinzione provvisoria modulare da cantiere in pannelli di altezza

F01017.b 2.000 mm e larghezza 3.500 mm, con tamponatura in rete

elettrosaldata con maglie da 35 x 250 mm e tubolari latera ... za 120

mm, ed uniti tra loro con giunti zincati con collare, comprese aste di

controventatura: costo di utilizzo mensile

(par.ug.=20*8) 160,00 160,00

SOMMANO cad 160,00 0,32 51,20

5 Rete in polietilene alta densità, peso 240 g/mq, resistente ai raggi

F01021.d ultravioletti, indeformabile, colore arancio, agganciata alla recinzione

modulare da cantiere in pannelli: altezza 2,00 m, costo di utilizzo dei

materiali per tutta la durata dei lavori

20,00 3,50 70,00

SOMMANO m 70,00 1,86 130,20

6 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino

F01089.a a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita

da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati

o strutture metalliche: costo di utilizzo dell'attrezzatura per un mese

(par.ug.=10*2) 20,00 20,00

SOMMANO cad 20,00 0,83 16,60

7 Puntello metallico regolabile articolato alle estremità, con altezza fino

F01089.b a 3,6 m dal piano di appoggio, e sovrastante prima orditura costituita

da morali di abete, per il sostegno provvisorio di pannelli prefabbricati

o strutture metalliche: per ogni montaggio e smontaggio

dell'attrezzatura

10,00

SOMMANO cad 10,00 5,38 53,80

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

A   R I P O R T A R E 2´119,24



INTERVENTO DI RIQUALIFICAZIONE DEI FABBRICATI

ANNESSI  AL CENTRO OPERATIVO DI CONA pag. 3

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 2´119,24

8 Puntellatura di strutture in travi e tavolame di abete, integrazione delle

F01087 opere provvisionali metalliche e quanto altro necessario alle necessità

del mantenimento della sicurezza  ... ntaggio, smontaggio e ritiro del

materiale a fine lavori per riutilizzo successivo, valutata al mc di

legname utilizzato

Apertura lucernari 2,00

SOMMANO mc 2,00 314,34 628,68

9 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con

F01099.a altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ...  comprensivo di

trasporto, approvvigionamento, scarico avvicinamento e tiro in alto dei

materiali, per i primi 30 giorni

Archivio compatto (esterno) *(H/peso=4,520+1,20) 77,86 5,720 445,36

Deposito libri (interno) *(H/peso=6,800-2) 40,10 4,800 192,48

(esterno) *(H/peso=6,80+1,20) 44,54 8,000 356,32

(H/peso=6,80+1,20) 8,99 8,000 71,92

Sala lettura *(H/peso=3,53+1,20) 19,72 4,730 93,28

Spogliatoi *(H/peso=2,89+1,20) 23,76 4,090 97,18

SOMMANO mq 1´256,54 7,82 9´826,14

10 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con

F01099.b altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ...  comprendente la

manutenzione ordinaria e quanto altro occorrente per il mantenimento

della sicurezza delle opere finite

Vedi voce n° 9 [mq 1 256.54] 1,00 1´256,54

SOMMANO mq 1´256,54 0,79 992,67

11 Ponteggi con sistema a telaio realizzati in tubolari metallici, con

F01099.c altezze anche oltre i 20 m, prodotti da azienda in possesso di

autorizzazione ministeriale ed eseguiti con l'imp ... ggio a fine lavoro

compreso calo in basso, accantonamento provvisorio, carico e

trasporto di allontanamento dal cantiere

Vedi voce n° 9 [mq 1 256.54] 1´256,54

SOMMANO mq 1´256,54 2,81 3´530,88

12 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche

F01102.a prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapi ... so ogni onere e magistero

di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro

dal cantiere a fine lavori

Archivio compatto (esterno) *(lung.=77,86-23,83) 2,00 54,03 1,050 113,46

Deposito libri (interno) 2,00 40,10 1,050 84,21

(esterno) 2,00 44,54 1,050 93,53

2,00 8,99 1,050 18,88

Sala lettura 2,00 19,72 1,050 41,41

Spogliatoi 2,00 23,76 1,050 49,90

SOMMANO mq 401,39 4,67 1´874,49

13 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche

F01102.b prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapi ... ie del piano di lavoro

(proiezione orizzontale): per ogni mese o frazione di mese successivo

(non inferiore a 25 giorni)

Vedi voce n° 12 [mq 401.39] 1,00 401,39

SOMMANO mq 401,39 1,55 622,15

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

A   R I P O R T A R E 19´594,25
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ANNESSI  AL CENTRO OPERATIVO DI CONA pag. 4

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 19´594,25

14 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche

F01103.a prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapi ... so ogni onere e magistero

di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro

dal cantiere a fine lavori

(H/peso=4,52+1,20) 23,83 5,720 136,31

SOMMANO mq 136,31 2,34 318,97

15 Noleggio di piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche

F01103.b prefabbricate in acciaio zincato, spessore 10/10 mm, od in legno di

abete, spessore 50 mm, e tavola fermapi ... utato a mq di facciata

(proiezione prospettica): per ogni mese o frazione di mese successivo

(non inferiore a 25 giorni)

Vedi voce n° 14 [mq 136.31] 136,31

SOMMANO mq 136,31 0,77 104,96

16 Rete di sicurezza, a norma UNI EN 1263, in multibava di

F01082.a polipropilene, maglia 10 x 10 cm, con bordatura in fune di

poliammide di diametro pari a 8 mm, sostenuta da cavi metallici

ancorati ai pilastri con cravatte metalliche: costo di utilizzo del

materiale per un mese

Archivio compatto (esterno) 77,86 1,500 116,79

Deposito libri (interno) 40,10 1,500 60,15

(esterno) 44,54 1,500 66,81

8,99 1,500 13,49

Sala lettura 19,72 1,500 29,58

Spogliatoi 23,76 4,500 106,92

SOMMANO mq 393,74 1,68 661,48

17 Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi

F01104.a tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali

a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli ... so ogni onere e magistero

di approvvigionamento, montaggio, manutenzione, smontaggio e ritiro

dal cantiere a fine lavori

4,50

SOMMANO m 4,50 99,92 449,64

18 Noleggio di scale da cantiere per ponteggi, composte da elementi

F01104.b tubolari zincati a caldo con incastro rapido su collegamenti ortogonali

a quattro vie, rampe, gradini, pianerottoli ... manenza dell'attrezzatura

pari ad un anno circa: per ogni mese o frazione di mese successivo

(non inferiore a 25 giorni)

1,00 4,50 4,50

SOMMANO m 4,50 36,55 164,48

19 Elaborazione di piano di montaggio, uso e smontaggio (P.I.M.U.S.)

E.03.14.01 secondo i contenuti dell'allegato XXII D. Lgs. 81/08 e s.m.i.,

condizioni standard previste dall'autorizzazione ministeriale.

1,00

SOMMANO cadauno 1,00 300,00 300,00

20 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega, completo di piani

F01106.b di lavoro, botole e scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro

previsto dalle norme vigenti, compr ... i di montaggio, smontaggio e

ritiro a fine lavori, valutato per ogni mese di utilizzo: per altezze da 3,6

m fino a 5,4 m

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

A   R I P O R T A R E 21´593,78
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ANNESSI  AL CENTRO OPERATIVO DI CONA pag. 5

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 21´593,78

2,00 3,00 6,00

SOMMANO cad 6,00 103,27 619,62

21 Cassetta in ABS completa di presidi chirurgici e farmaceutici secondo

F01202.b le disposizioni del DM 15/7/2003 integrate con il DLgs 81/08 da

valutarsi come costo di utilizzo mensile del dispositivo comprese le

eventuali reintegrazioni dei presidi: dimensioni 44,5 x 32 x 15 cm

6,00

SOMMANO cad 6,00 3,39 20,34

22 Estintore a polvere, omologato secondo la normativa vigente, con

E04001.f valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di

indicazione di carica, dotato di sistema di control ... e valvola di non

ritorno a monte del manometro, escluso eventuale supporto da pagare

a parte: da kg 12, classe 55A-233BC

Per la durata dei lavori 2,00

SOMMANO cad 2,00 91,84 183,68

23 Sorveglianza o segnalazione di lavori con operatore, per ora di

F01204 effettivo servizio

Sfalsamento lavorazioni 8,00

SOMMANO h 8,00 35,14 281,12

24 Canale di scarico macerie costituito da elementi infilabili di lunghezza

E.03.09.02 1,5 mt. legati con catene al ponteggio o alla struttura, compreso

montaggio e smontaggio. Nolo per un mese lavorativo.

(lung.=6,80+1,20) 2,00 8,00 16,00

SOMMANO m 16,00 11,50 184,00

25 Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche

F01083.c verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole

con blocco a vite per il posiziona ... tate di sistema di regolazione

dell'angolo di inclinazione sulla verticale; costo di utilizzo della

barriera per un mese

Apertura lucernari *(lung.=1,40*4) 4,00 5,60 22,40

SOMMANO m 22,40 2,61 58,46

26 Impianto di collegamento a terra per piccolo cantiere (6 kW)

E.03.04.01 apparecchi utilizzati ipotizzati: betoniera, argano elettrico, sega

circolare ed apparecchi portatili con idoneo Idn co ... da conduttore di

terra in rame isolato direttamente interrato da 16 mmq. e picchetti in

acciaio zincato da almeno 1,5 m.

1,00

SOMMANO a corpo 1,00 189,20 189,20

27 Cartelli di divieto (colore rosso), conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di

F01028.f alluminio 5/10, con pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo

mensile: 350 x 125 mm

2,00 8,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 0,14 2,24

28 Cartelli per le attrezzature antincendio (colore rosso) conformi al DLgs

F01032.a 81/08, in lamiera di alluminio 5/10; costo di utilizzo mensile:

monofacciale fotoluminescente: 250 x 310 mm

COMMITTENTE: Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara

A   R I P O R T A R E 23´132,44
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ANNESSI  AL CENTRO OPERATIVO DI CONA pag. 6

Num.Ord.
D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI Quantità

par.ug. lung. larg. H/peso unitario TOTALE

R I P O R T O 23´132,44

8,00 8,00

SOMMANO cad 8,00 0,77 6,16

29 Cartelli riportanti indicazioni associate di avvertimento, divieto e

F01035.e prescrizione, conformi al Dlgs 81/08, in lamiera di alluminio 5/10, con

pellicola adesiva rifrangente; costo di utilizzo mensile: 600 x 400 mm

2,00 8,00 16,00

SOMMANO cad 16,00 0,70 11,20

30 Posizionamento a parete o altri supporti verticali di cartelli di

F01036 sicurezza, con adeguati sistemi di fissaggio

5,00 5,00

SOMMANO cad 5,00 23,64 118,20

Parziale LAVORI A MISURA euro 23´268,00

T O T A L E   euro 23´268,00

    Data, 30/11/2018

               Il Tecnico

Geom. Luigi MARCHESINI 
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