CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA
FERRARA

Prot. N. 22485 Deliberazione n. 327
0C148 — CUP J68H23000740001 - ER-URID-000043 - PIANO DEGLI
INTERVENTI DI DIFESA IDRAULICA DI CUI ALL’ORDINANZA 8/2023 DEL
COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE
“INTERVENTO URGENTE DI RIPRISTINO DI FRANE NEL. COMUNE DI
COPPARO SUI CANALI CANAL BIANCO IN VIA CANAL BIANCO E CANALE
NAVIGLIO IN VIA NAVIGLIO E ARIOSTO”

APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

L'anno 2023 (Duemilaventitre) il giorno 28 del mese di Novembre alle ore 14,30 nella
sede del Consorzio in Ferrara - Via Mentana n. 7 e in teleconferenza, con I'utilizzo di
piattaforma Google Meet, si € riunito il Comitato Amministrativo, convocato con lettera
Prot. n. 22167 del 23/11/2023 per trattare il seguente ordine del giorno:

Omissis

Sono presenti i signori:
BRAGA Loris
CALDERONI Stefano (Collegato in videoconferenza)
NATALI Luca
RAVAIOLI Massimo

Assente giustificato: MANTOVANI Riccardo.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti sono presenti il dr. Vittorio MORGESE e il dr.
Angelo SCHIAVINA (Collegato in videoconferenza).

E’ presente il Direttore Generale, ing. Mauro MONTI.

Funge da Segretario, a norma di Statuto, il Dirigente responsabile della Segreteria degli

Organi, d.ssa Paola CAVICCHI.



Presiede la riunione il Presidente dr. Stefano CALDERONI (Collegato in
videoconferenza), il quale constata la legalita e la validita della riunione, designa quali
scrutatori il sig. Luca NATALI e il sig. Massimo RAVAIOLL

Omissis
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Omissis

DELIBERAZIONE N. 327

IL COMITATO AMMINISTRATIVO
Premesso che:

. Nel mese di maggio 2023 il territorio della Regione Emilia-Romagna ¢ stato interessato
da eventi alluvionali di portata eccezionale, per cui ¢ stato decretato lo stato
d’emergenza, ¢ stato emanato il decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, recante “Interventi
urgenti per fronteggiare I’emergenza provocata dagli eventi alluvionali verificatisi a
partire dal 1° maggio 2023, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023,
n. 100, ¢ stato nominato il generale di corpo d’armata Francesco Paolo Figliuolo quale
Commissario straordinario alla ricostruzione;

- Dopo una prima ricognizione per l'individuazione degli interventi da effettuare in
somma urgenza per il ripristino del territorio, ¢ stata emanata I’ordinanza n. 8/2023 che
disciplina le modalita mediante le quali provvedere al finanziamento del piano degli
interventi urgenti di difesa idraulica, parte integrale del complessivo quadro esigenziale
degli interventi di cui all’articolo 20-ter, comma 7, lettera c), primo alinea, del decreto-

legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023



n.100, da attuare nei territori della regione Emilia-Romagna, e che stanzia €
33.739.754,00 per I’attuazione del Piano stesso.

Atteso che

Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ¢ stato interessato da
fenomeni piovosi a carattere eccezionale nel maggio 2023 per un ammontare
complessivo di precipitazioni di oltre 200 mm di pioggia caduti in media sul territorio
nell’arco di 15 giorni, con picchi di 300 mm in alcune aree a ridosso della Citta di
Ferrara;

Il Consorzio ha quindi presentato 28 interventi urgenti di ripristino, per un importo
complessivo di € 14.009.500,00;

Con nota Prot. N. 17235 del 06/09/2023 il Presidente Dott. Stefano Calderoni ha
dichiarato per tutti gli interventi il nesso di causalita tra I’evento calamitoso indicato e il
danno subito e la sussistenza dei requisiti di urgenza a tutela della pubblica e privata
incolumita;

I 28 interventi proposti dal Consorzio sono stati quindi inseriti nel piano di cui
all’ordinanza 8/2023.

Preso atto che:

Con delibera n. 279 del 19/10/2023 ¢ stato designato RUP degli interventi il Direttore
Generale Ing. Mauro Monti;

II RUP ha redatto in data 14/11/2023 il Documento di Indirizzo alla Progettazione di cui
all’Allegato 1.7 art. 3 del D.Lgs 36/2023.

Ravvisata opportunita:

Di approvare il Documento di Indirizzo alla Progettazione dell’*“Intervento urgente di
ripristino di frane nel Comune di Copparo sui canali Canal Bianco in via Canal Bianco e
canale Naviglio in via Naviglio e Ariosto”.

Visto il riferimento interno del Direttore Area Tecnica Progettazione e Lavori prot. n.

22082 del 23/112023;

Visto lo Statuto;



All’unanimita;
DELIBERA
Di approvare il Documento di Indirizzo alla Progettazione dell’“Intervento urgente di
ripristino di frane nel Comune di Copparo sui canali Canal Bianco in via Canal Bianco e
canale Naviglio in via Naviglio e Ariosto”, che si allega alla presente deliberazione per farne

parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE IL PRESIDENTE

(F.to Dott. Ing. Mauro Monti) (F.to Dott. Stefano Calderoni)

IL SEGRETARIO

(F.to D.ssa Paola Cavicchi)

GLI SCRUTATORI
(F.to Sig. Luca Natali) (F.to Sig. Massimo Ravaioli)



m[ NSNS B S e dd ke W NAe Al b ddh e b e lA & LA L A MA L A e A A LA bt e VUL AN A ey oy Ve aai

3 . L as ” )
Consorzio di Bonifica

PIANURA DI FERRARA

Intervento urgente di ripristino di frane nel Comune di
Copparo sui canali Canal Bianco in via Canal Bianco e
canale Naviglio in via Naviglio e Ariosto

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

?3;0 D1 8g
=

SFERRARAg

Oy

14/11/2023 IL RESPONSABILE UNICO DI PROGETTO

(Ing. Mauro Monti)

—~

kiwa sistema di gestione con Certificazione di
Emwr=s  conformitd alla norma 150 9001:2015 per la
/’ progettazione di opere pubbliche
— nell'ambito dell’attivita di bonifica idraulica
@ irrigazione e del patrimonio gestito dal

Cansorzio per lavori superiori a €1 milione.

W /\2 r—
)1 R . =



Premessa

Il presente documento contiene le linee di indirizzo per il raggiungimento della piena definizione del progetto

denominato “Intervento urgente di ripristino di frane nel Comune di Copparo sui canali Canal Bianco in via
Canal Bianco e canale Naviglio in via Naviglio e Ariosto”.

La prima principale attivita istituzionale del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara consiste nel garantire la
sicurezza idraulica del territorio, mediante la gestione degli impianti di sollevamento meccanico e della fitta
rete di canali demaniali che percorrono il comparto. Nella maggior parte dei casi gli stessi canali svolgono una
funzione promiscua e vengono quindi utilizzati, durante la stagione secca, anche per l'irrigazione, svolgendo
un importante ruolo nel mantenimento dei un territorio sano dal punto di vista ambientale e socio-economico,
nonché resiliente nei confronti dei cambiamenti climatici.

Il comprensorio del Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara & stato interessato da fenomeni piovosi a carattere
eccezionale nel maggio 2023 per un ammontare complessivo di precipitazioni di oltre 200 mm di pioggia caduti
in media sul territorio nell’arco di 15 giorni, con picchi di 300 mm in alcune aree a ridosso della Citta di Ferrara;
circa 200 milioni di metri cubi di acqua sono stati sollevati dagli impianti idrovori della bonifica e fatti defluire
in mare: un valore pari a un terzo di quanto viene smaltito in un intero anno.

L'evento di portata eccezionale rispetto all’usuale andamento meteoclimatico ha provocato gravi danni ai canali
di scolo di tutto il comprensorio. In particolare I'intensita delle precipitazioni ha causato repentine onde di
piena nei collettori, con conseguente formazione di frane ed erosione delle sponde.

Fenomeni franosi ed erosivi comportano la parziale o totale occlusione dell’alveo da parte del materiale terroso
caduto e di conseguenza una forte riduzione delle caratteristiche idrauliche dei collettori; questo inficia la
funzione di scolo per la sicurezza idraulica del territorio nella stagione umida e, nei canali ad uso promiscuo, la
riduzione delle portate e degli invasi disponibili per 'irrigazione in stagione secca.

Nella maggior parte dei casi, poi, I'instabilita delle sponde o degli argini ha determinato danni alle infrastrutture
adiacenti, con particolare riferimento alle strade che vedono il piano viario compromesso.

a) Stato dei luoghi

Uintervento si concretizzera nell'ambito dei canali consorziali ad uso promiscuo gia esistenti e assegnati al
demanio delle acque; durante il lavoro potranno essere interessate le relative aree di pertinenza, nonché, ove
necessario e tecnicamente possibile, i terreni circostanti.

Per quanto riguarda le componenti architettoniche, il lavoro non comportera alcun tipo di azione sui manufatti
presenti.

Dal punto di vista geologico sara rispettata la natura dei terreni presenti. L'intervento non madifichera in alcun
modo la natura di suolo e sottosuolo, ripristinando la situazione precedente ai fenomeni franosi verificatisi.
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La funzione promiscua dei canali che consiste nel garantire da un lato la sicurezza idraulica e contenere gli
effetti negativi degli allagamenti sia sui comparti urbani sia su quelli agricoli, dall'altro I'approvvigionamento
idrico in stagione secca per le aree agricole, risulta essenziale per il mantenimento della configurazione socio-
economica sul territorio. Laddove poi i canali scorrono in adiacenze a infrastrutture viarie, la stabilita delle
sponde rappresenta un requisito indispensabile per la sicurezza stradale.

Dal punto di vista ambientale, la presenza di canali in buono stato garantisce il permanere di condizioni ottimali
per gli habitat, in particolare per quel che riguarda il deflusso minimo vitale negli ambienti di acque lotiche.

b) Obiettivi e funzioni

Uintervento si prefigge il rispristino delle caratteristiche idrauliche e la stabilita spondale, al fine di garantire Ia
difesa idraulica del territorio e la sicurezza delle infrastrutture viarie adiacenti.

c) Requisiti tecnici

Lintervento si limitera a ripristinare le sezioni preesistenti, riprendendo, proteggendo e rinforzando sponde e
argini franati.

d) Livelli della progettazione

Uintervento sara progettato dal Servizio Tecnico del Consorzio. Il ruolo di progettista sara svolto dal Geom.
Nicola Forlani.

Il gruppo di progettazione interno sara composto da:
Progetto

Mario Pozzati
Mattia Carbonari

Rilievi
Bondesan Alessandro

Desiderati Bruno
Taddia Yuri

Il gruppo di direzione lavori sara indicativamente composto da:

Direttore dei Lavori: Nicola Forlani
Direttori Operativi: Mario Pozzati, Matteo Benassi, Roberto Pandini
Ispettore di Cantiere: Roberto Zerbini

Il progetto sara redatto secondo un unico livello di definizione: progetto esecutivo. Le elaborazioni e le analisi
del progetto di fattibilita tecnico economica saranno contenute nel progetto esecutivo.

Per quanto concerne i tempi di elaborazione si prevede di poter ultimare il progetto esecutivo in 20 giorni, con
I'obiettivo di consegnare i lavori nel 2024.
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e)

Elaborati da redigere

L'elenco elaborati minimo alla base del progetto esecutivo & il seguente:

1.

© 0 NO U

10.

Si segnala che ai sensi dell'art.3, comma 2, lettera g) dell’'ordinanza n. 8/2023 del Commissario straordinario
alla ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, la verifica preventiva

RELAZIONE GENERALE comprensiva di considerazioni in merito a gestione delle materie, valutazione
del rischio bellico, valutazione delle interferenze, sostenibilita ambientale e considerazioni sulla

manutenzione delle opere.
ELABORATI GRAFICI eventualmente ricompresi in una sola tavola
2.1. Cartografia
2.1.1. Inquadramento generale
2.1.2. Rilievi e planimetria generale dell'opera
2.2. Elaborati grafici
2.2.1. Sezioni
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO comprensivo di oneri della sicurezza
3.1. Fascicolo dell’'opera
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO comprensivo di quadro di incidenza della manodopera
CRONOPROGRAMMA
ELENCQ PREZZI UNITARI E ANALISI PREZZI
QUADRO ECONQOMICO
SCHEMA DI CONTRATTO
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PIANO PARTICELLARE PER OCCUPAZIONI TEMPORANEE

dell'interesse archeologico non é richiesta.

f)

Lintervento non comportera modifiche alla pianificazione urbanistica locale, prevedendo esclusivamente
occupazioni temporanee per la fase di cantiere. Le autorizzazioni, se necessarie, saranno richieste sulla base di

Raccomandazioni per la progettazione

step intermedi con adeguati contenuti.

g) Aspetti economici

La previsione di spesa prevista & pari a € 700.000,00, cosi ripartiti:

A LAVORI
Al  Llavori a misura 489.000,00 €
A2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 10.000,00 €
499.000,00 €
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
Bl  Acquisizione aree o immobili, indennizzi 1.000,00 €
B2 Spese tecniche relative alla progettazione (10% di A) 49.900,00 €
B3  Imprevisti iva compresa 40.320,00 €
91.220,00 €
C LV.A 22%
C1  IVAsuA (22%) 109.780,00 €
109.780,00 €
TOTALE 700.000,00 €
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h) Sistema di realizzazione dell’intervento

Uintervento verra realizzato con tecniche e attrezzature tradizionali, gia ampiamente utilizzate per l'ordinaria
manutenzione della rete di canali consorziale.

i) Procedura di scelta del contraente

Il contraente verra selezionato mediante affidamento diretto.

j) Tipologia di contratto

Il contratto sara stipulato completamente a misura, vista I'incertezza del permanere nel tempo delle quantita
di scavo e materiali da porre in opera al momento dell’'esecuzione del contratto.

k) Criteri ambientali minimi (CAM)

Al momento non risultano applicabili criteri ambientali minimi per la categoria di opere da realizzare.

l) Individuazione di lotti funzionali

Lintervento non & suddivisibile in lotti funzionali, dovendo ripristinare I'efficienza di canali e strade di uno
specifico comparto.

m)Specifiche tecniche

La maggior parte del lavoro consistera nel ripristino spondale e stradale; il capitolato speciale d'appalto dara le
indicazioni sui materiali da utilizzare, in un’ottica di mantenimento di un ambiente il pil possibile naturale.

n) Tempi necessari per le varie fasi dell'intervento

Una volta chiuso il progetto esecutivo l'intervento si sviluppera secondo questa sequenza temporale
presuntiva:

- Procedura di affidamento 30 giorni
- Esecuzione lavori 365 giorni
- Certificato di regolare esecuzione 30 giorni

0) Possibilita di utilizzare le economie derivanti dai ribassi d’asta

Le economie derivanti dai ribassi d’asta saranno disponibili per I'eventuale compensazione prezzi, ai sensi
dell’art. 6, comma 3 dell'ordinanza n. 8/2023 del Commissario straordinario alla ricostruzione nel territorio
delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

p) Rispetto dei diritti dei lavoratori

Il rispetto dei diritti dei lavoratori sara garantito dalle verifiche in sede di affidamento dei lavori.
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