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CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA 

Prot. …………. Rep. ………………… Ferrara, li ……………………….. 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Opere di competenza della Regione Emilia-Romagna 

Interventi alle opere di bonifica per fronteggiare il fenomeno della subsidenza nelle 

Province di Ferrara, Ravenna e Rovigo. Programma 2018 - 2024 

Sostituzione motore elettrico e quadro avviatore del gruppo 

pompa P4 dell’impianto idrovoro Acque Basse di Codigoro. 

FORNITURA DEL NUOVO MOTORE ELETTRICO 

CUP J42H18000360007 - CIG ………………………… 

Importo a base d’appalto: € 210.000,00 al netto di IVA 

Importo di contratto: € …………………………. al netto di IVA 

Fornitore: ………………………………… con sede a …………………… 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Schema di 

CONTRATTO D’APPALTO DI FORNITURE PUBBLICHE 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Parti contraenti: 

� Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con sede legale e domicilio legale ai 

fini del presente contratto in 44121 Ferrara, Via Borgo dei Leoni 28, telefono 

0532.218211, fax 0532.211402, sede amministrativa temporanea e recapito po-

stale in 44121 Ferrara, Via de’ Romei 7, sede tecnica in 44121 Ferrara, Via Mentana 

7, telefono 0532.218111, fax 0532.218150, codice fiscale 93076450381, indirizzo 

di posta elettronica certificata posta.certificata@pec.bonificaferrara.it, e-mail: 

info@bonificaferrara.it, sito web istituzionale www.bonificaferrara.it, (soggetto 

Pubblicato il 30 agosto 2019
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contraente più avanti definito semplicemente “Consorzio”), qui legalmente rap-

presentato dal Dott. Franco Dalle Vacche, nato a Venezia il 29 aprile 1956, re-

sidente a Venezia e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale del 

Consorzio, il quale interviene nella sua qualità di Presidente pro-tempore e legale 

rappresentante del Consorzio; 

� ……………………………………………., con sede legale in ………………………., Via 

……………….., telefono ……………….., fax ………………., indirizzo di posta elettronica 

certificata ………………., …………………, codice fiscale, partita IVA e numero di iscri-

zione nel Registro delle Imprese di ……………………………….., in possesso di atte-

stazione SOA con iscrizione, tra le altre, in categoria OG8 classifica ………., (Parte 

contraente più avanti definita semplicemente “Fornitore”), qui legalmente rap-

presentata da ……………………, nato a ………… il …………….., residente a 

……………………….. e domiciliato per la carica presso la suddetta sede legale della 

Socoetà, che interviene nella sua qualità di …………………………. e legale rappre-

sentante della Socoetà. 

Premesse 

I) Inquadramento dell’appalto - Finanziamento 

L’intervento è finanziato con risorse della Regione Emilia-Romagna nell’ambito del pro-

gramma di interventi alle opere di bonifica per contrastare il fenomeno della subsi-

denza relativo agli esercizi 2018-2024. 

Il progetto esecutivo, elaborato dall’Ing. Gianluca Forlani e datato 24 giugno 2019, è 

stato approvato dal Comitato Amministrativo del Consorzio con Deliberazione n. 125 

del 2 luglio 2019. 

Detto progetto è stato quindi approvato in linea tecnica dalla Regione Emilia-Romagna 

con Determinazione del Responsabile del Servizio Difesa Suolo e Bonifica n. 14577 del 
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7 agosto 2019. 

II) Peculiarità del progetto 

Il sopra citato progetto prevede nel suo complesso la fornitura e l’assemblaggio di 

diversi componenti meccanici, elettrici ed elettronici, appositamente realizzati da Ditte 

specializzate nei rispettivi settori, che realizzino nell’insieme l’obiettivo di progetto, os-

sia la sostituzione del motore elettrico e del quadro avviatore del gruppo pompa P4 

dell’impianto idrovoro Acque Basse di Codigoro. 

In particolare, mentre la pompa idrovora P4 resterà la medesima esistente e tale re-

sterà anche il gruppo di pompaggio P5, il progetto prevede: 

- la fornitura di un nuovo motore elettrico asincrono da 1.000 KW a servizio del 

gruppo di pompaggio P4, costruito ex novo su progetto da una Ditta specializzata 

in tale settore (oggetto del presente appalto); 

- la fornitura di nuovi componenti di accoppiamento motore-pompa da abbinare al 

nuovo motore e alla pompa idrovora P4, costruiti ex novo su progetto da altra Ditta 

specializzata in tale settore, alla quale è richiesta anche assistenza in fase di mon-

taggio; 

- i lavori di realizzazione ed installazione in opera di un nuovo quadro elettrico di 

avviamento, comando e controllo sia del nuovo motore elettrico asincrono da 1.000 

KW a servizio del gruppo di pompaggio P4, sia dell’esistente motore sincrono da 

588 KW a servizio del gruppo di pompaggio P5, costruito ex novo su progetto da 

altra Ditta specializzata in tale settore; 

- gli smontaggi dei componenti meccanici ed elettrici esistenti da sostituire e l’instal-

lazione e l’assemblaggio del nuovo motore da 1.000 KW e dei nuovi componenti di 

accoppiamento motore-pompa alla pompa idrovora P4 da parte dei tecnici del Con-

sorzio. 
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Mantenendo ciascuna Ditta terza appaltatrice i propri compiti e le proprie esclusive 

responsabilità, ed eseguendo quanto di propria competenza in successione cronologica 

rispetto alle altre attività, senza interferenza alcuna, la realizzazione del progetto nel 

suo insieme necessita pertanto di interazione e collaborazione tra le diverse Ditte ed i 

tecnici del Consorzio, sotto il coordinamento e la direzione congiunta dell’esecuzione 

dei rispettivi contratti da parte del personale consorziale incaricato allo scopo. 

Di particolare rilievo, date le circostanze, assume il complessivo cronoprogramma di 

esecuzione dell’intero progetto ed i singoli e rispettivi cronoprogrammi esecutivi delle 

Ditte appaltatrici, che dovranno necessariamente risultare coerenti con l’obiettivo tem-

porale generale del progetto. 

Ulteriore peculiarità del progetto consiste nel collaudo tecnico-funzionale in opera delle 

singole parti di impianto, che non potrà che avvenire con riguardo all’insieme del rin-

novato impianto nel suo complesso, con efficacia contrattuale e simultanea nei con-

fronti di tutte le tre diverse Ditte appaltatrici delle singole parti di impianto. 

Il tutto, come detto, fermo restando che ciascuna Ditta sarà chiamata a rispondere 

esclusivamente di quanto di sua competenza, a termini di contratto, e che nessun 

eventuale ritardo o difetto o negligenza altrui graverà sulla stessa. 

III) Oggetto e importo dell’appalto 

Il presente appalto ha per oggetto la costruzione in fabbrica e la fornitura presso l’im-

pianto idrovoro Codigoro Acque Basse, ubicato in Comune di Codigoro (FE) in Via per 

Ferrara n. 2, di un nuovo motore elettrico asincrono da 1.000 KW a servizio del gruppo 

di pompaggio P4, reso e collaudato in opera come perfettamente funzionante. 

L’importo a base d’appalto della fornitura in oggetto ammontava ad € 210.000,00 al 

netto di IVA. Non erano e non sono previsti oneri per la sicurezza. 

Il corrispettivo d’appalto è stabilito interamente a corpo. 
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IV) Affidamento della fornitura 

…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

(V) Clausola risolutiva antimafia (eventuale, qualora non sia ancora perve-

nuta la comunicazione antimafia e il Fornitore non sia iscritto nella white-

list) 

Si dà atto che il presente contratto è stipulato sulla base di autocertificazioni antimafia 

rilasciate dalle persone fisiche della Società di cui all’art. 85 del Codice antimafia 

D.L.gs. 159/2011 e ss.mm.ii., a titolo provvisorio, nelle more dell’acquisizione della 

comunicazione antimafia di cui al citato Codice. Resta inteso che qualora detta comu-

nicazione, una volta acquisita, evidenzi cause ostative alla stipulazione del contratto, 

lo stesso verrà risolto in danno del Fornitore, fatto salvo il pagamento di quanto ese-

guito sino a quel momento. 

VI) Acronimi e relativi significati 

Si dà atto che nell’ambito del presente contratto vengono utilizzati, tra gli altri già noti, 

i seguenti particolari acronimi, che corrispondono rispettivamente a: CUP: Codice 

Unico di Progetto che identifica il progetto di investimento; CIG: Codice Identificativo 

Gara che identifica il presente contratto; RUP: Responsabile Unico del Procedimento 

che agisce per conto del Consorzio; DEC: Direttore dell’Esecuzione del Contratto che 

agisce per conto del Consorzio; LRF: Legale Rappresentante o Procuratore del Forni-

tore che sottoscrive il contratto; RCF: Responsabile di Commessa del Fornitore; 

DURC: Documento Unico di Regolarità Contributiva; SAF: Stato di Avanzamento della 

Fornitura; PEC: Posta Elettronica Certificata. 

Sommario 

Art. 1. - Natura e forma del contratto .................................................................... 7 
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� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

Tutto ciò premesso, 

tra le sopra indicate parti si conviene e si stipula quanto segue. 

Art. 1. - Natura e forma del contratto 

In base alle definizioni di cui al D.Lgs. 50/2016, il presente contratto si configura quale 

“appalto pubblico di forniture”. 

Tuttavia, sotto il profilo civilistico, tenuto conto che non si tratta di una mera fornitura 

di beni in commercio, ma della costruzione su progetto di apparecchiature complesse 

che dovranno garantire il corretto funzionamento del gruppo di pompaggio P4, il con-

tratto è un contratto d’appalto di cui all’art. 1655 e segg. C.C., col quale il Fornitore 

assume consapevolmente, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio 

rischio imprenditoriale, il compito di realizzare il motore richiesto dal Consorzio, reso e 
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collaudato in opera come perfettamente funzionante. 

Il presente contratto è soggetto ad IVA e viene stipulato mediante scrittura privata 

soggetta a registrazione, in modalità elettronica con l’apposizione di firme digitali, ai 

sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, a spese del Fornitore. 

Art. 2. - Normativa applicabile 

Al presente contratto si applica, in quanto compatibile e sino alla sua conclusione, la 

normativa in materia di forniture pubbliche vigente alla data dell’invito a presentare 

offerta, fatte salve eventuali modifiche, integrazioni e norme emanate successiva-

mente e di natura cogente che debbano essere applicate anche ai contratti in corso di 

esecuzione, con particolare riguardo, in via non esclusiva: 

- al Codice dei contratti pubblici D.Lgs. 50/2016; 

- alle Linee Guida ANAC; 

- ai Decreti emanati in attuazione del D.Lgs. 50/2016, ed in specie al D.M. MIT 

49/2018 in materia di direzione dei lavori e contabilità; 

- al T.U. in materia di sicurezza D.Lgs. 81/2008; 

- al Codice antimafia D.Lgs. 159/2011; 

- all’art. 3 della Legge 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; 

- al Codice Civile, in via residuale per quanto non trattato dai suddetti provvedimenti. 

Art. 3. - Incedibilità del contratto - Cessioni e trasformazioni di azienda - 

Cessione dei crediti 

Ai sensi dell’art. 105, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può essere ceduto, 

a pena di nullità. 

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi al Forni-

tore non hanno effetto nei confronti del Consorzio fino a che il cessionario, ovvero il 

soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non ne abbia 
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formalmente informato il Consorzio e non abbia documentato il possesso dei requisiti 

di qualificazione necessari per l’esecuzione dell’appalto. Nei 60 giorni successivi alla 

comunicazione il Consorzio può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità 

del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove non risultino sus-

sistere i suddetti requisiti di qualificazione. 

La cessione dei crediti del Fornitore è disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 

50/2016, al quale si rimanda. 

Art. 4. - Rappresentanti del Consorzio ai fini del contratto - Direzione 

dell’esecuzione per conto del Consorzio 

Titolato ad impegnare legalmente il Consorzio nei confronti dell’Appaltatore è esclusi-

vamente il Presidente del Consorzio, al quale spetta la sottoscrizione del contratto ed 

ogni eventuale successiva modifica o integrazione ai patti contrattuali originari. 

Al Responsabile Unico del Procedimento (RUP) nominato dal Consorzio spettano i com-

piti e sono attribuite le prerogative stabilite dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dalle Linee 

Guida ANAC n. 3. 

Ai sensi dell’art. 89 del D.Lgs. 81/2008, il RUP è altresì investito del ruolo di Respon-

sabile dei Lavori ai fini di sicurezza (RL). Al RL spettano i compiti e sono attribuite le 

prerogative stabilite dall’art. 90 del citato D.Lgs. 81/2008. 

Il Consorzio ha nominato quale RUP dell’intervento in oggetto il Geom. Marco Ardiz-

zoni, Direttore dell’Area Tecnica (tel. 0532.218120, e-mail marco.ardizzoni@bonifica-

ferrara.it). 

Il Contratto, sotto il profilo tecnico-esecutivo e contabile, è condotto per conto del 

Consorzio dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DEC) e dai suoi Assistenti. Al 

DEC e ai suoi Assistenti spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite 

dall’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 e dal D.M. 49/2018. 
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DEC dell’intervento in oggetto è ………………………………………….. (tel. …………………., e-

mail …………………….). 

Assistente del DEC è ……………………………………… (tel. …………………., e-mail 

…………………….). 

Oltre alle clausole di contratto il Fornitore è tenuto ad osservare in corso d’opera tutte 

le indicazioni e prescrizioni operative impartite dal RUP, dal DEC e dai suoi Assistenti. 

Il RUP e il DEC possono altresì indirizzare per iscritto all’Appaltatore formali ordini di 

servizio. 

Salvo il caso in cui vengano disposti interventi in variante che comportano maggiori 

costi rispetto alle previsioni di contratto, per i quali è necessario l’ordine di servizio 

scritto, in generale il DEC ha facoltà di comunicare con il Fornitore nelle forme ritenute 

più idonee al caso, verbalmente o per iscritto, in via diretta o per mezzo dei suoi 

Assistenti. Nel caso in cui il Fornitore ritenga che una comunicazione debba essere 

fornita per iscritto, con ordine di servizio od anche solo tramite posta elettronica, deve 

farne specifica richiesta al DEC. Gli ordini di servizio del DEC sono sempre emanati per 

iscritto. 

In materia di sicurezza in cantiere il Consorzio ha designato quale Coordinatore della 

Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) il ……………………………………… (tel. 

…………………., e-mail …………………….), in possesso dei requisiti e della formazione in 

materia previsti dal D.Lgs. 81/2008. 

Al CSE spettano i compiti e sono attribuite le prerogative stabilite dall’art. 92 del D.Lgs. 

81/2008. Oltre ad adottare le misure di prevenzione degli infortuni previste dal PSC, il 

Fornitore è tenuto ad osservare in corso d’opera tutte le indicazioni e prescrizioni ope-

rative impartite dal CSE al fine di migliorare le condizioni di sicurezza del lavoro in 

cantiere. 
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Art. 5. - Rappresentanti del Fornitore ai fini del contratto - Direzione 

dell’esecuzione per conto del Fornitore 

Il contratto, come anche ogni eventuale atto di sottomissione o aggiuntivo allo stesso, 

è stipulato in nome e per conto del Fornitore da un suo Legale Rappresentante o 

Procuratore (LRF), comunque dotato dal competente Organo amministrativo societario 

dei necessari poteri per rappresentare il Fornitore ed impegnarlo legalmente nei con-

fronti del Consorzio. 

L’esecuzione del presente contratto da parte del Fornitore prevede l’assunzione di 

compiti e responsabilità a suo carico distinguibili nei seguenti tre diversi ambiti speci-

fici: 

a) L’esercizio della rappresentanza legale del Fornitore ai fini del contratto, ulteriore 

rispetto alla sottoscrizione del contratto ei suoi eventuali addendum, consistente 

nella sottoscrizione degli atti di contabilità che presuppongono e necessitano di 

poteri di legale rappresentanza, diversi da quelli meramente tecnici che riguardano 

la quantificazione e qualità delle forniture e prestazioni di contratto eseguite, quali, 

a titolo non esaustivo, il verbale di consegna, i verbali di sospensione e ripresa, 

altri verbali tesi a far prova tra le Parti, il registro di contabilità, il certificato di 

ultimazione, il conto finale, le riserve. 

Tali compiti e responsabilità possono essere assunti esclusivamente da persona 

dotata dei necessari poteri per rappresentare l’Appaltatore ed impegnarlo legal-

mente nei confronti del Consorzio, quali lo stesso LRF che sottoscrive il contratto 

oppure il Responsabile di Commessa del Fornitore (RCF), a condizione che il For-

nitore gli abbia conferito specifico mandato per agire legalmente in suo nome e 

conto ai fini dei compiti e delle responsabilità di cui alla presente lettera a). 

b) La direzione e conduzione della fornitura e delle prestazioni appaltate per conto 



\\fs-srv\fs-m7\cbpf\AppaltiPF\2OpConc\RegER\OC60Motore4CodigoroAB\OC60.1Motore\5DocGara\OC60.1SchemaContratto.docx 
 Pag. 12 di 40 

del Fornitore sotto i profili tecnico ed esecutivo, ed in particolare, a titolo non 

esaustivo: 

- l’organizzazione e il coordinamento delle attività contrattuali nei modi e tempi 

stabiliti dal contratto e secondo le prescrizioni specifiche ricevute dalla DEC; 

- la presenza in fabbrica, in cantiere e presso gli uffici del Consorzio tanto quanto 

è necessario alla migliore conduzione delle attività contrattuali; 

- il tempestivo approvvigionamento delle necessarie provviste di materiali, at-

trezzature, mezzi di trasporto e d’opera; 

- in contraddittorio con il DEC, l’effettuazione delle misurazioni, dei controlli, delle 

verifiche e dei collaudi in fabbrica e in opera previsti dal contratto e disposti dal 

DEC. 

Tali compiti e responsabilità devono essere assunti da persona di provata capacità 

e maturata esperienza in forniture analoghe a quella in oggetto, quali lo stesso 

LRF che sottoscrive il contratto oppure il RCF, a condizione che il Fornitore gli abbia 

conferito specifico mandato per agire legalmente in suo nome e conto ai fini dei 

compiti e delle responsabilità di cui alla presente lettera b). 

c) L’adempimento degli obblighi in materia di sicurezza in cantiere che ai sensi del 

D.Lgs. 81/2008 spettano al Fornitore, quali, a titolo non esaustivo: 

- prima dell’inizio delle proprie attività in cantiere, svolgere ed organizzare in 

cantiere, congiuntamente con il CSE, le attività di cooperazione e coordina-

mento di cui all’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 81/2008, fermo restando che tali 

attività vanno svolte anche in corso d’opera, con particolare riguardo al coin-

volgimento di Subcontraenti nell’esecuzione dei lavori; 

- verificare l’idoneità tecnico-professionale dei Subcontraenti in relazione alla si-

curezza in cantiere, a norma dell’Allegato XVII, comma 3, al D.Lgs. 81/2008; 
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- curare il coordinamento di tutti i Subcontraenti operanti in cantiere, autorizzati 

o meno, a norma dell’art. 105, comma 17, del D.Lgs. 50/2016. 

Tali compiti e responsabilità possono essere assunti esclusivamente dallo stesso 

LRF che sottoscrive il contratto oppure dal RCF, a condizione che il Fornitore gli 

abbia conferito specifico mandato per agire legalmente in suo nome e conto ai fini 

dei compiti e delle responsabilità di cui alla presente lettera c). 

Nel rispetto dei sopra illustrati ambiti di mansioni, responsabilità e relativi requisiti 

soggettivi, spetta al Fornitore individuare le persone ritenute idonee ai suddetti scopi. 

Nel caso in cui il LRF, assuma a se stesso anche i compiti e le responsabilità di cui alle 

precedenti lettere b) e c), è sufficiente una semplice comunicazione in tal senso. 

Nel caso in cui il LRF non assuma a se stesso anche compiti e le responsabilità di cui 

alle precedenti lettere b) e c), il sopra citato mandato conferito al RCF deve espressa-

mente indicare quali compiti e responsabilità gli vengono affidati, anche semplice-

mente facendo riferimento alle lettere b) e/o c) del presente articolo. In ogni caso 

detto mandato deve essere controfirmato per accettazione dal RCF mandatario. 

(opzione 1) Ciò premesso, si dà atto che il Fornitore ha designato per l’assolvimento 

di tutti i compiti e le responsabilità di cui alle precedenti lettere a), b) e c), il 

………………………………………………. (tel. …………………., e-mail …………………….), che ri-

veste contestualmente i ruoli di LRF e RCF. 

(opzione 2) Ciò premesso, si dà atto che il Fornitore ha designato: 

- per l’assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alla precedente lettera 

a), il ………………………………………………. (tel. …………………., e-mail 

…………………….), con il ruolo di LRF; 

- per l’assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alle precedenti lettere 

b) e c), il ………………………………………………. (tel. …………………., e-mail 
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…………………….), con il ruolo di RCF. 

(opzione 3) Ciò premesso, si dà atto che il Fornitore ha designato: 

- per l’assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alle precedenti lettere 

a) e b), il ………………………………………………. (tel. …………………., e-mail 

…………………….), con il ruolo di LRF e RCF; 

- per l’assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alla precedente lettera 

c), il ………………………………………………. (tel. …………………., e-mail 

…………………….), con il ruolo di incaricato ai fini di sicurezza in cantiere. 

(opzione 4) Ciò premesso, si dà atto che il Fornitore ha designato: 

- per l’assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alle precedenti lettere 

a) e c), il ………………………………………………. (tel. …………………., e-mail 

…………………….), con il ruolo di LRF, incaricato anche ai fini di sicurezza in can-

tiere; 

- per l’assolvimento dei compiti e delle responsabilità di cui alla precedente lettera 

b), il ………………………………………………. (tel. …………………., e-mail 

…………………….), con il ruolo di RCF. 

Art. 6. - Oggetto dell’appalto 

L’appalto ha ad oggetto la costruzione in fabbrica e la fornitura presso l’impianto idro-

voro Codigoro Acque Basse, ubicato in Comune di Codigoro (FE) in Via per Ferrara n. 

2, di un nuovo motore elettrico asincrono trifase da 1.000 KW, a servizio del gruppo 

di pompaggio P4, identificato sul disegno originale con il numero di matricola 6755 

(rif. dis. Riva Calzoni n. 207360/M - Insieme pompa), del tipo ad induzione con rotore 

a gabbia, previsto per avviamento diretto a piena tensione, ad unica polarità, con 

raffreddamento ad aria, dotato di cuscinetto superiore reggispinta a rulli sferici, auto-

centrante, a bagno d’olio, adatto a reggere il peso in fase dinamica della pompa. 
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Il motore dovrà essere reso e collaudato in opera come perfettamente funzionante. 

Le principali caratteristiche tecniche del motore sono le seguenti: 

- Tipologia costruttiva  ...............................................  IMV1 (verticale con flangia) 

- Potenza nominale  ..............................................................................  1.000 kW 

- Tensione di esercizio  ............................................................................  5.000 V 

- Frequenza nominale  ...............................................................................  50 Hz 

- N. poli  .........................................................................................................  22 

- Velocità di rotazione  ......................................................................  270 giri/min 

- Classe di isolamento avvolgimento statorico  ..........................................  Classe F 

- Sovratemperara  ...................................................................................  Classe B 

- Tipo di servizio  ............................................................................  S1 (continuo) 

- Grado di protezione  ..................................................................................  IP24 

- Temperatura ambiente  .............................................................................  40°C 

- Collegamento fasi: a stella con centro stella accessibile (per motori di potenza > 

1.000 KW) 

Costituiscono inoltre oggetto dell’appalto tutte le prestazioni e gli oneri accessori spe-

cificati nel Capitolato speciale d’appalto. 

Restano a carico del Consorzio le seguenti prestazioni: 

- lo smontaggio del motore esistente e del riduttore con relativi accessori; 

- lo smontaggio dell’incastellatura reggimotore-riduttore esistente; 

- l’eliminazione del riduttore e di tutti i sistemi ad esso connesso; 

- il montaggio dei componenti di accoppiamento motore-pompa di nuova fornitura; 

- il montaggio del nuovo motore elettrico. 

La più esatta descrizione della fornitura in oggetto, nonché le relative prescrizioni tec-
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niche ed esecutive, sono riportate nel Capitolato speciale d’appalto e negli altri elabo-

rati progettuali, allegati al presente contratto onde farne parte integrante e sostan-

ziale, ai quali si rimanda. 

Art. 7. - Importo di contratto - Corrispettivo 

A fronte del ribasso indicato in premessa, l’importo di contratto ammonta complessi-

vamente ad € …………………………. al netto di IVA. 

Non sono previsti oneri per la sicurezza relativi all’attività di consegna del motore, che 

è l’unica prestazione che il Fornitore eseguirà in cantiere e che non comporta rischi 

interferenziali. 

Il contratto è stipulato interamente a corpo. 

La fornitura e le prestazioni accessorie saranno riconosciute e liquidate per quote per-

centuali dell’intero, alle scadenze e condizioni previste dal contratto in materia di pa-

gamenti, e comunque sulla base di quanto effettivamente fornito ed eseguito, come 

riscontrato in contraddittorio. 

Il Fornitore si dichiara perfettamente consapevole che il prezzo di contratto, che il 

Fornitore stesso ritiene congruo e sufficientemente remunerativo, comprende la forni-

tura, le prestazioni professionali e di mano d’opera, l’impiego di officine di produzione, 

attrezzature e mezzi di trasporto, nonché tutti gli oneri ed obblighi diretti e indiretti 

che concorrono nell’insieme alla completa, regolare e puntuale esecuzione del presente 

contratto. Il Fornitore rinuncia pertanto fin d’ora a qualunque pretesa e rivalsa di ca-

rattere economico derivante da sue responsabilità nella valutazione dell’offerta pro-

dotta, quali l’imperizia, la negligenza o la sottovalutazione degli oneri ed obblighi com-

presi nel prezzo d’appalto. 

Il prezzo di contratto è fisso ed invariabile. Non è ammessa la revisione dei prezzi e 

non trova applicazione l’art. 1664, comma 1, del Codice Civile. 
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Art. 8. - Varianti in corso d’opera - Quinto d’obbligo - Nuovi prezzi - Eventuali 

prestazioni in economia 

In materia di varianti in corso d’opera, quinto d’obbligo e nuovi prezzi, per quanto 

compatibile con la peculiarità del presente contratto, si rimanda all’art. 106 del D.Lgs. 

50/2016 e al D.M. 49/2018. 

A giudizio del DEC, eventuali forniture e prestazioni non previste in contratto potranno 

essere eseguite in economia, mediante registrazione in apposite liste della manodo-

pera, delle provviste e dei noli e compensati a consuntivo. Le prestazioni di manodo-

pera, così come le forniture di materiali, i trasporti e i noli verranno compensati in base 

ai rispettivi prezzi netti in vigore al momento dell’acquisizione, desunti dal prezziario 

della CCIAA di Ferrara se ivi presenti, maggiorati delle spese generali e dell’utile d’Im-

presa in misura del 23%, oppure in base ai prezzi desunti dal mercato. Sui lavori e le 

provviste in economia come sopra determinati si applica il ribasso offerto dal Fornitore 

in sede di offerta. 

Art. 9. - Termini di esecuzione del contratto - Penali - Cronoprogramma di 

progetto 

Il tempo utile per consegnare a pie’ d’opera il nuovo motore elettrico previamente 

collaudato in fabbrica è fissato in 240 (duecentoquaranta) giorni naturali e consecutivi 

decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto. 

Il tempo utile per l’ultimazione di tutte le prestazioni contrattuali, ivi compreso l’inter-

vento del Fornitore durante il collaudo tecnico-funzionale in opera del motore, abbinato 

ai componenti di accoppiamento motore-pompa, al gruppo pompa P4 e al quadro elet-

trico di avviamento, comando e controllo dei gruppi pompa P4 e P5, questi ultimi di 

competenza di Ditte terze, è fissato in 420 (quattrocentoventi) giorni naturali e conse-

cutivi decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto. 
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Entrambe le suddette scadenze sono inderogabili per il Fornitore e costituiscono clau-

sole essenziali di contratto. 

Per il maggior tempo eventualmente impiegato dal Fornitore nell’esecuzione delle pre-

stazioni contrattuali di sua competenza, sarà facoltà del RUP applicare una penale 

giornaliera dell’uno per mille dell’importo di contratto. L’importo complessivo delle pe-

nali non potrà comunque essere superiore al 10% dell’importo di contratto, pena la 

risoluzione dello stesso per colpa del Fornitore. L’ammontare delle penali verrà dedotto 

dalle somme ancora dovute al Fornitore, oppure sarà incamerato mediante rivalsa sulla 

garanzia definitiva. 

In caso di ritardo del Fornitore rispetto alle suddette scadenze o di interruzione delle 

attività durante il corso dell’esecuzione del contratto, derivanti da cause imputabili al 

Fornitore stesso e che si protraggano ingiustificatamente per oltre 30 (trenta) giorni 

consecutivi decorrenti dalla messa in mora del Fornitore notificatagli con ordine di 

servizio del RUP, il contratto potrà essere risolto in danno per grave inadempimento 

del Fornitore. 

In ogni caso, data la peculiarità del progetto come descritta in premessa, resta inteso 

che non graveranno sul Fornitore del motore elettrico eventuali ritardi per altrui re-

sponsabilità. 

Il cronoprogramma di progetto relativo alla fornitura e alle prestazioni di cui al presente 

contratto è indicato all’art. 6 del Capitolato speciale d’appalto e ad esso si rimanda. 

Art. 10. - Subappalti e subcontratti similari 

Data la natura dell’appalto, non sono previsti subappalti e subcontratti similari che, ai 

sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, debbano essere considerati subappalti, in 

quanto la fornitura in oggetto non presuppone l’intervento di manodopera in cantiere, 

ma solo la fornitura del motore a pie’ d’opera e la presenza del Fornitore durante le 
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fasi di collaudo. 

Ferma restando la responsabilità esclusiva nei confronti del Consorzio di quanto for-

nito, si dà atto che è facoltà del Fornitore avvalersi di un Costruttore terzo del motore. 

In tal caso, senza che ciò comporti la previa autorizzazione del Consorzio, spetterà al 

Fornitore comunicare al Consorzio le generalità ed i requisiti di idoneità professionale 

e capacità tecnica del Costruttore. 

Qualora il Fornitore si serva di una Ditta terza per il trasporto e la consegna del motore, 

il che integrerebbe un ulteriore subcontratto che non comporta la previa autorizzazione 

del Consorzio, spetterà al Fornitore comunicare al Consorzio le generalità del Traspor-

tatore, con l’avvertenza che questo dovrà essere previamente ed opportunamente in-

formato dei rischi relativi alle operazioni di consegna in cantiere, come individuati nel 

PSC. 

Art. 11. - Tutela e trattamento retributivo dei lavoratori - Regolarità contri-

butiva - DURC 

Nell’esecuzione del contratto il Fornitore è tenuto ad osservare integralmente il tratta-

mento economico e normativo stabiliti dal contratto collettivo nazionale di lavoro e 

dall’eventuale accordo integrativo territoriale vigenti per la categoria imprenditoriale a 

cui appartiene il Fornitore stesso. 

Durante l’esecuzione del contratto, il Consorzio verifica la regolarità contributiva del 

Fornitore mediante l’acquisizione d’ufficio del DURC, Documento Unico di Regolarità 

Contributiva, preliminarmente ad ogni pagamento. 

Le competenti sedi di INPS ed INAIL che vantino crediti nei confronti del Fornitore 

possono rivalersi nelle forme previste dalla legge sui crediti del Fornitore disponibili 

presso il Consorzio. In caso di irregolarità contributiva, il Consorzio agirà come previsto 

al successivo articolo “pagamenti”. 
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A norma dell’art. 30, comma 5-bis, del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’adempimento 

degli obblighi in materia di tutela, assicurazione e assistenza contributiva dei lavoratori, 

è applicata sui pagamenti in acconto una ritenuta dello 0,5% (zero virgola cinque per 

cento). La liquidazione delle suddette ritenute avviene in sede di liquidazione della rata 

di saldo, subordinatamente all’acquisizione del DURC online che attesti la regolarità 

contributiva del Fornitore. A garanzia dell’adempimento dei suddetti obblighi in materia 

di trattamento dei lavoratori, il Consorzio può altresì rivalersi sulla garanzia definitiva 

che costituisce la cauzione sul contratto. 

Art. 12.- Misure di sicurezza in cantiere 

L’intervento di cui la fornitura in oggetto fa parte, considerato nel suo complesso, non 

rientra nel campo di applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 81/2008. Tuttavia, il Con-

sorzio ha comunque ritenuto opportuno predisporre il PSC, Piano di Sicurezza e Coor-

dinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 81/2008, con i contenuti di cui all’Allegato XV 

al medesimo decreto, allegato al presente contratto a farne parte sostanziale ed inte-

grante, alle cui indicazioni e prescrizioni il Fornitore è tenuto ad attenersi. 

Il PSC tiene conto della possibile compresenza in cantiere del personale del Fornitore, 

di quello delle altre Ditte appaltatrici e di quello del Consorzio 

Le informazioni di cui all’art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sono fornite dal Consorzio nell’am-

bito del PSC. 

Durante le prestazioni contrattuali eseguite in cantiere dal Fornitore, ossia limitata-

mente alle fasi di consegna del motore e con riguardo alla presenza presso gli impianti 

del RCF ed eventuali altri tecnici del Fornitore incaricati di effettuare in contraddittorio 

con il DEC prove e verifiche tecnico-funzionali dei nuovi impianti, nessuno dei quali 

sarà comunque impegnato in mansioni esecutive, il Fornitore è obbligato ad adottare 

tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l’incolumità fisica del suo 
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personale, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia, con 

particolare riguardo al D.Lgs. 81/2008, ed in conformità al PSC e alle indicazioni del 

CSE. 

Prima dell’inizio delle attività del Fornitore in cantiere, il CSE e il Fornitore (e per esso 

il RCF se a ciò delegato dal Fornitore) devono svolgere ed organizzare in cantiere le 

attività di cooperazione e coordinamento di cui all’art. 26, comma 2, del D.Lgs. 

81/2008, in base al cui esito il Fornitore può proporre eventuali proposte integrative 

al PSC. Le medesime sopra descritte attività vanno svolte anche in corso d’opera, con 

particolare riguardo al coinvolgimento di Subcontraenti, e comunque ogni qual volta 

se ne presenti l’opportunità o la necessità, sia per l’adozione di particolari misure di 

tutela, sia in caso di variazioni rispetto alle modalità esecutive programmate. 

Gli esiti delle riunioni di cooperazione e coordinamento ed ogni altra attività di rilievo 

svolta ai fini di sicurezza vanno messi a verbale. Detti verbali vanno sempre sottoscritti 

dal CSE e dal Fornitore (e per esso il RCF se a ciò delegato dal Fornitore) oltre che, se 

del caso, dai Subcontraenti. 

Date le particolari circostanze sopra descritte non è richiesta al Fornitore la produzione 

del POS. Infine, tenuto conto che non è richiesta al Fornitore l’adozione di misure di 

sicurezza in cantiere per esso onerose, non sono previsti oneri per la sicurezza a suo 

favore. 

Art. 13. - Contabilità 

In tema di contabilità si applica in quanto compatibile il D.M. 49/2018, oltre a quanto 

segue. 

Si dà atto che non è necessaria la redazione del verbale inizio dell’esecuzione del con-

tratto, in quanto è stabilito che i termini di esecuzione del presente contratto decorrono 

dalla data di stipulazione dello stesso. 
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Di norma, salve diverse disposizioni del RUP ed in rapporto alle peculiarità del presente 

contratto, la contabilità sarà formata, anche mediante appositi programmi informatiz-

zati, dalla documentazione appresso descritta. 

- Se del caso, verbali di sospensione e ripresa dell’esecuzione. 

- In ogni caso, verbale di verifica tecnico-funzionale in fabbrica. 

- In ogni caso, verbale di constatazione di avvenuta consegna a pie’ d’opera. 

- Se del caso, liste settimanali della manodopera, delle somministrazioni e dei noli 

per prestazioni in economia. 

- In ogni caso, registro di contabilità. 

- In ogni caso, stato di avanzamento fornitura (SAF), che il DEC emetterà tempesti-

vamente, una volta accertata l’avvenuta consegna del motore a pie’ d’opera, evi-

denziando la data di maturazione del credito, e nella cui occasione il DEC provve-

derà affinché il Consorzio acquisisca il DURC del Fornitore. 

- In ogni caso, verbale di collaudo tecnico-funzionale in opera. 

- In ogni caso, certificato di ultimazione dell’esecuzione del contratto. 

- In ogni caso, stato finale, che sarà emesso dal DEC entro 30 giorni consecutivi 

decorrenti dalla data di completa ultimazione delle prestazioni contrattuali, nella cui 

occasione il DEC provvederà affinché il Consorzio acquisisca il DURC del Fornitore. 

- In ogni caso, certificato di regolare esecuzione, che sarà emesso dal DEC entro 90 

giorni consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali, 

a condizione che queste siano state effettivamente eseguite nel rispetto di ogni 

condizione contrattuale, e comunque tenendo conto delle risultanze del DURC del 

Fornitore. 

- In ogni caso, certificati di pagamento. Il RUP emetterà i certificati: 

a) per gli acconti (SAF e stato finale), entro 30 giorni consecutivi dalla data di 
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maturazione del credito risultante dal SAF e dallo stato finale, e comunque 

tenendo conto delle risultanze del DURC del Fornitore; 

b) per il saldo, entro 30 giorni consecutivi dell’emissione da parte del DEC del 

certificato di regolare esecuzione, ricevuta che sia dal Fornitore la polizza fide-

jussoria a garanzia della difformità e dei vizi dell’opera e comunque tenendo 

conto delle risultanze dello stesso certificato, delle eventuali penali pecuniarie 

applicate dal RUP per ritardo del Fornitore nell’esecuzione del contratto e delle 

risultanze del DURC del Fornitore. 

La contabilità deve essere sottoscritta per conto del Fornitore, in relazione a ciascun 

documento, dalla persona scelta dal Fornitore che ne detiene i compiti e i relativi po-

teri, come sopra individuata in tema di rappresentanza del Fornitore. 

Le misurazioni, i rilevamenti, le prove e verifiche di collaudo saranno eseguiti in con-

traddittorio tra le Parti. 

Art. 14. - Verifiche e prove tecniche preliminari in fabbrica 

Il Fornitore dovrà segnalare costantemente al DEC, sino al suo completamento, il pro-

gressivo stato di avanzamento di costruzione in fabbrica del motore, con particolare 

riguardo alle fasi di assemblaggio che consentano al DEC di verificare consistenza, 

caratteristiche e qualità dei principali componenti impiegati. 

Di conseguenza e a suo giudizio, il DEC si recherà presso le officine di costruzione, 

sino al completo approntamento del motore, ed effettuerà in contraddittorio con il 

Fornitore le prove e constatazioni necessarie a valutare la piena funzionalità e rispon-

denza del motore alle prescrizioni di Capitolato. 

In particolare, saranno effettuate le verifiche e prove tecniche preliminari previste 

all’art. 15 del Capitolato speciale d’appalto, al quale si rimanda. 

Il DEC redigerà uno o più appositi verbali di verifica tecnico-funzionale in fabbrica coi 
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quali, se del caso, il DEC potrà ordinare al Fornitore le modifiche e i perfezionamenti 

ritenuti necessari. 

Alle suddette visite potranno essere presenti, in ragione della natura delle verifiche da 

effettuare, tecnici esterni specializzati incaricati dal DEC e/o dal Fornitore. 

Fatti salvi eventuali compensi per professionisti esterni incaricati dal Consorzio, tutti 

gli oneri per l’effettuazione di tali prove e verifiche sono a carico del Fornitore. 

Art. 15. - Consegna del motore a piè d’opera 

Il Fornitore dovrà comunicare al DEC l’avvenuta consegna a pie’ d’opera del motore 

elettrico. 

Come sopra precisato, detta consegna dovrà essere completata entro 240 giorni de-

correnti dalla data di stipulazione del presente contratto. 

A seguito di tale comunicazione il DEC effettuerà un sopralluogo in cantiere al fine di 

accertare l’avvenuta consegna di cui sopra, redigendone apposito verbale di constata-

zione di avvenuta consegna, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste dal 

contratto. In caso di ritardo, il verbale darà conto della effettiva data in cui il Fornito-

reavrà consegnato a pie’ d’opera il motore elettrico e del numero di giorni di ritardo, 

ai fini dell’eventuale applicazione delle penali giornaliere previste dal presente con-

tratto. 

La consegna a pie’ d’opera del motore elettrico darà luogo al pagamento del primo 

acconto (1° SAF), pari all’80% dell’importo contrattuale, come più avanti previsto. 

Art. 16. - Esercizio provvisorio dei nuovi impianti 

Ultimata l’installazione del motore elettrico e dei componenti di accoppiamento mo-

tore-pompa, che come detto verrà eseguita da personale del Consorzio, nonché l’in-

stallazione del nuovo quadro elettrico fornito dalla Ditta appaltatrice di tali lavori, si 

metterà in esercizio provvisorio i gruppi di pompaggio P4 e P5, progressivamente in 
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base allo stato di avanzamento degli interventi. 

Se necessario e con riguardo al gruppo di pompaggio P4, in questa fase il Fornitore 

potrà essere chiamato ad intervenire al fine di effettuare tutti i necessari interventi di 

perfezionamento del motore fornito. 

L’uso provvisionale da parte del Consorzio dell’opera non completata e/o non collau-

data non costituisce titolo di accettazione e presa in carico dell’opera stessa. 

Art. 17. - Verifiche e prove tecniche in opera - Collaudo tecnico-funzionale 

in opera - Ultimazione dell’esecuzione del contratto 

Durante le sopra indicate fasi di esercizio provvisorio degli impianti, il DEC potrà effet-

tuare ogni più opportuna verifica e prova tecnica di funzionamento in opera del motore 

fornito, ancorché a titolo parziale e provvisorio, se del caso anche in contradditorio con 

il Fornitore che sarà a tal fine chiamato ad intervenire. 

In particolare, saranno effettuate almeno le verifiche e prove tecniche in opera previste 

all’art. 18 del Capitolato speciale d’appalto, al quale si rimanda. 

In tema di ultimazione dell’esecuzione del contratto si applica, in quanto compatibile, 

l’art. 25 del D.M. 49/2018, oltre a quanto segue. 

Data la peculiarità del progetto, il Fornitore non sarà tenuto a comunicare al DEC 

l’ultimazione della fornitura e delle prestazioni di sua competenza. 

Sarà il DEC a comunicare al Fornitore l’avvenuto completamento dell’installazione del 

motore elettrico, dei componenti di accoppiamento motore-pompa e del quadro elet-

trico di avviamento, comando e controllo dei gruppi di pompaggio P4 e P5. 

A seguito di tale comunicazione e nella data stabilita dal DEC il Fornitore dovrà recarsi 

in cantiere. Qui il DEC, in contradditorio congiunto con tutte le Ditte appaltatrici delle 

diverse parti di impianto provvederà alle verifiche e prove tecniche in opera ritenute 

opportune, onde valutare la piena funzionalità e rispondenza delle suddette parti di 
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impianto e dell’impianto nel suo complesso alle prescrizioni dei rispettivi contratti, re-

digendone apposito verbale di collaudo tecnico-funzionale in opera. 

In particolare, dette prove e verifiche avverranno alla presenza congiunta del DEC, di 

eventuali periti esterni che lo stesso ritenesse opportuno invitare e dei tecnici delle 

suddette Ditte designati al collaudo delle opere rispettivamente fornite. 

Fatti salvi eventuali compensi per professionisti esterni incaricati dal Consorzio, tutti 

gli oneri per l’effettuazione di tali prove e verifiche, per quanto di rispettiva compe-

tenza, sono a carico delle Ditte appaltatrici. 

Tale collaudo riguarderà pertanto il corretto funzionamento del gruppo P4 modificato 

nel suo insieme, formato dal nuovo motore elettrico, dai nuovi componenti di accop-

piamento motore-pompa e dal nuovo quadro elettrico di avviamento, comando e con-

trollo, quest’ultimo anche con riguardo all’esistente gruppo P5. 

Di conseguenza, il suddetto collaudo avrà efficacia contrattuale nei confronti di tutte 

le Ditte appaltatrici delle diverse parti di impianto, per quanto di rispettiva competenza, 

ove del caso anche con diversi esiti. 

Effettuate le suddette prove e verifiche e qualunque sia il loro esito, il DEC emetterà 

nei confronti del Fornitore il certificato di ultimazione dell’esecuzione del contratto. In 

caso di ritardo rispetto al prefissato termine di esecuzione del contratto, avvenuto per 

responsabilità imputabili al Fornitore, il certificato di ultimazione darà conto della ef-

fettiva data in cui il Fornitore avrà ultimato l’esecuzione del contratto e del numero di 

giorni di ritardo, ai fini dell’eventuale applicazione delle penali giornaliere previste dal 

contratto. 

Qualora il collaudo tecnico-funzionale in opera abbia fornito positivi riscontri in rela-

zione al motore elettrico, il DEC ne darà conto anche nel certificato di ultimazione, 

senza null’altro aggiungere. 
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Qualora il collaudo tecnico-funzionale in opera abbia messo in rilievo taluni difetti in 

relazione al motore elettrico, il DEC ne darà conto anche nel certificato di ultimazione, 

col quale il DEC ordinerà al Fornitore le modifiche, le tarature e gli interventi di perfe-

zionamento ritenuti necessari allo scopo di raggiungere la piena funzionalità e rispon-

denza del motore alle prescrizioni di contratto, assegnando al Fornitore un termine 

perentorio non superiore a 30 giorni consecutivi per l’esecuzione dei suddetti interventi 

di perfezionamento. 

Il rispetto di tale termine di 30 giorni, di cui il DEC darà conto con apposito verbale di 

constatazione, comporterà l’efficacia del certificato di ultimazione precedentemente 

emesso e l’esecuzione del contratto si darà per ultimata nella data del certificato 

stesso, anche ai fini dell’eventuale applicazione delle penali previste dal contratto. 

Il mancato rispetto di tale termine comporterà l’inefficacia del certificato di ultimazione 

precedente emesso e la necessità di un nuovo certificato di ultimazione che accerti 

l’avvenuto completamento degli interventi di perfezionamento ordinati. In caso di ri-

tardo rispetto al prefissato termine di esecuzione del contratto, il nuovo certificato di 

ultimazione darà conto della effettiva data in cui il Fornitore avrà ultimato l’esecuzione 

del contratto e del numero di giorni di ritardo, ai fini dell’eventuale applicazione delle 

penali giornaliere previste dal contratto. 

Resta inteso che non graveranno sul Fornitore eventuali ritardi derivanti da responsa-

bilità di terzi, ivi compreso il Consorzio. 

L’esito positivo del collaudo tecnico-funzionale in opera e l’ultimazione dell’esecuzione 

del contratto come sopra certificata, il tutto in relazione alla fornitura del motore elet-

trico, daranno luogo al pagamento dell’ultimo acconto (stato finale) a favore del For-

nitore, pari al credito residuo, come più avanti previsto. 

Art. 18. - Manutenzione delle opere sino al certificato di regolare esecuzione 
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Il Fornitore è garante delle opere eseguite, come dei materiali, apparecchiature ed 

impianti forniti, ed è tenuto alla loro manutenzione finché non sia stato emesso dal 

DEC il certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto stabilito in materia dal 

Codice Civile. 

Per manutenzione si intende tutto quanto necessario alla conservazione delle opere in 

perfetto stato di conservazione ed efficienza, fatti salvi i danni o i deterioramenti cau-

sati da eventi fortuiti e imprevedibili, a meno che la responsabilità degli stessi sia im-

putabile al Fornitore. 

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti tempestivamente e con ogni 

cautela, ad iniziativa, cura e spese del Fornitore, senza che occorrano specifici inviti e 

sollecitazioni da parte del DEC. 

Ove il Fornitore non provveda alle manutenzioni nei modi e nei termini prescritti, il 

Consorzio può provvedere d’ufficio, con oneri a carico del Fornitore. 

Art. 19. - Certificato di regolare esecuzione 

Nell’ambito del presente appalto il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di 

regolare esecuzione. 

Sulla scorta delle prove e verifiche tecniche eseguite in fabbrica e in opera, ed effet-

tuate tutte le verifiche amministrative e istruttorie prevista dalla vigente normativa in 

materia di forniture pubbliche, ove nulla osti il certificato di regolare esecuzione verrà 

emesso dal DEC e vistato dal RUP entro 90 giorni dall’ultimazione dell’esecuzione del 

contratto e sarà sottoposto all’approvazione dell’Amministrazione del Consorzio. 

Una volta approvato il certificato di regolare esecuzione verrà liquidata la rata di saldo, 

pari allo 0,5% delle somme liquidate in precedenza a tutela dei lavoratori, nonché 

svincolata la garanzia definitiva. 

Art. 20. - Garanzia della fornitura - Fidejussione a copertura della difformità 
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e dei vizi dell’opera 

Il Fornitore è tenuto a garantire la perfetta funzionalità del motore elettrico fornito per 

un periodo di 24 (ventiquattro) mesi consecutivi decorrenti dalla data del certificato di 

regolare esecuzione. 

Tale obbligo dovrà essere garantito da apposita fidejussione, emessa da un Istituto 

bancario o da una Compagnia assicuratrice, di importo forfetario pari al 10% (dieci per 

cento) dello stato finale, che il Fornitore dovrà produrre ai fini del pagamento della 

rata di saldo. 

Durante il periodo di garanzia il Fornitore risponde della difformità e dei vizi dell’opera, 

ancorché riconoscibili e come denunciati dal Consorzio, restando obbligato a riparare 

o sostituire, a proprie spese e nel tempo strettamente necessario, le parti in avaria che 

si siano rese inservibili a causa di costruzione difettosa, materiale difettoso o inadatto, 

difetto di montaggio o difetto di funzionamento, comunque riconducibili alle respon-

sabilità del Fornitore. 

La denuncia di tali difetti sarà notificata dal Consorzio a mezzo PEC, anticipata da 

segnalazione telefonica. Entro 10 giorni dal ricevimento della denuncia il Fornitore do-

vrà recarsi presso gli impianti ed effettuare, in contraddittorio con i tecnici del Consor-

zio, gli accertamenti e i riscontri del caso, per poi provvedere tempestivamente alle 

necessarie sostituzioni e/o riparazioni. 

In tali circostanze saranno a carico del Fornitore anche le eventuali prove, misurazioni 

e verifiche, da effettuarsi in opera o in fabbrica, necessarie al fine di accertare il rego-

lare ed avvenuto ripristino delle condizioni originarie di funzionalità come stabilite in 

contratto. 

Qualora il Fornitore non adempia agli obblighi suddetti, sarà facoltà del Consorzio 

provvedere d’ufficio, escutendo in tutto o in parte la garanzia fidejussoria e rivalendosi 
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sul Fornitore per quanto eventualmente ecceda l’importo della fidejussione. 

Art. 21. - Garanzia definitiva 

In materia di garanzia definitiva che costituisce la cauzione contrattuale, si applica, in 

quanto compatibile, l’art. 103, commi da 1 a 5, del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda, 

oltre a quanto segue. 

Il Fornitore deve prestare, all’atto della stipulazione del contratto, una garanzia fide-

jussoria di almeno il 10% dell’importo di contratto, eventualmente maggiorata in rela-

zione all’entità del ribasso offerto, che costituisce la cauzione definitiva sul contratto 

stesso, rilasciata da un Istituto bancario o da una Compagnia assicurativa o da un 

Intermediario finanziario autorizzato. 

La garanzia è ridotta del 50% qualora al Fornitore sia stata rilasciata, da parte di 

organismi accreditati, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme euro-

pee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero qualora il Fornitore sia una micro, piccola o 

media impresa. 

La garanzia è ulteriormente ridotta del 20% qualora al Fornitore sia stata rilasciata, da 

parte di organismi accreditati, la certificazione ambientale conforme alle norme euro-

pee UNI EN ISO 14001. 

La garanzia deve avere efficacia fino all’emissione del certificato di regolare esecu-

zione, o comunque fino allo scadere dei 12 mesi successivi all’ultimazione dell’esecu-

zione del contratto. 

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 

2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del 

Consorzio. 

Qualora sia previsto il pagamento rateale del premio e/o qualora si rendano necessarie 
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proroghe dei termini di scadenza, il Fornitore deve provvedere per tempo al rinnovo 

della garanzia. La garanzia deve comunque prevedere che l’omesso o ritardato paga-

mento delle somme dovute dal Fornitore a titolo di premio non comporta l’inefficacia 

della garanzia e non può essere opposto dalla Compagnia assicuratrice al Consorzio, 

fatta salva ogni rivalsa della Compagnia nei confronti del Fornitore. 

Tale garanzia copre il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali 

assunti dal Fornitore, ivi compresi quelli relativi al trattamento retributivo, contributivo, 

assicurativo ed assistenziale dei lavoratori del Fornitore stesso, verificatosi e rilevato 

in corso d’opera o in sede di collaudo. 

Resta inteso che il Consorzio si rivale sulla garanzia per quanto non abbia potuto riva-

lersi direttamente sul Fornitore mediante compensazione contabile fra le somme a 

debito e a credito. 

Ad iniziativa del Fornitore, la garanzia è progressivamente svincolabile in proporzione 

allo stato di avanzamento dell’esecuzione del contratto, fino ad un massimo del 80% 

dell’importo originariamente garantito. Gli svincoli parziali progressivi non necessitano 

di approvazione da parte del Consorzio. Ogni svincolo progressivo intercorso dovrà 

tuttavia essere tempestivamente notificato al Consorzio. Al termine dell’esecuzione del 

contratto e a seguito dello stato finale, a fronte dell’esecuzione e della contabilizza-

zione del 100% delle prestazioni di contratto, residuerà quindi almeno il 20% dell’im-

porto della cauzione originariamente garantito, che sarà definitivamente svincolato 

all’emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla 

data di ultimazione dell’esecuzione del contratto. 

Tutto ciò premesso, tenuto conto che il Fornitore ha offerto il ribasso del ……………%, 

e che a norma di legge gli è consentito ridurre la cauzione del 50%, si dà atto che il 
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Fornitore ha costituito la suddetta cauzione mediante garanzia fidejussoria assicura-

tiva, n. …………….., dell’importo di € ………………………, rilasciata dalla Compagnia 

………………, emessa il …………….. dall’Agenzia …………………., che fa parte integrante 

del presente contratto e resta acquisita agli atti del Consorzio. 

Art. 22. - Anticipazione - Pagamenti 

20.1 - Anticipazione 

Ai sensi dell’art. 35, comma 18, del D.Lgs. 50/2016, il Fornitore ha diritto ad una anti-

cipazione pari al 20% dell’importo di contratto, ossia pari ad € ………………………….. al 

netto di IVA. Detta anticipazione verrà liquidata dietro espressa richiesta del Fornitore 

e a condizione che il Fornitore accompagni la richiesta con una fidejussione bancaria 

od assicurativa di importo pari all’anticipazione maggiorato dell’IVA nell’aliquota cor-

rente. 

L’anticipazione verrà recuperata progressivamente, mediante ritenute di importo for-

fetario commisurate allo sviluppo economico dell’esecuzione del contratto, in occasione 

dei pagamenti in acconto (SAF e stato finale). 

Il Fornitore decade dall’anticipazione, con obbligo di restituzione, se l’esecuzione del 

contratto non procede secondo i tempi contrattuali per ritardi a lui imputabili. 

20.2 - Pagamenti 

Il corrispettivo del Fornitore gli verrà corrisposto in n. 3 soluzioni, come segue: 

- entro 30 giorni dall’emissione da parte del RUP del relativo certificato di pagamento, 

primo acconto in corso d’opera (1° SAF) pari all’80% dell’importo contrattuale, ad 

avvenuta consegna a pie’ d’opera del motore elettrico previamente collaudato in 

fabbrica, come accertata dal DEC, al netto della ritenuta dello 0,5% a tutela dei 

lavoratori, ed ove erogata al netto del recupero dell’anticipazione in parte propor-

zionale; 
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- entro 30 giorni dall’emissione da parte del RUP del relativo certificato di pagamento, 

ultimo acconto (stato finale) all’ultimazione dell’esecuzione del contratto accertata 

dal DEC, per l’importo residuo della fornitura e delle prestazioni contrattuali come 

eseguite e contabilizzate nello stato finale predisposto dal DEC, ossia pari al 20% 

dell’importo contrattuale ove non siano intervenute varianti, al netto della ritenuta 

dello 0,5% a tutela dei lavoratori, ed ove erogata al netto del recupero dell’antici-

pazione in parte proporzionale; 

- entro 30 giorni dall’emissione da parte del RUP del relativo certificato di pagamento, 

a saldo della ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori, ricevuta dal Fornitore la 

garanzia fidejussoria per difformità e vizi dell’opera e una volta approvato dall’Am-

ministrazione del Consorzio il certificato di regolare esecuzione. 

Se del caso e se così stabilito a insindacabile giudizio del RUP, al pagamento dello stato 

finale saranno applicate le penali pecuniarie per ritardo del Fornitore nell’esecuzione 

del contratto, come previste dal contratto. 

Come anticipato, la rata di saldo relativa alla ritenuta dello 0,5% a tutela dei lavoratori 

verrà liquidata, ove nulla osti, a seguito della produzione da parte del Fornitore della 

prevista garanzia fidejussoria per difformità e vizi dell’opera, nonché a seguito dell’ap-

provazione da parte dell’Amministrazione del Consorzio del certificato di regolare ese-

cuzione. 

20.3 Fatturazione 

Le fatture del Fornitore possono essere emesse solo su indicazioni fornite in proposito 

dal DEC e a seguito dell’emissione dei relativi certificati di pagamento da parte del 

RUP. In caso di emissione anticipata ed erronea delle fatture, sia con riguardo all’im-

putazione delle voci di credito, sia con riguardo agli importi, il Fornitore dovrà emettere 

le relative note di accredito e le nuove fatture corrette. 
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Ai fini della fatturazione elettronica, le fatture intestate al Consorzio dovranno riportare 

il seguente codice destinatario: T04ZHR3. 

20.4 - Cautele - DURC e Agenzia delle Entrate Riscossione 

Prima di ogni pagamento il Consorzio verificherà la regolarità contributiva del Fornitore 

mediante l’acquisizione d’ufficio del DURC online. In caso di irregolarità contributiva si 

procederà ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. 

In caso di irregolarità contributiva a carico del Fornitore il Consorzio effettuerà i paga-

menti dei corrispettivi al netto dei rispettivi crediti vantati da INAIL e/o INPS, e sempre 

che detti crediti non eccedano i corrispettivi in liquidazione, nella cui evenienza i pa-

gamenti verranno sospesi per intero. Le detrazioni operate in tal senso verranno mo-

tivate ed evidenziate dal RUP nel certificato di pagamento. Successivamente, il Con-

sorzio si rapporterà con gli Istituti creditori, al fine di comunicare la disponibilità presso 

il Consorzio di somme che potrebbero essere di loro interesse, nonché allo scopo di 

definire compiutamente la titolarità dei crediti ed il loro ammontare certo ed esigibile. 

Ricevuti i debiti riscontri dagli Istituti creditori, il Consorzio corrisponderà direttamente 

a questi le somme che essi stessi avranno dichiarato essere di loro spettanza. Il tutto 

ai sensi dell’art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, della Circolare del Ministero del 

Lavoro n. 3 del 13 febbraio 2012 e, per quanto concerne i crediti dell’INPS, della Cir-

colare INPS n. 54 del 13 aprile 2012. Operato dal Consorzio tale intervento sostitutivo, 

qualora la somma corrisposta agli Istituti creditori sia inferiore a quella che era stata 

precedentemente trattenuta dal Consorzio in ragione delle risultanze del DURC online, 

verrà corrisposto al Fornitore l’importo residuo di sua spettanza, all’atto del pagamento 

successivo, se questo sia previsto dal contratto, o con apposito pagamento, autorizzato 

dal RUP mediante il relativo certificato. 

Ai sensi del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40 e ss.mm.ii., prima di effettuare pagamenti di 
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importo superiore ad € 5.000,00 al lordo di IVA a favore del Fornitore, il Consorzio lo 

segnalerà ad Agenzia delle Entrate - Riscossione, ai fini delle verifiche di solvenza di 

competenza di detta società di riscossione e recupero crediti. Qualora Agenzia delle 

Entrate - Riscossione vanti crediti, il Consorzio effettuerà i pagamenti dei corrispettivi 

al netto di tali somme, sempre che queste non eccedano i corrispettivi in liquidazione, 

nella cui evenienza i pagamenti verranno sospesi per intero. Le detrazioni operate in 

tal senso verranno motivate ed evidenziate dal RUP nel certificato di pagamento. Suc-

cessivamente, il Consorzio si rapporterà con Agenzia delle Entrate - Riscossione, al fine 

di comunicare la disponibilità presso il Consorzio di somme che potrebbero essere di 

suo interesse, nonché allo scopo di definire compiutamente la titolarità dei crediti ed 

il loro ammontare certo ed esigibile. Ricevuti i debiti riscontri da parte di Agenzia delle 

Entrate - Riscossione, il Consorzio corrisponderà direttamente a questa le somme che 

essa stessa avrà dichiarato essere di sua spettanza. I crediti vantati da INPS e INAIL 

sono prioritari rispetto a quelli vantati da Agenzia delle Entrate - Riscossione. 

Art. 23. - CUP - CIG - Tracciabilità dei flussi finanziari 

Il progetto è stato registrato presso il DIPE con il seguente codice CUP: 

……………………………………. 

Il presente contratto è stato registrato presso il sistema di monitoraggio dell’ANAC con 

il seguente codice CIG: ……………………………. 

Il Fornitore è tenuto a riportare i suddetti codici CUP e CIG su tutta la documentazione 

relativa al presente contratto, con particolare riguardo alle fatture emesse nei confronti 

del Consorzio e ai bonifici di pagamento a favore dei suoi Subcontraenti. 

Il Fornitore è obbligato ad ottemperare alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e a tal fine ha prodotto una dichiarazione ripor-
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tante gli estremi del conto corrente dedicato sul quale il Consorzio effettuerà i paga-

menti, con le generalità ed i codici fiscali delle persone delegate ad operarvi. 

Una clausola analoga alla presente dovrà essere inserita in tutti i subcontratti tra il 

Fornitore ed i suoi Subcontraenti. 

Art. 24. - Contestazioni e riserve 

In tema di contestazioni e riserve, in analogia a quanto previsto dall’art. 9 del D.M. 

49/2018, è stabilito quanto segue. 

In caso di contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione 

del contratto, il DEC o il Fornitore ne danno comunicazione al RUP, il quale convoca le 

parti entro 15 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l’esame della 

questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del RUP è comunicata al 

Fornitore, il quale ha l’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel 

registro di contabilità in occasione della sottoscrizione. 

In materia di riserve e reclami del Fornitore opponibili dalla stipulazione del contratto 

fino certificato di regolare esecuzione, sono applicabili, in quanto compatibili, l’art. 205 

del D.Lgs. 50/2016 nonché, ancorché abrogati, a titolo pattizio tra le Parti e per quanto 

non in contrasto con il citato art. 205, gli artt. 190, 191, 201 e 233 del D.P.R. 207/2010, 

ai quali si rimanda. Eventuali riserve avanzate in difformità con tali norme non hanno 

effetto sul contratto. 

Art. 25. - Transazione - Accordo bonario 

In materia di accordo bonario, è applicabile, in quanto compatibile, l’art. 205 del D.Lgs. 

50/2016, al quale si rimanda. 

In materia di transazione, è applicabile, in quanto compatibile, l’art. 208 del D.Lgs. 

50/2016, al quale si rimanda. 

Art. 26. - Esclusione dell’arbitrato - Controversie giudiziali 
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Non è ammesso il ricorso all’arbitrato di cui all’art. 209 e segg. del D.Lgs. 50/2016. Le 

eventuali controversie non risolte in via amministrativa potranno essere devolute in via 

esclusiva alla competenza della Giustizia ordinaria o amministrativa, in base alla natura 

del contendere e alle norme vigenti in materia giurisdizionale. 

In caso di ricorso alla Giustizia ordinaria, è competente il Tribunale di Ferrara. In caso 

di ricorso alla Giustizia amministrativa, è competente il Tribunale Amministrativo Re-

gionale dell’Emilia-Romagna, con sede a Bologna. 

Art. 27. - Obblighi del Fornitore in caso di riserve, transazione, accordo bo-

nario e controversie giudiziali 

Nelle more della soluzione delle riserve, o dell’esito della transazione, o dell’esito 

dell’accordo bonario, o dell’esito giudiziale, il Fornitore resta comunque obbligato ad 

osservare le disposizioni impartite dal DEC, non potendo pertanto modificare, sospen-

dere o ritardare l’esecuzione del contratto così come definita dal contratto e/o come 

specificamente ordinata dal DEC, sotto pena di eventuale applicazione delle penali per 

ritardi previste in contratto, di eventuale risoluzione del contratto per colpa del Forni-

tore, e comunque fatta salva la rivalsa di tutti i danni che potessero derivare al Con-

sorzio. 

Art. 28. - Recesso dal contratto per volontà del Consorzio 

In materia di recesso dal contratto unilaterale e volontario del Consorzio, è applicabile, 

in quanto compatibile, l’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, al quale si rimanda. 

Art. 29. - Risoluzione del contratto per colpa del Fornitore 

In materia di risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, si applicano, in quanto 

compatibili, gli artt. 108 e 110 del D.Lgs. 50/2016, oltre a quanto segue. 

Con riguardo alla risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarità 
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e grave ritardo, resta inteso che tra le diverse motivazioni di risoluzione, con la sotto-

scrizione del contratto le Parti espressamente convengono che costituiscono giustifi-

cata causa per la risoluzione del contratto per colpa del Fornitore, a seguito della for-

male messa in mora dello stesso: 

- il venir meno di un requisito di qualificazione indispensabile ai fini dell’esecuzione 

del contratto, qualora il vizio sia insanabile, come, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, il subentrato incorrere in una causa di esclusione di cui all’art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016; 

- il grave ritardo del Fornitore nell’esecuzione od ultimazione del contratto, derivante 

da cause imputabili allo stesso, manifestatosi con l’interruzione delle attività esecu-

tive che si protragga ingiustificatamente per oltre 30 giorni consecutivi successivi 

alla messa in mora del Fornitore, notificatagli con ordine di servizio del RUP; 

- il ritardo del Fornitore nell’ultimazione dell’esecuzione del contratto, derivante da 

cause imputabili allo stesso, di entità tale da superare, in penali giornaliere, il 10% 

dell’importo di contratto; 

- le gravi negligenze e/o le gravi contravvenzioni agli obblighi contrattuali assunti che 

pregiudichino il regolare e puntuale svolgimento dell’esecuzione del contratto, 

quali, fra le altre, i gravi e ingiustificati ritardi nelle fasi istruttorie del rapporto 

contrattuale; la reiterata inottemperanza agli ordini del DEC; la sospensione, il ral-

lentamento o l’esecuzione del contratto in difformità agli ordini del DEC in caso di 

controversie non ancora giunte a risoluzione; 

- l’affidamento in subcontratto di attività soggette a previa autorizzazione in viola-

zione della vigente disciplina legislativa, regolamentare e contrattuale in materia; 

- in caso di cessione totale o di una o più cessioni parziali, di fatto o simulate; 

- le gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza; 
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- il fallimento del Fornitore, ovvero la messa in stato di procedura concorsuale coatta 

o altra condizione equivalente, come anche la morte, l’interdizione o l’inabilitazione 

del titolare se il Fornitore sia un’Impresa individuale; 

- l’inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui all’art. 3 della Legge 

136/2010, in materia di pagamenti verso i Subcontraenti. 

Art. 30. - Allegati al contratto 

Le premesse, le norme citate, le norme comunque applicabili ai contratti di forniture 

pubbliche e gli allegati al presente contratto ne formano parte integrante. 

Sono allegati al contratto gli atti e documenti appresso elencati, in parte conservati 

agli atti del Consorzio ed in parte materialmente uniti. 

Conservati di comune accordo agli atti del Consorzio: 

- disegni ed ulteriori elaborati di progetto; 

- garanzia definitiva che costituisce la cauzione sul contratto; 

- mandato conferito al RCF Responsabile di Commessa del Fornitore (eventuale). 

Materialmente qui uniti: 

A. Capitolato speciale d’appalto; 

B. offerta del Fornitore. 

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005: 

per il Consorzio 

il Presidente e Legale rappresentante 

Dott. Franco Dalle Vacche 

per il Fornitore 

il ………………………………………………………….. 

…………………………. 
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� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 del Codice Civile, l’Appaltatore accetta espressa-

mente le clausole del presente contratto di cui agli artt. ……………………………….. 

per il Fornitore 

il ………………………………………………………….. 

…………………………. 


